

Nr. înreg.: 7399 / 23. FEB. 2017

Referință: clarificari 3 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări de înlocuire conductă țiglei Ø12" și Ø14" Cartojani-Ploiesti, în zona sat Sfântu Gheorghe, pe o lungime de cca. 1100 m, comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

În urma analizării modelului de contract propus, vă solicităm următoarele modificări, având în vedere următoarele:

1. Întrebare:

- Termenele solicitate pentru livrarea materialului tubular nu sunt realiste, furnizorii/producătorii de material tubular neputând garanta termenul de livrare de 60 zile. Termenul de aprovizionare a țevii trebuie actualizat în funcție de ofertele reale de la furnizori; cerința de aprovizionare în 60 zile adresată Executantului nu este realistă, întrucât acesta nu are control asupra producătorilor de țevă.

- Data predării amplasamentului nu poate să coincidă cu data începerii lucrărilor de montaj, întrucât la data respectivă de abia se lansează contractele de achiziție a materialului tubular; se poate discuta despre data începerii lucrărilor de montaj doar după data livrării țevii

- Pentru plățile parțiale pe baza situațiilor de lucrări lunare nu este prevăzută o procedură transparentă de lucru între părți, conducând astfel la situații neclare, în care materialul tubular nu poate fi decontat, deși asupra acestuia s-au executat operații care includ atât manopera, cât și utilaje de construcții și transport. Pentru a evita lipsa de transparență în decontările parțiale, vom prezenta în cadrul ofertei un grafic de plăți, care să balanseze rațional eforturile financiare între părți.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, vă solicităm următoarele modificări ale modelului de contract propus:

Art. 4.2.1. se modifică astfel: "Termenul de aprovizionare a țevii va fi cel oferit de către Executant, dar fără a depăși 120 de zile de la data predării amplasamentului."

Art. 4.2.2. se modifică astfel: "Perioada de execuție a lucrărilor de montaj începe la data prevăzută în graficul de execuție a lucrărilor, în cel mult 1 zi de la data livrării țevii, dar nu mai târziu de 120 de zile de la data predării amplasamentului."

Art. 11.4. se completează cu: "Beneficiarul își asumă răspunderea pentru calitatea documentației necesară pentru execuția lucrărilor. În cazul în care Executantul identifică în șantier situații care nu corespund proiectului tehnic, acesta va notifica în scris Beneficiarul pentru stabilirea soluției tehnice aplicabile. Beneficiarul are obligația convocării proiectantului în șantier și a stabilirii soluției tehnice pentru continuarea lucrărilor. Pe durata de timp dintre data notificării Beneficiarului și data primirii documentației modificate, Executantul are obligația sistării lucrărilor afectate de neconcordanța dintre Proiectul tehnic și situația reală, iar timpul în care lucrările sunt sistate parțial sau total se va adăuga la durata execuției lucrărilor de montaj."

Art. 11.4. se modifică astfel: "Beneficiarul are obligația de a efectua plățile pentru lucrări, la termenele scadente, conform graficului de plăți, care este parte integrantă a contractului, pe baza documentelor justificative puse la dispoziție de către Executant și aprobate de Beneficiar, în condițiile prevăzute de art. 16 al contractului". Dacă Beneficiarul depășește termenele scadente pentru plata lucrărilor va suporta penalități în valoare de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere a plății respective."

Art. 16.3.1. se completează cu: "Situațiile de lucrări parțiale vor include toate materialele furnizate de executant până la data verificării acestora și operațiile executate, în conformitate cu devizul lucrării, documentele justificative și graficul de plăți."

Răspuns: Lucrările care fac obiectul procedurii sunt prevăzute în Programul de Investiții și au o anumită etapizare. Nu se pot admite prelungiri de termene totale de execuție, deoarece acest lucru ar avea consecințe negative asupra realizării Programului de Investiții.

În ceea ce privește plățile parțiale, materialul tubular nu poate fi decontat fără a fi pus în operă, întrucât contractul supus procedurii de atribuire presupune execuție de lucrări de înlocuire conductă, cu toate operațiile aferente și nu furnizare și manipulare de material tubular.

Decontarea lucrărilor se efectuează pe bază de situații de lucrări care conțin articole de deviz elaborate în ipoteza că lucrările se execută (detaliat pe resurse materiale, manoperă, utilaj, și cheltuieli de închidere de deviz) și nu pot fi întocmite doar pentru furnizări de materiale.

Având în vedere cele menționate anterior, vă comunicăm faptul că nu suntem de acord cu modificarea clauzei contractuale obligatorii și că acestea rămân neschimbate, așa cum au fost stabilite în documentația de atribuire.

Vă mulțumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL
Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZITII
Exp. A.P. Claudia Braslasu

