

Nr. înreg.: 11055 / 2003.2019**Referință: clarificări 5 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și instalare skiduri de măsură țitei relocate aparținând achizitorului CONPET S.A.**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm să confirmați, în conformitate cu cele discutate în ședința de clarificări și anume: Conpet va asigura transportul fiecărui skid în parte cu mijloace proprii (trailer) la hala de producție unde acesta va fi investigat, modificat și updatat constructiv, cât și transportul din hala de producție pe locația finală. Incărcarea și descărcarea skidului va fi asigurată tot de către Conpet cu ajutorul unei macarale. Nota: În rafinaria Petrobrazi, descărcarea va fi asigurată tot de către Conpet, cu o macara de mare tonaj, care să asigure descărcarea și travesarea estacadei cât și a skidului Conpet existent. Rugăm confirmare.

Răspuns: Pentru skidurile pentru măsurarea țiteiului domestic Onești A, Astra A și B (8000 x 2800 x 2800 mm și 9200 kg), Conpet asigură și transportul și manevra cu macara.

Pentru skidul de Mărtinești și Onești B (țitei import) (10600 x 2900 x 3100 mm, 18100 kg), skidurile depășesc platforma noastră de transport dar asigurăm serviciile de manevră cu macara.

Toate aceste operațiuni trebuie anunțate din timp pentru a putea asigura disponibilitatea echipamentelor Conpet.

2. Întrebare: Vă rugăm să modificați etapele de plată, deoarece Contractorul general care va câștiga executarea lucrărilor, NU poate depinde de etape de plată, pe care acesta nu le poate gestiona.

Mentionez aici ca partea de PIF și MID (care se realizează într-o săptămână) NU poate fi dusă la îndeplinire dacă platforma betonată, cât și traseele de electric/instrumentație externe skidului, dar și partea de canalizare NU sunt gata (lucrări care NU sunt în scopul acestui proiect și care sunt cuprinse în proiecte viitoare). Deci nu putem fi condiționați ca termene de plată, de posibile proiecte viitoare.

3. Întrebare: Rugăm ca termenele de plată să fie în strânsă corelare cu scopul acestui proiect. Astfel, Plățile interimare trebuie modificate. Propunerea noastră este:

a) 10% din valoarea skidului respectiv la confirmarea soluției și acceptul Conpet.

Nota: Proiectul tehnic cât și DTAC NU sunt în scopul acestui proiect. Scopul fiind realizarea modernizării skidului "din flanșă în flanșă" partea de PIF și certificare MID din teren.

b) 20% din valoarea skidului respectiv la evaluarea completă a stării fizice a skidului (dezasamblare, curățare/ damfuire, sablare, vopsire, refacere tronsoane noi conductă conform cu echipamentele noi ce se vor monta)

c) 30% din valoarea skidului respectiv la confirmarea achiziției complete a echipamentelor certificate MID.

Nota: Se vor prezenta toate documentele și certificările fiecărui echipament în parte.

d) 30% din valoarea skidului respectiv la semnarea procesului de finalizare a modernizării complete a skidului.

Nota: Recepția se face în Hala de producție a contractorului, cu o comisie comună Contractor-Beneficiar.

e) 10% din valoarea skidului respectiv la PIF și Certificarea MID (se face în aceeași săptămână)

Nota: PIF și Certificarea MID, depinde de finalizarea fundațiilor, traseelor electrice/instrumentatie de cabluri, de realizarea canalizării – toate fiind în scopul altui proiect / Contractor. Contractorul ce va moderniza skidurile va solicita costuri legate de închirierea spațiului dacă skidul trebuie pastrat în hala mai mult de 1 lună de la finalizarea completa a acestuia.


Răspuns: Conpet intenționează să coordoneze proiectele existente pe diferite locații. Fundația skidului de pe conducta de 12 inch este în scopul contractorului de relocare skiduri. În această locație restul de activități vor fi stabilite după recomandările/avizarea OMV-Petrom.

Pentru celelalte locații Conpet intenționează să respecte scopul proiectului. Eventualele dezvoltări ulterioare pe fiecare locație în parte vor fi tratate în consecință.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Sanda TOADER



Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU

