

GRAFICUL DE EXECUȚIE A INVESTIȚIEI
REABILITARE SALĂ POMPE STAȚIE CONSTANȚA SUD

NR. CRT.	STADIU FIZIC	PERIOADA DE EXECUȚIE																							
		ANUL I (LUNA)												ANUL II (LUNA)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Predare-primire amplasament Trasare axe, lucrari constructii Verificari																								
LUCRĂRI ARHITECTURĂ																									
2.	Procurare materiale, echipamente, contractare utilaje																								
	Verificarea calității materialelor																								
	Transport, depozitare, manipulare în teren																								
	Dezafectare cabină dispecer																								
	Lucrari de demontare tamplării, glafuri, desfaceri tencuieli interioare, exterioare, decopertare pardoseli, dezafectare cabină dispecer																								
	Realizare șape și strat difuzie, montare panouri sandwich de acoperis, jgheaburi si burlane																								
	Realizare reparații tencuieli																								
	Montaje tamplării																								
	Pardoseli																								
	Execuție tencuieli interioare,exterioare, zugraveli																								
	Executare trotuare, montaj borduri																								
	Probe de etanșare																								
	Receptia lucrarilor																								
INSTALAȚII ELECTRICE																									
3.	Procurare echipamente, cabluri, accesorii, contractare utilaje																								
	Verificarea calității materialelor																								
	Transport, depozitare, manipulare în teren																								
	Montare echipamente în teren (corpuri de iluminat, cutii de joncțiune)																								
	Stabilire/Identificare trasee cabluri electrice + montare pat cabluri																								
	Montare cabluri electrice si conectarea cablurilor la echipamente																								
	Executie priza de pământ, conectarea echip. la priza de pământ, măsurători																								
	Probe de punere sub tensiune și control funcționare																								
	Receptia lucrarilor																								
4.	Pregatire, punere în funcțiune																								
5.	Recepția lucrărilor conform H.G.51/1996																								

OBSERVAȚIE: în etapele de realizare a investiției pot surveni modificări, în funcție de solicitările beneficiarului și de lucrările neprevăzute ce pot apărea în fazele de execuție a lucrării.