
 

GRAFIC FIZIC DE EXECUTIE A LUCRARII                     

PROIECT NR. 309/2017  FAZA: P.T. + C.S. + D.E. 
„Inlocuire conducte de transport titei Φ 12" si Φ 14" Cartojani-Ploiesti in zona Crivat-Catunupe o lungime de cca. 

550m+30m foraj orizontal subtraversare DN 1A Bucuresti-Ploiesti, comuna Cornesti, judetul Dambovita” 
 

Nr. 

Crt 

Denumirea lucrarii Anul I 

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 

1. Amenajare teren                           

1.1. - Predare-primire traseu                         

1.2. - Executie culoar de lucru si 

acces pe traseu 

                        

1.3. - Sapare sant conducta                         

1.4. -Aducerea terenului la 

starea initiala 

                        

2. Lucrari montaj conducta                         

 Procurare materiale                          

 Montaj conducta pe 

tronsoane 

                        

 Verificare calitate cordoane 

de sudura si emitere 

certificate de calitate 

                        

 Intregire izolatie 

anticoroziva a tevilor dupa 

pregatirea locului de 

aplicare 

                        

 Verificare cu detectorul 

continuitate izolatie si 

completare lipsuri. 

                        

 Lansare tronsoane in sant 

pentru portiunea ingropata 

                        

 Asamblare in fir continuu 

prin sudarea la pozitie a 

tronsoanelor, cuplare 

tronsoane. 

                        

 Verificare calitate cordoane 

de sudura, emitere certificate 

de calitate, izolare suduri, 

montare instalatii-ventile 

                        



 Executie traversare ape si 

drum national, instalatii, 

montaj in tub protector 

                        

 Montare camine scursori si 

dispozitive de aerisire si 

racord la tuburile 

protectoare 

                        

 Cuplare fir in zona 

traversare ape, drum 

national, verificare si izolare 

suduri, montare instalatii 

                        

 Faza determinanta: Proba 

de rezistenta hidraulica 1,25 

x 64 bar = 80 bar, cf. SR EN 

14161-2011 

                        

 Faza determinanta: Proba 

de etanseitate 1,1 x 64 bar = 

71 bar, cf. SR EN 14161-

2011 

                        

 Astupare sant in fir curent 

cu montare de folie de 

avertizare 

                        

 Cuplare conducta in 

conducta existenta 

Verificare suduri izolate, 

verificare izolatie 

                        

 Receptie preliminara a 

conductei 

                        

3. Protectie catodica                         

   Montare PP+anozi+legaturi,  

  racord, verificari 

                        

 Verificare protectie catodica 

la punerea in functiune 

                        

 Verificare protectie catodica 

dupa punerea in functiune 

                        

 Receptie protectie catodica                         

4. Demontare conducta                          

 Terasamente                         

 Golirea conductei de titei si 

spalarea tronsoanelor ce se 

dezafecteaza 

                        



 Taierea conductei in 

cupoane de max. 12m 

                        

 Transportul conductei la 

depozit 

                        

5. Organizare de santier                         

 - transport utilaje                         

 - transport carburanti                         

 - transport muncitori                         

 - transport baracamente                         

 - amenajari finale, refacere 

teren 

                        

6. Receptia la terminarea 

lucrarii 

                        

 Etape de  executie(zile) 31 30 31 30 31 30 

  Perioada de executie(luni/zile) 6 luni/183zile 

 

 

 

 

  BENEFICIAR,                                              PROIECTANT,                        CONSTRUCTOR, 

                       CONPET S.A.                                    S.C. SNIF PROIECT S.A         

                              Ploiesti                             Târgoviste                                 

 

 


