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GRAFICUL FIZIC DE EXECUTIE AL OBIECTIVULUI
“PUNERE iN SIGURANTA TRAVERSARE AERIANA RAU ARGES, ZONA RATESTI, JUD. ARGES”
Obiect: Lucrari hidrotehnice din anrocamente pentru punerea in siguranta a traversarii aeriene a conductelor magistrale de transport titei

Cod de investitie a proiectului: 349/2017
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1. Amenajari drumuri, platforme

- amenajare drumuri acces pe mal
stang, intretinere

- amenajare platforme pe mal
stang

-dezafectare amenajari

Lucrari de executie rigidizare
pila

Transport materiale

Executie terasamente

Asamblare, armare, montare pe
pozitie, rigidizare (fixare de
piloti)

Turnare beton in montanti
Fundatie (grinda) din beton
armat-cofrare, armare, betonare
Recopertare (astupare) groapa
montaj, refacere teren

Lucrari hidrotehnice de
consolidare mal stang

- procurare si transport material
- executie terasamente

- executie lucrari de consolidare
maluri: prism din anrocamente,
protectie taluz din anrocamente,
protectie taluz cu geocelule

4. Lucrari hidrotehnice de conservare talveg
- procurare si transport materiale
- amenajare rampe de acces
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- executie terasamente

- executie lucrari de conservare
talveg: traversa ingropata din
anrocamente,asternere anrocamente
amonte si aval de traversa

- amenajare si refacere teren in
zona rampelor de acces si a
platformelor
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Organizare de santier

- transport utilaje

- transport carburanti

- transport muncitori

- transport baracamente

Receptia lucrarilor

Etape de executie(zile) 30(aprilie) | 30 | 31 31 30 31 30 31 31
Perioada de executie(luni/zile) 10 luni / 306 zile
BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,

CONPET S.A.  PLOIESTI
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