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GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
,LUCRARI HIDROTEHNICE DE PUNERE IN SIGURANTA A TRAVERSARII AERIENE A RAULUI PRAHOVA CU CONDUCTELE DE
TRANSPORT TITEI APARTINAND S.C. CONPET S.A.”
Obiect: ETAPA 3 PARTE APROIECTULUI COMPLEX RECOMANDAT DE EXPERT

Codul proiectului: 313/1/2017
NR. | GRUPA DE OBIECTE/ ANUL 1 DE EXECUTIE
CRT.| DENUMIREA OBIECTULUI LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNAS LUNA 6 LUNA7 LUNA8

1. |Lucriri hidrotehnice — Etapa 3 Bazin

disipator nr. 1 aval de pragul

deversor nr. 1.; Prag deversor nr. 2;
Bazin disipator nr. 2 aval de prag
deversor nr. 2.; Rizberma,
Calibrare albie:

1.1. | - procurare si transport material

1.2. | - executie terasamente

1.3. - Bazin disipator nr. 1 aval de pragul

deversor nr. 1.; Prag deversor nr. 2;
Bazin disipator nr. 2 aval de prag
deversor nr. 2.;

14. | - lucrdari de protectie din

anrocamente a malului drept,

- lucriri calibrare albie aval de

pragul existent.

— lucriri de dezafectare a pragului

existent degradat.

- transport pamant amonte prag,

formare aterisament artificial

-refacere teren la starea initiala

2. | RECEPTIA LUCRARILOR

ETAPA 111
4. | PERIOADA DE 8 LUNI/242 ZILE
EXECUTIE(LUNI/ZILE)
BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT} # CONSTRUCTOR,
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