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LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR 
 
 
 

PROIECTANT GENERAL 

S.C.IAT ENGINEERING & DESIGN S.R.L. 

Dr.ing. Ion-Antonio TACHE – director proiect 

Ing. Liviu Nicolae ANDREI – inginerie de proces 

Dr. Ing. Carmen TACHE – inginerie mecanica 

Ing. Victor DINITA – inginerie mecanica 

Ing. Bogdan Gheorghe TAVARU – topografie si formalitati terenuri 

Ing. Alberto DUMITRU – calitate, mediu si SSM 
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PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME 

Volumul A1   - Memoriu tehnic general CON-006-2022-MTG 

• Anexa 1 – Studiu geotehnic 
Volumul A2  - Memorii tehnice pe specialitati CON-006-2022-MTS 

- Memoriu tehnic de specialitate - Lucrări Tehnologice - CON-
006-2022-MTS-LT 

- Memoriu tehnic de specialitate - Sistemul de protectie 
anticoroziva - CON-006-2022-MTS-PA 

- Instructiuni privind urmarirea comportarii în exploatare a 
lucrarilor pe întreaga durata de existenta a acestora coroborat 
cu lucrarile de întretinere si reparatii 

Volumul A3  - Breviare de calcul CON-006-2022-BC 

Volumul A4  - Caiete de sarcini CON-006-2022-CS 

• Anexa 2 – Echipare conducte colector 

• Anexa 3 - Program control calitate si faze determinante 
• Anexa 4 - Fise tehnice 

• Anexa 5 – Cantitati de lucrari 

Volumul A5  - Documentatie economica CON-006-2022-DE 

Volumul A6  - Grafic de executie CON-006-2022-GE 

Volumul A7  - Cerinţe privind protecţia mediului, sănătate şi securitate în muncă, 
protecţia împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă 

• Anexa 6 - Plan de securitate si sanatate 

• Anexa 7 – Plan de eliminare a deseurilor 
Volumul A8  - Bibliografie 
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GRAFIC DE EXECUTIE  A LUCRARILOR 
Înlocuire colectoare și robineți punct de lucru CONPET S.A. – Depozit OIL TERMINAL Constanța 

Nr. 
crt. Etapa Luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Start proiect                                     

1 Procurare materiale – 3 luni inainte de 
inceperea lucrarilor 

                                    

Lucrari tehnologice si cuplari                                     
2 Etapa 1 – Inlocuire colector 28”                                     

2.1 Subtraversari drumuri de acces in instalatie prin 
sant deschis 

                                    

3 Etapa 2 – Inlocuire colector 32” Borzesti                                     

3.1 Subtraversari drumuri de acces in instalatie prin 
sant deschis 

                                    

4 Etapa 3 – Inlocuirea colectorului 32” Midia                                     

4.1 Subtraversari drumuri de acces in instalatie prin 
sant deschis 

                                    

5 
Etapa 5 – Executia racordurilor 20” intre 
rezervoare si colectoarele de 28”, 32” Borzesti si 
32” Midia 

                                    

5.1 Etapa 5.1 – Executia racordurilor 20” pentru 
rezervoarele 29, 30 si 31 

                                    

5.2 Etapa 5.2 – Executia racordurilor 20” pentru 
rezervoarele 32, 33, 34 si 35 

                                    

6 Probe de 
presiune 

- probe de rezistenţă                                     
- probe de etanşeitate                                     

7 Cuplari                                     
Protectie catodica                                     

8 Montare prize de potential si anozi de Zn                                     
Final proiect                                     
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