

22112 / 08.06.2018

ANUNȚ

Societatea CONPET SA, cu sediul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poștal 100559, anunță încheierea **actului adițional ce are ca obiect** “prelungirea termenului de executie a lucrarilor corespunzatoare perioadei de suspendare”, **la contractul încheiat cu INSPET S.A. Ploiesti** privind “executie inlocuire conducta de transport titei 10 3/4” Ghercesti-Icoana pe tronsoanele: iesire statie-subtrav DJ Craiova-Ghercesti-Stand Ghercesti, l=370 m, mal drept parau Teslui-fosta albie a paraului, l=200 m si Valea Draghiei, l=250 m.”

1. **Denumire achizitor:** Societatea CONPET S.A., telefon: +40 244401360, int. 2251; fax: +40 244402386, adresa de internet: www.conpet.ro
2. **Cod de înregistrare fiscală:** RO 1350020.
3. **Adresa sediu social:** Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, cod poștal 100559, județul Prahova.
4. **Telefon:** +40 244401360.
5. **Fax:** +40 244402386.
6. **E-mail:** conpet@conpet.ro.
7. **Sursa de finanțare:** surse proprii.
8. **Data semnării actului adițional :** 02.04.2018
9. **Valoarea actului adițional (daca este cazul):** nu este cazul.
10. **Durata actului adițional (daca este cazul):** 04.05.2018.

**DIRECTOR DIRECTIA COMERCIALĂ,
MEDIU SI ADMINISTRATIV
Jr. Anamaria Dumitrache**



**ȘEF SERVICIU URMARIRE CONTRACTE
Ing. Radu Albu**



**SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE
Ec. Ioana Radu**

