

Nr. înreg.: 23800 / 16. IUN. 2017

Referință: clarificări 4 – procedură simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție a lucrărilor pentru obiectivele:

LOT 1 - punere în siguranță a conductelor ϕ 6 5/8" Urlați-Ploiești și ϕ 4" suport fibră optică la subtraversare râu Teleajen, Etapa 2 – lucrări hidrotehnice pentru protecția conductelor la traversarea râului Teleajen

LOT 2 – punere în siguranță a conductei de 10 3/4" F1 Bărbătești-Orlești în zonele: localitatea Verdea, comuna Amărăști, sat Verdea, jud. Vâlcea și localitatea Orlești, cu următoarele obiecte: Obiect 1: Prag de fund pe torent în localitatea Verdea (Glavile) și Obiect 2: Înlocuire tronson în lungime de cca. 330 m din conducta de transport țigui ϕ 10 3/4" F1 Bărbătești-Orlești în zona localității Orlești (Dealul Orleștilor)

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebare: "LOT 1 - punere în siguranță a conductelor ϕ 6 5/8" Urlați-Ploiești și ϕ 4" suport fibră optică la subtraversare râu Teleajen, Etapa 2 - lucrări hidrotehnice pentru protecția conductelor la traversarea râului Teleajen"

Conform fisa de date a achizitiei 1 termenul de executie este de 120 zile.

Conform Proiect tehnic, cap.III.2.1 lucrările in albie vor fi executate numai în perioade cu ape mici.

Conform caiet de sarcini, principalele cantități de lucrări sunt:

-bolovani de râu pentru gabioane avand dimensiunea de min. 75 mm, max. 300 mm: 3.010,9 mc

-anrocamente avand dimensiunea de minim 300 mm: 909,7 mc

-anrocamente avand dimensiunea de minim 400 mm: 320 mc.

Având în vedere prevederile Proiectului tehnic si cantitatile mari de bolovani și anrocamente care nu pot fi furnizate de catre producători într-un interval de timp de 2-3 luni, solicităm majorarea termenului de execuție la minim 6 luni și introducerea în contract a unei prevederi care sa permita sistarea cu efect imediat a lucrărilor în zilele în care conditiile meteo nu permit execuția acestora.

Răspuns: Se vor respecta in totalitate datele din Caiet de Sarcini întocmit de proiectant.

În ceea ce privește termenul de execuție a lucrărilor, nu suntem de acord cu majorarea acestuia. Conform Programului de Investiții 2017 – 2019 rectificat iunie sunt alocate fonduri pentru execuție și finalizare lucrări în 2017.

Vă mulțumim.

SEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Sinziana Zecheru

