

35759 / 13. SEP. 2018


ANUNȚ

Societatea CONPET SA, cu sediul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poștal 100559, anunță încheierea **actului aditional ce are ca obiect** “modificare obiect contract si prelungire termen de executie”,

la contractul incheiat cu BAU STARK SRL privind “servicii de întocmire a expertizei tehnice si evaluare posibilitati de realizare a inca unui etaj (transformare cladire existenta D+P+1 in D+p+2), sa întocmeasca Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si toate documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism si sa obtina Certificatul de Urbanism, Avizele/Acordurile solicitate prin C.U; sa presteze serviciile de proiectare in vederea executiei lucrarilor de extindere cu inca un etaj si de reamenajare a cladirii sediu Conpet S.A Ploiesti, situate in bulevardul Independentei nr.7, Ploiesti, jud.Prahova, sa întocmeasca documentatia (proiectul) pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si sa obtina Autorizatia de Construire”

1. **Denumire achizitor:** Societatea CONPET S.A., telefon: +40 244401360, int. 2251; fax: +40 244402386, adresa de internet: www.conpet.ro
2. **Cod de înregistrare fiscala:** RO 1350020.
3. **Adresa sediu social:** Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, cod poștal 100559, județul Prahova.
4. **Telefon:** +40 244401360.
5. **Fax:** +40 244402386.
6. **E-mail:** conpet@conpet.ro.
7. **Sursa de finanțare:** surse proprii.
8. **Data semnării actului aditional :** 11.09.2018
9. **Valoarea actului aditional (daca este cazul):** - 22860,4 lei
10. **Durata actului aditional (daca este cazul):** 11.10.2018

**DIRECTOR DIRECTIA COMERCIALĂ,
MEDIU SI ADMINISTRATIV
Jr. Anamaria Dumitrache**



**ȘEF SERVICIU URMARIRE CONTRACTE
Ing. Radu Albu**



**SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE
Ing.ec.Veronica Nae**

