

5828 /13.02.2018

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

a Actului adițional nr. 1 la contractul nr. L-CA 483/23.11.2016, încheiat cu societatea TALPAC S.R.L. Constanța – lider al Asocierii TALPAC S.R.L. Constanța – SNIF PROIECT S.A. Targoviste, având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor de înlocuire a conductei de transport titei ø 24" Constanta-Midia, in zona oras Ovidiu, jud. Constanta, pe o lungime de cca. 1140 m
prin aplicarea procedurii de negociere

Societatea CONPET SA, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, cod poștal 100559, județul Prahova, anunță atribuirea Actului adițional nr. 1 la contractul nr. L-CA 483/23.11.2016, încheiat cu societatea TALPAC S.R.L. Constanța – lider al Asocierii TALPAC S.R.L. Constanța – SNIF PROIECT S.A. Targoviste, având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor de înlocuire a conductei de transport titei ø 24" Constanta-Midia, in zona oras Ovidiu, jud. Constanta, pe o lungime de cca. 1140 m.

1. **Denumire achizitor:** Societatea CONPET S.A., telefon: +40 244401360, int. 2240; fax: +40 244402386, adresa de internet: www.conpet.ro
2. **Cod de inregistrare fiscala:** RO 1350020.
3. **Adresa sediu social:** Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, cod poștal 100559, județul Prahova.
4. **Telefon:** +40 244401360.
5. **Fax:** +40 244402386.
6. **E-mail:** conpet@conpet.ro.
7. **Procedura aplicată pentru atribuirea actului adițional:** negociere.
8. **Sursa de finantare:** surse proprii.
9. **Tipul contractului pentru care a fost incheiat actul adițional:** proiectare și execuție lucrări de înlocuire a conductei de transport titei ø 24" Constanta-Midia, in zona oras Ovidiu, jud. Constanta, pe o lungime de cca. 1140 m.
10. **Data semnării actului adițional:** 16.01.2018.
11. **Denumirea ofertantului câștigător:** TALPAC S.R.L. CONSTANTA – lider al Asocierii TALPAC S.R.L. Constanta – SNIF PROIECT S.A. Targoviste.
12. **Adresa ofertantului castigator:** Constanta, str. Hanes Gheorghe nr. 3, jud. Constanta.
13. **Obiectul actului adițional:** suplimentarea valorii contractului nr. L-CA 483/23.11.2016 cu valoarea lucrărilor suplimentare/adiționale care nu au fost incluse în contractul inițial, însă au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu

SERVICIU ACHIZIȚII
Exp. A.P. Claudia Brăslășu