

10954 / 20.03.2020

ANUNȚ

Societatea CONPET SA, cu sediul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poștal 100559, anunță încheierea **actului aditional ce are ca obiect** “prelungirea termenului de executie a lucrarilor”, **la contractul incheiat cu PROCALI PROD CONS S.R.L.** privind “Servicii de proiectare reabilitare termica si executie lucrari de reabilitare termica pentru cladirile Conpet, aferente locatiilor stariilor pompare BAICOI si rampa de incarcare BILED”

1. **Denumire achizitor:** Societatea CONPET S.A., telefon: +40 244401360, int. 2251; fax: +40 244402386, adresa de internet: www.conpet.ro
2. **Cod de înregistrare fiscala:** RO 1350020.
3. **Adresa sediu social:** Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, cod poștal 100559, județul Prahova.
4. **Telefon:** +40 244401360.
5. **Fax:** +40 244402386.
6. **E-mail:** conpet@conpet.ro.
7. **Sursa de finanțare:** surse proprii.
8. **Data semnării actului aditional :** 18.02.2020.
9. **Valoarea actului aditional (daca este cazul):** nu este cazul.
10. **Durata actului aditional (daca este cazul):** Termenul de executie al lucrarilor de reabilitare pentru cladirile CONPET aferente statiei de pompare Baicoi se prelungeste cu 60 de zile, devenind 210 zile, fiind etapizat astfel:
 - a) Aprovizionare material in termen de 60 de zile de la data obtinerii Autorizatiei de Construire
 - b) Executie lucrari proiectate in termen de 150 de zile de la predarea amplasamentului

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Jr. Anamaria Dumitrache



ȘEF SERVICIU URMARIRE CONTRACTE
Ing. Radu Albu

SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE
Ec. Ioana Radu