
11193/31.03.2021

ANUNȚ

Societatea CONPET SA, cu sediul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poștal 100559, anunță încheierea **actului aditional ce are ca obiect** “prelungirea perioadei de executie a lucrarilor”, **contractului incheiat cu INVEST GENERAL CONSTRUCT S.R.L.** privind “executie lucrari de inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca 3400 m cu diametru de 10 3/4" Icoana-Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea 4 Roata”

1. **Denumire achizitor:** Societatea CONPET S.A., telefon: +40 244401360, int. 2251; fax: +40 244402386, adresa de internet: www.conpet.ro
2. **Cod de înregistrare fiscala:** RO 1350020.
3. **Adresa sediu social:** Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, cod poștal 100559, județul Prahova.
4. **Telefon:** +40 244401360.
5. **Fax:** +40 244402386.
6. **E-mail:** conpet@conpet.ro.
7. **Sursa de finanțare:** surse proprii.
8. **Data semnării actului aditional :** 02.03.2021.
9. **.Valoarea actului aditional (daca este cazul):** nu este cazul.
10. **Durata actului aditional (daca este cazul):** **prelungire termen executie pana la data de 16.04.2021.**

ȘEF SERVICIU URMARIRE CONTRACTE
Ing. Radu Albu

SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE
Ec. Ioana Radu