

## PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII PE FAZE DE EXECUTIE CONSTRUCȚII BETOANE

*Beneficiar :* **CONPET S.A.**

*Cod document :* **A656-CB-PCC**

*Cod proiect :* **A 656**

*Faza :* **DDE**

*Revizie:* **Rev 1**

*Denumire proiect:* **CONSTRUCTIE REZERVOR TITEI (V=2.500 m<sup>3</sup>)  
STATIA DE POMPARE BILED TIMIS**

*Întocmit:* **Ing. Stroie Bogdan**

*Verificat:* **Ing. Ionel Petrosanu**

*Aprobat:* **Ing. Ionescu Androne**

**PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII –CONSTRUCȚII BETOANE**

B	CONPET S.A.	Reprezentat prin:
P	S.C. ELLIS'92 S.R.L.	Reprezentat prin: Ing. Androne Ionescu
E		Reprezentat prin:

În conformitate cu legea nr. 10/1995 actualizata privind calitatea în constructii și OG 2/1994 privind conducerea și asigurarea calității în construcții se stabilește de comun acord PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Nr crt	Lucrări ce se controleaza, se verifica, sau se receptioneaza calitativ	Document intocmit	Responsabil	Nr și data document
1.	Predare amplasament	P.V.R.A.	B + E + P	
2.	Trasarea lucrărilor de constructii	P.V.	B + E	
3.	Verificare natura terenului de fundare la cota săpăturii proiectate.	P.V.R.C	B + E + G	
<b>FUNDATIE INEL DE BETON SI FUNDATII SCARA</b>				
4.	Verificare si consemnare cote sapatura si turnare beton de egalizare	P.V.L.A.	B + E	
5.	Verificare montaj armatura ptr. executie inel beton	P.V.F.D	B + E + P	
6.	Receptie calitativă a lucrărilor de armare și cofrare inel de beton	P.V.R .	B + E + P	
7.	Verificare turnare beton dupa decofrare inel beton	P.V.L.A.	B + E	
<b>FUNDATIE PAT ELASTIC</b>				
8.	Verificarea compactarii fiecarui strat de 10-15cm a umpluturilor	P.V.	B + E	
9.	Verificarea continuitatii si etanseitatii geomembranei	P.V.	B + E	
10.	Verificare așternerii (compactarii) stratului de nisip (inclusiv panta)	P.V.	B + E	
11.	Consemnare cote finale	P.V.	B + E	
12.	Receptie fundatie pat elastic inainte de amplasarea rezervorului	P.V.R.C.	B + E	
<b>TROTUAR, RIGOLA, CUVA</b>				
13.	Verificare montaj armatura trotuar , rigola , cuva de beton	P.V.F.D	B + E + P	

**PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII –CONSTRUCȚII BETOANE**

<b>14.</b>	Recepție calitativă a lucrărilor de armare și cofrare trotuar, rigola , cuva de beton	P.V.F.D .	B + E	
<b>15.</b>	Recepția lucrărilor de construcții	P.V.R.	E + P + B- comisie recepție	

BENEFICIAR :

PROIECTANT :

CONSTRUCTOR:

DATA :

DATA :

DATA :

**NOTA :**

1. Conform cu art. 13 din OG 2/1994 definitivarea prezentului program dintre constructor beneficiar și proiectant, se va face în maxim 15 zile de la primirea lui pe șantier. Dacă în cadrul acestui termen nu va fi invitat proiectantul pe șantier pentru definitivare, acest program se va considera însușit și semnat de constructor și beneficiar.

2. Executantul va anunța în scris și ceilalți factori interesați cu minimum 5 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea și va pune la dispoziție instrumente de control și echipament de protecție.

3. Coloana 4 se completează la data încheierii actului respectiv. În cazul în care spațiul din coloana 4. nu este suficient se va întocmi o anexa.

4. La recepție, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la “Cartea Construcției “

**LEGENDA :**

- |            |  |                 |
|------------|--|-----------------|
| - P.V.L.A  | - proces verbal de lucrări ascunse       | E– executant    |
| - P.V.R.A. | - process verbal de recepție amplasament | B– beneficiar   |
| - P.V.R    | - proces verbal de recepție              | P– proiectant   |
| - P.V.     | - proces verbal                          | L –laborant     |
| - P.V.F.D  | - proces verbal faza determinantă        | G -geotehnician |
| - P.V.R.C  | - proces verbal de recepție calitativă   |                 |

I – Inspectia de Stat în Construcții – (care va decide faza la care participă)