

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII REZERVOR R2 CONSTRUCȚII BETOANE

Beneficiar : **S.C. CONPET S.A.**

Cod document : **A572-CB-PCC2**

Cod proiect : **A 572**

Faza : **DDE**

Revizie: **Rev 0**

Denumire proiect: **MODERNIZARE PARC REZERVOARE
STATIA DE POMPARE BAICOI, PRAHOVA**

Întocmit: **Ing. A.Zamfir**

Verificat: **Ing. B. Stroie**

Aprobat: **Ing. A.Ionescu**

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII –CONSTRUCȚII-REZERVOR R2

B	S.C. CONPET S.A.	Reprezentat prin:
P	S.C. ELLIS'92 S.R.L.	Reprezentat prin: Ing. Androne Ionescu
E		Reprezentat prin:

În conformitate cu legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii și OG 2/1994 privind conducerea și asigurarea calității în construcții se stabilește de comun acord PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Nr crt	Lucrări ce se controleaza, se verifica, sau se receptioneaza calitativ	Document intocmit	Responsabil	Nr și data document
1.	Predare amplasament	P.V.R.A.	B + E + P	
2.	Trasarea lucrărilor de constructii	P.V.	B + E	
3.	Verificare natura terenului de fundare la cota săpăturii proiectate.	P.V.R.C	B + E + G	
TROTUAR, RIGOLA , CUVA DE BETON				
4.	Verificare montaj armatura trotuar , rigola , cuva	P.V.L.A.	B + E	
5.	Receptie calitativă a lucrărilor de armare și cofrare trotuar, rigola , cuva	P.V.L.A.	B + E	
6.	Recepția lucrărilor de construcții	P.V.R.	E + P + B-comisie recepție	

BENEFICIAR :

PROIECTANT :

CONSTRUCTOR:

DATA :

DATA :

DATA :

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII –CONSTRUCȚII-REZERVOR R2

NOTA :

1. Conform cu art. 13 din OG 2/1994 definitivarea prezentului program dintre constructor beneficiar și proiectant, se va face în maxim 15 zile de la primirea lui pe șantier. Dacă în cadrul acestui termen nu va fi invitat proiectantul pe șantier pentru definitivare, acest program se va considera însușit și semnat de constructor și beneficiar.

2. Executantul va anunța în scris și ceilalți factori interesați cu minimum 5 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea și va pune la dispoziție instrumente de control și echipament de protecție.

3. Coloana 4 se completează la data încheierii actului respectiv. În cazul în care spațiul din coloana 4. nu este suficient se va întocmi o anexă.

4. La recepție, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la “Cartea Construcției “

LEGENDA :

- P.V.L.A	- proces verbal de lucrări ascunse	E– executant
- P.V.R.A.	- process verbal de recepție amplasament	B– beneficiar
- P.V.R	- proces verbal de recepție	P– proiectant
- P.V.	- proces verbal	L –laborant
- P.V.F.D	- proces verbal faza determinantă	G -geotehnician
- P.V.R.C	- proces verbal de recepție calitativă	

I– Inspectia de Stat în Construcții – (care va decide faza la care participă)