

## PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CIVILE

03					
02					
01	Emis pentru utilizare	03.12.2021	Birlodeanu C.	Mircia R.	Danilov B.
Rev/ Rev.	Denumirea modificarii/Change description	Data/Date	Pr Spec / Consultant	Verificat/Checked	Aprobat / Approved
<b>ROENGG CONSULTING</b> RO 24611389 PLOIESTI / 0344 806979 / contact@roengg.com	<b>S.C. CONPET S.A.</b> Strada Anul 1848 nr 1-3, cod postal 100559, Ploiesti, Prahova, ROMANIA	Nr. proiect / Project no.		Nr. document / Document no.	
		<b>10232020</b>		<b>RNG-PC-12-301</b>	
				Faza/Phase	Rev/Rev
				<b>P.T.+ D.D.E.</b>	<b>00</b>
Denumire document /Document name					
<b>PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CIVILE</b>					
Pag1/4					

PLAN DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR CIVILE		VIZAT I.S.C.
INVESTITIA:		REZERVOR PENTRU APA PSI – STATIE CONSTANTA SUD
SC. CONPET S.A.	in calitate de <b>beneficiar</b> , reprezentata prin:	
	in calitate de <b>executant</b> , reprezentata prin:	
S.C. ROENGG CONSULTING S.R.L.	in calitate de <b>proiectant lucrari civile</b> , reprezentata prin:	
In conformitate cu Legea nr. 10/1995, H.G. 272/1994, normativele si instructiunile tehnice in vigoare, partile enumerate mai sus stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatilor pe durata executiei pentru: <b>REZERVOR PENTRU APA PSI – STATIE CONSTANTA SUD</b>		

Nr. crt.	Lucrari care se controleaza, se verifica sau se receptioneaza pentru care se intocmesc documentele scrise in momentul efectuarii controlului	Obiectul controlului	Metoda de verificare	Documentul scris ce se incheie	Cine intocmeste si semneaza	Nr. si data actului incheiat
1	Predare amplasament	Identificarea reperelor de nivelment si a bornelor topografice	Vizual	Proces verbal de predare amplasament	B+E	
2	Trasarea fundatiilor	Verificarea pichetarii axelor	Masuratori topografice	Proces verbal trasare	B+E	
3	Verificarea sapaturii si a cotei de fundare	Verificarea planului de sapatura	Masuratori	PVLA	B+E	
4	Verificarea naturii terenului de fundare	Confirmarea datelor din studiul geotehnic	Vizual	PFMTF	B+E+G	
5	Verificare gradului de compactare a fundului sapaturii	Verificarea realizarii gradului de compactare	Buletine de analiza	PVR	B+E	
6	Turnarea betonului de egalizare	Realizarea stratului si marcii de beton	Vizual / Buletine de incercari	PVLA	B+E	
7	Armarea fundatiei	Verificarea pozitionarii si a diametrelor	Vizual / masuratori	PVLA	B+E	

Proiectnr/Project no.	Nr. document/Document no.	Denumire document / Document name	Rev/Rev.
10232020	RNG-PC-12-301	PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CIVILE	00

		armaturii; Verificarea pozitionarii elementelor inglobate				
9	Cofrarea fundatiilor	Verificarea cofrarii	Vizual / Masuratori	PVLA	B+E	
10	Pregatirea pentru betonarea fundatiilor	Verificarea calitatii lucrarilor	Vizual / Verificarea documentatiei tehnice	PVFD	B+E+P+ISC	
11	Verificarea aspectului betonului dupa decofrare	Confirmarea calitatii lucrarilor	Vizual	PVAB	B+E	
12	Receptia fundatiei	Controlul documentelor de carte tehnica	Vizual	PVR	B+E+P	

Proiectnr/Project no.	Nr. document/Document no.	Denumire document / Document name	Rev/Rev.
<b>10232020</b>	<b>RNG-PC-12-003</b>	<b>PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CIVILE</b>	<b>01</b>

**LEGENDA:**

<b>PVLA</b>	Proces verbal de lucrari ascunse;
<b>PVR</b>	Proces verbal de receptie calitativa;
<b>PVFD</b>	Proces verbal de control faza determinanta;
<b>PVAB</b>	Proces verbal aspect beton;
<b>B</b>	Beneficiar
<b>E</b>	Executant
<b>P</b>	Proiectant
<b>ISC</b>	Inspectia De Stat In Constructii
<b>G</b>	Geotehnician

**NOTA:**

- Faza determinanta reprezinta stadiul fizic la care o lucrare de constructii odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului si al reprezentantului Inspectiei de Stat in Constructii;
- Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul va inainta un exemplar din programul de control Inspectiei de Stat in Constructii pentru avizare;
- Executantul are obligatia de a comunica factorilor interesanti, cu cel putin 3 zile inainte de data realizarii stadiului fizic supus controlului;
- Data convocarii se va stabili in functie de stadiul lucrarii si pregatirea documentelor necesare, cu acordul prealabil al partilor interesate;
- Lucrarile de executie electrice si mecanice nu fac obiectul prevederilor din Legea nr. 10/1995 in ceea ce priveste Programul Pentru Controlul Calitatii Lucrarilor De Constructii

<b>PROIECTANT</b>	<b>EXECUTANT</b>	<b>BENEFICIAR</b>

Proiectnr/Project no.	Nr. document/Document no.	Denumire document / Document name	Rev/Rev.
<b>10232020</b>	<b>RNG-PC-12-301</b>	<b>PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CIVILE</b>	<b>00</b>