

Nr. înreg.: 20987/08.06.2022

Referință: clarificări 3 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de construcție a unui rezervor pentru apă P.S.I. la Rampa de încărcare Biled, jud. Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr.20461 din 06.06.2022, unde precizați că Art. 94 din Dev. BI 0038 se elimină din antemăsurătoare, **vă rugăm să fiți de acord să nu se mai coteze transportul pământului de la Art.89 TRA01A10P = 328 tone.**

Răspuns: Suntem de acord.

2. Întrebare: Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr.20461 din 06.06.2022, unde precizați că la Art. 17 din Dev. BI0058 din totalul de 306 tone se vor cota 186 tone (Beton = $74,4 \times 2,5 = 186$ tone) pentru valorificare / eliminare deșeuri beton iar cantitatea de 120 tone pământ ($75 \times 1,6 = 120$ tone) nu se cotează, **vă rugăm să fiți de acord să nu se mai coteze și Art.14 TRA01A50P = 120 tone de pământ infestat.**

Răspuns: Suntem de acord.

3. Întrebare: Ca urmare a faptului că mai așteptăm răspunsuri la solicitările noastre de clarificări, dar și timpul necesar pentru procesarea informațiilor ce le așteptăm, apoi în această perioadă urmează și o sărbătoare legală, **vă rugăm să fiți de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertei cu cel puțin 5 zile.**

Răspuns: Nu suntem de acord cu decalarea termenului pentru depunerea ofertelor.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana NIȚĂ