

Reabilitare, extindere si etajare cladire sediu administrativ Statia de pompare Urlati

PROGRAM DE CONTROL

INSTALATII SANITARE (DRS)

01	Emis pentru executie	25.10.2023	A. N.	B. D.	S. D.
00	Emis pentru comentarii	17.10.2023	N.A.	B. D.	S. D.
Rev. / Rev.	Descrierea modificarii / Change description	Data / Date	Intocmit / Designed	Verificat / Checked	Aprobat / Approved

ROENGG CONSULTING Str. Sinaii, Bloc 10C2, Ap. 22, Ploiesti, contact@roengg.com	CONPET S.A., Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, Romania	Nr. proiect / Project no. 10212022	Cod document / Document code RNG-DTDS-DRS-ITP-001	Faza / Phase DDE	Rev. / Rev. 01
Denumire document / Document name					
PROGRAM DE CONTROL					
Pag. 1/3					

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii (HG. Nr. 766/1998) si a Normativului C 56, se stabileste prezentul program de control la lucrarea: „ **Reabilitare, extindere si etajare cladire sediu administrativ Statia de pompare Urlati**”, din incinta **Statiei de pompare CONPET, str. 30 Decembrie, nr. 29, Urlati, jud. Prahova.**

Beneficiar: **CONPET S.A.**

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de executie determinanta sau care se receptioneaza, prin grija antreprenorului.

Nr. crt.	Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ, pentru care trebuie intocmite documente scrise	Documente care se incheie:	Participantii:	Nr.si data actului incheiat:
1	2	3	4	5
Instalatii interioare de apa, canalizare si incendiu				
1.	Predare - primire front de lucru	P.V.	B, E	
2.	Trasarea instalatiilor interioare	P.V.	B, E	
3.	Receptia materialelor	P.V.R.M.	B, E	
4.	Montarea instalatiilor de apa	P.V.	B, E	
5.	Montarea instalatiilor de canalizare	P.V.	B, E	
6.	Verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse	P.V.L.A.	B, E	
7.	Montarea si verificarea echipamentelor	P.V.	B, E	
8.	Proba de etanseitate la presiune a retelelor de apa	P.V.F.D.	B, E, P	
9.	Proba de etanseitate a retelelor de canalizare	P.V.F.D.	B, E, P	
10.	Montarea obiectelor sanitare	P.V.	B, E	
11.	Proba de functionare a instalatiilor interioare	P.V.	B, E	
12.	Receptia preliminara	P.V.R.	B, E, P	
Instalatii exterioare de apa si canalizare				
1.	Predare - primire front de lucru	P.V.	B, E	
2.	Trasarea instalatiilor exterioare	P.V.	B, E	
3.	Receptia materialelor	P.V.R.M.	B, E	
4.	Controlul executiei sapaturilor pentru conducte	P.V.L.A.	B, E	
5.	Controlul calitatii executiei patului de fundare	P.V.L.A.	B, E	
6.	Montarea conductelor de apa	P.V.L.A.	B, E	
7.	Montarea conductelor de canalizare	P.V.L.A.	B, E	
8.	Montarea caminelor de vizitare	P.V.	B, E	
9.	Montarea si verificarea echipamentelor	P.V.	B, E	
10.	Proba de etanseitate la presiune a retelelor de apa	P.V.F.D.	B, E, P	
11.	Proba de etanseitate a retelelor de canalizare	P.V.F.D.	B, E, P	

Proiect nr. / Project no.	Nr. document / Document no.	Denumire document / Document name	Rev. / Rev.
10212022	RNG-DTDS-DRS-ITP-001	PROGRAM DE CONTROL	01

12.	Controlul realizarii umpluturilor finale si a modului de monolitizare a ramelor de la capacele caminelor	P.V.	B, E	
13.	Proba de functionare a instalatiilor exterioare	P.V.	B, E	
14.	Receptia finala	P.V.R.	B, E, P	

LEGENDA:

B - Beneficiar
P - Proiectant
E – Executant

P.V.R. - Proces verbal de receptie
P.V. - Proces verbal
P.V.L.A. - Proces verbal lucrari ascunse
P.V.R.M. – Proces verbal receptie materiale
P.V.F.D. - Proces verbal pe faze determinante

NOTE:

1. Conform prevederilor Legii 10/95 actualizata cu Legea 163/2016, sectiunea III art. 23(i), executantul are obligatia convocarii in scris a participantilor, care sunt prevazuti sa participe la verificari cu minim 5 zile inainte de finalizarea fiecarei faze.
2. Executantul va convoca participantii la verificarea lucrarilor cu minim 10 zile inainte de termenul propus.
3. La receptia finala a obiectivului, prezentul program, impreuna cu documentele incheiate, se vor anexa la CARTEA CONSTRUCTIEI.
4. Alte faze de control prevazute in norme vor face obiectul programului propriu de verificare a calitatii al executantului prin responsabilul tehnic al lucrarii si al beneficiarului prin dirigintele de santier. Rezultatele acestui program se concretizeaza in P.V. de lucrari ascunse, evidenta certificatelor de calitate si toate documentele de santier prevazute de legislatia in vigoare.
5. Executantul nu este indreptatit a face inlocuiri de materiale sau aparate fara avizul scris al proiectantului.
6. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
7. Atat pentru problemele cuprinse in prezenta lista, cat si pentru toate celelalte lucrari de executie, analiza permanenta a calitatii revine beneficiarului.
8. Acest program nu este limitativ, el putand a fi completat cu masuri suplimentare de control si verificare prevazute de legislatia in vigoare.
9. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea constructiei.

BENEFICIAR

EXECUTANT

PROIECTANT

Proiect nr. / Project no.	Nr. document / Document no.	Denumire document / Document name	Rev. / Rev.
10212022	RNG-DTDS-DRS-ITP-001	PROGRAM DE CONTROL	01