PETROSTAR S.A.

j; COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICA S| PROIECTARE

PETROSTAR 8.A. PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PETROL S| GAZE
PROIECT NR. 160/4073 ET.1 - FAZA: PT +CS + DE

INLOCUIRE CONDUCTE TITEI IMPORT C;’:\I:ARETI-PLOIESTI, @ 12 3/4" F1 PE 5 TRONSOANE ,IN LUNGIME DE 4.115 m si @ 12 3/4"
F2 PE 5 TRONSOANE ,IN LUNGIME TOTALA DE 3.800 m, IN TOTAL DE 7915 m. TRONSON T2 F2 =485m -

ANEXA 4

Vizat,
|.S.C.

PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PE FAZE
DETERMINANTE LA EXECUTIA PROIECTULUI

INLOCUIRE CONDUCTE TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI, @ 12 3/4" F1 PE 5
_ TRONSOANE ,IN LUNGIME DE 4.115 m si @ 12 3/4" F2 PE 5 TRONSOANE ,
IN LUNGIME TOTALA DE 3.800 m, IN TOTAL DE 7915 m. TRONSON 2 F2 -485 m

Denumire Document Participanti | Observatii
faza determinanta
1. Proba de rezistenta , timp Proces-verbal + diagrama *
de 1 ora, cu apa la 80 bar Tnregistratoare presiune. *
pentru conducta de {itei. Se introduce in Cartea tehnica a [***
conductei. xRk
2. Proba de etanseitate, timp de 8  |Proces-verbal + diagrama *
ore, cu apa, la 71 bar inregistratoare presiune. *
pentru conducta de {itei Se introduce Tn Cartea tehnica a |[***
conductei * Rk
* Inspectoratul de Stat in Constuctii
*x Constructor
*kk Beneficiar
Fkkk Proiectant
Nota : La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea

executiei lucrarilor prevazute Tn programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii montaj conform Legii
10/1995 privind calitatea Tn constructii.

I.S.C. va primi un exemplar din documentatie cu minim 30 zile inainte de inceperea programului de
control prin grija Constructorului/Beneficiarului.
Convocarea partilor se va face cu minim 10 zile inainte de data intalnirii, in scris, cu confirmare.

BENEFICIAR, CONSTRUCTOR, PROIECTANT,
S.C. CONPET S.A. Ploiesti S.C. PETROSTAR S.A.
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