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Fise tehnice
o Foaie de date teava din otel L 360N-X52 Dn 250
o Specificatie tehnica teava pentru tevi izolate cu polietilena pentru conducte transport lichide inflamabile
o Specificatie pentru materiale folosite la repararea izolatiei de polietilena extrudata si materiale
termocontractile a constructiilor metalice ingropate
o Foaie de date curba 30° 454° (5DN); Dn 250
Foaie de date pentru anod de zinc pentru protectie catodica exterioara si legare la pamant; Lista cu
posibilii furnizori
Foaie de date benzi termocontractile aplicate la cald; Lista cu posibilii furnizori
Foaie de date benzi de polietilena aplicate la rece
Foaie de date Cablu cu izolatie PVC Cyy 1 x 25mm?; Lista cu posibilii furnizori
Foaie de date mansoane termocontractile imbinari sudura; Lista cu posibilii furnizori
Foaie de date priza de potential; Lista cu posibilii furnizori
Grafic fizic de executie a lucrarii
Fisa de incadrare a constructiei
Clasa si categoria de importanta
Masuri de asigurare stabilite in proiect
Program privind controlul calitatii pe faze de executie a lucrarilor
Program privind fazele determinante
Fazele de executie pentru controlul calitatii lucrarilor — Obiect: Izolarea anticoroziva cu benzi aplicate
la cald a conductelor ingropate si imbinarilor
Fazele de executie pentru controlul calitatii lucrarilor — Obiect: Pregatirea conductelor pentru
aplicarea protectiei catodice
Faze de executie determinante pentru controlul calitatii lucrarilor — Obiect: Completarea izolatiei
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metalice aferente conductei
Fazele de executie pentru controlul calitatii lucrarilor — Obiect : Protectia catodica si/sau legarea la
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Plan de securitate si sanatate

o
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CAIET DE SARCINI

CAP. 1 DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1.1 Denumirea lucrarii: “PUNERE IN SIGURANTA A CONDUCTEI DE TRANSPORT
TITEI © 10**" F1 BARBATESTI-ORLESTI IN ZONELE: LOCALITATEA VERDEA,
COMUNA AMARASTI, SAT VERDEA, JUD. VALCEA SI LOCALITATEA ORLESTI,
COMUNA ORLESTI, JUD. VALCEA”

Obiectul lucrarii: ,,Inlocuire tronson in lungime de cca. 330m din conducta de transport titei
©10**" F1 Barbatesti-Orlesti in zona localitatii Orlesti (Dealul Orlestilor)”

1.2 Faza de proiectare: Caiet de Sarcini
1.3 Cod de investitie a proiectului: 333/2016

1.4 Beneficiar investitie: CONPET S.A. Ploiesti
Str. Anul 1848, nr. 1-3
Ploiesti, jud. Prahova
Telefon: 0244-401 360
Fax: 0244-516 451

1.5 Administrator conducte: CONPET S.A. Ploiesti

1.6 Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Calea Domneasca, nr. 53, Targoviste, jud. DAmbovita
Tel: 0245-210 170
Fax: 0245-210 170

1.7 Date generale:

Prezenta documentatie s-a intocmit in baza:

o contractului de proiectare nr. S-CA 399 din 17.10.2016 incheiat cu Beneficiarul;

o tema de proiectare emisa de CONPET S.A. Ploiesti

o specificatii tehnice elaborate de beneficiar

o studii topografice executate de catre SC SNIF PROIECT SA, Targoviste

o studii geologice efectuate de S.C. MISTAR PROIECT S.R.L. Ploiesti

o identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeazi a fi proiectata lucrarea, pentru a
cunoaste cadrul general al amplasamentului — relief, topografie, precipitatii, temperaturi

o verificarea incadrarii lucrarii ce urmeazi a fi proiectata in planul amenajarilor de perspectiva

o consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul

o lucrari existente pe sectorul luat in calcul

o studii privind comportarea lucririlor existente in zona.

Documente ce au stat la baza elaborarii proiectului:

- Tema de proiectare din Caiet de Sarcini CONPET S.A. Ploiesti;

- SR EN 14161:2015 — Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte;
- SR EN 13480-3:2012 — Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

Proiect nr. 333/2016
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- SR EN ISO 3183:2013 — Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru sisteme de
transport prin conducte.

Prezentul proiect a fost intocmit in vederea materializarii in teren a lucrarilor propuse prin tema de
proiectare si Caiet de Sarcini CONPET SA, pentru asigurarea functionarii in regim de siguranta a
conductei de transport titei @ 10**" F1 Barbatesti-Orlesti in zona Dealul Orlestilor, obiectul lucrarii fiind
»Inlocuire tronson in lungime de cca. 330m din conductade transport titei @ 10**" F1 Barbatesti-Orlesti
in zona localitatii Orlesti(Dealul Orlestilor)”.

Lucrarile propuse sunt lucrari de inlocuire conducta, in care tronsonul de conducta afectat de
instabilitatea terenului, va fi inlocuit cu tronson din conducta noua pe un trseu deviat.

1. Documentatia a fost intocmita in conformitate cu Hotérérea nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, forma consolidat pe data de 17.03.2017 si are la bazi publicarea
din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29.12.2016 , include modificdrile aduse prin Hotararea nr.
79/2017.

Lungimi conducta proiectata

- conducta de transport titei @ 10**" in lungime de 332m - din care 328m conducta 273,1 x 7,Imm
si 4m curbe 273,1 x 8,8mm.

Lungime conducta veche ce va fi dezafectata = @ 10**" in lungime de 320m.

CAP.2 GENERALITATI
2.1 Elemente generale
Conform normelor, continutul cadru al proiectului tehnic este urmatorul:

A.Pirti scrise compuse din:
Al - Proiect Tehnic -Memoriu tehnic
A2 - Caiete de sarcini
A3 - Liste cu cantitati de lucrari

B. Parti desenate

C. Verificarea proiectului

Din punct de vedere al exigentelor de verificare lucrarile proiectate corespund exigentei pentru
domeniile de verificare pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale, in conformitate cu Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999,
cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea lucrdrilor de montaj pentru utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale, Ordinul 293/1999 privind calitatea lucririlor de montaj
pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, Ordinul nr. 364/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionald a specialistilor verificatori de
proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru
lucririle de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industrial.

Prezentul proiect contine lucrari de echipamente si instalatii tehnologice (conducte de transport titei)
si conform legislatiei mentionate proiectul va fi verificat de catre verificator de proiecte atestat M.E.F.,
in documentatie nefiind cuprinse lucrari care sa faca obiectul verificarii M.L.P.T.L.

2.2 Necesitate si oportunitate
In urma verificarii traseului conductei magistrale de transport titei @ 10**' F1 Barbatesti-Orlesti, in
zona de traseu pe Dealul Orlesti, s-a constatat ca datorita alunecarilor active ale terenului, conducta se

.
Proiect nr. 333/2016
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afla intr-o zona de risc maxim de producere a unor accidente tehnice (ruperea conductei), cu efecte
grave asupra mediului.

Alunecarile de teren pot duce la avarierea conductei, fapt ce implica blocarea procesului tehnologic,
costuri semnificative pentru remediere, implicatii pe linie de mediu, potentiale pericole din punct de
vedere al situatiilor de urgenta.

Lucrarile de punere in sigurantd a conductei magistrale de transport titei @ 10** F1 Barbatesti-
Orlesti, in zona localitatii Orlesti, comn. Orlesti, jud Valcea, fac parte din grupul lucrarilor de asigurare
a traseelor conductelor din punct de vedere tehnologic.

Conducta a fost pusa in functiune in anul 1957, s-au executat lucrari de inlocuire in anul 2008 pe
tronsonul T24 in lungime de 3908 m -Dealul Scorusu-Statie Orlesti si in anul 2009 pe tronsonul T23 in
lungime de 2346 m -Valea Verdea, Dealul Verdea-Dealul Scorusu, Jud Valcea.

In zona localitatii Orlesti, conducta urmareste panta/versantului vestic al Dealului Scorusului si in
continuare Dealul Orlesti unde in urma alunecarii de teren a ramas suspendata pe o lungime de cca 10
m. Fenomenul este in evolutie, existand pericolul ca in timp sa duca la ruperea conductei cu consecintele
ce decurg din acesta.

In urma lucrarilor de RK efectuate in anul 2008, conducta a fost deviata de la traseul initial afectat
de alunecarile de teren si adus pe traseul actual.

In acest caz proiectul tehnic privind punerea in sigurana a conductei se va realiza prin una din
variantele propuse, varianta optima putand fi stabilita numai dupa efectuarea masuratorilor topografice,
a studiilor geotehnice si a studiilor hidrotehnice.

In urna efectuarii studiului geotehnic si a masuratorilor topografice, s-a stabilit ca varianta optima
pentru asigurarea functionarii conductei in regim de siguranta, este devierea traseului pe drumul de

‘exploatare.

Solutia tehnica adoptata este in concordanta cu cerinta solicitate de beneficiar, cu legislatia in
vigoare.

Prin inlocuirea conductei de titei @ 10**" F1 Barbatesti-Orlesti, pe o lungime de cca. 330 m pe acest
fir, se vor atinge urmatoarele obiective:

- asigurarea functionarii conductei de transport, pe tronsonul in cauza, in conditii de siguranta si la
parametrii proiectati;
- eliminarea riscului major in producerea de accidente ecologice majore.

Avand in vedere standardele pentru material tubular precum si disponibilitatile tipo-dimensionale

actuale, materialul tubular utilizat pentru inlocuire va avea urmatoarele caracteristici :
e Destinat transportului: titei
e Diametrul exterior al conductei proiectate: 10**'/273,1mm
e Grosime de perete: conform calcul de proiectare — g= 7,Imm.

Lucrdrile propuse vor avea un impact pozitiv in zona, prin asigurarea gradului de siguranta in
exploatare a conductelor.

Prin inlocuirea conductei de titei @ 1
atinge urmatoarele obiective:

-asigurarea functionarii conductei de transport, pe tronsonul in cauza, in conditii de siguranta si la
parametrii proiectati;

- eliminarea riscului major in producerea de accidente ecologice majore.

0°* Barbatesti-Orlesti pe o lungime totala de cca. 330m, se vor

2.3 Descrierea lucrarilor

Amplasamentul

La alegerea amplasamentului obiectivelor proiectate s-au avut in vedere urmétoarele:
- amplasamentul propus si afecteze pe durata scurta terenurile;
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- necesitatea de amenajdri minime ale terenului in raport cu alte variante posibile;

- considerente tehnico-economice si constructive, precum si posibilititi de supraveghere a
conductei in timpul exploatérii;

- impact minim asupra mediului Tnconjuritor;

- evitarea pe cét posibil a zonelor construite sau construibile;

Amplasamentul optim al obiectivului proiectat din punct de vedere ecologic, constructiv si tehnico-
economic rezultd din planul de amplasare.

Prin alegerea amplasamentului proiectat si a solutiei de traseu, se vor respecta distantele de siguranti
fafa de alte obiective din vecindtate, conform normelor si normativelor in vigoare, precum si cele
mentionate in avizele factorilor interesati.

Amplasamentul lucrérilor de investitii este prezentat in:

- Plan de amplasament - scara 1:25.000
- Plan de incadrare in zona - scara 1:10.000
- Plan de situatie - scara 1:500

Suprafata totala ocupata temporar pentru inlocuirea conductei de transport titei @ 10** F1
Barbatesti-Orlesti, cu conducta noua, este de 3.694 mp din care 2.374 mp pentru montare conducta noua
si 1.320 mp pentru demontare conducta, culoar de lucru pe lungimea conductei, necesar montarii de
conducta si demontare conducta veche pe teritoriul administrativ al localitatii Orlesti.

Terenurile traversate de traseul conductelor apartin de domeniul public (Primaria Orlesti) si domeniu
privat (locuitorii din zona).

Accesul in zona lucrarilor se va face pe drumuri de exploatare existente, nefiind necesara executia
unor drumuri noi.

Accesul la locatie se face din DN 64 Ramnicu Valcea — Dragasani, la intersectia cu DJ 678 C la
dreapta, intre satele Procopoaia si Silea ce apartin comunei Orlesti, se ajunge la baza dealului Via Mare
si in continuare pe un drum de exploatare din pamant ce urca dealul Rapa Mare si ajunge in Dealul
Orlesti unde este amplasata lucrarea, pentru siguranta accesului respectandu-se planul de amplasament si
de incadrare in zona.

Situatia completa cu proprietarii de teren si suprafetele de teren ocupate pe fiecare proprietar este
redata in planul cu Formalitatile de teren, parte integranta din prezentul proiect.

In timpul executiei lucrérilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru prevazute in
proiect, iar inceperea lucrarilor nu va fi facutd decit dupa ce au fost obtinute avizele si acordurile
prevazute in Certificatul de Urbanism.

CAP.3 STUDII SI BREVIARE DE CALCUL

Pentru realizarea proiectului au fost elaborate urmitoarele studii si breviare de calcul:
- Studiu privind ridicarea topo a zonei in sistem de proiectie stereografica.
- Studiu geotehnic din care reiese litologia terenurilor pe care se va executa lucrarea.
- Breviar de calcul privind stabilirea grosimii materialului tubular pentru conducta de
transport titei in fir curent.

3.1 Studii topografice
Pentru elaborarea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice, geotehnice, material
didactic in domeniu dupa care au fost facute calculele de dimensionare.
In vederea proiectérii au fost luate in calcul urméatoarele elemente:
- identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeazi a fi proiectata lucrarea, pentru a
cunoaste cadrul general al amplasamentului — relief, precipitatii, temperaturi;
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- verificarea incadrarii lucrérii ce urmeazi a fi proiectata in planul amenajarilor de perspectiva;

- consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul;

- masurdtori topometrice;

- studii privind comportarea lucrarilor existente in zona.
La intocmirea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice, geotehnice, material didactic
in domeniu dupa care au fost facute calculele de dimensionare.
Cerintele topografice in cadrul lucrarilor de proiectare
Pentru faza de proiectare aceste cerinte sunt:
- O retea topografica materializata prin minimum 4 borne topografice;
- Descrierea topografica si schita de reperaj pentru bornelor topografice folosite la ridicare;
- Identificarea elementelor de la suprafata si subterane pentru intraga arie de lucru;
- Planul de situatie cu obiectivele proiectate in format AutoCAD(dwg) coordonate Stereo 1970
(pentru x,y) si Marea Neagra 1975 (pentru coordonata z);
- Planurile de detaliu si executie pentru fiecare obiectiv;
- Tabelul de coordonate pentru fiecare obiectiv.
Pentru elaborarea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice, intocmite de proiectant in
urma masuratorilor din teren si a lucrarilor de birou, fiind exectate, plan de situatie scara 1:500 in
coordonate STEREO 70, plan de incadrare in zona scara 1:10000, plan de amplasament scara 1:25.000,
profile longitudinale pe care a fost figurat montajul conductei subtraversarea obstacolelor.

Coordonate STEREO 70 luate pe culoarul de lucru U.A.T. Orlesti
INVENTAR DE COORDONATE PENTRU REPERI

X
R1 365139.432
R2 365084.120

y
437989.028

438051.607

322.97 (tarus de lemn)

324.93 (tarus de lemn)

INVENTAR DE COORDONATE PENTRU FORAJ GEOTEHNIC

X

Fg  365089.876

y

438049.852

z
325.180

COORDONATE STEREO 70 LUATE PE CULOAR LUCRU - CONDUCTA PROIECTATA

Nr. pct
1

O~ O\ N

11
12
13
14
15

X
365156.891
365161.974
365156.662
365147.809
365137.717
365131.892
365121.986
365100.260
365093.524
365073.570
365015.053
364997.151
364986.859
364976.529
364973.412

y
437956.341

437959.528
437968.000
437989.255
438006.294
438024.064
438066.115
438124.307
438134.000
438149.023
438199.891
438213.553
438226.581
438235.578
438255.334
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16 364958.595 438252.996
17 364961.712  438233.241
18 364968.795 438234.358
19 364982.497 438222.423
20 364992.910 438209.241
21 365011.261 438195.238
22 365069.793  438144.356
23 365089.146  438129.786
24 365094.903  438121.502
25 365116.233  438064.370
26 365126.111 438022.439
27 365132.220 438003.801
28 365142.432  437986.560
29 365151.314  437965.234
1 365156.891 437956.341

Sizlern de mancgement cedificat

sl

'OHSAS 18001

Cavtifi=al 07 55

In vederea elaborarii prezentei documentatii au fost executate planuri topografice:

1. Plan de amplasament, - scara 1:25.000

2. Plan situatie loc. Orlesti, Jud.Valcea— scara 1:500; Plan nr. 3

3. Profil longit. montaj conducta @10 3/4" proiectata, —scara 1:500/; 1:500; Plan nr. 4;

3.2 Studiu geotehnic

Pentru determinarea conditiilor geotehnice in care se monteaza conducta de titei @ 10**" F1 Siliste -
Ploiesti au fost facute studii geotehnice concretizate in Studiul geotehnic elaborat de catre firma Studiu
Geotehnic elaborat de MISTAR PROIECT SRL Ploiesti, studiu anexat prezentei documentatii.

Studiul cuprinde

GEOMORFOLOGIA REGIUNII

GEOLOGIA REGIUNII

DATE CLIMATICE - CONFORM MEMORIU TEHNIC (PT)

DATE SEISMICE

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI SI LITOLOGIA INTERCEPTATA

CARACTERIZAREA GEOTEHNICA A PAMANTURILOR INTALNITE IN FORAJE

CONCLUZII SIRECOMANDARI

RECOMANDARI DE PROIECTARE

3.3 Breviar de calcul privind stabilirea grosimii_materialului tubular pentru conducta de
transport titei in fir curent.

Alegerea materialului conductei

Alegerea materialului s-a facut {inand cont de comportarea ei in timp, de conditiile locale, de
caracteristicile terenului parcurs si de compozitia chimica a produsului transportat, de standardele SR
EN ISO 3183-2013, SR EN ISO 14161-2015 — Industria petrolului si gazelor, Sisteme de transport prin
conducte si SR EN 13480-3:2012 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

Alegerea diametrului conductei si a grosimii de perete s-a ficut pentru a asigura debitul de titei
maxim, precum s§i presiunea maxima de operare, in concordanti cu solicitirile clientului din Caiet de
Sarcini si cu diametrul conductei existente.

Conducta de transport titei se va realiza din material conform SR EN ISO 3183:2013, L 360N, PSL
2 (teava trasa preizolata cu polietilena extrudata tip N-v), @ 273,1 x 7,1 mm. Grosimea stratului de
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izolatie va respecta conditiile impuse de catre standardul german DIN 30670 — ultima editie. Izolatia va
fi din polietilena extrudata tip N-v, cu grosimea de minim 2,4mm in portiunile ingropate.

Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzator nu sunt admise pentru
utilizare. Certificatele de calitate trebuie puse la dispozitie de furnizor, iar constructorul are obligatia de
a le prezenta ca parte a ofertei tehnice.

La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de calitate, garantie si
conformitate.

Calculul de grosime a tevii de conducta

Grosimea minima de perete pentru conducte de transport hidrocarburi lichide sub presiune trebuie sa
fie egala sau mai mare decat valoarea calculata conform SR EN 14161: 2015 ,,Industriile petrolului si
gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte."

BREVIAR DE CALCUL

Conducta de transport titei @ 10°*“ Barbatesti-Orlesti

Marca: teava din otel, in conformitate cu SR EN ISO 3183:2013, corespondent grad de otel in

conformitate cu API 5L — X 52.

BREVIAR DE CALCUL
GROSIMEA DE PERETE A CONDUCTEI DE TRANSPORT TITEI F1 ® 10**¢ Barbatesti-Orlesti
Nr. Specificatie Simbol [UM. Conformitate / Relatie de VALOR
Crt. calcul I
A . . Tema de proiectare si
i Diametrul exterior al conductei D. mm SR EN ISO 3183:2013 273.1
2 Natura fluidului vehiculat - - Tema de proiectare titei
3. Presiunea de proiectare pia | MPa Conform proiect 6.4
4 Presiunea hidrostatica externa minima Pod | MPa [Conform SR EN 14161/2011 0.0
5 Presiunea de operare - MPa Tema de proiectare 0.3
6 Presiunea maxima admisibila de operare - MPa Tema de proiectare 4.4
7 Temperatura de operare - °C Tema de proiectare 30.0
8 Temperatura de proiectare - °C Conform proiect 40.0
9 Temperatura max. admisibila de operare - °C Conform proiect 30
Efortul tangential datorat presiunii conform art.6.4.2.2.din SR
101 fyidului o | MPa b\114161, oy < Fp x o, e
Rezistenta minima specifica la curgere SR EN ISO 3183:2013,
11 (SMYS) Gy MPa Rys 360
12 Marca otel - - SR EN ISO 3183:2013 L360N
13 Sudura - - conform 3183 SMLS
14 Clasa locatie conducta conform L conform SR EN 14161/2011, )
SR EN 14161, Anexa B ¢ Anexa B
13. Coeficientul de calcul Fy - conform tabel 1 SR EN 14161 0.67
Grosimea de perete calculati, fara ot
14. | tolerante de fabricatie si coroziune tmin mm i"%'". [(Ppic ;]p°d) XDe}/[204, + 3.58
interioara Pid = Pod
15. Adaos total a mm a=a;+tay+as 2.81
16. | Adaos pentru coroziunea exterioard aj mm | conform CAIET DE SARCINI 0
12
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17 Adaos pentru coroziunea interioara Conf. CAIET DE SARCINI 2.1
' P = 2| MM G 035mm/an x 60 ani '
18 Adaos pentru toleranata negativa de conform tabel 11 SR EN ISO 0.71
* | fabricatie 4 | mm 3183/2013 '
19. Grosimea de perete calculatd 1. mm te=tmin+ a 6.39
20. Rotunj.lre ?ané la grosimea de perete t, . t=t-1, 0.71

standardizata
GROSIMEA DE PERETE
21. STANDARDIZATA t mm SR EN 10220-2003 7.10

Conducta de transport titei F1 Barbatesti-Orlesti

german DIN 30670.

se va realiza din material conform SR EN ISO
3183:2013, L 360N (teava trasa preizolata cu polietilena extrudata tip N-v cu grosime de 2,4mm),
© 273,1 x 7,Imm. Grosimea stratului de izolatie va respecta conditiile impuse de catre standardul

Materialele puse in opera se vor supune prevederilor HG nr. 584/15 aprilie 2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub

presiune, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.4 Categoria de importanta si clasa de locatie a conductei

Categoria de importanta

Conform art. 22 din Legea 10/1995 republicata in anul 2016 si art. 7 din "Regulamentul privind
stabilitatea categoriei de importanti a constructiilor”, anexa la H.G. nr. 766/21.11.1997, cu modificarile
si completarile ulterioare, stabilirea categoriei de importanta se face de catre proiectant.

Conform art.6 din acelasi Regulament, categoria de importan{d pentru obiectivul proiectat este "C”

(obiectiv de importanta normala).

In anexa proiectului tehnic este detaliat modul de stabilire a categoriei de importanta.
Stabilirea clasei de locatie a conductei

In conformitate cu SR EN 14161/2015, conducta se incadreaza in urmatoarea clasa de locatie :

- Fluidul transportat: titei;

- Categoria fluidului (conform art.5.2 din standard): B;
- Clasa de locatie (conform anexa B din standard): 2

Clasa de importanta a lucrarii

- conf.SR EN 1990:2004. Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor.

Clasa III

CAP.4 PREZENTAREA PROIECTULUI
Prezentul proiect este impartit in patru volume ce cuprind:

- Caiet de sarcini

- Proiect tehnic

- Cantitati de lucrari
- Piese desenate

4.1 Date tehnice ale conductei

La elaborarea proiectului se va tine cont de proprietatile fizico-chimice ale titeiului si de datele

tehnice ale conductei:
Natura produsului vehiculat: titei.
Proprietati fizico-chimice:
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Conducta de titei F1 @ 10**" Barbatesti-Orlesti
Natura produsului vehiculat: titei.
Proprietati fizico-chimice:
- densitate d = 850 kg/m®, lat=15°C;
- confinut impuritéti = 1 % (apd + impuritafi mecanice);
- temperatura de congelare =+ 15° C;
- viscozitatea cinematica= 17.26 cSt la 20°C/ 11.65 ¢St 1a 30° C/ 8.15 ¢St 1a 40° C/ 6.14 ¢St la
507 C;
- presiunea de vapori (Reid): 140 mmHg
- continut de sulf = 0,4% m/m;
- coninut de cloruri = 6 kg/vagon;
- continut parafina = 7% m/m.

e date tehnice:

- punct plecare/element instalatie: statia Barbatesti;

- punct sosire/element instalatie: statia Orlesti;

- diametrul exterior al conductei: existent @ 273.1 mm ( @10 %™);

- lungimea conductei: 70213 m;

- diametrul exterior al conductei la proiectare: @ 273.1 x 7.1 mm;

- debit transportat: max. 140mc/h;

- presiune de proiectare: 64 bar;

- presiunea maximd admisibild de operare (MAOP):Ppay adm op= 57 bar;
- presiunea maxima de operare :Pmay op. = 51 bar;

- presiune/temperatura de plecare: maxim 45 bar/ +30° C;

- izolatia conductei noi: polietilena extrudata (pentru teava preizolata) si mansoane
termocontractile sau benzi aplicate la cald (pentru suduri);

- conducta proiectata este godevilabila;

- conducta este protejata catodic prin injectie de curent;

- durata de functionare: 60 ani;

4.2 Specificatii tehnice material tubular folosit pentru executia firului conductei
Materialul tubular folosit in firul conductei are urmsitoarele caracteristici:

¢ materialul tevii: L 360N conform SR EN ISO 3183:2013
e Rerzistenta la rupere: - 460N/mm>

¢ Rezistenta la curgere: - 360N/mm®

¢ Tip izolatie: - DIN 30670 - N-v

¢ Grosime minima izolatie: - minim 2,4 mm

¢ Lungime reala a tronsonului proiectat: - 332m @ 10**" (273,1 x 7,1mm)

e presiunea maxima de proiectare luaté in calcul (conform cerinte beneficiar) este 64 bar;

4.3 Specificatii tehnice curbe

Schimbdrile de directie in plan orizontal sau vertical se fac prin intercalarea curbelor, conform

planurilor de executie.
Curbele folosite sunt godevilabile cu SDN - Curbe CMF pentru constructia conductelor.
Caracteristicile materialului tubular folosit la confectionarea curbelor:
- diametrul exterior al conductei: - 16 273,1mm
- diametrul interior al conductei: = 0P = 255,5mm
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grosimea de perete a tevii: - 8,8 mm

Standardul de fabricatie: - API/5L (SR ENISO 3183/2013)
Material (otel): - otel X52 (L360 N)

Rezistenta la rupere: - 460 N/mm”

Limita de curgere: - 360 N/mm”®

Tip izolatie: - f.intarita (SR EN 12068)
Grosime minima izolatie: -2,4 mm

CAP.5 CAIETUL DE SARCINI CONDUCTA

5.1 Scopul caietului de sarcini
In proiectul tehnic si in documentele pentru licitatie se integreazi si caietul de sarcini ce contine
datele tehnice si de calitate.
In caietul de sarcini sunt cuprinse:
- partea scrisa a lucrarilor;
- detaliile de executie;
- note de calcul din care reies dimensiunile lucrarilor;
- probe.
Legea nr. 10/1995 cu (republicata in 2016) si HG 766/1997 cu completarile si modificarile
ulterioare, cuprind obligatiile si raspunderile constructorului si investitorului.
In vederea desfasurarii activitatilor in conditii optime, pentru realizarea lucrarilor in conditiile
tehnice si de calitate sunt necesare din partea constructorului urmatoarele:

dotare tehnica corespunzitoare;

respectarea tehnologiei de executie;

colaborarea cu factorii desemnati sa urmareasca si sa verifice executia;

respectarea normelor si normativelor pentru a putea executa lucrari de calitate, eliminand
riscurile de producere a accidentelor;

insusirea temeinica a documentatiei, a legislatiei in vigoare, a normativelor tehnice;
ingtiintarea proiectantului in cazul unor necoreldri intre proiect si teren, pentru a se putea
modifica din timp eventualele neconcordante;

verificarea amplasamentului, accesului si a lucrarilor existente in zona;

asigurarea cu personal de specialitate si forta de munca;

aprovizionarea din timp a materialelor ce vor fi puse in opera;

plan de lucru corelat cu graficul de esalonare a investitiei;

pentru a putea respecta in executie cotele si dimensiunile lucrarilor, documentatia si actele
referitoare la executie vor fi pastrate in permanenta pe santier;

inspectorul de santier urmareste ca lucrarea sa fie in stricta concordanta cu proiectul, participa
la verificarea si confirmarea lucrrilor ce devin ascunse, controlul calitatii; verificarea calitatii,
a proiectului si lucrérilor trebuie facuta de personal atestat.

5.2 Plansele dupa care se va executa lucrarea pentru conducta proiectata

Plan de amplasament - loc. Orlesti, jud. Valcea 1:25.000
Plan de incadrare in zona - loc. Orlesti, jud. Valcea 1:10.000
Plan de situatie - loc. Orlesti, jud. Valcea 1:500

Profil longitudinal - traseu conducta titei @ 10°*" F1 proiectata, loc. Orlesti, jud. Valcea 1:500/1:500

Detaliu montaj grup anozi prin intermediu] prizei de potential la cuplari

Anod galvanic pentru protectie catodica si legare la pamant

Detaliu conexiune cabluri la conducta

NN AW =

15
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Priza de potential metalica 8 -

Teava curbata tip CMF, @ 10”*", 5DN 9 -

Detaliu cuplari conducta @ 10" FIR 1 10 -

Detalii suduri 11 "

Schema de montaj conducta @ 10" FIR 1 12 -

Montarea in sant a conductei proiectate & 10°™" 13 -

Detaliu borna marcare conducta 14 -

CAP.6 LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ

PREZENTAREA SI DESCRIEREA LUCRARILOR DE REPARATIE PROIECTATE
Lucrarile propuse sunt:
- Inlocuire conducta titei F1 @ 1 Barbatesti-Orlesti pe o lungime de 332m (montare
conducta noua si demontare conducta veche);
Lucririle de reparatii la conductele de transport titei @ 10**" F1 Barbatesti-Orlesti, zona Dealul
Orlestilor, com. Orlesti, jud. Valcea, au fost proiectate tinAndu-se cont de urmitoarele:
> Cerintele beneficiarului, stipulate in Caiet de Sarcini pus la dispozitia proiectantilor inainte de
intocmirea ofertelor si propunerilor tehnice.
> Ridicarile topografice executate de SC SNIF PROIECT SA Targoviste verificate de O.C.P.L si
biroul de cadastru ale Primariei Orlesti pe terenul careia se vor executa lucrarile.
> Situatia din teren s§i alte date tehnice furnizate de reprezentantii beneficiarului si de
reprezentantii primariei, de rezultatul studiului geotehnic efectuat .
Conducta inlocuita se va recupara si transporta la Depozitul CONPET de la Inotesti.
Lucrarile propuse au rolul de a asigura functionarea in conditii de siguranta si protectie a
conductei mentionate.
Fazele de proiectare elaborate previd realizarea urmitoarelor lucriri de C + M,
* Decoperta stratului de sol fertil si strangerea in depozit pe marginea culoarului de lucru.
= Formarea firului conductei pentru tronsonul care se va inlocui;
* Verificarea si controlul de calitate al sudurilor de imbinare a tevilor + PV de verificare si control
cu radiatii penetrante (RP);
= Executie gropi pe traseul conductei, pentru identificarea traseului si al eventualelor instalatii de
pe trasul conductei;
* Lucrdrile de terasamente + gropi de pozitie pentru realizarea santului (transee) de pozare a
conductei;
* Pregitirea suprafetelor din zona sudurilor de imbinare a tevilor in vederea aplicarii protectiei
anticorozive a a Imbindrilor;
* Realizarea protectiei anticorozive la sudurile de imbinare a tevilor executati cu mansoane
termocontractile;
* Verificarea si controlul protectiei anticorozive executatd la sudurile de imbinare a tevilor + PV
de atestare a calititii acestora
* Controlul lucrérilor de terasamente a santului conductei + PV de lucriiri ascunse;
= Lansarea tronsoanelor de conducta formate pe teren in santul deschis;
* Sudarea tronsoanelor intre ele, verificarea sudurilor, izolarea sudurilor si verificarea izolatiei;
* Astuparea cu pamant a santului conductei in ordine inversa saparii santului;
* Compactarea manuald si mecanica a umpluturilor in straturi uniforme;
= Efectuarea probelor de presiune a noilor tronsoane.
* Golirea firului de apa si demontarea echipamentului de proba;
* Introducerea pistonului de curdtire interioard a conductei pentru eliminarea apei din conducti si
pistonarea cu aer comprimat;

03/4
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* Qolirea de titei a tronsonului de conducta ce va fi inlocuit;
* Executarea lucrérilor de cuplare a firului conductei noi cu conducta existenta;
Controlul si verificarea calitaii sudurilor de la cele doud cupliri, cu radiatii penetrante (RP);

» Pregitirea suprafetelor din zona sudurilor de la cuplare (2 buc.) in vederea aplicirii protectiei
anticorozive

» Aplicarea izolatiei de protectie anticorozive la sudurile de cuplare (2 buc.)

* Astuparea cu pimant a gropilor de pozitie unde s-au efectuat cuplérile

* Lucriri de terasamente pentru demontarea si dezafectarea conductei inlocuite;

* Demontarea si transportul conductei vechi la depozitul Inotesti;

* Astuparea cu pamant a santului conductei demontate ;

* Compactarea manuald si mecanizatd a umpluturilor de pimént executate(operatiune
obligatorie, verificata de inspectorul de santier), in straturi uniforme;

* Dislocarea din depozit a stratului vegetal si impriastierea acestuia pe toatd zona de lucru, in
straturi uniforme;

* Lucrari agricole pe culoarul de lucru in vederea predarii la detinitorul terenului;

* Proces verbal de predare — primire a terenului, cu detinitorii terenurilor.

La executia lucrdrilor de inlocuire a tronsonului de conducta mentionate, antreprenorul va urmdri
prin specialistii sii, parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape tehnice si organizatorice:

Documentatia de executie:

Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii, antreprenorul are obligatia s verifice cu amanuntime:

-piesele scrise ale proiectului (PT + CS)

-planurile si desenele (DE)

-subansamblurile si detaliile de executie

-antemasuratorile si extrasele de materiale ce insotesc desenele de executie

Dacd la aceste verificdri se vor constata unele neconcordante sau deficiente, acestea vor fi
comunicate beneficiarului si proiectantului spre solutionare. Daca pe parcursul lucrarii constructorul va
solicita lucrari sau materiale suplimentare, le va executa pe propria celtuiala, considerand ca nu a studiat
documentatia si vizionat amplasamentul inainte de inceperea executiei;

Executia reparatiei se poate incepe numai dupd intocmirea tehnologiilor de preasamblare,
asamblare, sudare si control a elementelor componente ale conductei de transport, pentru care
executantul va prezenta un program propriu de executie ce va fi avizat de beneficiar.

Elementele componente ale conductei se inscriu in gabaritele de lungimi ce pot fi transportate pe
drumurile publice, motiv pentru care, pe santier, vor fi transportate tevile cu lungimi de pana la 12 m,
reducindu-se la maximum operatiile de asamblare pe amplasament

Toate elementele componente ale conductei de transport vor fi executate conform desenelor de
executie intocmite de proiectant

Orice modificari impuse de situatia locald sau de forta majora, nu se vor face decét cu avizul scris al
proiectantului.

Tipul lucrarilor si solutiile tehnice din documentatie se incadreaza in standardele si normativele in
vigoare pentru executia lucrdrilor de reparatii capitale la conductele de transport hidrocarburi si de
protectie catodicd, pentru stoparea fenomenului de coroziune in vederea protectiei si prelungire a duratei
de viatd a conductei.

Prin lucrarile propuse, inlocuirea conductei de transport titei F1 @ 10**" Barbatesti-Orlesti, se
asigurd functionarea in regim de siguranta a conductei de transport titei in zona.

Pe traseul tronsonului de conducta, lucrarile se executi pe un traseu deviat fata de cel al conductei
existente.
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Tronsonul de conducta se va monta in terenuri incadrate la categoria de folosinta arabil, motiv pentru
care executantul are obligatia de a respecta procesul de executie al terasamentelor, o atentie deosebita la
executia umpluturii si compactarii pamantului in santul de montaj, al refacerii terenului la categoria de
folosinta initiala, conform lucrarilor cuprinse in partea economica a proiectului. Beneficiarul va impune
conditie obligatorie (in documentele de calificare ce vor fi prezentate in oferte) ca dotarea cu utilaje a
executantului sa fie conforma cu dotarea prezentata de beneficiar in caietul de sarcini. La inceperea
lucrarilor inspectorul de santier va verifica in teren dotarea, din care nu va trebui sa lipsesca mai
mecanic pentru compactarea umpluturilor.

Traseul conductei propus pentru inlocuire se regéseste pe planurile anexate, plan montaj, plan de
situatie scara 1:500, pe plan de incadrare in zona scara 1:10.000 si plan de amplasament scara 1:25.000.

Pentru elaborarea proiectului, sunt necesare date si studii pentru cunoasterea terenului.

La recunoasterea terenului se au in vedere urmitoarele:

- stabilirea scopului lucrérilor §i lungimea sectorului de aplicare;

- efectuarea releveului si stabilirea starii lucrarilor existente in zona studiati;

- identificarea constructiilor, amenajarilor si proprietatilor;

- identificarea naturii terenului la suprafata si stabilirea studiilor geotehnice necesare;

- examinarea comportarii in timp a lucrérilor existente si efectele acestora;

- identificarea nivelului panzei freatice;

- culegerea de informatii privind litologia;

- stabilirea surselor locale de forta de munca si distantele de transport;

- stabilirea amplasamentului pentru organizarea santierului;

- stabilirea posibilitatilor de acces pe traseul conductei pentru executia lucririlor;

- culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind situatia faunei si florei
specifice in amplasamentul lucrarii si aprecierea efectelor de poluare a mediului
inconjurétor, cauzate de executia lucrérilor.

Scopul lucrarilor propuse si prezentate in prezenta documentatie este, cu prioritate, de ordin
economic, lucrari de montaj conducte de titei ce asigura transportul, conducte ce fac parte din sistemul
national de transport titei.

Toate lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv in zona, prin asigurarea gradului de siguranta in
exploatare a conductei.

Lucrarile de constructii-montaj se vor executa in conformitate cu planurile de situatie si profilele
longitudinale.

6.1 Program de executie al lucririlor

Programul de control al calitatii a fost intocmit in baza prevederilor din Hotirirea nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu
modificirile aduse prin HG 444/2014, Hotdrdrea nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a
capacitafilor de productie, Hotararea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, specificandu-se faza determinanta si fazele de control la programul calitatii conform Ordin
nr. 1370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor-indicativ PCF 002.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrarile sa corespunda cu cele prevazute in proiect, ca
amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat sa remedieze pe parcursul executiei orice lucrare sau parte de lucrare
care nu este conforma cu proiectul sau este necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
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Programul de executie al lucrarilor va fi prezentat de antreprenorul lucrdrii. Acest program este
functie de lucrdrile prezentate de proiectant, de nivelul de dotare si puterea de mobilizare a
antreprenorului.

Lucrérile de constructii-montaj la fata locului vor cuprinde:

Predare amplasament.
Trasare si pichetare traseu.
Terasamente
Executie fir conducta
Montaj conducta transport titei
Montaj instalatii
Probe si verificari
Cuplari conducta noua in conducta existenta
9. Demontare conducta veche
10. Refacerea terenului la categoria de folosinta initiala

Pentru realizarea lucrérilor propuse in prezenta documentatie este necesar ca derularea lucrarilor si
se facd esalonat, in baza unui program stabilit de comun acord intre beneficiar si constructor.

Lucrdrile se vor esalona astfel:

1. sevarealiza conducta de transport titei
se vor verifica sudurile
se redntregeste izolatia
se va verifica izolatia
se fac probele de presiune
se va cupla conducta noua la conducta existenta
se va demonta si transporta conducta veche
8. se va aduce terenul dezafectat la conditiile initiale.

NOTA: Programul de executie si receptie se poate reesalona, dupa caz, de citre beneficiar, de
comun acord cu constructorul.

Durata de executie totala estimatd pentru realizarea lucrarilor pentru montaj conducta si demontare
conducta este de 75 de zile.

Durata perioadei de executie poate fi modificata de beneficiar.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrarile sa corespunda cu cele prevazute in proiect, ca
amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat sa remedieze pe parcursul executiei orice lucrare sau parte de lucrare
care nu este conforma cu proiectul sau este necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Programul de executie al lucrdrilor va fi prezentat de antreprenorul lucrdrii. Acest program este
functie de lucrdrile prezentate de proiectant, de nivelul de dotare si puterea de mobilizare a
antreprenorului.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmari verificarea permanentd a lucrarilor de
constructii-montaj si in timpul executiei, prin delegati imputerniciti in acest scop. La lucrarile de
verificare vor participa si delegati ai proiectantului conform “Program privind controlul calitatii pe faze
de executie a lucrarilor”.
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6.2 Pregitirea lucririlor de reparatii
Pentru efectuarea lucrdrilor de reparatii la conductele de transport hidrocarburi, antreprenorul va
executa urmatoarele lucrari pregatitoare:
e va construi dubletii de conducta Dn 250mm de teava preizolata
e va transporta pe santier (pe amplasament) materialul tubular necesar lucrérilor de reparatii

19
Proiect nr. 333/2016



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE SNIE DROIECT
CALEA DOMNEASCA NR. 53 = ;e\’ 1509001
TARGOVISTE — DAMBOVITA Q) IND : 150 93067
CERTN b pitionn 1642 [ hbhmelidcid.
TEL: 0245- 210 170; FAX: 0245-210 170 (5. D ‘\N ] oo s

OHSAS 18001

‘Cartifical BIIES

E-mail: snifproiectt(@yahoo.com

e va transporta pe santier curbele si bornele pentru schimbdrile de directie

e va transporta pe santier materialele pentru izolare

e va transporta pe santier materialele pentru protectia catodica

e va transporta pe santier (pe amplasament) utilaje, echipamente, SDV-uri si fortd de munca pentru

fiecare zona.

e va transporta pe santier (pe amplasament) urmétoarele utilaje, echipamente, forta de munca:

- Buldozer (S-1500) (1 buc.)

- Excavator pe senile cu motor termic, avind cupa de 0,75 mc (1buc)

- Buldoexcavator pe pneuri cu motor termic 1 buc.

- Autobasculante 20to(1 buc)

- Mai mecanic de 150-200kg

- Agregate de sudurd cu 1-3 posturi de sudurd- (1buc)

- Motopompa de apd 15 CP - (1 buc).

- Masind portabila de debitat (de taiat) la rece, (1buc)

- Truse sudori ( 1 buc) + echipamente de protectie sudor (1 buc)

- Truse lacatusi mecanici montatori ( perii de sirmi, ragchete, ruletd de misurare si altele)

- Polizoare manuale cu discuri abrazive actionate pneumatic sau electric (1 buc)

- Materiale de adaos sudura (electrozi de sudurd @2,5; @3 ; @3,5mm)

- Diluanti organici pentru degresare

- Echipa de sapatori 1+9

- Maistru lucrari tehnologice

- 2 sudori

- 4 muncitori C+M

Executia lucrarilor la conductele mentionate sunt lucrari de C+M care au un proces tehnologic de

executie distinct, ce va fi detaliat mai jos, alcatuit (in principiu) din urmitoarele operatii, ce vor fi
executate succesiv, conform tabelului de mai jos:

Nr. Denumirea operatiei Utilaje de constructii, Obs.
crt. aparate, dispozitive,
SDV-uri si altele
1 Identificarea §i localizarea in teren a amplasamentului | Aparat GPS, se introduc
conductei coordonatele STEREO70
ale traseului conductei
Tranzotest
2 Marcarea si pichetarea: -minim 30 buc. picheti
- traseului conductei (axa conductei) topografici
- culoar de lucru (zoni de lucru) = 12m - ruletd de lungimi
3 Curdtirea §i amenajarea zonei de lucru delimitatd | Curdtirea terenului de
(suprafata culoarului de lucru) vegetatia existenta (iarba,

buruieni) sau cultivata,
crengi, cioate,etc.

4 Decopertarea stratului vegetal si dislocarea (impingerea) | Buldoexcavator (S -650)
mecanicd a pamantului in depozitul de strat vegetal, cu | Buldozer S-1500
depozitare la limita culoarului de lucru

5 Lucrdri de terasamente executate 20% manual si 80% | Excavator pe senile cu
mecanizat pentru realizarea santului deschis in care va fi | motor termic si cupa 0,40-
pozata si montata conducta 0,70mc

Echipa sapatori

6 Formarea firului conductei prin imbinarea prin sudura a | -Centratoare exterioare

tevilor preizolate, pe marginea santului (a trangeei) pentru sudarea cond.
-Agregate de sudurd

-Electrozi de suduri
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-Truse sudor + echip. de
protectie sudori $i mecanici
7 Controlul sudurilor de imbinare a tevilor si verificarea | Laborator CTC sudurd
calitdfii efectuatd cu radiatii penetrante (RP) in proportie | Buletine de examinare si
de 25% si emiterea de Buletine de Examinare verificare a sudurilor ce vor
fi introduse in C.T. a
constructiei
8 Pregitirea suprafetelor din zona sudurilor de imbinare | Solventi , Ragchete ,
pentru aplicarea protectiei anticorozive a sudurilor. | Perii de sdrmi
Suprafata ce va fi izolata (0,25m + 0,25m) va fi curatita la | Lavete
nivelul SA 2 %4
9 Aplicarea izolatiei de protectie anticoroziva la exteriorul | Mansoane termocontractile
sudurilor si la curbe Benzi aplicate la cald
10 Verificarea calitatii izolatiei de protectie anticorozivi | Se verifici: Conform
aplicata la exteriorul sudurilor de imbinare Aspectul;Aderenta; DIN 31072
Grosimea;Continuitatea; SR EN 12068/2002
Rezistenta specifici
11 Verificarea calitaii lucrarilor de terasamente (a spaturii) | Se verific: Ruleta
executate la santul deschis (trangeea conductei) Litimea si  adéncimea | Mird hidrometricd
trangeei.Se va intocmi PV
de lucrdri ascunse in
prezenta beneficiarului
12 Lansare, pozarea si montarea conductelor in santul
deschis
19 Astuparea conductelor prin lucrdri de terasamente de | Buldoexcavator;] buc. Nu se astupd cele
acoperire cu pamant, executati 40% manual si 60% | Buldozer S 650; doud gropi de
mecanizat. Compactarea cu mai mecanic a umpluturii in | Echipa de sapatori la capete pentru
straturi uniforme de 30 cm. Mai mecanic 1 buc. montarea echip.de
probad la presiune .
20 Efectuarea probelor de rezistentd si de etangeitate se va |-Dispozitivele de probi si
face cu apa. refulare montate la cele
Proba de rezistentd se va efectua cu api la o presiune de | doud capete
P =Ppmaxx 1,25bar = 64bar x 1,25= 80bar -Montarea  stufurilor cu
Durata probei de rezistentd va fi de min. 1 ora de la|ventile si racordurile cu
stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii apei cu|AMC
temperatura solului. -Montarea racordului de
Proba de etanseitate a conductei va fi efectuata cu api la o | alimentare cu apa
presiune Pg=P,,,, x 1,1 bar =64 bar x 1,1 = 70,4bar. -Motopompa de api
Durata probei de etangeitate va fi de minim 8 ore -Manometru indicator 0 —
100 bar clasa de precizie
+1%
-Manometru diferential cu
diagrami 0-100 bar, clasa
de precizie +1%.
21 Demontarea echipamentului de proba si scurgerea apei
22 Golirea conductei de api prin pistonare cu aer, la 3-5 bar | Pistoane de curitire si golire
a apei, cu Dn 250mm
23 Scoaterea conductei din functiune Prin inchiderea robinetelor
de la capetele conductei
24 Depresurizarea, golirea conductei ce se inlocuieste si|Operatia se executa intre
curatirea conductei cele mai apropiate robinete
situate in aval si amonte de
lucrare
25 Lucréri de terasamente executate manual si mecanizat | Excavator cu motor 180CP
pentru dezvelirea conductei la punctele de cuplare si cupa de 0, 70mc.
Echipa de sapétori
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26 Trasarea §i insemnarea capetelor de tronsoane ce urmeazi | Ruletd;Ac de trasat;
a fi tdiate In vederea demontidrii — dezafectdrii vechii | Ragcheta;Perii de sdrma;
subtraversari Cretd;
27 | Taierea mecanicd la rece a conductei vechii subtraversiri, | Masind portabild de tiiat la
in vederea demontirii - dezafectarii rece prin aschiere a fevilor
Freza profilata pentru
realizarea sanfrenului de
sudurd numai la
tronsoanele de capit
(capetele de teava veche cu
care se va intregi noua
subtraversare)
28 Cuplarea prin suduri a conductelorde transport Dn 250
29 Curatirea mecanica si verificarea vizuald a cordoanelor de
sudurd realizate in pozitie fixa a fevii la cele doud suduri
de cuplare
30 Controlul sudurilor, verificarea calitiii sudurilor de la | Laborator CTC suduri
cele doud cuplari, cu radiafii penetrante (RP) in | Buletine de examinare si
proportie de 100% verificare a sudurilor ce vor
fi introduse in C. T.
31 Pregatirea suprafetelor din zona sudurilor in vederea | Solventi
aplicdrii protectiei anticorozive la sudurile de imbinare ale | Ragchete
cuplarilor (2 buc) curdfirea si indepirtarea prafului, | Perii de sirma
pamantului si oxizilor Lavete
- curatirea suprafetei exterioare 0,25m teavd + 0,25m
teavd la nivelul Sa2 %
32 Aplicarea la cald a izolatiei de protectie anticoroziva la | Mansoane termocontractile
exteriorul sudurilor de mbinare ale cuplarii formaté din | Benzi din polietilena
benzi adezive
33 Verificarea calitafii izolatiei de protectie anticorozivi | Se verifici: Conform
aplicatd la rece la exteriorul sudurilor de imbinare a celor | Aspectul; Aderenta DIN 31072
doud cuplari Grosimea;Continuitatea; SR EN 2068/2002
Rezistenta specificd ASTMD 1000
34 Lucrari de terasamente executate manual si mecanizat | Buldoexcavator;
pentru dezvelirea conductei vechi in vederea demontarii | Echipa de sipitori
35 Executat gropi de pozitie prin sdpdturi mecanice si | Buldoexcavator;
manuale, in vederea téierii (decuparea) conductei vechi Echipi de sapétori
36 Trasarea si insemnarea capetelor de tronsoane ce urmeazi | Ruletd;Ac de trasat
a fi tdiate in vederea demontirii + dezafectarii Rascheti;Perii de sdrma
37 Téierea mecanica la rece a conductei vechi , in vederea | Magini portabild de tiiat la
demontarii + dezafectarii rece prin aschiere a tevilor
38 Dislocarea din gant (evacuarea - indepértarea) cu mijloace | Buldoexcavator;
de ridicat a tronsoanelor de conducta veche Automacara cu brat de
ridicare 10-20tf
39 Astuparea cu padmaént a celor doud gropi de pozitie unde s- | Buldoexcavator;
au efectuat cuplarile Manual, echipa de sapatori
40 Compactarea cu maiul de ménd §i maiul mecanic a|Maiul de mina
umpluturilor de pamént executate la conducta noua si cea | Maiul mecanic de 100 kg
demontata.
41 Dislocarea, impingerea din depozit si impréstierea | Buldoexcavator;
stratului vegetal pe toatd zona de lucru delimitatd in | Manual, cu lopata de echipa
straturi uniforme de 30cm, executatd 90% mecanizat si | de sapétori
10% manual.
42 | Nivelarea mecanici a platformelor de lucru Buldoexcavator;
Aratura, discuire, grapat, insamantat ierburi perene. Tractor cu plug si disc
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Echipa muncitori
43 Administrarea ingrasdmintelor Manual
44 Finisarea (politura) manuald a culoarului de lucru, in|Saparea micilor
vederea predarii la detindtorii terenurilor proeminente de pamént si

umplerea depresiunilor
Prin baterea cu maiul de
mand

45 Receptia lucrarilor Se va folosi proces verbal
Proces verbal de predare-primire a terenului scos |tipizat.

temporar din circuitul agricol ce va fi semnat de
reprezentantul antreprenorului si detinatorul terenului

Conditii tehnice de realizare, atestare si garantare a calitatii lucririlor executate
Conducerea si asigurarea calitdtii lucrarilor executate in baza PROCESULUI TEHNOLOGIC
prezentat, va trebui ca in final, s garanteze o functionare in exploatare a conductei de transport titei in
conditii de sigurant3.
Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardelor in vigoare:
- SR EN 14161:2015-Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte
- SR EN 13480-3:2012 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul
- SR EN 13480-5:2012 - Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspectie si control
- SR EN 13480-6:2012-Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinte suplimentare pentru
conductele ingropate
In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru prevazute in
proiect, iar inceperea lucrarilor nu va fi facuta decat dupa ce au fost obtinute avizele si acordurile tuturor
organelor prevazute in legislatie.
Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei in aceleasi
conditii cu cele de la inceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol
vegetal.

6.3 Alegerea materialului conductei

Alegerea diametrului conductei si a grosimii de perete s-a ficut pentru a asigura debitul maxim,
precum si presiunea maxima de operare si in concordanta cu solicitarile beneficiarului.

Conducta de transport titei se va realiza din tevi de otel L 360N, conform SR EN ISO 3183:2013,
caracteristicile materialului fiind prezentate in Breviar de calcul.

La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de calitate, garantie si
conformitate.

Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzator nu sunt admise pentru
utilizare. Aceste certificate trebuie puse la dispozitie de furnizor, iar constructorul are obligatia de a le
prezenta ca parte a ofertei tehnice.

Tevile se vor manevra si depozita cu grija pentru evitarea distrugerii izolatiei, a turtirilor, indoirii,
crestaturilor si fisurérii.

Transportul tevilor de la statia fixa pe santier se va face cu ajutorul remorcilor pentru tevi.

Toate materialele: tevile, curbele, fitingurile si accesoriile utilizate la reparatia conductei, vor
corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de certificate de calitate, care se vor
pastra (arhiva) pentru a fi utilizate la completarea Cértii Tehnice a Conductei.

La receptia tevilor, confectiilor metalice si fitingurilor, se va verifica corespondenta cu certificatele
de calitate insofitoare, emise de producatori.
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Materialele, confectiile metalice care nu corespund calitativ, nu vor fi folosite la executarea
lucrérilor. Orice inlocuire sau schimbare de material se va face numai cu acordul scris al proiectantului
general si al beneficiarului.

6.4 Transportul tevilor pe traseul conductei

Tevile pentru conductd dupad ce au fost procurate cu izolatie de polietilena extrudata, se vor
transporta cu autocamioane la locul de montaj, elementele de legare a tevilor pe autocamioane fiind
protejate cu cauciuc, in vederea evitdrii deteriorarii izolatiei.

Autocamioanele vor avea podeaua netedd si prevazuti cu aparatori laterale de aproximativ 2m, plate,
fara denivelari si este necesar sa fie legate in timpul transportului, in scopul reducerii la minimum a
deplasarilor intre ele.

Numérul de straturi in care se vor ageza tevile pe mijlocul de transport este important pentru a evita
turtirile sau deteriorarea izolatiei tevilor agezate la partea de jos a stivei.

Depozitarea materialelor

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate la executia conductei, vor
corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de certificate de calitate care se vor
pastra (arhiva) pentru a fi incluse in Cartea Tehnica a Constructiei.

La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate insotitoare.

Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrarii.

Orice inlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului
general si al beneficiarului.

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzitor pe
toatd durata executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa, dupd cum urmeaza:

Denumire material

Conditii de depozitare

1. Material tubular

Pe rampe, cu evitarea contactului cu solul

Tevi de instalatii si profile

in stelaje (rastele)

- carbid

2.
Tuburi de oxigen Conform normelor SSM si SU
Materiale pentru izolai: Sub soproane, protejate de radiatia solara si
4. ploi.
Materiale pentru sudura: R . . . .
5 . X . In magazii inchise, ventilate §i uscate,
- | - electrozi, sdrme, fluxuri, gaze de protectie

conform instructiunilor furnizorilor

Materiale marunte:
- suruburi si prezoane, fitinguri, robinete

In magazii inchise

Prefabricate, confectii metalice, curbe, claviaturi din feava

Pe platforme betonate

8. | Diluanti, benzina extractie, grund, vopsele

In magazii inchise cu respectarea normelor
SuU

Confectii metalice executate in atelier

Toate confectiile prevéazute in proiect a fi executate in atelier vor fi insotite de certificate de calitate,
in care se vor inscrie si toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de bazi si de adaos de
la uzinarea lor (teavi, flanse, arméturi, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.)

Confectiile metalice vor fi marcate prin vopsire la interior la loc vizibil si vor cuprinde:

- executantul
- presiunea maxima de regim
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- presiunea de proba
- material
- data executiei
La exterior, confectiile vor fi marcate prin poansonare cu:
- numdrul de ordine al confectiei
- semnul CTC
Inainte de expedierea pe santier, toate armiturile si confectiile de atelier (inclusiv curbele de
schimbare directie) vor fi supuse probei de rezistentd de 1,25 x 64bar (80 bar), iar suprafata exterioara
va fi protejata cu un strat de grund.

6.5 Manipularea tevilor
Tevile vor fi depozitate pe suprafete plane, lipsite de parti proeminente care pot sa le deformeze sau
sa le deterioreze izolatia din polietilena.
Tevile si elementele de asamblare se vor depozita in spatii inchise sau acoperite, ferite de actiunea
directa a razelor soarelui sau a intemperiilor.
Tevile si elementele de imbinare se vor verifica din punct de vedere al aspectului, avnd ca scop
identificarea eventualelor defecte (zgérieturi, bavuri, umflaturi, goluri de material, incluziuni etc.).
In vederea evitarii loviturilor si deformarilor, la manevrarea, transportul si depozitarea tevilor vor fi
luate urmatoarele masuri:
= tevile vor fi manipulate cu grija;
* numarul maxim de randuri suprapuse atat in timpul transportului cat si al depozitarii va fi de 6;
* depozitarea tevilor se va face pe teren nivelat, pe suporti adecvati (saci umpluti cu nisip).

6.6 Trasarea lucrarilor

Predarea amplasamentului se va face in baza unui proces verbal de predare-primire amplasament,
in prezenta constructorului, beneficiarului si proiectantului la solicitarea constructorului adresata
beneficiarului si proiectantului cu minimum 5 zile inainte de predare.

Trasarea in teren a lucrarilor va fi facuta de topograful constructorului in baza planurilor de situatie
si a profilelor longitudinale si va fi verificata de proiectant si beneficiar. Lucrarile vor fi executate in
conformitate cu urmatoarele desene:

- planurile de situatie
- profile longitudinale
- profile transversale
- detalii de montaj

Nu pot fi facute modificari in amplasamentul lucrarilor. In cazul in care se produc modificiri ale
traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

La predarea amplasamentului se va marca pe teren pozitia forajelor in coordonate STEREO 70
conform plan de situatie si profile transversale, iar in cazul in care pe teren sunt alte conducte sau
instalatii, acestea vor fi marcate vizibil pentru a fi evitat orice accident tehnic.

Marcarea si materializarea in teren a lucrarilor se va realiza conform tehnologiilor specifice
lucrarilor topografice si de nivelment.

Pichetarea in teren a lucrarilor va fi facuta de topograful constructorului in baza planului de situatie
si a profilelor longitudinale.

La predarea amplasamentului, inainte de inceperea executiei, in completarea prevederilor din avize
si acorduri constructorul va verifica, impreuna cu beneficiarul lucrarii, daca exista in amplasamentul
lucrarii conducte de alimentare cu apa, cabluri electrice, cabluri telefonice, conducte de gaze sau alte
conducte de transport titei, obiective speciale etc. pe care le va marca si semnaliza vizibil, impreuna
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cu reprezentantii societatilor ce detin instalatiile, pentru evitarea oricaror accidente. Depistarea
acestora va fi adusa la cunostinta proiectantului pentru adaptarile necesare. Actualizarea avizelor si
acordurilor necesare pentru executia lucrarii este obligatia beneficiarului de investitie.

Predarea amplasamentului si trasarea lucrarilor se va face in prezenta beneficiarului si a
proiectantului, la data inceperii executiei lucrarilor, conditie obligatorie pentru functionarea
corespunzatoare a lucrarilor proiectate in cadrul acestei documentatii. Aceasta operatiune se va
consemna intr-un proces verbal de trasare a lucrarilor semnat de catre proiectant, autoritate contractanta,
executant si detinator de teren.

6.7 Traseul conductei

Stabilirea traseului tronsonului care se inlocuieste s-a facut in functie de traseul conductei existente,
de obstacolele intalnite pe traseu si de proprietarii de teren.

Lucrarile de inlocuire a tronsonului de conducta se executa pe o lungime totala de 332m .

Traseul conductei proiectate respecta distantele minime de sigurantd in conformitate cu Ordinul nr.
196/2006 al ANN.R.M. si cu normativul pentru stabilirea distantelor d.p.d.v. al prevenirii incendiilor
dintre obiectivele componente ale instalatiilor tehnologice din industria extractivi de petrol.

Conducta de transport titei se va amplasa la min. 0,6m de liniile electrice subterane paralele cu
aceasta, iar in cazul intersectiilor cu liniile electrice subterane, distanta pe verticald va fi de min. 0,5m
intre generatoare.

In cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibild, conducta de titei se va introduce
in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau constructiilor
traversate cu cel putin Im.

Distanta dintre conducta subterand si cea mai apropiata fundatie sau priza de legare la pamant a unui
stalp L.E.A. de inalta, medie si joasa tensiune va fi de de 5,00 m conform NTE 003/04/00 si P.E. 106-
2003.

Pentru detectarea cablurilor electrice subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala
sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Conducta se va amplasa la min. 0,6 m de cabluri telefonice subterane, 1,0 m de camine pentru retele
telefonice sau minim 2,0 m de canalizatiile telefonice paralele cu aceasta, iar in cazul intersectiilor cu
cabluri telefonice subterane, distanta pe verticala va fi de min. 0,5 m intre fir si generatoarea conductei.

fn cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibila si in cazul intersectiilor cu canale
telefonice, conducta se va introduce in tuburi de protectie.

Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau constructiilor traversate cu cel
putin 1m.

Pentru detectarea cablurilor telefonice subterane sau a canalizatiilor telefonice se vor executa gropi
de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Fiecare conducta se va amplasa la min. 0,5 m de conductele subterane paralele cu aceasta, iar in
cazul intersectiilor cu conducte subterane, distanta pe verticald va fi de min. 0,5m intre generatoare,
conductele se vor introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele
conductei cu cel putin 0,5 m.

Pentru detectarea conductelor subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se
va utiliza aparatura specializata de detectare.

Dupa terminarea lucrdrilor de montaj, traseul conductelor se va marca cu borne amplasate la
subtraversarea drumurilor i la schimbdrile de directie sub un unghi mai mare de 30°.

Conductele de titei vor fi prevazute cu banda avertizoare din polietilend pentru detectare in cazul
sapaturilor. Aceasta se va aseza la 30 cm deasupra conductei, pe tot traseul ei.
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6.8 Culoarul de lucru

Latimea culoarului de lucru, pentru constructia si montajul conductei ingropate, s-a stabilit in functie
de: natura terenului pe care il traverseaza conducta, tehnologia de executie a lucrarilor de constructii si
montaj si de restrictiile de folosire a terenului.

Pentru tronsonul de conductd inlocuite culoarul de lucru va avea litimea de 12m pe terenuri agricole.

Legislatia actuala din domeniul petrolier si produse petroliere considera conductele magistrale de
transport titei ca fiind de importanta strategica si, in consecinta, accesul proprietarului la acestea nu este
restrictiv; beneficiarul are dreptul de acces la conducte, cu anuntarea, in prealabil, a proprietarului
terenului..

Sapatura se va executa astfel: sapatura mecanizata 80% si sapatura manuala 20%.

Lucrarile de sdpéturd vor incepe numai dupd marcarea traseului conductelor, detectarea eventualelor
utilititi subterane si stabilirea culoarului de lucru.

Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi reficut terenul la profilul litologic initial la
terminarea lucrdrilor. Fundul santului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toata
lungimea.

In teren denivelat, fundul santului va urmari in general configuratia terenului, conducta inscriindu-se
in aceastd configuratie prin curbare elastica.

Se interzice cu desdvarsire saparea mecanizatd a santului in zonele unde sunt obstacole subterane
(conducte, cabluri Tc sau electrice, etc.), Tnainte de identificarea pozitiei si adincimii de pozare a
acestora.

La sdpdtura manuald se vor lua mésuri de sigurantd pentru protejarea sdpaturilor prin sprijinirea
flancurilor santului, in dreptul gropilor de pozitie si acolo unde consistenta solului este mai slabi si
prezinta pericol de surpare.

Evacuarea pdméantului rezultat din sépéturi se va face astfel ca, intre marginea santului si marginea
depozitului de pdmant de pe mal, sa existe o zona liberd (banchetd) a cérei latime trebuie si fie:

- cel putin egald cu adancimea sépéturii, in cazul sdpaturilor nesprijinite
- de cel putin 0,50m, in cazul sé@péturilor sprijinite

Santul conductei trebuie curdtat de bolovani sau alte corpuri tari, care ar putea deteriora izolatia de
protectie anticoroziva a conductei la montarea ei in pozitia definitiva.

Tot inainte de inceperea sdpdturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru
identificarea obiectivelor existente, in vederea evitarii deterioririi lor.

Nu pot fi ficute modificari in amplasamentul lucrérilor. In cazul in care se produc modificari ale
traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

6.9 Formarea tronsoanelor conductei

Montarea conductei se face in fir continuu conform planurilor de profil longitudinal.

Aprovizionarea

La aprovizionarea elementelor de conductd ce urmeaza a fi incluse in constructie trebuie facuti
receptionarea acestor elemente. Receptionarea consta in controlul vizual, pentru a se asigura ca nu s-au
adus deteriorari mecanice in timpul transportului sau manipularii.

Controlul materialelor

Inainte de utilizare toate tevile trebuie sa fie curatate la interior si exterior, att cit este necesar unui
bun control. De asemenea, trebuie controlata vizual teava pentru a se detecta defectele care pot dauna
rezistentei si etanseitatii.

Se va acorda o mare atentie starii generale, aspectelor interioare si exterioare, indoirilor,
ingenuchierilor, turtirilor, gradului de ciupiturd prin mici coroziuni sau alte defecte de suprafatd cum ar
fi: corodare, crapaturi, daltuiri si crearea de santuri, lovituri si arsuri de arc electric.
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Crestaturile sau exfolierile la capetele conductelor nu se vor repara. Capatul deteriorat va fi taiat si
resanfrenat. Bucatile de teava deformate sau turtite vor fi indepartate.

Ca regula generala, toate elementele componente ale unei conducte vor fi supuse urmatoarelor
verificari obligatorii:

- verificarea certificatelor de calitate;
- conformitatea cu dimensiunile necesare;
- conformitatea cu grosimile de perete necesare;

Manipularea materialelor

Prezentele specificatii includ conditiile minime ce vor fi respectate la manipularea elementelor de
conducte, a fitingurilor si armaturilor ce se vor monta pe acestea.

La manipularea elementelor de conducta, fitingurilor si armaturilor, se va avea grija sa nu se
provoace stricdciuni. Acestea nu vor fi lasate sa cada si sa loveasca obiecte care ar putea sa le deformeze
sau deterioreze, manipularea lor facdndu-se cu ajutorul unor echipamente adecvate.

Debitarea elementelor de conducta

La debitarea tevilor sau elementelor de conducta se va avea grija ca marcajele privind identificarea si
calitatea materialului sa fie vizibile si dupa debitare. Cind dupa debitare ar rezulta tronsoane fara
marcaje, acestea vor fi marcate similar cu marcajul executat de executant.

Fasonarea elementelor de conducta.

Elementele de conductd pot fi fasonate la cald sau la rece in conformitate cu tehnologia
executantului, ce va fi prezentata beneficiarului in vederea acceptarii. Temperatura la care se fac aceste
prelucrari si tratamentul termic vor fi in functie de proprietatile si dimensiunile materialului.

Fasonarea se va face in limitele dimensiunilor din proiect si nu va afecta proprietatile fizico-
mecanice sau anticorozive ale materialului (valoarea duritatii dupa tratament trebuie sa se incadreze in
limitele prescrise pentru materialul utilizat).

Imbinarea tevilor se executa deasupra solului, se controleazd sudurile, se intregeste izolatia cu
mansoane termocontractile, dupa care conducta se lanseaza in sant, in mod progresiv.

La traversarea obstacolelor naturale sau artificiale, montarea conductei se face si pe tronsoane, caz in
care imbinarea tronsoanelor intre ele si cu restul conductei se va executa in sant, prin suduri de pozitie.

6.10. Masurarea lucririlor

Inainte de intocmirea situatiilor de lucrdri lunare constructorul va convoca beneficiarul lucririi
pentru verificarea si receptionarea lucrarilor.

Proiectantul are dreptul de a face mésuratori pentru a verifica executia lucrarilor in timpul derularii
lor.

De asemenea proiectantul are dreptul de a verifica respectarea cotelor si modul de lucru, acestea
trebuind sa indeplineasca conditiile din proiect.

Nerespectarea cotelor si tehnologiei de lucru din proiect da dreptul proiectantului si investitorului sa
opreasca lucrdrile si s oblige constructorul sa refacé lucrarile ce nu corespund, cheltuiala fiind suportati
de constructor.

Antemisurdtorile ce includ volumele de lucriri i cantititile de materiale, precum si echipamentele
ce se vor monta sunt cuprinse in volumul cu partea economica si in volumul caiet de sarcini.

6.11 Saparea santului
Séapatura se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj al conductei, pentru

reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisa a sdpaturii, in vederea evitarii surparilor,
umplerii cu apé etc.
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Adancimea santului de pozare va fi de 1,10 m pentru conducta @ 10**"

de inghet in zona este de -0,70 — 0,80m).

Lucrérile de sapaturd vor incepe numai dupd marcarea traseului conductei si stabilirea culoarului de
lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi reficut terenul la conformatia initiala la
terminarea lucrdrilor. Fundul sanfului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toatd
lungimea.

in teren denivelat, fundul santului va urmari in general configuratia terenului, conducta inscriindu-
se in aceasta configuratie prin curburi elastica.

in fir continuu (adancimea

6.12 Asamblarea si lansarea conductei

Asamblarea si montarea firului de conducta in sant in pozitie definitiva, se va face in functie de
conditiile oferite de teren, respectiv de constructiile si instalatiile intalnite pe traseul conductei astfel:

e Pe tronsoane (doi dubleti) imbinate prin sudura electrica in fir pe marginea santului si lansarea in
sant in pozitie definitiva;

e Teava cu teava si lansarea in sant in poziti¢ definitiva;

e Asamblarea firului de conducta in sant in pozitie definitiva se va realiza prin suduri executate ,,la
pozitie" in gropi de pozitie;

Operatiile premergatoare montérii conductei sunt:

Verificarea si rectificarea fundului santului: sa fie format numai din portiuni drepte intre doua

gropi de pozitie adiacente si sa nu prezinte obiecte tari care ar deteriora izolatia conductei;

e  Verificarea izolatiei si anume:

» Continuitatea cu izotestul cu scintei reglat pentru grosimea nominala a izolatiei a

portiunilor pe care a fost sprijinita conducta la marginea santului;

> Aderenta de cate ori este necesara;

» Grosimea prin masurare in caz de suspiciune a nerealizarii,

Verificarea corespondentei dintre profilarea firului de conducta cu cea a santului;

Verificarea utilajelor de lansare.

Montarea conductei se va realiza prin agezarea acesteia in santul sdpat anterior, utilizandu-se
macarale mobile tip lansator. Schimbérile de directie in plan orizontal se vor realiza prin curbe
cu raza lunga (minim 5xDn).

Pentru a se evita depésirea limitei de elasticitate a materialului, lansarea conductei se va face cu
respectarea prevederilor proiectului, prin care se stabilesc:

» Nr. optim de lansatoare;

» Distanta dintre lansatoare;

> Indltimea maxima de ridicare a firului de conducta in procesul de montare.

Pentru reducerea tensiunilor suplimentare datorate dilatarii termice cat si pentru evitarea deteriorarii
izolatiei, montarea conductei in pozitie definitiva se recomanda sa se faca la o temperatura ambianta de
aproximativ 10-15°C (in diminetile zilelor de vara sau la pranzul zilelor de iarna).

Pe timp friguros, la temperaturi mai mici de +5°C, montarea conductei in pozitie definitiva se va
face cu respectarea tehnologiei procedurilor elaborate si calificate in acest sens de antrepenor pentru
imbinarea tevilor prin sudura in statia de izolare, pe santier si in atelierele de confectii metalice.

Operatiile dupa montarea conductei in pozitie definitiva sunt:

- Verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;

- Acoperirea conductei pe toata lungimea ei cu un strat continuu de nisip/pamant cernut (cu
acordul beneficiarului) in grosime de aproximativ 10-15cm deasupra generatoarei superioare a
conductei;

Elaborarea ,,schitei de inventar" a conductei montate, care va cuprinde:
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> Traseul conductei reperat pe teren, fata de obiectele stabilite, fixe;
» Caracteristicile conductei: diametru, grosime de perete, standardul de fabricatie, material;
» Tipul izolatiei aplicate;
> Suduri executate: tip, stanta sudorului, distanta dintre suduri, repararea sudurilor, control
radiografie;
» Curbele montate: tip, grade/reperare;
> Adancimi de montare;
» Armaturi si accesorii pe conducta: tip, distanta fata de puncte fixe;
Montarea conductei in apropierea sau la traversarea altor instalatii existente montate subteran, va fi
facuta cu respectarea conditiilor tehnice prevazute in avize si impuse de proprietarii retelelor respective.
Lansarea conductei
Santul de pozare (lansare) a conductei, realizat la dimensiunile din proiectul tehnic, trebuie curatat
de bolovani sau alte corpuri tari care ar putea deteriora izolatia.
Se va prevedea pentru asezarea conductei un pat de nisip sau pamant maruntit de minim 10 cm.
Inainte de ingropare, portiunile pe care a fost sprijinita conducta la marginea santului vor fi din nou
controlate cu izotestul reglat pentru grosimea nominala a izolatiei.
Dupa lansarea in sant a conductei, se va proceda la astupare. Aceasta operatiune se va face asezand
mai intai un strat de nisip de minim 10 cm deasupra conductei (de la generatoarea superioara), apoi
continandu-se umplerea cu materialul excavat.

6.13 Materialele principale ale lucrarii pentru inlocuire conducta

TEAVA:

-Teava otel conf. SR EN 3183/2013, L360N, PSL2-0 273.1x7.1 mm, preizolata cu PE, L=328.0 m
CURBE:

-Teava otel conf. SR EN 3183/2013 pentru curbe, L. 360N — @ 273.1 x 8.8 mm, neizolata, L= 4.0 m
2 x 30 GR - pich. 8, 14

1 x 45 GR - pich. 16

- Prize de potential cu anozi (n= 3), 2 buc. — pichet 1, 16

- Anozi de Zn — 6 buc

Borne directie — 4 buc (pichet 1, 8, 14, 16)

Executia lucrarilor, tipurile si caracteristicile materialelor utilizate in executie sunt descrise in
capitolele prezentului caiet de sarcini.

6.14 Imbinarea tevilor

Imbinarea tevilor se va realiza prin sudarea electricd a capetelor acestora (cap la cap) prin rotire,
pentru formarea tronsoanelor si la pozitie (in sant) pentru formarea firului conductei, cu respectarea
coeficientului de calitate al imbindrii sudate la valoarea de 1(¢=1).

Caracteristicile materialului tubular care se va utiliza la realizarea firului conductei, executat din
teava de otel , sunt urmétoarele:

- standardul de fabricatie: SR EN ISO 3183:2013
- otel: L 360N- X52

- rezistenta la rupere: 460 N/mm?

- rezistenta la curgere: 360N/mm?

- diametrul exterior al conductei: - 10"~ 273,1mm

- diametrul interior al conductei: - 10"~ 258 9mm

- grosimea de perete a tevii: ~ -7,1 mm
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Caracteristicile rostului de sudare vor fi:

-forma: in, Y”;
-tesirea capetelor tevii: 30°—35°%
-distanta intre capete: 1,6 mm;
-supraindltarea sudurii:
- la exterior: 0,8 —1,6mm;
- la interior: max. 1,5mm;
- preincélzirea capetelor in procesul de sudare: 150+200°C

Materialele pentru sudare (electrozi sudurd) folosite de constructor vor corespunde procedurilor
proprii de sudare calificate-omologate si la selectarea si aprovizionarea lor, se va avea in vedere ca
acestea sd corespundd urmatoarelor standarde:

» SR EN ISO 2560:2006 Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuali cu arc
electric a otelurilor nealiate si cu granulatie fina. Clasificare.

> SR EN ISO 18275:2012 Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuald cu
arc electric a otelurilor cu limita de curgere ridicata. Clasificare.

> SR EN ISO 14372/2011 Materiale pentru sudare. Determinarea rezistentei la umiditate a
electrozilor utilizati la sudarea manuala cu arc electric cu electrod invelit, prin masurarea hidrogenului
difuzibil.

» SR EN ISO 14344/2010 Sudarea si procedee conexe. Procedee de sudare electricd in mediu cu
gaz protector si prin flux. Ghid de aprovizionare cu materiale consumabile

» SR EN 22401/1996/AC:2003 Electrozi inveliti. Determinarea diferitelor randamente si a
coeficientului de depunere.

> SR EN ISO 26304:2012 ver.eng. Materiale consumabile pentru sudare. Sarme electrod pline,
sdrme tubulare si cupluri sdrma-flux pentru sudare sub strat de flux a otelurilor de inalti rezistenti.
Clasificare

Imbinarea tevilor se va realiza prin sudarea electrica a capetelor acestora (cap la cap) prin rotire,
pentru formarea tronsoanelor si la pozitie (in sant) pentru formarea firului conductei, cu respectarea
coeficientului de calitate al imbinarii sudate la valoarea de 1(¢p=1).

In vederea evitarii loviturilor si deformarilor, la manevrarea, transportul si depozitarea tevilor vor fi
luate urmatoarele masuri:

* tevile vor fi manipulate cu grija;

* se vor transporta cu auto pana la locatie;

* numarul maxim de randuri suprapuse atat in timpul transportului cat si al depozitarii va fi de 6;

* depozitarea tevilor pe traseu se va face pe teren nivelat, pe suporti adecvati (saci umpluti cu nisip
sau rumegus);

Tevile vor fi curatate la exterior si la interior in vederea inlaturarii resturilor de rugini si a altor
impuritdti mecanice.

in vederea eliminarii defectelor de suprafatd si a zonelor cu abateri geometrice, in toate fazele de
executie a imbindrilor sudate, se va efectua verificarea de citre:

» sudorul executant;

» seful de echipd;

» personal CTC autorizat;

» responsabilul tehnic cu sudura.

Toate sudurile se vor controla vizual (in proportie de 100%).

Controlul sudurilor se va face prin gamagrafiere sau US (cu asigurarea inregistrarilor) astfel:

- suduri de pozitie: 100%,;
- traversari obstacole 100%:;
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- suduri realizate prin rotire: 25%;
Sudarea conductelor
Sudarea conductelor se face in conformitate cu prescriptiile standardelor si normativelor aflate in
vigoare si conditiile tehnice impuse de SR EN 14163:2004/AC:2006 - Industriile petrolului si gazelor
naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor; SR EN ISO 544:2011 “Materiale
pentru sudare. Conditii tehnice de livrare a materialelor de adaos prin sudare. Tipul produsului,
dimensiuni, tolerante si marcaje; SR EN ISO 14732-2014: Personal pentru sudare. Calificarea
operatorilor sudori pentru sudarea electricd prin presiune, pentru sudarea mecanizati si automati a
materialelor metalice; SR EN ISO 15614-12:2015 - Specificatia si calificarea procedurilor de sudare
pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 12: Sudare in puncte, in linie si
in relief; STAS 10041-90 Defectoscopie ultrasonica. Examinarea imbinarilor sudate prin topire; STAS
10042-90: Control nedistructiv magnetic. Terminologie; STAS 12589-87: Defectoscopie cu lichide
penetrante. Reguli si metode de verificare a calitatii; STAS 12671-91: Defectoscopie ultrasonica.
Controlul ultrasonic al tevilor de otel; indicatiile SR-EN 14161:2015 pentru sistemul de transport
conducte.
Constructorul va prezenta tehnologia de sudare care va cuprinde cel putin urmatoarele:
a.Referinte normative
a.l. Standarde de material
a.2. Standarde de produs
a.3. Standarde de proces
a.4. Alte documente tehnico-normative
b.Elaboratorul tehnologiei:
b.1. Identificarea producatorului
b.2. Identificarea specificatiei procedurii de sudare (WPS)
b.3. Referire la calificarea procedurii de sudare
c. Materialul de baza
c.1. Tipul materialului de baza
c.2. Notarea metalului si standardul de referinta
c.3. Dimensiunile metalului de baza:
c.3.1. Domeniul grosimilor imbinarii
c.3.2. Domeniul diametrelor exterioare pentru tevi
d. Procedeul de sudare:
d.1. Geometria imbinarii
d.2. Pozitia de sudare
d.3. Pregatirea rostului sau marginilor
d.4. Tehnica de sudare
d.5. Realizarea radacinii
d.5.1. Metoda utilizata la realizarea radacinii
d.6. Protectia radacinii
d.7. Materiale pentru sudare
d.7.1. Notare
d.7.2. Denumirea comerciala
d.7.3. Producitor
d.7.4. Dimensiuni (diametru electrod)
d.7.5. Manipulare, depozitare, uscare.
d.8. Parametrii regimului de sudare:
d.8.1. Tipul curentului si polaritatea

32
Proiect nr. 333/2016



oot

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE g
CALEA DOMNEASCA NR. 53 =

(= N
TARGOVISTE - DAMBOVITA (- 5 ) cem?“"!t MIPRNIN |SO 140071
TEL: 0245- 210 170; FAX: 0245-210 170 N 1B L]
Coerifieat 97185

E-mail: snifproiectt(@yahoo.com

d.8.2. Domeniul intensitatii curentului de sudare
d.8.3. Tensiunea arcului
d.9.Metoda de sudare
e. Examinarea nedistructiva
e.l. Examinarea vizuala
e.2. Examinarea cu radiatii penetrante

Suprafetele ce urmeaza a fi sudate trebuie sa fie curatate de uleiuri, vopsele, rugina, pe o portiune de
20mm de la muchia sanfrenului. Nu sunt permise defecte ale materialului: exfolieri, cutiri, fisuri,
ciupituri etc.

Tmbinrile sudate trebuie sa fie marcate prin poansonare de sudorii (autorizati) care le-au executat in
conformitate cu tehnologia si procedeele de sudura omologate.

Verificarea sudurilor pe traseu prin metode nedistructive se va face de catre constructor, care va
interpreta conditiile de acceptabilitate si va aprecia daca defectele sesizate pot fi periculoase pentru
rezistenta sudurii.

Remedierea defectelor imbinarilor sudate se va face in modul si conditiile tehnologiei de sudare.

Confectii metalice executate in atelier

Toate confectiile prevazute in proiect a fi executate in atelier vor fi insotite de certificate de calitate
in care se vor inscrie si toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de bazi si de adaos de
la uzinarea lor (teavé, flange, arméturi, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.)

Pentru schimbdéri de directie in plan orizontal si vertical se vor folosi curbe indoite la cald.

Toate confectiile vor fi marcate prin vopsire la interior la loc vizibil si vor cuprinde:

° Executantul;

o Presiunea maxima de regim;
o Presiunea de proba;

° Material;

Data executiei.
La exterior, confectiile vor fi marcate prin poansonare cu:
o Numarul de ordine al confectiei;
e Semnul CTC.

Inainte de expedierea pe santier, toate armiturile si confectiile de atelier (inclusiv curbele de
schimbare de directie) vor fi supuse probei de rezistentd de 1,25 x 64,0m Pa, iar suprafata exterioari va
fi protejaté cu un strat de grund.

Materiale de adaos

Antreprenorii vor folosi materiale de adaos pentru care au fost calificate procedurile de sudura
corespunzitoare fevii cu marca de otel L360N-X52 pentru imbinarea tevilor prin sudurd in statia de
izolare, pe santier si in atelierele de confectii metalice.

La receptia materialelor de adaos pentru sudare se vor verifica:

* integritatea ambalajului;

* corespondenta intre datele Inscrise in certificatul de calitate insotitor, eticheta de pe ambalaj si
continut,

s dimensiuni;

Verificarea calitifii la receptiec a materialelor de adaos se va face pe loturi aprovizionate de la
furnizor. Pentru electrozii inveliti verificarea dimensiunilor, aspectului coaxialitatii invelisului si
aderentei se va efectua pe minimum 10 electrozi prelevati dintr-o tona din fiecare lot de productie, dar
nu mai mult de 200 de electrozi din lotul respectiv. Pe parcursul executiei, la solicitarea supervizorului
(diriginti de santier, specialisti desemnati de beneficiar, inspectori ISC) se poate impune verificari pentru
atestarea calitétii materialelor de adaos.
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Pregatirea imbinarii pentru sudura

Sudarea conductelor va trebui facutd de sudori calificati pe baza unei proceduri calificate.

Suprafetele de sudat vor trebui sa fie netede, uniforme, lipsite de: muchii, exfolieri, rotunjiri, coji,
Zgurd, unsoare, vopsea sau alte materiale care ar putea influenta negativ sudura.

Alinierea.

Alinierea la capetele frontale ale tevilor va trebui facutd in asa fel incat si se micsoreze decalajul
dintre ele. Pentru tevi cu aceeasi grosime nominald a peretelui, decalajul va trebui si nu depaseasci
1,5mm. Orice decalaj mai mare va trebui si fie distribuit pe circumferinta tevilor, asa fel incat si se evite
loviturile de ciocan.

Alinierea si fixarea elementelor de conducti ce urmeazi a fi sudate se va face prin:

- puncte de sudurd la radacind. Acestea pot fi inglobate in cuséturd, cu exceptia celor fisurate sau
nepdtrunse ce vor fi inlaturate;

- dispozitive speciale de centraj;

- piese sudate Tn sanfren, ce se vor inldtura prin polizare dupa aplicarea primului strat de sudura
(rddicina). Se interzice alinierea elementelor de conductd in vederea suddrii prin folosirea de piese
sudate in afara sanfrenului (calareti).

Sanfrenul

Capetele tevii vor trebui sé fie sanfrenate in fabricd conform standardului de executie a acestuia.

Sanfrenul cu flacdrd oxiacetilenici se poate folosi cu conditia ca sanfrenul si fie verificat
corespunzator si sé respecte geometria din procedura de suduri calificata.

Conditii meteorologice

Sudurile nu vor fi ficute atunci cénd calitatea Imbindrii poate fi influentatd de conditiile
meteorologice ca: umiditatea aerului, vant puternic, ploaie sau alte conditii nefavorabile.

Lucrdrile de sudare se vor executa numai la o temperatura a mediului ambiant de cel putin 5°C.

Se admite sudarea si la o temperaturd sub 5°C, cu condifia ca acest lucru si fie permis prin
tehnologia de sudare. In acest caz, se vor prevede masuri speciale pe timpul suddrii, in functie de
calitatea materialului, forma si dimensiunile elementelor de conducta.

Curitirea cordoanelor de suduri

Cojile si zgura vor trebui indepartate obligatoriu de pe fiecare strat de sudura.

Curdtirea se poate face manual sau cu unelte mecanizate.

Céand se foloseste sudura automatd si semiautomatd se vor indepirta prin polizare: acumularea
poroasd de la suprafats, inceputurile de cordoane si punctele inalte.

Stratele de umplere si finisare

Numirul de straturi de sudurd se va stabili prin procedura aprobati. El va trebui si fie astfel ales
incit sudarea terminatd sé aiba o sectiune uniforma in jurul intregii circumferinte a tevii.

in nici un punct suprafata coroanei nu va fi sub suprafata exterioard a tevii si nu se va ridica peste
aceasta cu mai mult de 1,5mm.

Nu vor trebui incepute doud cordoane din acelasi loc. Cordonul final va trebui periat si curatat in
intregime.

Suprafata sectiunii cordonului final va fi mai mare decit suprafata samfrenului cu 1/8 inch.

Preincilzirea si detensionarea

Procedura de sudurd va trebui s&@ specifice, dacd este necesar, procedeele de preancalzire si
detensionare care vor fi luate in consideratie cind materialele sau conditiile meteorologice o impun.

Preincélzirea se poate face prin orice mijloace tehnice cu conditia ca ele s3 asigure:

- 0 Incélzire uniforma a metalului de baza prin variatii bruste de temperatur;
- mentinerea temperaturii necesare inainte si pe toatd durata tiierii sau sudarii;
- posibilitatea verificirii temperaturii metalului de baza.

34
Proiect nr. 333/2016



-~ PROITECT] sitem de manogement cerificot

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

CALEA DOMNEASCA NR. 53 = ~ g
TARGOVISTE — DAMBOVITA ,/6 D) Cemﬁﬁoj RN <0 12001
TEL: 0245- 210 170; FAX: 0245-210 170 N£ 1= (7 St
E-mail: snifproiectt@yahoo.com

Controlul si probarea sudurilor

Constructorul este obligat si foloseascd in executie urmatoarele:

* specificatii de sudare (WPS), proceduri de sudare si specificatii de proceduri de sudare
omologate in conformitate cu: SR EN I1SO14344:2010;

* sudorii autorizati in conformitate cu prescriptiile SR EN ISO 14732:2014.

In conformitate cu SR EN 14161:2015, conducta se incadreaza in clasa I de calitate a imbinarilor
sudate. Inainte de inceperea lucrarilor constructorul are obligatia de a prezenta beneficiarului procedurile
proprii de sudurd, In vederea acceptarii lor de catre beneficiar.

Controlul cu radiatii penetrante se va face in conformitate cu SR EN ISO 5579:2014 si standardele
conexe.

Tehnologia de sudare va fi intocmita astfel incét tensiunile remanente in imbinarile sudate sa fie
minime. Materialele de adaos (electrozii) trebuie s corespundi materialului de bazi si procedeului de
sudare, sa asigure sudurii proprietati cel putin egale cu ale materialului de baza.

Conditiile tehnice, regulile pentru verificarea calitatii, marcarea, livrarea si documentele insotitoare
ale materialelor de adaos vor respecta prescriptiile SR EN ISO 2560:2010.

mbindrile sudate trebuie si fie marcate de sudorii (autorizati) care le-au executat in conformitate cu
tehnologia si procedeul de sudare omologat.

Verificarea sudurilor pe traseu prin metode nedistructive se va face de citre constructor, care va
interpreta conditiile de acceptabilitate si va aprecia daca defectele sesizate pot fi periculoase pentru
rezistenta sudurii.

Remedierea defectelor imbinarilor sudate se va face in modul si conditiile tehnologiei de sudare.
Toate defectele vor fi remediate si reexaminate nedistructiv 100% prin acelasi procedeu ca la sudarea
initiala.

Sudura se face manual, electric prin topire.

Controlul preliminar: inainte de sudura se controleaza marcajul materialelor existenta certificatelor
de calitate.

Metode de control

Verificarea imbindrilor sudate se face in scopul asigurérii acestora in concordanti cu prevederile din
proiect.

Probele nedistructive pot consta din controale vizuale si cu radiatii penetrante.

Metoda folosité va trebui sd indice defectele care se pot evalua si interpreta precis.

Probele distructive vor trebui sid se constituie in tiierea sudurilor terminate, sectionarea lor in
esantioane §i examinarea esantioanelor.

Controlul da dreptul de a accepta sau respinge orice sudurd ce nu intruneste conditiile impuse de
norma prin care se controleaza.

Sudorul sau sudorii care nu pot sd execute o sudurd conform cerintelor standardului sau specificatiei
tehnice, vor fi descalificati.

Operatorul echipamentului nedistructiv va prezenta valabilitatea procedurii pentru detectarea
defectelor care se resping, precum si capacitatea de a interpreta just indicatiile date de echipamentul de
control.

Procedee radiografice

Generalitati

Sudurile vor fi controlate radiografic (radiatii gama sau X) in procentul stabilit prin proiect.

Radiografiile produse prin folosirea unui procedeu de control vor trebui si aibid o etanseitate, o
claritate si un contrast suficient, astfel incét sé poati fi puse in evidenta defecte din sudura sau din teava
alaturatd sudurii.

Radiografiile vor respecta urmatoarele cerinte:
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- o claritate acceptabild a peliculei (lipsitd de ceatd si neregularitate si un contrast aprobate);
- nivelul de sensibilitate la contractie;
- tehnica de montare acceptabila;
- compatibilitate cu standardele de acceptare.
Evidente
Proceduri radiografice calificate
Detaliile fiecarei proceduri radiografice calificate vor trebui si fie inregistrate.
Evidenta va cuprinde rezultatele complete ale probelor si radiografiile care califici procedura.
Radiografisti calificati
Executantul va péstra o evidentd a radiografistilor calificati. Aceasta evidentd va trebui s includa
procedura in care s-a calificat fiecare radiografist, pe cel care garanteazi calificarea si data calificirii.
Se va pune la dispozifia inspectoratului de sudurd un esantion al unei radiografii de calificare si o
copie a procedurii de calificare.
Detalii asupra procedurii de radiografiere
Procedura de radiografiere va trebui si includd urmétoarele:
- sursa de radiatii;
- tipul de echipament folosit — marca;
- ecrane sau materiale de identificare;
- tipul de filtre si plasarea lor;
- relatii geometrice;
- limita de acoperire a peliculei;
- tipul peliculei (marca, lungime, litime);
- tipul de expunere;
- prelucrarea (timp, temperatura de developare, baia de fixare, spilare, uscare, etc.);
- limitele de grosime pentru care procedura este valabili;
Calificarea procedurii
Radiografiile pentru calificarea procedurii vor trebui facute la o suduri pe o teavi din acelasi grup de
diametre si grup de grosimi de perete si acelasi material cu al conductei ce urmeazi a fi executata.
Defectele vor trebui inregistrate pe acelasi tip de formular cu cel care se va folosi in timpul controlului la
sudura elementelor de conducta.
Remedierea defectelor de sudura
Orice defect depistat in urma verificarilor si care nu se va incadra in limitele admise va fi indepartat
si remediat.
Modul si conditiile de remediere vor fi stabilite prin procedura de sudura.
Remedierea se va executa pe cét posibil prin acelasi procedeu ce a fost folosit la realizarea sudurilor
respective, respectandu-se aceleasi cerinte de preincilzire si tratament daci este cazul.
Toate defectele remediate vor fi supuse unei examindri nedistructive de 100% prin metoda de
examinare utilizata initial.
Asamblarea si montarea elementelor de conducti
fnainte de inceperea asamblarii conductelor, executantul va efectua o serie de operatii, dupd cum
urmeaza:
- identificarea traseelor pe care vor fi montate conductele;
din proiect (lungimi, pante, unghiuri, cote de nivel);
- masuratori referitoare la amplasamentul utilajelor (in plan si pe verticald) si coordonatele reale
ale racordurilor utilajelor la care se monteazi conductele;
Fiecare element de conducta va fi verificat inainte de montaj privind:
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- dimensiunile date in proiect;

- inscriptionarea calitdtii materialului;

- inscriptionari referitoare la suduri;

- lipsa defectelor apérute ca urmare a transportului si depozitarii;

- corespondenta fizica cu documentatia de calitate care le insoteste;
- curatiri §i protectia anticoroziva.

Dimensiunile tronsoanelor prefabricate vor fi stabilite de citre executant in conformitate cu gabaritul
locului de munci, a mijloacelor de transport, etc.

Realizarea alinierii tronsoanelor de conducti in vederea asamblarii la pozitie nu se va face fortat prin
deformarea lor elasticd, acest lucru fiind permis numai conductelor montate cu pretensionare la rece.

Nu se admite montajul arméturilor tehnologice fari a fi verificate in prealabil la presiune pe bancul
de proba.

Curbele executate prin indoirea tevilor la cald (incélzire prin inductie) se realizeazd in conformitate
cu prescriptiile SR EN 13480-4:2012/A2:2016, privind ovalitatea, cutarea si subtierea peretelui pe fibra
intinsa, folosind tevi si mérci de otel conform proiect.

Cerintele minime privind controlul calitétii curbelor executate din tevi indoite la cald privesc:

- existenta si rezultatele probelor de indoire;
- existenta si pozitia marcajelor;

- ovalitatea, subtierea si Ingrosarea in zona curbd. Ovalitatea tevilor indoite si cutarea suprafetelor
curbate se vor incadra in limitele prevazute in standardul SR EN 13480-4:2012/A2:2016;

- examinare US 100% pe suprafata curbelor, conform SR EN 10893-10:2011 - clasa de
admisibilitate U, subclasa C pentru defecte transversale;

- starea suprafetei exterioare, respectiv interioare, va respecta conditiile impuse de
SR EN 13480-4:2012/A2:2016;

- executia Incercarilor mecanice si tehnologice conform punctului 8.3 din prezentul caiet;

- controlul 100% a capetelor prelucrate in vederea suddrii pe o lungime de 35mm (interior si
exterior) cu lichide penetrante, conform SR EN 10893-4:2011 clasa de calitate 1, in vederea garantarii
absentei fisurilor;

- curdfarea prin sablare a suprafetelor interioare si exterioare de oxizi formati, dup indoire.
Toate rezultatele masurétorilor se vor inscrie in buletine de méisurdtori si se vor atasa la cartea
tehnica.
Certificatele de calitate pentru curbe vor trebui sé ateste faptul ci toate curbele au fost controlate in
conformitate cu cerinfele minime din prezentul caiet de sarcini §i au fost gésite corespunzétoare.

6.15 Protectia exterioari a conductei (anticoroziva)

Conducta subterand va fi protejata la exterior contra coroziunii cu polietilend extrudati tip N-v de
2,4mm grosime, conducta procurata fiind preizolata.

Izolarea bucitilor de conducta se executd in atelier. Se pot achizitiona bucati de conducti preizolata.

La suduri se va realiza o izolatie cu mansoane termocontractile conform Standard European SR EN
12068:2002, de tipul C50L sau cu benzi din polietilend aplicate la cald, de acelasi caracteristici cu cea
de la firul curent al conductei.

Conductele supraterane, unde este cazul, se vor proteja la exterior contra coroziunii prin vopsire cu
doud straturi de grund si doua straturi de email, aceasta executdndu-se in santier.
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La cuplari se izoleaza cu mangoane termocontractile sau benzi din polietilena aplicate la cald, la
curbe se vor folosi benzi pentru izolat curbe, coturi, de tip HCA 150-15, role de 15 m lungime si 75 mm
latime sau cu benzi din polietilena aplicate la cald tipul agreat de beneficiar.

Controlul calitatii izolatiei

Controlul calitatii executiei izolatiilor exterioare cu benzi autoadezive din polietilena se va face in
mod obligatoriu de catre personal calificat.

Pentru toate etapele de control se vor intocmi certificate de control sau procese verbale, care vor fi
inaintate beneficiarului.

Descrierea lucrdrilor de protectie a conductei se face in Caiet de Sarcini —Protectie Catodica.

6.16 Schimbiri de directie

Schimbdrile de directie ale conductei atit in planul orizontal cét si in plan vertical se vor efectua
utilizAnd curbe confectionate din teava cu acelasi diametru interior si de aceeasi calitate ca pentru partea
lineard a conductei.

Grosimea de perete a tevii pe fibra intinsa a curbelor trebuie sa fie cel putin egala cu grosimea de
perete in firul conductei.

In vederea sudurii curbelor la conducta in fir curent, capetele acestora (curbelor) vor fi prelucrate in
vederea alinierii la grosimea de perete a conductei.

La modificari mai mari ale directiei, tevile pot fi curbate la rece, cu ajutorul unei masini de curbat,
cu cel putin 1,5°/ pas de curbura 1 x Dy conform buletinului 1054.

Curbe

Se vor utiliza curbe pentru firul curent al conductei din teava de otel L 360N, 5DN, @10%4" — 273.1
x 8,8mm izolata cu benzi din polietilena aplicate la cald.

Aceste curbe vor avea unghiuri de:

- curbe @ 10**" — 273,1 x8,8mm, 30GR - 2 buc,
- curbe @ 10**" -273,1 x8,8mm, 45GR - 1 buc;

Raza de curburd va fi de minim 5 Dn mésurati de la fibra neutra.

Indoirea tevilor (curbele) se realizeaza in conformitate cu SR EN 13480-4:201 1, sau proceduri
proprii producatorului agreate de un organ notificat, privind ovalitatea, cutarea §i subtierea peretelui pe
fibra intinsd, folosind tevi si marci de otel conform proiect.

Curbele executate prin indoirea tevilor la cald (incilzire prin inductie) se realizeazi in conformitate
cu prescriptiile SR EN 13480-4:2011, privind ovalitatea, cutarea si subtierea peretelui pe fibra intinsa,
folosind tevi si marci de otel conform proiect.

Cerintele minime privind controlul calitatii curbelor executate din tevi indoite la cald privesc:

- existenta si rezultatele probelor de indoire;

- existenta si pozitia marcajelor;

- ovalitatea, subtierea si ingrosarea in zona curbi. Ovalitatea tevilor indoite si cutarea suprafetelor
curbate se vor incadra in limitele prevazute in standardul SR EN 13480-4:2011;

- examinare US 100% pe suprafata curbelor, conform SR EN 10246-7/1998 clasa de admisibilitate
U, subclasa C pentru defecte transversale;

- starea suprafetei exterioare, respectiv interioare, va respecta conditiile impuse de
SR EN 13480-4:2011;

- controlul 100% a capetelor prelucrate in vederea sudérii pe o lungime de 35mm (interior si
exterior) cu lichide penetrante, conform SR EN 10893-4:2011 clasa de calitate 1, in vederea garantirii
absentei fisurilor;
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- curatarea suprafetelor interioare si exterioare de oxizi formati, dupa indoire.

Toate rezultatele masuratorilor se vor inscrie in buletine de masuritori si se vor atasa la cartea
tehnica.

Certificatele de calitate pentru curbe vor trebui sé ateste faptul ci toate curbele au fost controlate in
conformitate cu cerinele minime din prezentul caiet de sarcini si au fost gisite corespunzitoare.

6.17 Paralelism, incrucisare
La paralelisme si incrucisari subterane sau supraterane ale conductei cu alte conducte sau lucrari se
vor respecta conditiile urmatoare:
a) distanta dintre doua conducte montate in paralel, indiferent de fluidul transportat, trebuie sa fie
de cel putin 500mm, respectiv distanta B, intre axele conductelor, va fi:

D D
B, == +=2+500mm
2 2

unde: D, si D, sunt diametrele exterioare ale tevilor izolate ale celor doua conducte, in mm.
b) la intersectia conductei cu cabluri de telecomunicatii, energie electrica etc. se vor respecta unde
este cazul recomandarile administratorilor de retele.

6.18 Robinete de sectionare
Nu se vor monta robineti noi.

6.19 Traversari obstacole
Pe traseul conductei proiectate nu se intdlnesc obstacole.

6.20 Acoperirea santului
Astuparea conductei si santului
Santul nu va fi astupat decét dupa ce beneficiarul va verifica invelirea cu material moale a intregii
circumferinte a conductei.
Astuparea santului se va face cat mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat pentru a se
evita distrugerea izolatiei.
Astuparea conductei, dupd montarea in san{ se va realiza manual si mecanizat, conform
Normativelor Tehnice pentru proiectarea si executia terasamentelor.
Astuparea conductei se va face numai dupa:
- verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;
- montarea prizelor de potential (unde este cazul);
- realizarea stratului de nisip sau pamant cernut de 10cm pentru montare conducta;
Astuparea santului se va realiza cu pamantul rezultat de la sdpaturd si depozitat pe marginea santului,
in final depunéndu-se stratul vegetal depozitat separat.
Dupaé lansarea conductei in san, acoperirea cu pimant se va face astfel incit corpurile tari si nu
deterioreze izolatia.
Umpluturile se executd manual, in straturi succesive de 10-15cm pinid ce se acoperd cu 15cm
generatoarea superioard a conductei. Fiecare strat se compacteaza separat.
Restul umpluturii se va face mecanizat in straturi de 20-30cm, compactate cu mai mecanic.
Se interzice ingroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.
Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.
Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
executiei lucrérilor.
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Ordinea operatiilor de terasamente pentru montaj conducta

Lucrarile pentru montaj conducta constau in executia firului de conducta noua, saparea santului de
montaj al conductei noi si astuparea santului. Inainte de saparea santului de montare a conductei, stratul
de sol fertil se va decoperta si depozita la marginea culoarului de lucru, culoar ce va avea latimea de

12m . Pamantul rezultat din saparea santului pentru montarea conductei va fi depozitat in partea opusa
depozitului de pamant fertil.

Urmatoarea etapa de terasamente, executata dupa montarea conductei in sant, va cuprinde lucrarile
de terasamente (dupa pozarea conductei in sant), operatiunile de astupare a santului executandu-se
OBLIGATORIU in ordine inversa operatiilor de sapatura si cuprinzand ordinea operatiilor descrise in
continuare, prin asternerea stratelor obtinandu-se structura litologica initiala a terenului, ultimul strat
asternut fiind cel de sol fertil, operatiile executandu-se astfel:

- astuparea santului, cu pamantul rezultat din sapatura sant, in ordine inversa lucrarilor de sapatura
a santului, in straturi alternative de 30cm, compactarea fiecarui strat cu mai mecanic, pentru acoperirea
conductei fiind folosit tot pamantul rezultat din sapatura. Pozarea conductei se va face pe un strat de
10cm. de pamant cernut, dupa montarea conductei in sant, va fi acoperita cu pamant maruntit (cernut) ce
va depasi cu 10cm generatoarea superioara dupa compactarea manuala cu maiul. Urmatoarea etapa va fi
astuparea manuala si mecanica a santului cu intreaga cantitate de pamant rezultata din saparea santului si
compactarea cu maiul mecanic a umpluturii in straturi alternative de 30cm.

- copertarea cu solul fertil depozitat separat se va face dupa astuparea santului cu pamantul rezultat
din sapare sant, la copertare fiind folosita intreaga cantitate de pamant fertil rezultata din executia
culoarului de lucru.

- executia de lucrari agricole pentru imbunatatirea calitatii stratului de sol fertil si anume: araturi pe
toata suprafata pe care au fost executate lucrari, discuirea suprafetei, administrarea de ingrasaminte si
insamantarea cu ierburi perene specific zonei.

In terenurile agricole, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupi tasare
terenul sd ajunga la profilul initial.

Inainte de agezarea stratului vegetal, pdméntul compactat se va sdpa, se va intoarce pe 10cm grosime
si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va asterne uniform in
30cm grosime pe teren orizontal sau cu pantd 20% si in 20 cm grosime la taluzuri cu pantd mai mare de
20%.

Aducerea terenului la categoria de folosinta initiala este obligatorie, in acest scop se va incheia
proces verbal de receptie calitativa, in prezenta beneficiarului, constructorului si detinatorului de teren.

Solul se va fertiliza prin administrarea de ingrisiminte.

in cazul in care terenul traversat de conducts a fost pasune, se vor impréstia seminte cu ména, care
ulterior se vor ingropa cu grebla de gradini si tivilugul de mani. Apa necesard udarii suprafetelor se va
transporta cu cisterna.

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseste pentru accesul la
amplasamentul lucrarilor.

Verificarea compactérii umpluturilor se va face cu respectarea prevederilor "Normativului pentru
verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de constructii si instalatii aferente" indicativ C 56-85 si a
Normativului C 29-85.

Toate lucrarile mentionate vor fi executate conform specificatiilor, fiind incluse intr-un capitol
distinct in partea economica a proiectului de executie.

6.21 Pregatirea punerii in functiune
Inaintea de punerea in functiune a conductei se vor face urmatoarele verificari si probe:
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a) curatirea ce se face dupa terminarea constructiei conductei. Operatia de curatire se face cu
ajutorul pistoanelor curatitoare, echipate cu perii de sarma si mansete de cauciuc. Vehicularea

pistoanelor se va face cu aer;
b) probele de presiune;
¢) evacuarea fluidului de proba si uscarea conductelor;
Punerea in functiune a conductei se face in conformitate cu programul incheiat cu acordul comun al

constructorului, proiectantului si beneficiarului.
In cazul cand lucrarile se executa pe timp friguros si exista riscul inghetarii apei folosita la probe, se

accepta executarea probelor cu aer (in cazul in care temperaturile coboara sub 0 grade).

6.22 Reperarea conductei
Marcarea conductei se realizeaza prin plantarea unor borne prevazute cu placute indicatoare..

Aceste borne se amplaseaza in urmatoarele situatii:

- la ambele capete ale subtraversarilor cailor de comunicatii;

- schimbarile de directie in plan orizontal si vertical;

- intersectii cu conducte sau alte instalatii subterane.
Placutele indicatoare se confectioneaza din metal si contin informatii codificate despre conducta.
Distanta de amplasare a bornelor va fi astfel aleasa incét de 14nga o borna si se poati vizualiza borna

urmatoare de pe traseu.
Pe placutele indicatoare amplasate la schimbarile de directie se inscriptioneaza directia si unghiul de

deviere.
Conducta de transport titei va fi prevazuta cu bandi avertizoare din polietilend pentru detectare in

cazul sdpaturilor. Banda avertizoare se amplaseazd la 30cm deasupra generatoarei superioare a
conductei.
Constructorul va monta placute de identificare din metal pe care se imprima:
conducta de titei;
simbolul detinatorului;
numarul de inventar;
diametrul conductei;
presiunea de regim;

anul punerii in functiune.
Placutele se vor monta pe partile aparente ale bornelor de marcare ce se executa conform planului.

6.23 Curitirea conductei
Generalitati
Curatirea interioara a conductei se va face 1nainte de proba de rezistenti la presiune si etanseitate in
scopul Indepartérii impurititilor.
Curitirea
Metodele si procedeele de curitire se vor alege in functie de materialul si diametrul conductelor, de
existenta procesului tehnologic si de posibilititile de aplicare.
Procedeele uzuale de curétire sunt:
- curatire mecanica;
- suflare cu aer;
- spalare cu apa.
Curitirea mecanica se poate realiza prin sablare, periere, cu lanturi, etc.
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Operatia de curdtire mecanicd va fi urmatd de suflari cu aer sau pistonare pentru indepértarea
particulelor ce au rezultat din curétirea anterioard (daca prin proiect nu se specificd alte prevederi),
curdtirea de obicei se realizeazi prin suflare cu aer.

Spélarea cu apa se va face realizand in conductd o vitezd maxima de 1m/sec.

La toate aceste operatii parametrii de presiune §i temperatura nu vor depasi pe cei de lucru.

6.24 Probe de presiune

Incerciarile tronsonului de conducta inlocuit la presiune

Probarea conductelor

Incercarea la presiune a conductelor, inregistrarea si interpretarea rezultatelor se va face conform
standard SR EN 14161/2015.

Incercirile de presiune la care se supun conductele sunt:

- incercari de rezistenta (hidraulice);
- incercdri de etanseitate (hidraulice).

Incercarea de rezistenti

Incercarea de rezistenta la presiune hidraulica se executi in mod normal cu ap4, cu exceptia cazurilor
cand:

- existd pericol evident de inghet si probele se vor executa cu aer;
- apa influenteaza si deterioreazi conducta;
- apa dduneaza ulterior procesului tehnologic.

Apa folositd pentru incercdri va fi curatd, fard suspensii mecanice sau cu tendinte de depunere pe
peretii conductelor.

Incercarea de rezistenti se face dupa ce conducta sau sistemul a fost montat complet si dezaerisit si
executate operatiile de curitire.

Cand 1incercdrile de rezistentd nu pot fi executate in pozifia montatd se vor avea 1n vedere
urmaétoarele:

- fiecare element de conducta va fi incercat individual inainte de asamblare si montare;
- se va méri volumul de examindri pentru imbinarile sudate.

Incercarea de etanseitate

Aceasta se executd cu scopul de a verifica etangeitatea tuturor imbindrilor si este ultima in
succesiunea operatiilor de incercare.

Fluidul utilizat va fi apa si se va face pe sisteme complet montate. Presiunea de incercare nu va
depasi presiunea maxima admisa (prin certificat de calitate al furnizorului de teava) in conducta.

Efectuarea incercarilor

Se va acorda atentie deosebitd eliminarii complete a aerului pentru a se realiza o proba de presiune
reusitd. Toate spatiile in care aerul poate fi retinut cum ar fi ramificatii, cavitéti, by-pass de conducts,
vor fi umplute separat cu lichid de proba;

Pe cat posibil umplerea conductei se va face prin punctul cel mai de jos al conductei, iar evacuarea
aerului prin punctul cel mai ridicat.

Presurizarea

Presurizarea sistemului (tronsonului) va incepe in momentul in care existd certitudinea unei umpleri
complete a conductei cu lichidul de proba;

Ridicarea si cobordrea presiunii se vor face treptat, fard socuri;

Presiunea de incercare va fi crescutd uniform si continuu pana la circa 50% din valoarea prescrisa,
dupa care cresetrea pana la valoarea limita de proba se face in trepte, circa 10% din aceasta pe o treapta.
Durata intre trepte va fi cel putin 15 min;

Cresterea presiunii se va face la o ratd de 1 bar/min;
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Cand presiunea in conductd a atins nivelul de 90% din presiunea de probd, prescrisa, rata de
presurizare va fi redusd la 0,5 bar/min.

Nu sunt admise interventii indiferent de scop, daca conducta este sub presiune.

Executarea si durata incercirilor

Probele de presiune se executa in conformitate cu SR EN 14161:2015:

- proba de rezistenta hidraulica

Pproba = 1,25 x Pmaxima de operare. Pyo este operare = 64 bar

Pproba = 1,25 x 64 bar = 80 bar, timp de minim o ora de la egalizarea presiunii in conducti si de la
egalizarea temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa;

- proba de etanseitate

Pproba = 1,1 x Pmaxima de operare. Pyo de operare = 64 bar

Poroba = 1,1 x 64 = 70,4 bar, timp de minim 8 ore de la egalizarea presiunii In conductd si de la
egalizarea temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa;

Presiunea de testare nu trebuie sa depaseasca limita pentru care efortul unitar este mai mic sau cel
mult egal cu 90% din limita de curgere conventionald tehnicd (T.) a materialului din care sunt
confectionate elementele conductei.

In cursul acestei examinari, conductele nu trebuie sa prezinte nici un semn de deformare plastica. Pe
toata durata Incercarii presiunea inregistrata pe diagrama trebuie sa se mentina constanta in limitele de
variatie ale presiunii barometrice.

Constructorul si subcontractantii sai trebuie sa asigure echipamentul si instrumentele necesare pentru
efectuarea testelor de presiune. in timpul efectuirii testului, in interiorul conductei trebuie sa fie cat mai
putin aer. Apa utilizatd trebuie s@ fie cit mai putin agresiva si necontaminatd. Apa utilizata trebuie s3
aibd un pH intre 5 si 8.

Ca reguld generald, Incercarile trebuie efectuate in conditii de temperaturd a solului si apei de peste
+4°C. Cénd temperatura aerului este sub 0°C trebuie si se evite efectuarea testelor cu apid din cauza
riscului de inghet. In cazuri exceptionale pot fi efectuate incercari la temperaturi mai scizute, dacd au
fost luate masurile necesare (de exemplu, incélzirea circuitelor de masurare etc.), dar este nevoie de
acordul reprezentantului beneficiarului si al expertului independent. Pentru umplerea portiunilor testate,
este recomandabil si se utilizeze apd avind o temperaturd medie si cit mai apropiatd de temperatura
solului. Ca rezultat, timpul necesar egalizarii temperaturii apei cu cea a solului va fi minim. Volumul de
apd necesar, cu toate conductele de alimentare i evacuare, trebuie sa fie asigurat de constructor.

fnainte de efectuarea probelor de presiune, in prezenta beneficiarului, dupa caz si a proiectantului,
executantul realizeaza operatiile finale de curatire si verificare interioara a conductei cu dispozitive
speciale respectdnd normele in vigoare. Conducta trebuie si fie integral curdtata (de exemplu, cu godevil
pentru curiare) si izolata in mod corespunzator. In timpul testelor de presiune la conducte nu se admit
reparatii provizorii (sarniere, suduri necorespunzitoare, etc).

Echipamentele care nu vor face subiectul probei de presiune trebuie izolate fata de conducta pe
perioada probei. Dupa testul de presiune, trebuie si se efectueze testarea conductei pentru siguranta ca
este curatd si nedeteriorata.

Constructorul va lua toate masurile de sigurantd necesare, ca in timpul efectuarii probelor de
presiune, sa fie evitate accidentele. Astfel, se va stabili o zona de siguranta de 100m de o parte si de alta
a conductelor probate, pazita de patrule organizate de constructor.

Probele de rezistenta si de etanseitate se vor executa in prezenta beneficiarului cu aparate
inregistratoare, diagrama inregistrata constituind un document al «Cartii conductei».

In timpul probelor la presiune nu se admit pierderi de presiune in conducta fiind admise numai
variatiile cauzate de diferentele de temperatura ale fluidului.

Dupa terminarea probelor golirea conductei va respecta urmatoarele:
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e evacuarea se va face la extremitatea conductei, opusa capatului de introdus;
o reducerea presiunii se va face treptat, cu o rata de descrestere de 3 bar/min;
e se vor lua toate masurile necesare evitarii contaminarii solului.

Evacuarea fluidelor de incercare

Fluidele de Tncercare vor fi evacuate controlat, fara a afecta constructia propriu-zisi (sant, izolatie,
etc), mediul inconjurdtor, domeniul public sau alte instalatii;

Evacuarea apei din conductd se va face cu un piston antrenat cu aer comprimat, a crei viteza va fi
reglatd prin dozarea scurgerii apei la capitul conductei;

Antrenarea apei se face cu aer comprimat la o presiune maxima 2bar;

La evacuarea fluidelor se va avea in vedere ca depresurizarea sistemului s nu se faca in socuri;

Directia de refulare va fi aleasa astfel incat sa nu se puna in pericol persoanele din jur sau bunurile
din apropiere;

Se vor lua toate masurarile necesare evitarii contaminarii solului;

Dupd terminarea testelor de presiune, conducta va fi goliti complet si uscati. in cazul in care
temperatura exterioard este foarte scazuti si exista pericolul de inghet al portiunilor de deasupra solului
ale conductei, aceasta, Tmpreund cu toate componentele sistemului care au fost umplute cu apa, trebuie
drenate din nou, cu atentie, imediat dupa terminarea testului.

Echipament de incercare si tolerante

Echipamentul pentru testele de presiune si masurarea presiunii va fi compus din:

- agregat de presiune;

- etalon de inspectie;

- echipament de mésura a debitului, presiunii si temperaturii;

- echipament de inregistrare a presiunii,cu precizie minima de 0,1%;

- etalon de masura, cu domeniul de masura 1,5 x presiunea de umplere;
- racorduri intre echipamente.

Toate echipamentele si dispozitivele folosite trebuiesc insotite de certificate de calitate si calibrare.
Echipamentul utilizat pentru testele de presiune trebuie si fie construit si testat pentru a rezista la
presiunea maxima de testare a conductei. Se va utiliza un sistem de achizitii de date corespunzitor
pentru a se inregistra umplerea conductei, si presiunea de testare.

inregistrarea rezultatelor si intocmirea documentelor

Inregistrarea rezultatelor testelor de presiune si intocmirea documentelor, sunt operatiuni care cad in
sarcina antreprenorului, si cuprind:

- denumirea investitorului si antreprenorului;

- numele si prenumele personalului responsabil cu efectuarea testelor, personalului operator,
personalului de asistenta si control,;

- amplasamentul tronsonului testat;

- data testului;

- felul incercérii (presiune, durata, fluid);

- procedura de testare;

- trepte de presiune si volum de fluid pompat péna la atingerea presiunii de proba;

- temperatura solului, aerului precum si conditii meteo in intervalul de testare;

- diagramele inregistratoare ale presiunii pe perioada testarii;

- defectiuni constatate (locul si modul de remediere);

- interpretarea diagramelor inregistratoare atunci cind sunt inregistrate discontinuitati ale presiunii
in timpul testului; mod de operare;

- profilul presiunii in conducta atunci cind sunt diferente de cotd mai mari de 30m;

- procese-verbale de finalizare a testului si confirmarea testului.
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Documentele tehnice de finalizare a operatiilor de testare la presiune a conductelor se pastreaza in
anexa la Cartea constructiei.

6.25 Cuplarea conductei noi in conducta existenta

Inainte de operatia de cuplare, tronsonul nou de conducta va fi supus testelor de presiune.

Cuplarea tronsonului de conducta nou in conducta existenta se face prin sudura.

La efectuarea operatiunilor de cuplare, se va intocmi un program de lucru intre beneficiarul
conductei, constructor si proiectant. Operatiunea de cuplare si demontare teava veche cuprinde
urmatoarele lucrari in ordinea data mai jos:

- se pompeazi produsul din conducte cu ajutorul a doua pistoane in care se intercaleaza apa, astfel
ca distanta dintre pistoane sa fie mai mare ca distanta dintre doua ventile de sectionare ce vor fi actionate
pentru izolarea zonei;

- se pompeaza pistoanele astfel incat intre ventilele de sectionare sa ramana numai apa, iar
pistoanele sa ramana in afara zonei cuprinsa intre ventile;

- se perforeaza conducta in punctul cel mai de jos de pe traseu (dupa ce in prealabil a fost
executata groapa de pozitie izolata cu folii sau in groapa fiind montata o haba, fiind pregatita pentru
interventie o vidanja pentru scoaterea apei ce mai poate contine titei si mijloace de transport etanse) si se
verifica daca pe tronson a mai ramas titei, in acest caz acesta se evacueaza in butoaie sau cisterne si se
transporta la cea mai apropiata static CONPET unde este reintrodus in fluxul tehnologic;

- se golesc de apa portiunile de conducta in care se executa cuplarea;

- se izoleaza imbinarile de la cuplare;

- se pune in functiune conducta, reluand pomparea;

- se astupa santul;

- se reface terenul la categoria de folosinta initiala;

- se face receptia lucrarilor.

Cuplarea conductei se va face prin sudura, dupa ce in prealabil conductele existente au fost pregatite
in mod corespunzator.

Imbinarile se vor controla cu R.P.

Santul nu va fi astupat decat dupa ce beneficiarul va verifica invelirea cu material moale (pamaént) a
intregii circumferinte a conductei.

Astuparea santului se va face cat mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat pentru a se
evita distrugerea izolatiei.

Dupa astuparea santului, se va realiza compactarea. Umplutura va depasi usor nivelul solului din jur.
Pentru efectuarea modificarilor de traseu, cét si la cuplari nu se admite deformarea elastica a conductei.
Pentru schimbarile de directie se vor utiliza curbe prefabricate tip CMF conf. art. 10.6.2. din SR EN
14161:2015.

6.26 Demontare conducta veche

Lucrarile de demontare se vor executa in conformitate cu planurile de situatie si profilele
longitudinale.

Pe culoarul de lucru pamantul fertil ce se decoperteaza, se stringe in depozit pentru a nu fi afectat de
Jucrdri, urménd ca la terminarea lucrarilor ordinea asternerii straturilor de pamént sa fie facuta invers,
ultimul strat asternut (la suprafata terenului) fiind stratul fertil.

Succesiunea operatiilor realizate in perioada de demontare este urmatoarea:

1. Predarea—primirea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant.
2. Trasarea culoarului de lucru
3. Decopertarea stratului vegetal
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4. S@parea santului

5. Scoaterea 1n totalitate a fluidului din conducta rdmas dupa cuplare

6. Spalarea si pistonarea conductei ce se demonteazi

7. Taierea conductei vechi pe tronsoane cu cutit cu role

8. Scoaterea tronsoanelor din sant, cu macara si incarcarea in mijlocul de transport
9. Transportul in depozit provizoriu, iar in final la depozitul Inotesti, jud. Prahova.
10. Astuparea santului in ordine inversa sdpérii cu compactarea fiecarui strat

11. Refacerea terenului la categoria initiala

12. Receptia preliminara a lucrarii

Traseul conductei

Traseul conductei ce se demonteaza este materializat in planurile de situatie si profilele
longitudinale.

Trebuie urmarit ca marcajul sa se péstreze pe toata durata demontirii conductei.

Inainte de inceperea sépiturilor, se va proceda la predarea traseului de beneficiar, proiectant si
topograful constructorului.

CAP.7 . MENTENANTA CONDUCTEI

7.1 Generalitati

Monitorizarea permanenta a starii de functionare a conductei reprezinta principala metoda pentru
detectarea posibilelor defecte, prin masurari si interpretarea lor. Un program de monitorizare a conductei
identifica parametrii de functionare si apoi monitorizeaza schimbarile si tendintele valorii lor masurate,
pentru a determina cauzele unei posibile functionari in afara parametrilor.

in cazul in care un mod de detectare se dezvolta in mod progresiv, iar parametrii care indica o
aparitie a defectului initial pot fi identificati, atunci modificarile in valoarea parametrului ofera un mijloc
de monitorizare a starii conductei, precum si o estimare a duratei de viata utila ramasa. Aceasta ofera
posibilitatea de a planifica mentenanta conductei pe baza starii de functionare .

Avantajul major al mentenantei bazate pe stare, este reducerea defectarii accidentale a conductei.
Prin identificarea problemelor de masura ce apar, activitatile corective de mentenanta pot fi planificate
pentru a maximiza exploatarea conductei si a reduce defectarea acesteia.

Activitatatea de monitorizare a starii trebuie efectuata doar de catre personal cu experienta si
autorizat corespunzator.

7.2 Tehnici de monitorizare a starii

Informatiile obtinute prin monitorizarea starii conductei ofera o imagine a starii de functionare a
conductei, fiind elementul cheie in luarea deciziilor intr-un program de mentenanta bazat pe
monitorizarea starii.

Prin urmare, pentru un program de mentenanta bazata pe stare eficient, sunt esentiale informatii
exacte si sigure cu privire la starea conductei.

Frecventa sarcinilor de monitorizare a starii conductei trebuie stabilita in legatura cu criticitatea,
timpul mediu de functionare intre doua defectari succesive si consecintele defectarii conductei, rezultate
din procesul de evaluare a criticitatii.

Criticitatea starii de functionare a conductei trebuie sa fie evaluata pe baza criteriilor privind
siguranta, afectarea mediului si pierderile de productie.
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7.3 Dezvoltarea strategiei de mentenanta corectiva

Mentenanta corectiva ofera o imagine de ansamblu a cadrului privind implementarea strategiei de
mentenanta bazata pe stare . Procesul va identifica moduri de defectare pe care monitorizarea starii nu le
poate aprecia cu exactitate din cauza lipsei parametrilor masurabili, sensibili la defecte, pentru acestea
vor fi necesare strategii alternative de mentenanta.

7.3.1. Utilitatea detectarii defectelor

Tehnicile si strategiile de monitorizare a starii sunt de folos doar daca sunt aplicate acolo unde este
necesar si cu costuri care sa justifice eforturile implicate .

Utilitatea si justificarea eforturilor de mentenanta colectiva trebuie sa reflecte cel putin urmatoarele
aspecte:

e criticitatea si ghidul de selectie ;
corelarea parametrilor masurati sau a sensibilitatii parametrilor, cu un anumit mod de defectare ;
corelarea intre modurile de defectare, conditii de functionare si regimuri de mentenanta aplicate ;
acces facil 1a parametrii monitorizati;
disponibilitatea si utilizarea economica a instrumentatiei si a aparaturii de masurat ;

e disponibilitatea resurselor justificata de aptitudinile si experienta necesara.

7.3.2. Defectari detectabile si nedetectabile

Metodele de monitorizare a starii conductei nu vor putea sa detecteze debutul oricarui mod de
defectare pentru o anumita componenta a echipamentului. Prin urmare, acolo unde debutul si evolutia
unei defectart nu pot fi stabilite cu certitudine, este importanta identificarea si analizarea defectarilor
componentelor, astfel incat sa poata fi adoptata o strategie alternativa de mentenanta.

7.3.3. Testare nedistructiva (TND)

Pot fi folosite mai multe metode de testare nedistructive pentru depistarea fisurilor si a crapaturilor
materialelor, masurarea grosimii peretilor si identificarea modificarilor in proprietatile materialelor .

7.3.4. Testare cu lichide penetrante

Se utilizeaza lichide penetrante pentru depistarea fisurilor , porozitatii si a altor defecte aparute pe
suprafata materialului, putand fi folosite pentru inspectarea de suprafete foarte mari intr-un mod eficient.

7.3.5. Verificarea izolatiei

Verificarea izolatiei este utilizata pentru evaluarea calitatii izolatiei conductei, la intervale de timp
stabilite de beneficiar.

7.4 Verificarea periodica a conductelor
Pe parcursul exploatarii, conductele vor fi supuse unor verificari tehnice periodice.
Verificarile periodice constau din:
e verificarea exterioara;
e verificarea interioara;
e revizia tehnica;
e incercarea de presiune.
Daca, cu ocazia verificarilor periodice, se constata defectiuni care afecteaza siguranta in functionare
a conductei, aceasta va fi scoasa din functiune si se va trece la remedierea defectiunii. Scoaterea din
functiune se va motiva prin incheierea unui proces-verbal.
in cazul in care, la verificarile periodice, se constata deficiente care nu influenteaza siguranta in
functionare a conductelor, se poate admite functionarea lor, stabilind termenele pentru remedierea
acestora.
7.4.1 Verificarea exterioara
Verificarea exterioara a conductelor se executa cu conducta izolata si consta in exeminarea starii
tehnice a conductei.
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Parcurgerea traseului conductei va fi facuta dus-intors numai pe timp de zi, verificandu-se

urmatoarele:
e daca pe traseul conductei si la anexele acesteia nu sunt scapari, prin ingalbenirea vegetatiei,
prezenta lichidului la suprafata solului, in zona conductei;
e daca pe traseul conductei si in zona adiacenta se executa lucrari la distante mai mici decat cele
prevazute in zonele de protectie si siguranta;
e daca pe traseul conductei sau in vecinatatea ei nu s-au produs alunecari de teren, inundatii,
eroziuni, schimbari de cursuri de apa, amplasari de balastiere, care ar putea afecta stabilitatea conductei ;
e starea imbinarilor si a armaturilor;
e grosimea peretilor;
e starea sistemelor de sustinere si dilatare;
e controlul interior, acolo unde este posibil;
e verificarea instalatiilor de protectie catodica cel putin o data pe luna, in cazul in care exista
instalatii de protectie catodica;
e in situatii de calamitati verificarea vizuala se va face pe toata durata calamitatii.
Verificarea exterioara trebuie sa se execute si in urmatoarele cazuri:
e dupa o intrerupere a functionarii mai mare de 2 ani, inainte de repunerea in functiune;
e cu ocazia curatarii si refacerii partiale sau integrale a izolatiei.
7.4.2 Verificarea interioara
Verificarea starii interioare a conductei se va efectua la intervale de timp de 3-4 ani pentru zonele cu
conditii mai grele de traseu (soluri agresive, traversari de drumuri si cai ferate). Pentru restul traseelor,
controlul se va executa la intervale maxime de 7 ani. Verificarea starii interioare a conductei pentru
determinarea gradului de coroziune interioara se va realiza prin montarea pe traseul conductei a unor
dispozitive, in care se monteaza cupoane de coroziune. Monitorizarea coroziunii prin aceste cupoane se
face periodic ce catre specialistii in coroziune. in functie de viteza de coroziune determinata in timp se
poate evalua durata de functionare a conductei precum si intocmirea unui program de mentenanta
adecvat. Verificarea starii interioare a conductei se poate face si folosind piguri inteligente sau
masuratori de grosimi de perete.
7.4.3 Revizia tehnica
Conducta va fi controlata periodic pentru determinarea starii tehnice si anume:

e periodic se va executa o revizie tehnica pentru stabilirea starii tehnice a conductei,

e verificarea izolatiei si a starii exterioare a conductei se va face prin saparea de gropi, prelevarea
de probe din izolatie si controlul vizual al suprafetei exterioare a materialului tubular. Punctele de
control se vor stabili in functie de consumul de curent al conductelor, in cazul in care sunt protejate
catodic si de agresivitatea solului de pe traseu la conductele neprotejate. In functie de starea izolatiei
(grosime redusa, mbatranire etc.) se vor stabili reparatiile necesare.

e pentru portiunile aeriene ale conductei se verifica starea izolatiei exterioare care poate fi afectata
de agentii atmosferici,

e consolidarea terenurilor instabile sau a malurilor de ape din zona traversarii, unde este cazul,

e repararea, completarea sau inlocuirea izolatiei anticorozive deteriorate pe portiunea montata
aerian la traversarile de ape,

¢ verificarea si completarea instalatiilor de protectie anticoroziva, unde este cazul .

La terminarea lucrarilor de revizie se va intocmi un proces verbal de receptie din care va rezulta si
modul de executie al lucrarilor .

Prin procesul verbal incheiat se va atesta si posibilitatea functionarii conductei la parametrii
proiectati.
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Reviziile tehnice vor fi consemnate in cartea constructiei.

CAP.8. CONTROL DE AUTOR

Orice modificare de solutie fata de cele prezentate in cadrul documentatiei nu se va realiza decat cu

avizul scris prealabil al proiectantului de specialitate.

SEF PROIECT,
Ing. C@ea Paul
Intocyit, Verificat,
Ing. Rad in Ing. Boheica Ion
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PROIECT NR. 333/2016
CAIET DE SARCINI — PROTECTIE CATODICA
FAZA: CS.
CAIET DE SARCINI - PROTECTIE CATODICA

1. SCOPUL LUCRARILOR
Protectia impotriva coroziunii exterioare a conductelor ingropate este necesara deoarece:
e asigurd exploatarea in conditii de sigurantd, fard avarii provocate de coroziune, pentru cel putin
20 de ani, aceasta duratd putind fi prelungitd cu costuri minime p4na la 40 de ani;
e permite operatii de supraveghere - intretinere a stirii materialului tubular cu tehnologii si metode
specifice, putin costisitoare.
2. GENERALITATI
Sistemul de protectie anticorosiva utilizat pentru conducta de transport titei F1 @10**” Barbatesti
- Orlesti se considera a avea protectie catodica cu sistem cu injectie de curent (statii de protectie catodica
- SPC) se compune din:

e Protectie pasiva - izolatia anticorosiva, cu rol de separare a metalului conductelor de contactul

cu mediul exterior agresiv.

e Protectie catodicd - cu rol de completare a protectiei pasive si cireia ii conferd vitezi redusi de

imbétrénire a izolatiei.
3. STANDARDE $I DOCUMENTE CU CARACTER NORMATIV CE TREBUIE
RESPECTATE LA EXECUTIA LUCRARILOR DE PROTECTIE ANTICOROSIVA

e STAS 10166/1-77:  Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregitirea
mecanica a suprafetelor.

e SIS 055900-80: Standard de pregatire a supr. metalice in vederea vopsirii.

e SO 8501/1-88: Pregatirea stratului metalic inainte de aplicarea vopselurilor sau a
produselor aferente. Partea 1.

e SO 21809-1-2011: Industria de petrol si gaze. Izolatii externe pentru conductele ingropate sau
imersate folosite in sistemele de transport. Partea 1. Izolatii de polietilena
si polipropilena extrudata aplicate in 3 strate.

e ISO 21809-3 -2011: Industria de petrol si gaze. Izolatii externe pentru conductele ingropate sau
imersate folosite in sistemele de transport. Partea 3. Izolatii de pentru
suduri aplicate in teren.

e SR 7335/6-1998: Protectia anticorosiva constructii metalice ingropate. Protejarea
conductelor la subtraversari de drumuri, céi ferate, ape si la trecerile prin

cdmine.
e STAS 7335/7-87: Protectia contra coroziunii. Imbinari electroizolante
e STAS 7335/8-85: Protectia contra coroziunii. Prize de potential
e STAS 7335/9-88: Protectia contra coroziunii. Protectia catodica exterioara si legarea la

pamant a conductelor cu anozi reactivi metalici. Prescriptii generale
e SR 7335-12/1998:  Protectia anticorosiva. Constructii metalice ingropate.
Protectia catodica a conductelor din otel
e SR EN 12068/2008: Protectia catodica. Acoperiri organice exterioare pentru protectia
impotriva coroziunii conductelor de otel ingropate sau imersate in
conjunctie cu protectia catodica. Benzi si materiale termocontractile.
e DIN 30670/1991: Izolatii de polietilena pentru conducte de otel
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e DIN 30672/1991: Izolatii cu benzi de protectie contra coroziunii si material termocontractile
pentru conductele operationale la temperaturi pana la 50°C

o Normativ I 14-76: Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate
NACE RP 0196/ 1996

e Manual Metodologic Conpet

Standard de Firma Conpet

4. DESCRIEREA LUCRARILOR

4.1. PROTECTIA ANTICOROSIVA PASIVA A CONDUCTELOR

4.1.1. Pregitirea suprafetelor metalice pentru izolare

Nota:

Pregatirea suprafetelor metalice pentru izolare se realizeaza in baza pentru conducta preizolata sau in
teren pentru zonele de sudura, zonele de curbe, tuburilor de protectie, etc.

e Inainte de aplicarea protectie anticorosive, suprafata conductelor va fi curdtatd de impuritati
(praf, saruri, rugind, contaminanti organici etc.), de bavuri, scorii, tunder, de stratul de protectie
anticorosiva temporara.

e Toate sudurile si muchiile ascutite ale suprafetei metalice se vor rotunji prin polizare pentru a
permite buna aderentd a primerului si izolatiei.

e Conducta trebuie si fie uscata .

 Se interzice izolarea atunci cdnd umiditatea atmosferica este mai mare de 85% in spatii acoperite
sau 75% 1in spatii neacoperite si expuse la intemperii.

* Suprafata conductelor va fi curitats, prin sablare pani la gradul SA 2'/, - conform ISO 8501/1-
1998 si SIS 055900-80 sau grad de curdtire 2, conform STAS 10166/1-77. Profilul suprafetei
sablate va fi de 25 + 50 pm.

e Pentru curafirea suprafetelor metalice pe santier, se admite gradul de curitire ST3 conform ISO
8501/1-1998 si SIS 055900-80 sau grad de curatire 3 conform STAS 10166/1-77 ( daca producatorul
materialelor utilizate la izolare permite acest lucru ).

e Dupid curitire, de pe suprafetele metalice se indeparteazd praful cu aer comprimat curat,
fara ulei.

¢ Procedura de curéfire si pregatire a suprafetelor metalice in vederea aplicarii izolatiei trebuie si
corespunda prescriptiilor producatorului materialelor de izolare.

4.1.2. 1zolatia conductelor
Izolatia aplicatd conductelor va fi realizata cu polietilena extrudata in fabrica. La suduri conductele
(tronsoanele inlocuite) se vor izola cu mansoane de polietilena termocontractila. Se vor utiliza benzi
termocontractile pentru izolarea curbelor, tuburilor de protectie, protectoarele robinetilor, etc. Izolatia
este compusa din:
e primer (grund);
e mastic (pentru nivelarea la suduri i locul de conexiune cabluri) ;
e polietilena extrudata aplicata in fabrica ;
e mansoane termocontractile ;
e sistemul de izolatie a fost ales pe baza masuratorilor de rezistivitate a solului.
Valorile masurate sunt prezentate in memoriul tehnic Protectie Catodica.
Masuratorile au fost executate cu aparat verificat metrologic.
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4.1.3. Structura izolatiei
Izolatia anticorosiva ce se aplica in teren, se va realiza dupa cum urmeaza:

» zonele de sudura ale cupoanelor si tronsoanelor se izoleaza anticorosiv cu mansone
termocontractile;

* zonele de conexiune ale cablurilor se izoleaza anticorosiv cu mastic (pentru nivelarea
suprafetelor) si banda termocontractila. In cazul in care decupajul realizat in izolatia de polietilena
extrudata ( pentru a putea suda papucul de conducta fara a fi deteriorata izolatia pe zonele vecine)
este mai mare decat latimea benzii termocontractile folosita la reparatii, fasiile de banda
termocontractila vor avea o suprapunere de 50%. Se va avea in vedere ca suprapunerea benzii
folosite la reizolare peste izolatia ezistenta pe conduct pe fiecare parte a decupajului sa fie de minim
150mm.

* curbele se vor izola cu banda termocontractila aplicata la cald su suprapunere 50%.

* tuburile de protectie se vor izola cu banda aplicata la cald cu suprapunere 17.

» reparatiile se realizeaza cu mastic (pentru izolarea suprafetelor) si banda termocontractila.
Se va avea in vedere suprapunerea benzii folosite la reparatie peste izolatia existenta pe conducte pe
fiecare parte a zonei ce se repara sa fie de minim 150mm.

Materialele termocontractile folosite pentru izolarea si reapararea izolatiei in teren vor
corespunde foiilor de date anexate.

Nota 1 :

Toate materialele necesare realizarii izolatiei in teren se vor achizitiona de la acelasi producator
pentru a se evita situatii de incompatibilitate intre materiale.

Nota 2 :

La trecerea de la montaj ingropat la montaj aerian conductele se vor izola cu acelasi tip de izolatie
péna la o indl{ime de cel putin 0,3 m de la suprafata solului.

4.1.4. Aplicarea izolatiei (mansoane termocontractile sau banda termocontractila) la zonele de
sudura, curbe, tuburi de protectie, etc.
a. Aplicarea primerului (daca este sistem de izolatie ce necesita primer)
e Primerul se aplicd imediat dupa pregitirea suprafetei metalice a conductei.
e Primerul se poate aplica cu dispozitiv de pulverizare, pensuld sau roller, in straturi uniforme, fara
denivelari sau lipsuri si fard incluziuni de aer sau praf.
¢ Primerul trebuie sd acopere toate micile neregularitati ale suprafefei metalice, acordandu-se
atentie speciald zonelor de sudura.
e La aplicare, se va {ine cont de faptul cd primerul este inflamabil si toxic.
* La aplicarea pe santier, se va acoperi cu primer o suprafati de lungime egald cu 150 mm, din
partea de conducta izolata in fabrica.
e Primerul se considera uscat atunci cdnd, la apasarea cu degetul:
e cste destul de moale ca sd ramanid amprentd pe grund;
e este destul de tare ca sd nu se lipeasca de deget.
e Timpul de uscare relativ trebuie s fie cel indicat de furnizor.
Aplicarea va respecta indicatiile furnizorului de material.

b. Aplicarea benzii termocontractile
» Se pregateste suprafata metalica conform subcapitol 4.1.1;
e Se incalzeste teava la peste 5°C peste punctul de roua (in cazul conditiilor climatice reci);
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e Se infasoara elicoidal banda termocontractila peste suprafata metalica ce se izoleaza cu
suprapunere banda/banda precizata la punctul 4.1.3.;

e Se incalzeste de la exterior banda termocontractila pana cand aceasta se strange pe conducta,
astfel incat suprafata izolata sa fie uniforma, fara deformari. La aplicare se va avea in vedere ca o
incalzire excesiva poate determina deteriorarea benzii termocontractile.

Suprapunerea izolatiei realizate cu banda termocontractila peste izolatia de polietilena extrudata
va fi de minim 150mm.

c. Aplicarea mansoanelor termocontractile

e Se pregateste suprafata metalica conform subcapitol 4.1.1;

* Aplicarea mansoanelor termocontractile se face prin incilzirea cu o lamp# portabild pani in
momentul in care acestea incep si se contracte i aderd la conducti. Adezivul care se giseste la
interiorul mangonului incepe sd se topeascd asigurdnd si umplerea eventualelor goluri. Se va avea in
vedere ca, la final, mansonul aplicat sa se suprapuna minim 150mm peste izolatia de polietilena
extrudata a conductei;

e in timpul incalzirii datorita materialelor din care este alcatuit mangonul acesta se va mula perfect
pe cordonul de sudura. Trebuie avut in vedere, pe parcursul instaldrii mangonului, ca toate golurile de
aer sd dispard prin presarea mansonului cu racleta furnizati in cadrul kitului de montare;

* Se va acorda o deosebitd atentie incilzirii mansonului avindu-se in vedere faptul c# orice
supraincdlzire poate duce la arderea (deteriorarea) materialelor din care este compus mansonul.

d. Aplicarea masticului ( daca este necesar )

e Masticul se aplicd pentru a netezi zonele neregulate si pentru a méri razele de racordare.

e Este necesar ca intre mastic si materialul de izolare (mansonul termocontractil sau banda
termocontractila) sd nu rimana zone cu aer care, ulterior, ar putea duce la degradarea izolatiei .

Nota :

- La aplicarea materialelor de izolare se va respecta cu strictete tehnologia indicata de producatorul
acestora si se vor folosi numai utilaje si materiale agreeate de acesta si omologate conform legislatiei in
vigoare.

4.1.5. Transportul, manipularea si stocarea materialului tubular izolat

a — Transportul fevilor izolate se face pe dispozitive amenajate pe mijloacele de transport care si
evite deteriorarea izolatiei.

b — Manipularea (incdrcarea, descircarea, lansarea) tevilor izolate in statii fixe, respectiv a
conductei preizolate se face cu macarale sau lansatoare, utilizdnd chingi sau dispozitive care si nu
deterioreze izolatia.

¢ — Stocarea fevilor izolate pe traseu, in vederea asamblarii prin sudare a conductei se face pe
teren lipsit de corpuri dure si pe suporturi special construite. Sprijinirea conductelor se face pe capetele
neizolate, astfel incat izolatia aplicatd conductei si nu se taseze sau si se deterioreze.

d — Deplasarea fevilor izolate de-a lungul santului se face in pozitie suspendatd in bratul
macaralei sau lansatorului.

e — La livrarea tevilor izolate in instalatii fixe, fiecare lot alcatuit din 30 de buciti izolate cu
acelasi tip de izolatie, se insoteste de un document eliberat de stafia de izolare care trebuie si contina :

e numarul lotului ;
e data izolérii ;
e valoarea medie a rezistentei de trecere a izolatiei ;

e tensiunea de Incércare a continuititii cu defectoscopul cu scéntei.
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4.2. PREGATIREA PENTRU PROTECTIE CATODICA

4.2.1. Instalarea prizelor de potential

Pentru mésurarea parametrilor electrici de protectie catodicd de-a lungul conductei de transport titei
@10 ** | dar si pentru urmarirea in timp a functiondrii grupurilor de anozi si a legarilor la pamant se
monteazi prize de potential.

Amplasarea prizelor de potential se realizeaza conform planurilor de situatie anexate memoriului
tehnologic.

La grupurile de anozi de zinc montati pentru egalizarea potentialului intre conducta noua si cea
veche, circuitul conducta priza de potential si circuitul prizi de potential anozi de zinc vor fi realizate cu
cablu CYY 1 x 25 mm®. Circuitele priza de potential — conducta/tub protector (circuitele de masura
potential) vor fi realizate cu cablu CYY 1x6 mm®.

Contactele din prizele de potential corespunzitoare circuitului electric grupuri anozi de zinc —
conductd se vor lega intre ele prin scurtcircuitoare metalice realizate din platbandi de cupru 15 x 3 mm.

Prizele de potential si cablurile utilizate vor trebui sa corespunda foilor de date anexate.

4.2.2. Protectia catodica

Conducta de transport titei @10**” se considera a fi protejata catodic cu statii de protectie catodica.
Pentru a asigura o protectie eficientd a conductelor la zona de cuplare conducta veche/conducta noua
impotriva procesului de coroziune exterioard determinat de diferenta de potential care poate apare intre
materialul conductei noi si a celei vechi se va aplica protectie catodica locala prin intermediul unor
grupuri de anozi de zinc legate la conducte prin intermediul prizelor de potential — mentionate la punctul
4.2.1.

Calculul necesarului de curent al conductelor (tronsonul ce se inlocuieste pentru fiecare conducta in
parte)

Curentul necesar pentru protectia catodica se calculeaza cu formula:

liot = J x Fex2mrLL (ISO 15589)
unde avem:
J este densitatea de curent de proiectare pentru otel neizolat pe metru patrat;
F¢ este un factor de imbatranire a izolatiei, adimensional;
r este raza conductei , exprimata in metrii;
L este lungimea conductei , exprimata in metrii.
Deci avem:
e Pentru conducta @10**” Barbatesti - Orlesti
Lt = 0,4 x 2 x 0,273 x 330 = 828,96 mAmperi.

Egalizarea potentialului intre tronsoanele de conducta veche si cele de conducta noua se va realiza
prin montarea de grupuri de anozi de zinc, conform planurilor de situatie anexate prezentului memoriu
tehnologic.

Grupurile de anozi de sacrificiu de zinc montate in pichetii topo 1 si 16 (respectiv 1° si 16°) vor
realiza egalizarea potentialelor dintre tronsoanul de conducta noua si cel de conducta veche.

Fiecare grup de anozi de zinc este compus din 3anozi de sacrificiu.

Legarea la conducta a anozilor de zinc este prezentata in planul 5, iar anodul galvanic (de zinc)
pentru legare la pamant este prezentat in planul 6.

5. PROBE, INCERCARI, INSPECTII SI TESTE

5.1. GENERALITATI

5.1.1. Toate componentele instalatiei de protectie catodica pot face obiectul testirii din partea
Clientului in orice etapa a executiei cét si la final.
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5.1.2. Orice defecfiune sau striciciune aparutd in timpul executiei va fi remediati pe cheltuiala
Contractorului.

5.1.3.  Ansamblul probelor, incercarilor, testelor si inspectiilor efectuate asupra sistemului de
protectie catodicd are rolul de a verifica daci acesta este functional si corect instalat.

5.1.4. Teste si verificari (capitolul 5.2) ale instalaiei de protectie catodici trebuie si fie realizate
de Contractor pentru a demonstra cd sistemul de protectie catodicd a fost construit cu respectarea
proiectului, a actelor normative care guverneazi acest tip de lucrdri si ci au fost luate toate
masurile de protectie impotriva producerii de accidente sau pagube materiale.

5.1.5. Toate procedurile si echipamentele utilizate vor fi supuse spre aprobare Clientului.

5.1.6. Rezultatele tuturor probelor, incercirilor, testelor si inspectiilor vor fi completate in scris pe
rapoarte semnate atat de Contractor cét si de Client.

5.1.7. Instrumentele principale pentru efectuarea acestor teste sunt urmétoarele:
electrod de referintd nepolarizabil Cu/CuSQOy;
multimetru cu rezistentd internd de minim 1 MW/volt;
aparat de masurd a rezistivitatii solului §i rezistentei de dispersie;
echipament DCVG.

5.1.8. Lista finald a verificrilor si testelor cerute, a procedurilor si a criteriilor de acceptanti va fi
complet definitivatd de catre Client la data inceperii lucririlor.

5.2. TESTAREA ELEMENTELOR COMPONETE

inainte de inceperea punerii in functiune a sistemului de protectie catodica, componentele acestuia
trebuie testate corespunzitor.

Suplimentar fatd de prevederile acestui caiet de sarcini, acolo unde existi cerinte speciale ale
fabricantilor, acestea vor fi incluse in operatiunile de testare/verificare.

5.2.1. Testarea cablurilor
e Se verifica continuitatea izolatiei cablurilor inainte de ingroparea lor.
e Se verifica calitatea conexiunilor cablurilor la constructia metalici protejati catodic si la anozii
de sacrificiu.
e Se verificd marcajul cablurilor.
e Se verificd sectiunea si caracteristicile cablurilor.

5.2.2. Testarea prizelor de potential
e Se verificd forma, dimensiunile si aspectul.
¢ Se verificd modul de prindere a cablului in prizele de potential.
e Se verificd marcajul cablurilor.
» Se verificd montajul in interiorul fiecarei prizei in parte .

5.2.3. Testarea functionirii sistemului de protectie catodica

e Pentru toate structurile care fac obiectul protectiei catodice, se vor efectua misuratori
structurd/sol pentru toate punctele de misura ;

* Pentru testarea grupurilor de anozi de sacrificiu( zinc) se vor efectua masuratori de potential in
gol si in sarcina ;

e Masurdtorile se vor efectua cu un electrod nepolarizabil Cu/CuSO4 si un aparat
(voltampermetru) cu rezistenta internd mare.

¢ Toate masuratorile se vor inregistra in scris in buletine de verificare.
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¢ Toate buletinele de verificare trebuie emise de persoane sau firme autorizate in acest sens.

5.2.4. Masurarea potentialului natural
e Inainte de punerea in functiune a sistemului de protectie catodica, se vor efectua masuritori
structurd de protejat/sol in raport cu electrodul nepolarizabil Cu/CuSO4.
¢ Toate misurdtorile se vor Inregistra in scris intr-un raport de misuritori.

5.2.5. Masurarea potentialului structuri / sol
¢ Dupa ce sistemul de protectie catodicd a fost pus in functiune la valorile previzute in proiect, se
trece la mésurarea potentialului structurd metalica / sol pentru toate prizele de potential ale sistemului.
e Se vor prevedea masuritori dupd 3 zile de la polarizarea conductei.
e Seregleazd din nou parametrii protectiei catodice
e Toate masurdtorile se vor prezenta clientului intr-un raport scris. Se va proceda pe baza
masurdtorilor la ridicarea diagramei de potential.

5.3. PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI DE PROTECTIE CATODICA

Pentru realizarea parametrilor proiectati ai protectiei anticorosive se vor respecta prevederile actelor
normative si instructiunile specificate in prezentul memoriu.

Parametri necesari la punerea in functiune sunt:

a. Legdrile la pAmant de pe traseul conductei vor avea:

e rezistenta echivalenti de maxim 10 O;
e potentialul grup anozi/sol (P/S) la functionarea in gol de minim — 1 V;
e potentialul grup anozi/sol (P/S) la functionarea in sarcind de minim — 0,85 V.

b. Potentialul conducta/sol trebuie sa fie cuprins in intervalul — 0,85 +— 1,20 V, pentru fiecare punct
al traseului conductei (potential “OFF”) avand in vedere ca aceasta conducta de transport titei este
protejate catodic cu statii de protectie catodica.

c. Prezenta elementelor de protectie (pozitie si instalare) trebuie si arate:

e cxistenta tuturor instalatiilor;
¢ montajul realizat este conform documentatiei;
e functionalitatea instalatiilor se incadreaz3 in parametrii ceruti.

Dupa verificarea respectirii tuturor prevederilor specificate, instalatiile de protectie

anticorosiva vor fi puse in exploatare la parametrii proiectati.

Nota:

Este posibil ca pe tronsoanele de conducta ce nu se inlocuiesc sa nu se obtina valori ale potentialului
OFF de minimum - 850 mV , dar acest lucru nu inseamna o functionare defectuoasa a sistemului de
protectie catodica proiectat ci inseamna ca izolatia conductei pe acele tronsoane este compromisa sau
sistemul de protective catodica cu SPC-uri nu functioneaza. In acest caz se recomanda efectuarea unei
investigatii complete referitoare la starea izolatiei si la starea statiilor de protectie catodica.

6. MARCARE SI IDENTIFICARE
Marcarea si identificarea elementelor protectiei catodice se face in conformitate cu foile de date din
cadrul specificatiilor tehnice. Marcarea trebuie sd cuprinda :
e marca de fabricd a intreprinderii producatoare;
e anul si seria de fabricatie;
e denumirea materialului ;
e alte date daca sunt necesare .
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7. SCULE SI DISPOZITIVE SPECIALE

Sculele si dispozitivele speciale utilizate la realizarea instalatiei de protectie catodici, precum si la
realizarea de probe, incerciri, inspectii si teste trebuiesc verificate metrologic la intervale de timp
stabilite de legislatia in vigoare, s respecta normele de protectia si securitatea muncii.

Ele trebuiesc utilizate doar de personal calificat si specializat.

8. AMBALAREA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE ALE COLETULUI DE LIVRARE
8.1.Toate materialele vor fi ambalate si livrate in ambalajele puse la dispozitie de producétor.
8.2.Fiecare ambalaj va purta un marcaj din care si rezulte :
e denumirea firmei producitoare;
e denumirea materialului de acoperire anticorosiva;
e data fabricatiei.
8.3.Livrarea materialelor se va face conform reglementarilor in vigoare ce completeaza cerintele
mengionate in prezenta specificatie tehnica.
8.4.Livrarea materialelor se va efectua numai dupa rezolvarea, cu confirmarea in documente scrise, a
tuturor litigiilor aparute pe parcursul aplicarii prevederilor din prezenta specificatie tehnica.
8.5.La livrare, fabricantul va emite clientului urmaitoarele documente :
e finregistrari privind testele, certificate;
e date privitoare la fabricant si subfurnizori;
e lista abaterilor de la prezenta specificatie si copii dupd documentele referitoare la modul de
rezolvare;
o certificat de calitate;
e programul recomandat pentru intretinere preventiva,
e foaia de date finala.

9. MASURI PRIVIND SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII

Prezentul proiect a fost elaborat cu respectarea prevederilor din legislatia, normele si normativele
republicane si departamentale in vigoare , referitoare la protectia muncii.

Prevederile din normativele mentionate si din alte acte normative, vor trebui respectate atit de
personalul de exploatare cat si din unitatile de constructii si montaj.

Atét personalului de exploatare cét si personalului din constructii li se va face instructajul periodic si
un instructaj suplimentar cénd angajatul a lipsit din productie mai mult de 30 zile sau cind s-a modificat
procesul tehnologic sau conditiile de munca prin introducerea de utilaje sau metode noi .

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere reziduuri se vor face
aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitard in vigoare, functie de caracterizarea
produsului.

Se interzice:

e contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
e inhalarea prelungitd sau frecventa a vaporilor;
e ingerarea produsului.

Se va asigura un sistem de ventilatie eficient.

Daca produsele de izolare sunt utilizate in spatii inchise este obligatorie:

e asigurarea unei circulatii continue adecvate de aer proaspit in cursul aplicarii si  uscarii;
e utilizarea mastilor cu aductie de aer.

La aplicarea izolatiei exterioare se vor respecta cu strictete conditiile impuse de asigurarea executiei

in sigurantd a izoldrii.
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Echipele de muncitori trebuie sé fie dotate cu echipament de lucru si protectie, unelte si dispozitive
care trebuie s fie in perfectd stare de functionare si verificate periodic.

Personalul care efectueaza lucrarile de santier trebuie si fie dotat cu mijloace de protectie pentru:

e delimitarea zonelor protejate si zonelor de lucru;

e avertizare si semnalizare vizual;

e asigurarea personalului contra aparitiei accidentale a tensiunii la locul de munci;
protectia contra arcului electric, a produselor de ardere, etc.

Verificarea continuitdtii izolatiei aplicate conductei se va efectua de citre personal calificat dupi
asigurarea functionarii sigure a instalatiei de verificat.

Conducatorii utilajelor (automacara, autoscara, autotelescop, tractor, etc.) repartizati la lucrare sunt
direct subordonati sefului de echipa, care are obligatia de a-i instrui in functie de specificul lucrarilor
care se executa.

In timpul executiei lucrarilor ca si in exploatare se vor lua masuri pentru inlaturarea pericolelor de
accidentare prin electrocutare.

La executarea sapaturii pentru santuri se vor lua masuri speciale de evitare a loviturii cablurilor sau
conductelor subterane. Executarea lucrarilor de sdpaturi pe traseele de cabluri sau conducte se face
numai cu mijloace manuale.

Utilizarea mijloacelor mecanizate pentru sapat este admisa numai in cazul lucrarilor noi, pe traseele
despre care se stie cu certitudine ca nu exista cabluri sau conducte.

Personalul executant este obligat sa anunte seful de lucrare in cazul dezgroprii unor instalatii
(cabluri, conducte, etc.), continuarea fiind permisa numai in dupa identificarea instalatiei respective si
aprobarea sefului de lucrare si a beneficiarului.

In apropierea cablurilor dezgropate se monteaza indicatorul de interzicere: "STAI! PERICOL DE
MOARTE".

Personalul care lucreaza ldnga sau la partile aflate de obicei sub tensiune trebuie sa fie dotat cu
mijloace de protectie pentru:

- protectia contra electrocutarii;

- verificarea lipsei sau prezentei tensiunii;

- asigurarea personalului contra aparitiei accidentale a tensiunii la locul de munca;
- delimitarea zonelor protejate si zonelor de lucru;

- avertizare si semnalizare vizuala;

- protectia contra actiunii arcului electric, a produselor de ardere, etc.

Mijloacele de productie enumerate trebuie incercate periodic in laboratoare de specialitate si
verificate 1nainte de fiecare folosire.

Echipele de muncitori trebuie sa fie dotate cu echipament de lucru si protectie, cu scule, unelte si
dispozitive care trebuie verificate si reparate periodic.

Un accidentat prin electrocutare trebuie scos cit mai repede posibil de sub actiunea curentului
electric. Imediat ce victima a fost scoasa de sub actiunea curentului electric i se va face respiratie
artificiala care va continua fara intrerupere pana la revenirea la normal sau pana la sosirea medicului. Se
verifica daca limba este inghitita; 1n acest caz aceasta se va trage afara.

Prin grija beneficiarului se vor intocmi si afisa la locurile de munca instructiuni specifice de
exploatare si protectia muncii.

10. MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Executia lucrdrilor de protectie anticorosivd se va desfigura cu stricta respectare a normelor in
vigoare, privind lucrul cu substante inflamabile.

Se interzice:
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e utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la
medii cu risc de explozie;
¢ prezenta surselor de foc deschis (scintei, flacari, fumat).
Se vor lua masuri de eliminare a electricitatii statice produse in cursul vehicularii materialelor de
izolare si vopsire sau al lucrului personalului.
Daca produsele de izolare sau vopsire sunt utilizate in spatii inchise este obligatorie utilizarea
echipamentelor in constructie antiexploziva.
Recipientii utilizati pentru depozitarea materialelor de vopsire vor fi legati la centura de
impamantare.
Recipientii goi retin vapori de solventi si deci sunt periculosi in ceea ce priveste riscul de incendiu si
explozie.
Se va asigura un sistem de stingere a incendiilor eficient. Materialele utilizate pentru stingerea
incendiilor sunt: CO,, Halon 1211 (BCF), pulbere chimica, nisip. Apa se utilizeazi numai pentru
protectie prin racire.

11. PROTECTIA MEDIULUI iINCONJURATOR

Activititile de protectie anticorosiva pasivi si activa se vor desfasura cu inliturarea oricirui risc de
poluare a mediului inconjuritor.

Toate materialele de bazi, conexe sau ajutitoare folosite in decursul procesului

tehnologic, susceptibile de a polua mediul vor fi colectate, depozitate si distruse conform normelor
legale in vigoare.

12. ORDINEA DE PRECEDENTA
In caz de conflict intre prevederile documentelor normative mentionate, ordinea de precedenti este

urmatoarea:
e prevederile prezentului document;
e prevederile documentelor normative;
e recomandarile furnizorului de materiale;
e procedurile constructorului.
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MASURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA,
MASURI PRIVIND SITUATII DE URGENTA.
LEGI, STANDARDE, NORMATIVE
PROTECTIA MEDIULUI

MEMORIU TEHNIC

CAP.I. STANDARDELE, NORMATIVELE SI ALTE PRESCRIPTII CARE TREBUIE
RESPECTATE LA MATERIALE, UTILAJE, CONFECTIL, EXECUTIE, MONTAJ, PROBE,
TESTE, VERIFICARI.

Standarde de proiectare

e SRENISO 14161 — Industriile petrolului si gazelor. Sisteme de transport prin conducte.

o SR EN 13480-3:2012-Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

e SR ENISO15609-1:2005 -Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale

metalice. Specificatia procedurii de sudare. Partea 1-Sudarea cu arc electric.
Acte normative

o Legea 10-95 Legea privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

o Legea 107/96 Legea apelor, cu modificérile aduse prin Legea 153/2014;

e ORDIN nr. 799 din 2012 - privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor
tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de
gospoddrire a apelor.

e OUG nr 195/2005 cu modificérile si completarile ulterioare

e HG 766/97 Reglementari privind calitatea constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind:

o activitatea de metrologie in constructii

o conducerea si asigurarea calitdtii in constructii;

o stabilirea categoriei de importantd a constructiilor;

o urmdrirea comportdrii In exploatare, interventiile in timp si postutilizare a
constructiilor;

o agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii;

o autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii;

o certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii;

e ORDIN nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitétile de control
efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmdrirea curentd si speciald a
comportdrii in exploatare a constructiilor - indicativ PCU 004

e (C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

o C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a constructiilor si a instalatiilor
aferente.

o Legea 50-91Legea privind autorizarea constructiilor, republicata si modificata cu
OUG nr. 22/2014.

o HG 272/1994 — pentru aprobarea regulamentului privind controlul calititii in constructii;

e HG 273/1994 — privind regulamentul de receptie a constructiilor si instalatiilor acestora, cu

modificarile aduse prin urmatoarele acte: HG 444/2014 .

60
Proiect nr. 333/2016



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE SNIF PROIECT

S

CALEA DOMNEASCA NR. 53 = ~
TARGOVISTE - DAMBOVITA {<5YD;| cemfmo_;
TEL: 0245- 210 170; FAX: 0245-210 170 N2 1o
E-mail: snifproiectt@yahoo.com

e HG 925/1995 — pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor i a constructiilor;

e HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru
constructii cu modificarile si completiarile ulterioare (HG 796/2005);

CAP.IIL. ORDINEA DE EXECUTIE, PROBE, TESTE SI VERIFICARI ALE LUCRARII
Ordinea de executie a lucrarilor se va face conform graficului general de executie a investitiei

anexat.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrarile sa corespunda cu cele prevazute in proiect, ca
amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat sa remedieze pe parcursul executiei orice lucrare sau parte de lucrare care
nu este conforma cu proiectul sau este necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

CAP.III. MASURI SI ACTIUNI PENTRU ASIGURAREA SECURITATII SI SIGURANTEI
IN MUNCA; SITUATII DE URGENTA.
Acte normative de securitatea si sanatatea muncii si situatii de urgenta.

Legea 319/2006: Legea securitatii si s#@ndtatii in muncd cu modificdrile si completarile
ulterioare;

Legea 307/2006: privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizata) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii securitétii si sandtatii in muncé nr. 319/2006, (modificata si
completata de HG 1242/2011);

Hotararea de Guvern nr. 300/02 martie 2006 (actualizatd) privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile (modificata si completata de
HG-601/2007);

Hotararea de Guvern nr. 493/12 aprilie 2006 (actualizata) privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
(modificata si completata de HG 601/2007);

Hotararea de Guvern nr. 971/26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munci;

Hotararea de Guvern nr. 1048/09 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munci;

Hotararea de Guvern nr. 1058/09 august 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea
securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat
atmosferelor explozive;

Hotararea de Guvern nr. 1091/16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de muncé;

Hotararea de Guvern nr. 1876/22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (modificata si
completata de HG 601/2007);

Legea nr. 186/16 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale;

Ordin nr. 1.636 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice ‘“Normativ

privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea,
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repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential
explozive”, indicativ NEx 01-06;

e Hotérire nr. 601 din 13 ijunie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative
din domeniul securitatii si sinatétii in munca;

e Hotarére nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze
imbunatatirea securitétii si sanatatii la locul de munci pentru salariatii incadrati in baza unui
contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la
agenti de muncd temporara;

e ORDIN nr. 392 din 2 mai 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind
prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea,
repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential
explozive”, indicativ NEx 01-06;

e HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sénatatii lucratorilor
(modificata si completata de HG 1/2012);

e HOTARARE nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care
pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;

e LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 08
aprilie 2014) privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

IIL.1. Generalititi

Conducerea santierului are obligatia sa cunoasca si sa aplice legile si actele normative legate de
securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta si sa faca tuturor salariatilor instructaje generale si
individuale la schimbarea locului de munca si periodice, care sa fie consemnate in fisele individuale de
instructaj. De asemenea trebuie sa semnaleze pe santier locurile periculoase.

La realizarea lucrarilor, conducatorul unitatii de executie, precum si reprezentantii beneficiarului au
obligatia sa aplice toate prevederile legale privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta,
dintre care amintim:

- Legea 319/2006 — Legea privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizatd) pentru aprobarea Normelor
completarile ulterioare);
- Hotarare de Guvern nr. 955/2010 pentru completare Norme metodologice H.G. nr. 1425/2006.
Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiena muncii sunt:
- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitatea muncii;
- realizarea instructajelor de securitate si sanatate a muncii ale intregului personal de executie si
consemnarea acestora in fisele individuale;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg personalul;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si masurilor de securitatea si
sanatatea in munca si pentru situatiile de urgenta.
Instructajele de securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta, la executia lucrarilor, se
refera cu prioritate la:
- semnalizarea si supravegherea lucrarilor;
transportul materialelor;
manevrarea materialelor grele cu utilaje de ridicat;
executarea sapaturilor si umpluturilor;
obligativitatea folosirii echipamentelor de protectie si de lucru;
folosirea utilajelor de executie.

62
Proiect nr. 333/2016



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE SR ey Ny
CALEA DOMNEASCA NR. 53 = 2 1SO 9001
TARGOVISTE — DAMBOVITA ( D ceaT ‘mND,. - 1SO 14001
TEL: 0245- 210 170; FAX: 0245-210 170 N e et
E-mail: snifproiecti@yahoo.com

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre posibilitatea producerii unor viituri
pe cursurile de apa, sau ploi torentiale si se vor lua masurile necesare pentru a asigura punerea in afara
oricarui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa lucrarile.

In vederea executarii lucrarilor prevazute in prezentul proiect se vor respecta cu strictete normele si
normativele de securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta, aflate in vigoare. Seful de
santier, de lot si de punct de lucru trebuie sa cunoasca temeinic prevederile tuturor documentelor, legilor
si actelor normative in vigoare, care se refera la problemele de securitatea si sanatatea in munca, precum
si de situatiile de urgenta.

La executia lucrarilor in apropierea LEA peste 1KV, utilajele de constructii mobile ce pot ajunge in
apropierea partilor sub tensiune vor fi astfel amplasate incét in timpul manevrelor nici o parte a acestora,
a sarcinii sau a altor mijloace folosite la lucrari sa nu se apropie la distante, fata de elementele sub
tensiune mai mici decét 2,5m pentru LEA péna la 35 KV.

Executarea lucrarilor mecanizat la distante mai mici decét cele mentionate se va face numai cu
scoaterea de sub tensiune a LEA.

Executia lucrarilor de constructii din categoria celor mentionate se face numai cu supravegherea
lucrarilor la fata locului de catre un delegat special al unitatii de exploatare a LEA.

La executia acestor lucrari se vor aplica normele de securitatea si sanatatea in munca pentru instalatii
electrice

Traversarea utilajelor mobile sub conductoarele LEA peste 1KV este interzisa daca intre gabaritul
acestora si conductoare nu raméne o distanta de cel putin:

- 2,5m pentru LEA cu tensiuni intre 25 — 35KV

- 4m pentru LEA cu tensiuni intre 35-110KV.

II1.2. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca

Pentru a inlédtura pericolul producerii accidentelor de muncé este necesar si fie respectate atat de
constructor (in faza de constructii - montaj), cét si de beneficiar (in faza de exploatare a conductei)
normele in vigoare, acte enumerate anterior in acest capitol.

Normele mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putdnd fi completate, dupa caz, cu norme pe care
constructorul si beneficiarul le considera necesare.

A. Maisuri de securitatea si sanatatea in munca, precum si situatiile de urgenta, previzute in
proiect pentru asigurarea functionirii conductei fara pericole de accidente tehnice si umane.

La lucrdrile de construire, exploatare si reparatie a conductei si a obiectivelor aferente acestora, se
vor respecta obligatoriu normele de securitate si sanatate in munca, precum si situatii de urgenta, pentru:

e instalatii de ridicat;

e lucréri de constructii, terasamente $i montaj;

e alimentdri cu apa si canalizéri;

e manipuldri i transporturi de utilaje si materiale;

e instalatii de telecomunicatii;

o lucrari de sudura metalelor;

e transporturi auto;

e santiere de petrol si gaze;

eigiena industrial;

enorme de securitatea si sanatatea in munca, precum si situatiile de urgenta.

B. Principalele masuri de securitatea si sanatatea in munca, precum si de situatii de urgenta ce
trebuie avute in vedere la construirea conductei sunt:

emanevrarea materialelor la incércare, respectiv descircare, se va face cu grijd, cu ajutorul
macaralei si prinderea acestora de ambele capete;
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e asezarea materialelor se va face pe teren drept si nivelat pe ramblee din nisip sau padmént
moale;
e sub liniile de tensiune nu se va lucra cu macarale sau excavatoare;
C. Principalele masuri de securitatea si sanatatea in munca, precum si de situatiile de urgenta
ce trebuie aplicate in exploatarea conductei sunt:
ese interzice amplasarea de constructii si executarea de lucriri in zona de siguranti a
conductelor, de cétre terti la distante mai mici decit cele admise in normativ;
ese interzice ca in timpul executiei sa fie afectata circulatia pe drumurile din apropierea
lucrarilor;
Masuri ce se iau in cazul avariilor pe conducte:

o oprirea pomparii produsului si reducerea presiunii in conducte;

o blocarea robinetelor §i marcarea cu plicute avertizoare pentru evitarea deschiderii
accidentale a acestora 1n timpul lucrului;

o la punctele de manevra si la locul lucrarii se vor asigura mijloace de telecomunicatie

pentru mentinerea legéturii intre membrii echipelor, sediul brigizii, dispeceratul unitatii si mijloacele de
transport pentru eventualele interventii.

II1.3. Masuri privind situatiile de urgenta.

Respectarea normelor privind situatiile de urgenta, precum si echiparea cu mijloace de interventie la
incendii, pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis se face instructajul personalului care realizeaza
aceste operatii avdnd in vedere prevederile din Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, cu modificérile si completarile ulterioare: OUG nr.89/2014;

Respectarea normelor privind situatiile de urgenta, precum si echiparea cu mijloace de prevenire si
stingere a incendiilor pe toata perioada de executare a lucrarilor.

Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis se face instructajul personalului care realizeaza
aceste operatii avand in vedere prevederile normativelor privind interventia in situatii de urgenta, pe
durata de executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Dintre masurile ce trebuiesc luate pentru asigurarea conditiilor optime de munca amintim:

- natura si specificul lucrarilor cuprinse in aceasta documentatie impune constructorului multa
initiativa, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere, o supraveghere atenta la aplicarea tehnologiilor de
executie prevazute in proiect si alegerea timpului optim de lucru;

- constructorul va intreprinde masuri organizatorice adecvate pentru preintdmpinarea si evitarea
dificultatilor in executia lucrarilor si pentru preintdmpinarea accidentelor de munca;

- sapaturile si malurile santurilor vor fi marcate vizibil si amenajate cu mijloace de protectie
pentru prevenirea caderii persoanelor sau mijloacelor de transport, ridicat si utilajelor;

- in timpul noptii zonele periculoase vor fi protejate cu surse luminoase de avertizare;

- angajatii vor fi dotati cu echipament de protectie necesar respectarii conditiilor de securitate;

- in organizarea de santier si la punctele de lucru se vor respecta normele sanitare de convietuire;

- utilajele, mijloacele de ridicare si transport vor fi utilizate numai de personal calificat;

- punctele de depozitare ale materialelor inflamabile vor fi semnalizate cu tablite avertizoare
asupra pericolului de incendiu si dotate corespunzator pentru eventuale interventii de stingere a
incendiului.

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre masurile necesare pentru a asigura
punerea in afara oricarui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa lucrarile.

Legislatie in domeniul situatiilor de urgenta

e Legea 307/2006: privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
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e O.M.A.L nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor;

e H. G. nr. 1058 din 09/08/2006 - cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia
sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.

e O.M.A.L nr. 712/2005, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor
in domeniul situatiilor de urgenta;

e OM.AJ nr. 786/2005, privind modificarea si completarea Ordinului  Ministrului
Administratiei si Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor Tn domeniul situatiilor de urgent3;

e H.G.R. nr. 537/2007, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind
situatiile de urgenta;

e Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificdrile si completarile ulterioare;
Ultima modificare in 26 iunie 2013;

¢ Ordinul nr. 108/2001 — DGPSI - 004, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice;

e Prevederile din normativele 1n vigoare

Masurile privind situatiile de urgenta din prezentul proiect nu sunt limitative, dupa caz constructorul
si beneficiarul urméand si ia si alte méasuri ce se impun.

Dupd punerea in functiune a constructiei este interzisd executarea de lucrari, de completiri sau
modificari ale constructiei, fird acordul proiectantului.

De asemenea, se vor aplica si respecta prevederile din "Primul ajutor in caz de accidente", in
cazul producerii de accidente umane in timpul executiilor de montaj sau in timpul exploatirii.

Concomitent cu primul ajutor acordat se va cere si ajutorul organului sanitar din localitatea cea mai
apropiata.

CAP.1V. PROTECTIA MEDIULUI

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respectd reglementarile aplicabile in vigoare,
referitoare la protectia mediului in Roméania.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

Influenta lucrarilor asupra factorilor de mediu

In privinta influentei activitatii asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol, subsol in timpul executiei
lucrarilor de montaj constructorul are urmatoarele obligatii pe care le mentionam:

- sa nu polueze solul si apele cu scurgeri de carburanti si lubrefianti in timpul alimentarii si
activitatii;

- sa nu arunce gunoaie sau diverse piese schimbate de la utilaje in cursuri de apa, vai (daca este
cazul) sau pe sol;

- sa protejeze lucrarile de orice fel din zona.

Se vor lua masuri de siguranta cum ar fi:

- respectarea regulamentelor de lucru si prevederile actelor de reglementare;

- in vederea evitarii riscului contaminarii apei de suprafata, subterane, a solului, subsolului cu
carburanti sau lubrefianti, scurse accidental de la utilajele folosite, parcarea, alimentarea cu carburanti,
schimburile de ulei si reparatiile curente ale utilajelor se vor face numai in incinte si platforme special
amenajate;

- se vaactiona in scopul reducerii noxelor de emisie a motoarelor termice;

- nu va fi permisa depozitarea gunoaielor sau a deseurilor decat in locuri special amenajate sau
in lipsa acestora vor fi colectate pe santier si transportate la depozitul de gunoi al beneficiarului.

Dupa terminarea lucrarilor vor fi eliminate din teren si din zona de lucru toate materialele ramase de
la lucrare.
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Se va dezafecta terenul ocupat cu drumuri de acces si platforme de lucru, daca este cazul.

Prin executia lucrarilor, care fac obiectul prezentei documentatii, daci este respectati tehnologia de
execugie descrisd, nu se evacueaza in mediul ambiant substante reziduale sau toxice care sa altereze in
vreun fel calitatea solului, aerului, apei de suprafata sau subterana.

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile
referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale
1. Ordonanta de Urgenti nr. 195/22 decembrie 2005 privind protectiei mediului, aprobata cu
Legea nr. 265/2006, cu modificérile si completarile ulterioare.
B. Factor de mediu aer
1. Legea 104/2011actualizata privind calitatea aerului inconjurator.
C. Factor de mediu apa

1. LEGE nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificérile si completarile ulterioare.

2. LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996.

3. LEGE nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, versiune consolidata Lege
311/03.07.2004.

4. Ordinul 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru
clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de suprafata.

S. LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002
privind calitatea apei potabile.

6. Ordinul 1069/2003 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor
specifice de gospodarirea apelor.

D. Factor de mediu sol

1. Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului
(valori de referinta pentru urme de elemente chimice in sol), cu modificarile si completarile ulterioare;
Ultima modificare in 28 iulie 2011.

E. Tratarea si eliminarea deseurilor

1. LEGE nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor.

2. HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzénd deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile
ulterioare; Ultima modificare in 19 martie 2007.

3. Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri
de ambalaje.

4. HG nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si
completarile ulterioare.

S. LEGE nr. 431 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului
nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 16/2001
privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

6. HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Legea nr. 249/201S5 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

F. Substante periculoase

1. HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si
acumulatori, cu modificdrile si completarile ulterioare; Ultima modificare in 04 septembrie 2012.

2. Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase.

Prevederi specifice

1. Deseurile rezultate in timpul executiilor lucrarilor vor fi gestionate in mod exclusiv de catre
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executantul lucrarilor.

2. La terminarea lucrarilor, terenul va fi curatat de orice urma de deseuri si adus la categoria de
folosinta initiala.

Prezentele reglemantari nu sunt limitative. Daca la executia lucrdrii sau in exploatare apar probleme
legate de protectia mediului, constructorul si beneficiarul vor stabili masuri care si respecte legislatia in
vigoare si si preintdmpine poluarea.

Analiza impactului de mediu

Amplasamentul lucrarilor a fost analizat din punct de vedere al protectiei mediului avind in vedere
urmatoarele aspecte:

- prevederile legale in Romania privind protectia mediului;
- conditii climatice;
- surse de poluare a solului si zone contaminate;
aluneciri de teren, zone mlastinoase;
surse de alimentare cu apa pentru populatie;
evitarea afectdrii siturilor arheologice, a monumentelor naturii, monumentelor istorice si altor
obiective de interes public;
- accesul 1n zona si realizarea de drumuri noi sau consolidarea acestora;
- existenta, pentru organizarea de santier, a facilititilor de alimentare cu apa.

Prin executia lucrarilor, care fac obiectul prezentei documentatii nu se evacueaza in mediul ambiant
substante reziduale sau toxice care sa altereze in vreun fel calitatea solului, aerului, apei de suprafata sau
subterana, impactul asupra populatiei, faunei, florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si
regimului cantitativ al apei.

In tabelul A se prezintd o evaluare preliminard a impactului posibil pe perioada constructiei, cu
propuneri de masuri privind reducerea/prevenirea impactului.

Aspectele de mediu, definite ca elemente ale activitatilor care pot interactiona cu mediul.

Nr. Sursa Aspectul de mediu Impactul  |Punctaj Clasificarea
crt. |aspectului de mediu asupra aspectului de
mediului mediu
1. | Pregétirea cailorde | Indepartarea vegetatiei | Distrugerea
acces, indepartarea de pe culoar temporara a 32 foarte scazut
vegetatiei si lucrari vegetatiei
de terasamente Distrugerea temporard a|  Scédderea
structurii solului fertilitatii 32 foarte scézut
solului
2. Functionarea si Emisii de unde sonore | Poluare fonica <
. . g n . 32 foarte scazut
intretinerea utilajelor in mediu
si a autoutilitarelor, Emisii de noxe in aer | Poluarea locala ]
. . . 98 mediu
intensificarea a aerului
traficului In timpul Scurgeri accidentale de |Poluarea apei si
etapei de constructie |uleiuri sau de combustibil a solului 82 mediu
pe sol sau 1n apa
3. Generare deseuri Poluare sol 70 scazut
Toate etapele Consum de resurse Diminuarea
proiectului naturale (apd, energie, resurselor 20 foarte scazut
materiale) naturale

67
Proiect nr. 333/2016



- C Tl sistem de monogoment cerlificat

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

CALEA DOMNEASCA NR. 53 = 20 1ISO 9001
TARGOVISTE - DAMBOVITA (i Y ‘J AT NPT N IS0 14001
TEL: 0245- 210 170; FAX: 0245-210 170 Q_D £ ‘\»‘l itk 1] RSP
E-mail: snifproiectt@yahoo.com Cartifvemt BI3 65

Este obligatorie respectarea normelor privind securitatea si sanatatea muncii, igiena in constructii,
paza si stingerea incendiilor.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare
si punere in opera, respectdndu-se ruta de transport, platformele de depozitare si de lucru indicate de
beneficiar.

La sférsitul lucrarii, constructorul va dezafecta zona executiei, sistematizand si refacand terenul.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura riscurile in ceea ce priveste
securitatea si sanatatea muncii si are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica
corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de executie.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor - Constructorul are obligatia ca prin
activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii
zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.

Resturile menajere vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a localitatii, dupa obtinerea in
prealabil a acordului proprietarului acesteia.

Lucrérile se vor executa in timpul zilei, personalul ce isi va desfisura activitatea fiind transportat la
si de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura riscurile in ceea ce priveste
securitatea si sanatatea muncii si are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica
corespunzatoare.

Protectia calititii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Posibila afectare a calitaii apelor este reprezentatd de lucrdrile la traversarea cursurilor de apa prin
antrenarea fragmentelor de sol rezultate in urma sdparii santului de fundare si digului de protectie.

Configuratia albiei si a malurilor nu va fi modificata de circulatia autovehiculelor, incercandu-se
mentinerea albiei initiale. Nici in timpul executiei lucrarilor si nici dupd punerea lor in functiune nu sunt
surse de poluanti care sd afecteze calitatea apelor.

Atat in timpul executirii obiectivului cét si in timpul exploatirii acestuia nu se produc poluanti
deoarece se va impune folosirea de utilajele adecvate si intretinute conform cartii tehnice si nu au
pierderi de carburanti sau lubrefianti, iar materialele folosite in executie nu sunt poluante.

Pentru a asigura in timpul activitatii masurile de protectie a apelor subterane cit si de suprafata, este
necesar sa fie respectate urmatoarele:

- utilajele sd nu aiba pierderi (scurgeri) de carburanti sau lubrefianti.

- in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase in zona organizarii de santier
unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului in timpul reparatiilor.

- alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face in locuri special amenajate evitdndu-se
pierderile.

- se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la intdmplare.
Acestea vor fi colectate si transportate la sediul de santier al constructorului, unde vor fi depozitate in
locurile special amenajate dupa care vor fi transferate la groapa de gunoi aferenta localitatii dupa
obtinerea acordului autoritatilor locale.

Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Obiectivul de investitii proiectat nu polueazd aerul, deoarece procesul tehnologic nu este generator
de noxe, sau alte dispersii poluante.
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Posibila sursi de poluare a aerului in perioada de executie este reprezentati de utilajele din dotare.
Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic
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nesemnificativ, el incadrandu-se in fondul general al admisiei permise.

Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenti in tabelul de mai

jos:

POLUANTI U.M. CANTITATI ADMISE
Particule Kg/1000 | 1,56

Sox Kg/1000 1 3,24

CO Kg/1000 1 27,00
Hidrocarburi Kg/1000 1 4,44

Nox Kg/1000 1 44.40

Aldehide Kg/1000 1 0,36

Acizi organici Kg/1000 1 0,36

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorina de 50I/h la functionarea
concomitenta a 5 utilaje, comparate cu limitele maxime admise in Ordinul 462/1993 sunt prezentate in

tabelul de mai jos:

Nr. POLUANTI U.M. CANTITATI LIMITA MAXIMA ADMISA
crt. EMISE CONF.ORD.462/1993, cu
modif.aduse prin Legea 211/2011

1. Particule g/h 78 500g/h pet.4.1.anexa 1.

2. SOx g/h 162 500g/h tabel 6.1.cl.4.

3 CO g/h 1350 Limita nespeciticata

4. Hidrocarburi g/h 222 3000g/h tabel 7.1.cl.3.

3: Nox g/h 2222 5000g/h tabel 6.1.cl.4.

6. Aldehide g/h 18 100 g/h tabel 7.1. cl. 1.

7. Acizi organici g/h 18 200g/h tabel 7.1.cl.2.

Din comparatia intre cantitatile de poluanti eliminati la functionarea concomitenta a 5 utilaje si
maximele admise prezentate in tabelul de mai sus rezulta ci in situatia cea mai defavorabili cand toate
utilajele implicate in executie ar functiona simultan, grupate in jurul obiectivului nu s-ar produce o
depdsire a nivelului maxim admisibil pentru poluanti proveniti din arderea motorinei in motoare.

Utilajele 1mphcate in realizarea lucrarii au revizia tehnicad efectuata si nu prezintd o posibila sursi
majord de poluare. In vederea diminudrii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri
motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii

Nivelul de zgomot si vibraii se va incadra in limitele admise prin STAS 10.009/88 si in limitele
prevdzute in Ord. Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sanatate
publica privind mediul de viati al populatiei.

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele ce vor lucra la executia obiectivului, acestea
incadrindu-se in limitele admisibile. Traficul greu prin localitati se va efectua cu reducerea vitezei la
maxim 30km/ora pentru diminuarea zgomotului si a vibratiilor.

Nu sunt prevazute amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a
vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ, iar lucrarile se executa in extravilan.
Dupa finalizarea lucrarilor nu vor mai exista surse de zgomot si de vibratii.

Protectia impotriva radiatiilor:

In activitatea desfasurata in timpul executiei si dupa darea in exploatare nu se vor produce substante
radioactive si nici nu vor aparea surse artificiale de radiatie.
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Protectia solului si a subsolului:

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atit in timpul
executiei cat si dupa darea in exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

In timpul executiei utilajele nu vor produce poluarea solului sau subsolului deoarece nu au scurgeri
de carburanti sau lubrefianti, fiind intretinute conform cartii tehnice.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate, in afara albiei, ludndu-se
toate masurile de protectie.

Pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri
menajere (sau alte tipuri de deseuri — anvelope uzate, filtre de ulei, lavete etc.); deseurile se vor depozita
separat pe categorii (hartie, ambalaje din polietilend, metale etc.) in recipienti sau containere destinate
colectarii acestora.

In timpul executiei lucrarilor, daca este cazul, solul fertil de pe zona de lucru va fi depozitat separat
de restul paméntului rezultat din sapatura. Stratul vegetal va fi decopertat si depozitat, iar la incheierea
lucrarilor se va recoperta pe traseu in scopul readucerii terenului la categoria de folosinta initiala.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Prezenta faunei in apropierea amplasamentului, in timpul executiei este sporadica tindnd cont de
sursele de zgomote si prezenta omului.

Distanta mica fata de asezarile umane indeparteaza fauna din zona.

Pentru protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii, la efectuarea lucririlor de
intretinere si reparatii se vor lua masuri de protectie a habitatelor naturale, a florei si faunei, in general,
astfel incat s nu fie afectat statutul de conservare al speciilor si habitatelor.

Protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public:

Amplasamentul lucrarilor de investitii proiectate este in extravilanul localitatilor.

In timpul executiei constructorul va respecta curatenia si normele privind protectia si igiena muncii
in constructii.

Constructorul are obligatia de a asigura serviciile sanitare pentru ca in zona executiei si pe traseul
lucrdrii si se respecte igiena in constructii si curatenia astfel incat sa nu aduca prejudicii zonei limitrofe,
cadrului natural, mediului si ecosistemelor.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

Dupi realizarea lucrérilor nu rezulti deseuri. In timpul executiei lucririlor rezultd deseuri menajere
si alte tipuri de deseuri (hirtie,metale,anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, etc.)

Deseurile rezultate in timpul executiei lucrérilor se vor depozita separat pe categorii (hirtie,
ambalaje din polietilend, metale,lavete, etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora.

Deseurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi (a localitatii celei mai apropiate care
dispune de groapa de gunoi autorizata), dupa obtinerea in prealabil a acordului proprietarului acesteia.

Celelate deseuri vor fi valorificate la firme specializate de cdtre un operator specializat al
constructorului.

Gospodirirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

In timpul executiei nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

In tabelul de mai jos sunt prezentate citeva misuri de monitorizare a mediului pe perioada de

constructie.
Monitorizarea mediului
Caracteristica Indicator Frecventa Responsabilitate
de mediu
Perioada de executie a lucririlor
Aer | Functionarea utilajelor | Zilnic, monitorizare | Antreprenor general
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D 2

si autovehiculelor de vizuald
transport
Apa Calitate ape utilizate | Inainte de evacuare in Antreprenor general
in organizarea de emisar
santier Tnainte de
evacuare in
emisar(daca este cazul)
Flora Gradul de inierbare In primul an, dupa redarea | Antreprenor general
terenului in circuit
Zgomot Nivel decibeli emisi de | Cénd se lucreazi in zona | Antreprenor general
utilaje siturilor de importanta
avifaunistica sau mai
aproape de 100m de o
cladire de locuit
Deseuri Cantitate deseuri din Lunar Antreprenor general
organizarea de santier

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In timpul executiei nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

Lucrari de reconstructie ecologica

Dupa executarea lucrarilor de constructii montaj, terenul va fi refacut si adus la categoria de
folosinta initiala.

Tehnologia descrisa asigura efectuarea lucrarilor fara a se produce poluari sau alte fenomene grave
care sa afecteze mediul (sol, apa, aer) din zona.

Prevederi pentru monitoringul mediului

Pentru supravegherea in timp a lucrarilor, beneficiarul a alocat fonduri mari pentru monitorizarea
sistemului national de transport gaze naturale prin conducte.

Lucrarile prevazute de catre prezentul proiect au un impact pozitiv major. Influentele pozitive si
negative ale principalelor categorii de lucriri prevazute asupra mediului inconjuritor se refera la
perioadele de executie a lucrarilor si dupa intrarea acestora in exploatare curenta.

In cadrul derularii etapelor de lucru ce se realizeazd la lucrdrile mentionate, rezultd urmatoarele
aspecte de mediu care sunt prezentate, impreund cu impactul pe care il genereaza asupra mediului, in
tabelul urmator:

Sursa aspectului de | Aspectul de mediu Impactul asupra | Punctaj Clasificarea
mediu mediului aspectului
de mediu
Schimbarea temporari a S .
1. | Accesul la lucrare e Impact peisagistic 24 foarte scazut
folosintei terenului
. . e g .. Distrugerea
Pregitirea culoarului |Indepértarea vegetatiei de ger <
& < temporard a 32 foarte scazut
de lucru, indepartarea pe culoar .
2. vegetatiersi vegetatiei
_Veg . Distrugerea temporard a | Scaderea fertilitatii :
sdparea santului. .. . . 32 foarte scazut
structurii solului solului
Functionarea isii in o n <
3= ] uncy g EmIZigs und'e BOEsNS Poluare fonica 32 foarte scazut
intretinerea utilajelor mediu
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si a autoutilitarelor, .. " Poluarea locald a .
. . Emisii de noxe 1n aer . 98 mediu
intensificarea aerului
traficului in timpul | Scurgeri accidentale de
etapei de constructie |uleiuri sau de combustibil | Poluarea apei si a 22 mediu
pe sol sau in apa solului
. ) Cresterea turbidi i
Lucrari pe cursuri de Biere r.b Siigep Poluarea apelor de -
4, deverséri accidentale de - 98 mediu
apa — aparare de mal suprafatd
substante
Generare deseuri Poluare sol 70 scazut
Toate etapele Consum de resurse r
5. 5 A - ; Diminuarea N
proiectului naturale (apa, energie, 20 foarte scazut
) resurselor naturale
materiale)

MASURILE PENTRU PROTEJAREA FACTORILOR DE MEDIU
Pe durata executiei lucrérilor, in vederea protejarii factorilor de mediu, se vor respecta urmétoarele
masuri enumerate mai jos:
A. Protectia apelor

o toate lucrdrile realizate in vederea efectuarii lucrarilor pe apele de suprafatd se vor efectua
astfel incat albia, malurile si/sau digurile sa fie cat mai putin afectate;

o se interzice efectuarea oricaror lucréri in albia raului fara avizul organelor in drept;

o se interzice orice deversare de substante poluante sau deseuri in apele de suprafatd sau pe
malurile ori vecinitatea acestora;

o se interzice spalarea maginilor si/sau a utilajelor in apele de suprafata.

B. Protectia aerului

o In vederea diminuarii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele
de la utilaje si/sau autoutilitare;

o La lucrarile pozate indeosebi in soluri prafoase (loessoide), din apropierea localitatilor, se
vor lua masuri de protejarea a solului decopertat si depozitat pe marginea sanfului pentru evitarea
antrendrii particulelor de praf in aer;

o pe durata executiei lucrarilor la temperature de peste 30°C se vor executa platforme udate pe
toata ampriza frontului de lucru in vederea protejarii atmosferice de pulberi si praf.

C. Protectia solului, a florei si a faunei

o in ceea ce priveste solul, functie de tipul acestuia, se va decoperta prima dati orizontul
superior, care se va depozita separat de restul pamantului care va fi scos;

o umpluturile se vor realiza in final cu refacerea stratului vegetal, acolo unde acesta s-a
decopertat si depozitat separat;

O nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol si nici nu se vor ingropa
deseuri menajere sau alte tipuri de deseuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru
vopsele etc.); deseurile se vor depozita separat pe categorii (hrtie; ambalaje din polietilend, metale etc.)
in recipienti sau containere destinate colectarii acestora;

o se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, a slamului de carbid pe sol;

o se vor utiliza doar ciile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

o se interzice depozitarea materialelor ce vor fi puse in opera in afara zonei de lucru.
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CAP.V. CONDITII DE RECEPTIE, MASURATORI, ASPECT, CULORI, TOLERANTE.

Receptia pe faze determinante

Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, se vor efectua conform Regulamentului
privind controlul de stat al calitdtii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform cu Ordinul nr.
1369/2014 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al calitdtii in constructii
prin controale la factorii implicati in procesul de executie - indicativ PCE 001, din 25.07.2014

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia preliminard a lucrarilor de citre beneficiar se efectueazi conform cu Hotérarea Guvernului
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile ulterioare. Hotarirea nr. 444/2014 pentru modificarea si completarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fatd de documentatia tehnicd aprobatd si de
documentatia de control intocmita in timpul executiei.

Receptia finala

Receptia finald se va face conform Regulamentului aprobat cu Hotararea 444/2014, dupi expirarea
perioadei de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive.

Executia si receptia lucrarilor se face respectdnd prevederile Legii 10/1995 modificata, privind
calitatea in constructii si documentelor conexe, cu privire la calitatea in constructii, modificata si
aprobata prin Legea 440/2002 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si
instalatii tehnologice industriale, pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 95/1999.

Beneficiarul va solicita prezenta proiectantului ori de céte ori va fi nevoie, nefiind permis a se face
modificari fara acceptul scris al proiectantului.

In termen de 3 zile de la data primirii comunicarii de la constructor de finalizare a lucrarilor,
investitorul are obligatia sa notifice Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C. in vederea desemnarii
unui reprezentant al acestuia in comisia de receptie.

PROGRAMELE DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR TEHNOLOGICE PE
FAZE DETERMINANTE iN TIMPUL EXECUTIEI VOR FI FACUTE IN CONFORMITATE
CU ANEXELE DIN CAIETUL DE SARCINI.

Receptia se efectueaza atét la lucrari noi cét si la interventiile in timp asupra constructiilor.

Receptia se realizeaza in doua etape:

- receptie la terminarea lucrarilor;
- receptia finala la expirarea perioadei de garantie, prevazuta in contract.

Receptiile la terminarea lucrarilor se vor organiza de catre investitori (beneficiarul lucrarilor).

Receptia se poate face prin acordul partilor sau in cazul in care partile nu ajung la un acord pentru
rezolvarea neintelegerilor ivite cu ocazia incheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot adresa
instantei judecatoresti competente.

Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile calendaristice de la notificarea
terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita urmatorilor:

- membrilor comisiei de receptie formata din minim 5 persoane;
executantului;
proiectantului;
reprezentantii administratiei locale;
reprezentantii organelor de control in constructii.

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie
prevazuta in contract.

La receptia lucrarilor se vor accepta tolerante conform “Normativ tehnic departamental
experimental” privind conditiile de receptie a lucrarilor
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CAP.VI. INSTRUCTIUNI PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE A
LUCRARILOR PE INTREAGA DURATA DE EXISTENTA A ACESTORA COROBORAT CU
LUCRARILE DE INTRETINERE SI REPARATII

Urmarirea comportarii in exploatare a apararilor proiectate se face in conformitate cu prescriptiile
legislatiei in vigoare, avand la baza prevederile Normativului privind comportarea in timp a
constructiilor, indicativ P 130-1999.

Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor sunt
componente ale sistemului calitatii in constructii.

In conformitate cu prevederile Legii 10/95(cu modificarile ulterioare), HG 766/1997(cu modificarile
ulterioare) si Indicativ P 130-1999, urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata
durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblu de activitati privind examinarea directa sau
investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor.

Urmarirea comportarii in exploatare se face in vederea depistarii din timp a unor degradari care
conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare.

Comportarea in exploatare a unei constructii reflecta durabilitatea acesteia, respectiv mentinerea in
timp a performantelor sale.

Elaborarea instructiunilor de urmarire in timp a lucrarilor propuse in cadrul obiectivului de investitii
tin cont de urmatoarele elemente:

- specificul categoriilor de lucrari propuse;

- categoria de importanta a complexului de lucrari;

- caracteristicile hidrogeologice ale amplasamentului lucrarilor propuse;
- caracteristicile constructive ale lucrarilor;

- particularitatile terenului de fundare;

- marimea si durata solicitarilor la care sunt supuse lucrarile.

Supravegherea comportarii in exploatare se face prin:

- urmarirea curenta, vizual;
- urmarirea speciala, pe baza de masuratori cu aparate si dispozitive.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiilor, care
corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine proprietatile de exploatare a acestora.

In cadrul urmdririi curente corespunzatoare lucrarilor se efectueaza controlul de aproape, prin
parcurgerea traseului de catre liniori, fara modificarea programului de exploatare.

Prin observatii directe vizuale sau cu mijloace simple se vor urmari in principal:

- functionalitatea si integritatea lucrarilor propuse;
- consecintele solicitarilor exceptionale (seisme etc.).
Frecventa observatiilor directe vizuale se face zilnic prin vizionarea amplasamentului.
Aspectele, fenomenele si parametrii care se supun urmaririi curente sunt:
- modificarile tehnice in parametrii de functionare;
- precipitatii;
- vibratii;
- seisme;
- modificari ale caracteristicilor fizico-mecanice ale elementelor constructiei si terenului de
fundare;
- starea lucrarilor si terenului de fundare (fisuri, crapaturi, exfolieri).
- factorii care contribuie la deteriorarea lucrarilor propuse in cadrul acestei documentatii sunt
aceiasi cu masuri si lucrari planificate;
- masuri si lucrari neplanificate (accidentale—ce se impun in cazul avariilor, calamitatilor etc.).
Masurile si lucrarile de intretinere se executa in tot cursul anului.
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Lucrarile si masurile de intretinere si reparatii, dictate de rezultatul urmarii continue a comportarii in
exploatarea lucrarilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sapastreze in stare de functionare toate lucrarile.
- sapastreze elementele initiale date de executie conform cu proiectul.
Cei care contribuie la declansarea si dezvoltarea proceselor de degradare si anume:
- factori naturali;
- factori social-economici.

Masurile si lucrarile de intretinere si cele de reparatii ce se propun pentru categoriile de lucrari din

cadrul obiectivului de investitii pot fi grupate astfel:

- masuri si lucrari planificate;

- masuri si lucrari neplanificate (accidentale — ce se impun in cazul inundatiilor, seismelor,
alunecarilor de teren etc.).

Prin interventia beneficiarului cu lucrari de reparatii imediat dupa deteriorarile aparute, se evita
degradarea in continuare a lucrarilor executate si ridicarea nivelului cheltuielilor de intretinere.

Lucrarile de reparatii curente constau din lucrarile de remediere a deformatiilor, a deteriorarilor de
mica importanta.

Toate instructiunile privind urmarirea comportarii in exploatare, precum si lucrarile de intretinere si
reparatii se vor regasi in detaliu in Regulamentul de exploatare comandat de beneficiar, iar organizarea
urmaririi directe a comportarii constructiilor revine in sarcina proprietarilor (beneficiarilor de lucrari),
care 0 executa cu personal si mijloace proprii sau prin intermediul unei firme abilitata in aceasta
activitate.

INSTRUCTIUNI DE URMARIREA COMPORTARII IN TIMP, INCLUSIV
SUPRAVEGHEREA CURENTA A CONSTRUCTIILOR.
Generalitati

- Prezentele instructiuni s-au elaborat avind la bazd indicatiile din legea nr. 10/1995 (cu
modificarile ulterioare), privind asigurarea durabilitatii sigurantei in exploatare, functionalititii si
calitatea constructiilor; Normativ indicativ P130-99 ,Normativ privind comportarea in timp a
constructiilor”.

- Supravegherea curentd a stérii tehnice are caracter permanent, durata ei coincide cu durata
de serviciu efectivd a obiectelor de constructie urmdrite.

Organizarea si continutul activititii de urmairire

- Supravegherea curentd a stirii tehnice se executd vizual, prin observare directd si cu
ajutorul unor mijloace de madsurare simple, de uz curent.

- Organizarea supravegherii curente a stirii tehnice a obiectelor de constructii din dotare
este sarcina beneficiarului de dotatie sau a unititii de exploatare, sau responsabilul cu urmirirea, numit
in acest scop si o face in situatia:

- verificdri periodice — obligatoriu la interval de 3 luni, in scopul depistérii unor aspecte noi
apdrute In timpul exploatérii constructiilor;

- verificdri operative — dupd producerea unor evenimente care pot afecta constructia, de
exemplu: seism, inundatii, alunecari de teren, explozii, incendiu, furtuni puternice, loviri accidentale,
expunere accidentald la actiunea agentilor corozivi, aglomerari de zapada, etc, la primirea unor sesiziri a
responsabilului de obiect.
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Procedee de investigare, urmirire si masuri

In cadrul proiectului de fatd, urmirirea si supravegherea constructiilor se va efectua conf.
»Instructiunilor tehnice” si a fiselor de verificare pe parti si elemente de constructii. Se va urmdri
comportarea in timp a urmétoarelor parti de constructii:

- comportarea sub sarcinile dinamice.

- aparitia de tasari.

- stabilitatea taluzurilor.

- viabilitatea santurilor.

- stabilitatea constructiei.

Valorificarea rezultatelor urmaéririi comportirii in timp a constructiilor

- Rezultatele investigérilor, observatiilor, verificdrilor si masurdrile obfinute in activitatea de
urmdrire a comportarii in timp a unei constructii vor fi consemnate intr-un PV de consemnare, la care se
vor anexa si relevee cu portiuni $i méarimea fisurilor in elemente, planul cu localizarea acestora,
dimensiuni de alunecéri sau tasari, deplasari fata de axele initiale, etc.

Acest material se va inainta conducerii unitatii care va dispune urmatoarele:

a) Luarea masurilor de intretinere si reparatii legale, sprijinirea elementelor deteriorate sau alte
interventii In vederea evitirii accidentelor de orice fel.

b) Transmiterea citre elaboratorul proiectului, a PV de constatare si a listei masurilor de la pect.
,»a”, solicitdnd 1n baza unei comenzi expertizarea situatiei nou create, si stabilirea masurilor de luat in
continuare.

¢) Efectuarea lucririlor noi, indicate de proiectant si receptionarea lor.

Materialele de la pct. ,a,b,c”, se vor anexa la ,Cartea tehnici a constructiei” in jurnalul
evenimentelor dat in normativ indicativ C167-88.

Beneficiarul de dotatie are obligatia s intocmeasca anual situatia asupra comportirii constructiilor
respective, potrivit modelului din anexa nr. 3 dat in normativ indicativ P130-1999.

Prezentele instructiuni scrise ale proiectantului se vor ataga la ,,Cartea tehnica a constructiei”, prin
grija beneficiarului de dotatie sau a unitiii de exploatare a constructiei.

Interventii in timp asupra constructiilor

Au drept scop mentinerea constructiei la nivelul cerintelor, asigurarii functiilor constructive, inclusiv
prin extinderea sau modificarea functiunilor initiale ca urmare a modificarii si constatarii in efectuarea,
periodica a unor remedieri, sau reparatii ale partilor vizibile ale constructiei.

Lucrarile de interventie sunt:

» lucrari de intretinere datorate uzurii si degradarii normale;
> lucrari de refacere datorita unor degradari importante, cum ar fi:
o) consolidari de teren datorate inundatiilor, eroziunii sau alunecarilor de teren.

Lucrarile de refacere se realizeaza prin remediere sau consolidare pe baza de proiect tehnic verificat
conform prevederilor legale.

» lucrari de modernizare, inclusiv extindere determinate de schimbarea cerintelor fata de
constructii.

Conform art. 25, proprietarul conductelor are urmatoarele raspunderi si obligatii:

- saasigure fonduri necesare pentru proiectarea si executarea lucrarii;

- saobtina avizele necesare si autorizatia de construire/desfiintare de la autoritatile competente;

- saincredinteze executarea lucrarilor din aceasta etapa unor societati autorizate;

- sa urmareasca respectarea conditiilor de calitate, stabilitate, precum si reconditionarea si
reciclarea materialelor si produselor rezultate din demolarea si demontarea constructiei.
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Obligatii si raspunderi

Persoanele fizice si juridice implicate in activitatea de constructii, care utilizeaza in activitatea
desfasurata echipamente de masura — investitori, proprietari sau utilizatori, proiectanti, experti tehnici,
executanti au urmatoarele obligatii si rapsunderi:

- sase asigure ca unitatea care presteaza servicii respecta prevederile legii;

- sa stabileasca prin contract obligatii si raspunderi fiecarei parti privind toate conditiile
referitoare la echipamentele de masura utilizate la masurile respective — manipulare, transport,
depozitare, securitate, conditii de mediu, acces;

-  saasigure evidenta documentelor care permit urmarirea masurilor respective.

Obligatii si raspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor.
Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

- efectuarea lucrarilor de intretinere pentru prevenirea aparitiei unor deteriorari importante;

- asigura realizarea proiectelor pentru lucrari de refacere sau modernizare si verificare tehnica a
acestora,

- asigura formele legale pentru executarea lucrarilor si verifica pe parcurs si la receptie calitatea
acestora direct prin diriginte de santier autorizat.

Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

- elaboreaza pe baza comenzii proprietarilor, proiecte pentru lucrari de interventie, anexe la
proiect care se introduc in Cartea tehnica a constructiei.

Executantii lucrarilor de interventie asupra constructiilor au obligatia sa respecte prevederile din
proiectele elaborate, ludnd toate masurile pentru asigurarea lucrarilor.

CAP.VIIL. CALITATEA IN CONSTRUCTII
Beneficiarul si constructorul vor dispune de personal de control calificat capabil si asigure serviciile
de control pentru:
e trasarea lucrarilor pe teren:
e sdpaturi pentru montaj conducte;
e executia lucrarilor;
e sdpéturi pentru conducte ingropate;

VIL.1. Prevederi cu privire la controlul de calitate pe faze de executie si urmirirea comportarii
in timp a constructiei

Se vor respecta prevederile Legii 10/1995 (republicata in anul 2016) privind calitatea in constructii si
documentelor conexe, cu privire la calitatea in constructii.

Este obligatoriu a se incheia procese-verbale privind corectitudinea si calitatea lucririlor ascunse.
Urmadrirea comportdrii in timp a constructiilor se face conform normelor tehnice privind intocmirea
instructiunilor de urmérire a constructiilor.

VIL.2. Procedee de investigare, urmirire si masuri

in cadrul proiectului, urmérirea si supravegherea constructiilor se va efectua conform Instructiunilor
tehnice si a Fiselor de verificare pe parti date de normativul departamental Indicativ 100/1619 RU.

Calitatea constructiilor este definita prin Legea 10/1995(cu modificarile ulterioare) si este rezultatul
totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata
de existenta a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.

Verificarea calitatii, executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin
diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.
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Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici
atestati. Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

Obligatii si raspunderi

Obligatiile si raspunderile investitorului

Investitorii au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

e Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza
reglementarilor tehnice;

e Actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei
lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;

e Asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de
garantie.

Obligatii si raspunderi ale proiectantilor

Proiectantii de constructii au urmatoarele raspunderi:

e Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

e Asigurarea prin proiect si detaliu de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor din contract;

e Prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti
de catre investitori precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

e Elaborarea Caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea
in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la
solicitarea proprietarului;

e Stabilirea prin proiect a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

e Intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute de lege,
precum si autorizatiei de construire;

Obligatii si raspunderi ale executantilor

Executantii de constructii au urmatoarele obligatii:

e Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza
st in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

e Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, intr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu resposabili tehnici cu executia atestati;

e Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor aferente pe faze
determinante ale executiei si verificarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor;

e Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice;

e Respectarea proiectului si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

e Sesizarea in termen de 24 de ore a Inspectiei de Stat in Constructii in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

e Separarea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
a predat investitorului documentele necesare intocmirii «Cartii tehnice»;

e Aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
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¢ Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea initiala la terminarea executiei.
e Intocmirea «Cartii tehnice» a constructiei si predarea acesteia catre investitor.
Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor

e Efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care revin, conform normelor din
“Cartea tehnica” a constructiei, si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a
constructiei;

e Completarea si pastrarea lor si a “Cartii tehnice” a constructiilor si predarea acesteia, la
instrainarea constructiei noului proprietar;

e Asigurarea urmaririi in timp a constructiei conform prevederilor din «Cartea tehnica» a
constructiei;

e Efectuarea, dupa caz, de lucrari de consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala,
precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane
fizice sau juridice autorizate si verificate conform legii;

e Asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementari
legale;

» Asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.

CAP.VIII.CARTEA TEHNICA

Cartea Tehnica a Constructiei este ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia,
receptia, exploatarea, intretinerea, repararea i urmdrirea in timp a constructiei.

Scopul intocmirii Cartii Tehnice a constructiilor este de a pune la dispozitie elementele necesare
pentru:

-cunoasterea principalelor caracteristici de calitate;

-normala exploatare si intretinere a constructiei;

-stabilirea cauzelor eventualelor deficiente intervenite in comportare;

-stabilirea si executarea de reparatii, consolidari si modificari in conditiile legii;

-culegerea de date si informatii necesare imbunatatirii prescriptiilor tehnice si cercetarii tehnice in

constructii.

Cartea tehnicd a constructiei se intocmeste de cétre investitor pentru toate obiectele de constructii
definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt
finanfate sau de natura proprietatii asupra lor, conform Anexa 6 la HGR 273/1994, modificata si
completata cu HGR 444/2014.

Cuprinsul Cartii Tehnice a Constructiei.

Cartea Tehnica a constructiei este alcatuita din documentatia tehnica de baza si o fisa de date
sintetice privind conducta de transport titei .

Documentatia tehnica de baza a Cartii Tehnice a constructiei se organizeaza in urmatoarele capitole:

CAPITOLUL A. Documentatia tehnica privind proiectarea constructiei.

Documentatia tehnica este livrata de proiectant care este obligat sa furnizeze intreaga documentatie
de proiectare.

CAPITOLUL B. Documentatia tehnica privind executarea constructiei.

Documentatia tehnica privind executia este livrata de executantul ce are obligatia de a furniza
intreaga documentatia rezultata in timpul executiei conductei si poate sa cuprinda :

- procese verbale rezultate in timpul executiei conductei ;

- inregistrari de calitate prin care se atesta calitatea lucrarilor ;

- expertize tehnice, verificari in teren, etc., efectuate in afara celor prevazute in afara
documentatiei de proiectare ;
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- jurnalul evenimentelor produse pe parcursul executiei conductei de gaze ;

CAPITOLUL C. Documentatia tehnica privind receptia constructiei.

Aceasta va cuprinde procesele verbale de receptie intermediare si finale, precum si alte documente
solicitate de comisia de receptie.

CAPITOLUL D. Documentatia tehnica privind exploatarea constructiei si urmarirea ei in timp.

Investitorul trebuie sa mentina si sa completeze la zi Cartea tehnica cu documentele care atesta
interventiile curente, reparatiile, etc. suferite de conducta.

Pentru tinerea la zi a Cartii tehnice investitorul va desemna un responsabil cu gestionarea acesteia.

Cartea tehnicd a constructiei se pastreaza pe toatd durata de existentd a conductei, pana la
demontarea sa; dupd demontare, investitorul predd exemplarul complet la arhiva unitatilor administrativ-
teritoriale, pentru pastrare.

CAP.IX. CONTROL DE AUTOR

Proiectantul are dreptul conform legii de a controla calitatea executiei lucrarilor in tot timpul
operatiilor de constructii-montaj. Va raspunde la toate solicitarile beneficiarului si constructorului
stipulate in «Program privind controlul de calitate pe faze de executie a lucrarilor», parte integranta din
aceasta documentatie.

Orice modificare de solutie fata de cele prezentate in cadrul documentatiei nu se va realiza decat cu
avizul scris prealabil al proiectantului de specialitate.

CAP.X. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
Este anexat prezentului Caiet de Sarcini.

CAP.XI. PROGRAME PE FAZE DETERMINANTE
Conform programelor anexate prezentului Caiet de Sarcini.

SEF PROIECT,

Ing. C%@ Paul
Int it, Verificat,

Ing. Ra in obeica Ion
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FOAIE DE DATE / DATA SHEET
TEAVA DIN OTEL / PIPE L 360N - X52

BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI

INTOCMIT/PREPARED
ING. COSTEA PAUL

PROIECT/PROJECT NR. 333/2016

., Inlocuire tronson in lungime de circa 330m din conducta de transport SEF PROIECT/ PROJECT
titei @10°"” F1 Barbatesti-Orlesti in zona localitatii Orlesti (Dealul ING. COSTEA PAUL

Orlestilor)”

Filal din 2

1. CONDITII DE LUCRU / OPERATING

APROBAT/APPROVED
ING. BOBEICA ION

(min/max) ,°C

Fluidul de lucru / Fluid Titei
Presiunea de proiectare/Design pressure [bar] 64
Temperatura de lucru/Working temperature

-18°/ +45°C

2. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE /SIZES

Standard de referinta / Reference standard

SR EN ISO 3183:2013

3. DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL

Diametru nominal/Nominal diameter 250
Diametru] exterior x grosimea de perete [mm] 273.1x 7.1
Outside diameter x wall thickness [mm]

Cantitate/Quantity [m] 328.00

Conditii tehnice generale de calitate/Quality

SR EN ISO 3183:2013

conditions
Executie/Type Teava otel trasa, PSL 2, L 360N — X52
Material/Material

- denumire/name L 360N — X52

- standard/standard SR EN ISO 3183/2013
OBSERVATII/REMARKS

4. | documente de inspectie.

Certificat de inspectie tip 3.1 conform SR EN 10204:2005 — Produse metalice. Tipuri de

Teava va fi preizolata cu polietilena extrudata conform DIN 30670.




SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU TEVI IZOLATE CU POLIETILENA
EXTRUDATA PENTRU CONDUCTE DE TRANSPORT LICHIDE INFLAMABILE

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generale:
e constructie: conform standard si/sau producitor;
e dimensiuni principale: confrom standard si/sau producitor;
e materiale principale pentru 3 straturi de PE:
o stratul I — peliculd de risind epoxidica sau acoperire cu pulbere;
o stratul 2 —un polimer care asigurd aderenta intre stratul 1 si stratul 2;
o stratul 3 —izolatia din polietilena.

2. Caracteristici de fabricare:
e se aplicd pe toate tevile (in fabricd);
e grosimea stratului de izolatie va fi de min 2,4 mm (conform SR EN ISO 21809-1:2014).

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
¢ rezistentd la mediul agresiv in care se monteaza (rezistivitate sol min. 5 Qm)
e rezistenfa la raze ultraviolete (pentru perioada de depozitare si de montaj, inainte de ingropare)
e temperatura de aplicare: 0 + 45°C
e temperatura de lucru: +2°C/+45°C
e dimetrul nominal al tevii: DN = 250 mm

4. Caracteristici tehnologice:
e asigurd protectia impotriva coroziunii si protectia mecanica

5. Conditii speciale:
e se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare prescrise de
firma producétoare

6. Caracteristici materiale / sisteme izolare:
e vafidetipulN-v
rezistenta la impact: Clasa C50 conform SR EN 12068:2002;
grosime sistem izolare: 2,4 mm, conform SR EN ISO 21809-1:2011;
alungire la rupere: > 350%;
rezistenta de strdpungere: > 10 kV/mm (nu mai putin de 25 kV/mm pentru sistemul izolant);
temperatura maxima de operare: +45° C pentru PEMD si +40° C pentru PEBD;
desprinderea sub protectia catodicd: max. 10 mm la 23° C;

7. Conditii de calitate
e conform DIN 30670 si certificat de calitate producitor




SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU MATERIALE FOLOSITE LA REPARAREA
IZOLATIEI DE POLIETILENA EXTRUDATA SI MATERIALE
TERMOCONTRACTILE A CONSTRUCTIILOR METALICE INGROPATE

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. Caracteristici generale:
e constructie: conform fisei tehnice a producatorului;
e dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului;
e materiale principale: polietilena termocontractila;
e necesar : conform antemasuratori.

2. Caracteristici de montaj;
¢ se aplicd manual, in teren, conform instructiunilor de aplicare ale firmei furnizoare;
e se aplicd in teren;
¢ se folosesc pentru reizolarea zonelor de conexiune cu cabluri si reizolarea locurilor unde izolatia de
polietilena extrudata a fost deteriorata.

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
e rezistentd la mediul agresiv in care se monteazi;
* se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta;
e temperatura de aplicare: 0 +~ 45°C;
e temperatura de lucru: +2°C/+45°C.

4. Caracteristici tehnologice:
e asigurd protectia impotriva coroziunii §i protectia mecanicd a zonelor de conexiune a cablurilor si
zonelor de refacere a izolatiei de polietilena extrudata .

3. Conditii speciale:

e materialele pentru repararea izolatiei de polietilena extrudata sau materiale termocontractile a
constructiilor metalice ingropate se livreaza sub diferite coduri, functie de producator, caracteristicile
materialului (diametru conductei pentru care se recomanda folosirea benzii, latimea benzii,
temperatura maxima de regim a conductei la care se utilizeaza, etc.)

e materialele pentru raparatii sunt:

- adeziv (Melt Stick) (dupa caz);
- mastic;
- banda (petic) pentru izolare;
e  materiale pentru repararea izolatiei de polietilena extrudata sau materiale termocontrantile a
constructiilor metalice ingropate se livreaza sub forma de kit de separare (functie de necesitati si
optiunea furnizorului).

6. Caracteristici materiale / sisteme izolare:
6.1. Adeziv (Melt Stick)
e strapungere dielectrica :5 kV/mm (DIN 30672);
e penetrare (1a 23°C): conform Clasa C (DIN 30672);

6.2. Mastic
e strapungere dielectrica:
- 385V/mil (ASTM D149),
- 14kV/mm (ICE 243);

e rezistenta la impact: confrom Clasa C50 (DIN 30672);

6.3. Banda (petic) pentru reparatii

rezistenta la rupere :24Mpa (ASTM D638);

elongatia la PE sau otel : 700% (ASTM D368);
aderenta: min 65N/cm (DIN 30672, clasa C);
absorbtia de apa: max. 0.05% (ASTM D570);
rezistivitatea de volum; min. 1017Qcm;

strapungere dielectrica :27 kV/mm (ASTM D149);,
desprinderea catodica: max. 17 mm rad. (ASTM G8).

7. Conditii de calitate
e conform DIN 30672 si certificatului de calitate al producatorului.




FOAIE DATE / DATA SHEET
CURBA / BEND 30°; 45° (5 DN); DN 250

INTOCMIT/PREPARED
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. COSTEA PAUL
PROIECT/PROJECT NR. 333/2016
. Inlocuire tronson in lungime de circa 330m din conducta de SEF PROIECT/ PROJECT
transport titei @10 " F1 Barbatesti-Orlesti in zona localitatii Orlesti | ING. COSTEA PAUL
(Dealul Orlestilor)”
Filal din 1 APROBAT/APPROVED
ING. BOBEICA ION
1. CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION
Fluidul de lucru / Fluid Titei brut
Presiunea de proiectare / Design pressure [bar] 64
Temperatura de lucru / Working temperature (min/max) 20 °C/+40°C
2. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES
Standard sau desen de referinta / Reference standard or SR EN 14870-1:2011
drawing
Diametru nominal / Nominal diameter 250
Diametrul exterior x grosimea de perete (mm) 273.1x 8.8
Outside diameter x wall thickness (mm)
3. DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL
Conditii tehnice generale de calitate / Quality conditions SR EN 10253-2:2008
Material / Material L360N
- cantitate/Quantity [m] 4.00
- standard / standard SR EN 10253-2:2008
Bucati / Pieces il 45
2 1
4.  OBSERVATII/REMARKS
Certificat de inspectie tip 3.1 conform SR EN 10204:2005 — Produse metalice. Tipuri de documente de
inspectie.
SR EN 10253-2:2008 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oteluri nealiate si oteluri aliate
feritice cu conditii de inspectii specifice
SR ENISO 3183 /2013 — Industria petrolului si gazelor. Tevi de otel pentru sisteme de transport prin
conducte.




FOAIE DE DATE PENTRU ANOD DE ZINC PENTRU

PROTECTIE CATODICA EXTERIOARA SI LEGARE LA PAMANT

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. Caracteristici generale

constructie: conform producitor si /sau proiect;

dimensiuni caracteristice: L = 1 m, 1= 0,030 m, g = 0,050 m (masa activi)- a se vedea plan
anexat memoriului tehnic;

materiale principale: zinc ;

necesar : conform antemasuratori.

2. Caracteristici de montaj

amplasarea, numdrul de anozi sau a grupurilor formate din mai multi anozi, pozitia de

ingropare, amestecul regulator de coroziune sunt previzute in memoriul tehnic si/sau caietul de
sarcini ce face parte integranta din proiect;

pentru conducta de transport titei @10**” F1 Barbatesti - Orlesti se vor utiliza grupuri de 3

anozi de zinc pentru legarea la pamant a conductei (a se vedea planurile de situatie anexate).

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant

temperatura mediului ambiant: -30°++40°C .

4. Caracteristici tehnologice

prin montarea anozilor de zinc se realizeaza formarea unei pile electrice intre metalul

constructiei metalice Ingropate si un metal mai electronegativ (anod) in prezenta electrolitului
(sol). In acest proces anodul de zinc se consuma in favoarea metalului de protejat;

asigurd In acelasi timp si o bund legarea la pamant in vederea protejarii personalului lucririlor

s1 a instalafiei impotriva descarcérilor atmosferice, a sarcinilor electrostatice provocate de
vehicularea fluidelor precum si a curentilor de dispersie — in cazul de fata anozii sunt montati
pentru legarea la pamant a conductei.

5. Conditii speciale

se va transporta si manipula cu grija fiind casant;
anozii de zinc se vor livra gata ambalati in saci de fibre liberiene impreuni cu regulatorul de

coroziune .

6. Caracteristici produs:

puritate masa activa: zinc 99,99%;

lungime masé activa: 1 m;

latime masa activa: 0,030 m;

grosime masi activa: 0,050 m;

greutate masd activé: 10 kg + 0,5 kg;

conexiune:cablu Cyy 1 x 25 m? ;

compozitie:

e fier — max. 0,002%; cadmiu: max 0,003%; plumb — max. 0,005%;
e cupru—max. 0,001%;

e zinc — rest.

7. Conditii de calitate :

conform certificatului de calitate al furnizorului;

Performate:

e potential fatd de sol in gol (mésurat fata de electrodul nepolarizabil Cu/CuSOy):

-0,95 + -1,15V;

e potential fatd de sol in sarcind (masurat fata de electrodul nepolarizabil Cu/CuSO4: min.-
0,85V;

e capacitate: 780 Ah/kg

eficientd: 95%.




LISTA CU POSIBILII FURNIZORI

1. FARWEST CORROSION S.U.A.

West Artesia Blvd. 1480 Gardena
CAUSA.

Telefon: 001-310532-9524

Fax: 001-310532-3934

E-mail: fwco@farwst.com

2.S.C. ELCAS S.R.L. - PLOIESTI ROMANIA

Str. Miron Costin nr. 62A, Ploiesti
Telefon / fax: 00400244-590202
Telefon: 0040244-599775 / 0040722247432

3. NEPTUN CAMPINA ROMANIA

Str. Bobélna nr.57, CAmpina, judetul Prahova, Roménia
Telefon: 0040-244-306094

4. ANNSCO PIPE, VALVES & FITTINGS CORP. S.U.A.

5906 Star Lane, Houston, Texas 77057
Telefon: 01 713 7824400
Fax: 01 713 7820020

Headoro St.Treforest CF 37 —IUD, Wales
Telefon: 0044-443406276
Fax: 0044-443406276



FOAIE DE DATE
BENZI TERMOCONTRACTILE APLICATE LA CALD

CARACTERISTICILE PRODUSULUTI:

1. Caracteristici generale:
e Constructie: conform fisei tehnice a producatorului si standardelor DIN 30672, ISO
21809/3 si EN 12068;
e Dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului — in cazul de fata
pentru izolarea curbelor, pentru tuburile de protectie, pentru reparatii etc.;
e Materiale principale: polietilena termocontractila;
e Necesar: conform antemasuratori.

2. Caracteristici de montaj:
e seaplicd manual, conform instructiunilor de aplicare ale firmei furnizoare;
e se aplicd in teren;
e se folosesc pentru protectia anticorosivi a curbelor, pentru reparatii, etc.

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
o rezistentd la mediul agresiv in care se monteaza (rezistivitate sol mai mare de 5 Qm);
e se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta.

4. Caracteristici tehnologice:
e asigurd protectia impotriva coroziunii si protectia mecanici a curbelor, a tuburilor de
protectie, pentru reparatii etc.

5. Conditii speciale:
e se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare
prescrise de firma producitoare;
e benzile termocontractile se produc si livreaza sub diferite coduri, functie de firma
producatoare,
e latimea benzilor termocontractile se alege in funtie de diametrul conductei si anume:
1. pentru diametre cuprinse intre Dn 25mm si Dn 100mm (inclusiv) latimea de
banda este de 50mm;
2. pentru diametre cuprinse intre Dn 125mm si Dn 150mm (inclusiv) latimea
de banda este de 75mm;
3. pentru diametre cuprinse intre Dn 200mm si Dn 300mm (inclusiv) latimea
de banda este de 100mm;
4. pentru diametre mai mari de Dn 300mm latimea de banda este de 150mm;

6. Caracteristici material:
e rezistenta la rupere: 169kg/cmp;
alungire la rupere: 580%;
aderenta la otel, PE si epoxi: 1,42 N/mm;
rezistenta la volum: 5x10"° Qcm;
strapungere dielectrica: 5 kV/mm + 5 kV.
toti ceilalti parametrii vor trebui sa respecte prevederile standardelor DIN 30672 ISO
21809/3 si EN 12068.




LISTA CU POSIBILII FURNIZORI

1. ALTA ITALIA

Reprezentanta in Roménia
Altarom Impex S.R.L. Cluj-Napoca

Str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11
Telefon: 0040264-436266

Fax: 0040264-436255

E-mail: altarom@codee.ro

2. BERRY PLASTICS (EX RAYCHEM ) S.U.A.
Reprezentanta in Roménia

Santel Impex Bucuresti

Fax: 0040-3302591; 0040-3301229
Telefon: 0040-213307199

E-mail: santel@dial kappa.ro

3. CANUSA CANADA
Reprezentanta in Roméania

IMD Trading Bucuresti
Tel 0722351345



FOAIE DE DATE
BENZI de polietilena aplicate la rece

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. Caracteristici generale:

e Constructie: conform fisei tehnice a producatorului — tip C50 si standardelor, ISO
21809/3 s1 SR EN 12068 ;

e Dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului — tip C50 — in cazul de
fata pentru izolarea tuburilor de protectie ale conductei;

¢ Componenta:
e grund (primer);
¢ mastic (dupd caz pentru nivelarea suprafetelor);
e banda de protectie anticorosiv;
e banda de protectie mecanica;

e grosime: min. 3 mm;

® suprapunere:

e 50% pentru banda de protectie anticorosiva;

e 50% pentru banda de protectie mecanica.

e Necesar: conform antemasuratori.

2. Caracteristici de montaj:
e se aplicd mecanic sau manual, cu utilaje adecvate agreate de producitorul materialelor
de izolare si omologate conform legislatiei in vigoare;
e se aplicd in teren;
e se folosesc pentru izolarea tuburilor de protectie ale conductei.

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
o rezistentd la mediul agresiv in care se monteaza (rezistivitate sol mai mare de 5 Qm);
e pentru banda de protectie mecanicd este necesard si rezistenta la raze ultraviolete
(pentru perioada de depozitare si de montaj, inainte de ingropare);
e se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta (zona celor 4 puncte
la care se intervine asupra conductei).

4. Caracteristici tehnologice:
e asigurd protectia Impotriva coroziunii si protectia mecanicd a tuburilor de protectie ale
conductei.

5. Conditii speciale:
e se vor respecta cu strictete condifiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare
prescrise de firma producatoare;
e benzile aplicate la rece se produc si livreaza sub diferite coduri, functie de firma
producatoare, dar trebuie sa respecte clasa de izolatie C50.

6. Caracteristici material :
e grosime sistem izolare: min. 3 mm
suprapunere banda/banda:
min. 50% pentru banda de protectie anticorosiva;
min. 50% pentru banda de protectie mecanici;
alungire la rupere: > 200%;
aderenta la otel grunduit (la 23°C): > 15 N/mm (SR EN 12068 );
aderenta banda/banda (la 23°C): > 40 N/mm (SR EN 12068 );
rezistenta la sfagiere: > 60 N/mm;
rezistenta la volum: > 10 Q mm;
strapungere dielectrica: 5 kV/mm + 5 kV;
toti ceilalti parametrii vor trebui sa respecte prevederile standardelor ISO 21809/3 si
SR EN 12068.




FOAIE DE DATE
CABLU CU IZOLATIE PVC Cyy 1 x 25 mm®

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. Caracteristici generale

e constructie: conform documentatiei producitorului

e dimensiuni caracteristice: necesar - conform antemasuratori ;
e materiale principale: cupru litat, izolatie PVC

2. Caracteristici de montaj

e asigurd, conform proiectului, interconectarile necesare sistemului de protectie
catodicd pentru tronsonul care se inlocuieste;

cénd se monteaza ingropat, se respectd addncimea prescrisa de ingropare si
semnalizarea corespunzitoare cu benzi PVC marcatoare de cablu ;

realizeaza circuitul anod de zinc — priza de potential si priza de potential - conducta .

. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant

se utilizeazd la temperatura mediului ambiant si a solului.

®

3

e se amplaseaza conform proiectului;
[ ]

4

. Caracteristici tehnologice

Asigurd masurarea parametrilor electrici pentru:
conducta care se inlocuieste;
structuri metalice ingropate (prin intermediul prizelor de potential);
functionarea anozilor de zinc;

®
®
®
 instalafi pentru protectia catodica/legarea la pamant a structurilor metalice ingropate.

5. Verificare si testare:
Inspectie vizuala si inspectia izolatiei cablului.

6. Caracteristici produs:

e tensiune nominald admisa: 1000 V;

curent nominal: 190 A;

rezistenta de izolatie: 1 MQ;

rezistenta specifica (la 20°): 0,07 x 10-2 Q/m;

culoarea mantalei functie de destinatie si anume:

- culoare rosie de la fiecare anod de zinc la priza de potential;

- culoare negra de la priza de potential la conducta, conform Standard Conpet.

. Documentatie furnizor:
fisa tehnica;
certificat de conformitate.

. Marcaje:
indicator de cod;
producatorul cablului;
tipul cablului.

e & o Ooojle o -




LISTA CU POSIBILII FURNIZORI

1. HELUKABEL GMBH GERMANIA
Dieselstrasse 8-12 ; D 71282 Hemmingen , Stuttgart
Telefon 0049(0)71509209-0
Fax 0049(0)715081786
www.helukabel.de
info@helukabel.de

2. ICME BUCURESTI ROMANIA
Soseaua Garii Céatelu nr. 4, sector 3
Telefon/Fax 004021/2090105
icmeecab@icme.vionet.gr

3. ELCARO SLATINA ROMANIA
Str. Dragénesti km 4, Slatina
Telefon: 0040249/435699

4. JPROEB BISTRITA ROMANIA

Str. Drumul Cetatii nr. 19, cod 4400 Bistrita
Telefon: 0040263/250760
Fax: 0040263/234701



FOAIE DE DATE
MANSOANE TERMOCONTRACTILE IMBINARI SUDURA

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. Caracteristici generale:
e Constructie: conform fisei tehnice a producatorului si standardelor DIN 30672 , ISO
21809/3 si EN 12068;
e Dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului — in cazul de fata
pentru imbinarile la suduri ale tronsoanelor, pentru conducta de titei @10**’ F1
Barbatesti - Orlesti (tronsonul ce se inlocuieste);
e Materiale principale: polietilena termocontractila;
e Necesar: conform antemasuratori.

2. Caracteristici de montaj:
e seaplicd manual, conform instructiunilor de aplicare ale firmei furnizoare;
e se aplica in teren;
e se folosesc pentru protectia anticorosiva a imbinarilor prin sudura ale tronsoanelor de
conducta preizolate.

3. Caracteristici de amplasament $i de mediu ambiant:
* rezisten{d la mediul agresiv in care se monteazi (rezistivitate sol mai mare de 5 Qm);
e se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta.

4. Caracteristici tehnologice:
e asigurd protectia impotriva coroziunii gi protectia mecanica a imbinarilor prin sudura ale
tronsoanelor de conducta transport titei @10 3/4” F1 Barbatesti - Orlesti (tronsonul ce se
inlocuieste);

5. Conditii speciale:
e se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare
prescrise de firma producitoare;
® mansoanele termocontractile pentru imbinarile prin sudura ale tronsoanelor de conducta
se produc si livreaza sub diferite coduri, functie de firma producatoare.

6. Caracteristici material :
e rezistenta la rupere: 169kg/cmp;
alungire la rupere: 580%;
aderenta la otel, PE si epoxi: 1,42 N/mm;
rezistenta la volum: 5x10"° Qcm;
strapungere dielectrica: 5 kV/mm + 5 kV.
toti ceilalti parametrii vor trebui sa respecte prevederile standardelor DIN 30672 I1SO
21809/3 si EN 12068.




LISTA CU POSIBILII FURNIZORI

1. ALTA ITALIA

REPREZENTANTA IN ROMANIA
Altarom Impex S.R.L. Cluj-Napoca
Str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11
Telefon: 0040264-436266
Fax: 0040264-436255
E-mail: altarom@codee.ro

2. BERRY PLASTICS (EX RAYCHEM ) S.U.A.
REPREZENTANTA IN ROMANIA
Santel Impex Bucuresti
Fax: 0040-3302591; 0040-3301229
Telefon: 0040-213307199
E-mail: santel@dial kappa.ro

3. CANUSA CANADA
Reprezentant in Romania
IMD Trading Bucuresti
Tel 0722351345



FOAIE DE DATE
PRIZA DE POTENTIAL

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. Caracteristici generale

e constructie: conform STAS 7335/8 — 1985, British Standard BS 7361-1 Part 1si Manual
Metodologic Conpet, prize de potential metalice cu stegulet si prize de potential metalice tip
cutie;

e dimensiuni caracteristice: conform planurilor atasate memoriului tehnic;

e materiale principale: conform Manual Metodologic Conpet si producatorilor;

e cantitate necesara: conform antemasuratori.

2. Caracteristici de montaj

Se monteazi de-a lungul conductei metalice @10**” F1 Barbatesti - Orlesti proiectate, la distante
stabilite prin proiect dupa cum urmeaza:

- la punctele de cuplare in pichet nr. 1 si 16

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant
e se amplaseaza conform proiectului .

4. Caracteristici tehnologice
Prin montaj si inscriptionare, trebuie sa se evidentieze:
traseul conductei;
diametrul nominal al conductei;
simbolul produsului transportat;
subtraversdrile de tuburi in tuburi metalice de protectie;

. Conditii speciale:
materialele pentru confectionarea prizelor de potential sunt cele specificate in
standarde , in Manualul Metodologic Conpet sau in fisele de produs ale fiecirui
furnizor in parte .

L]

®

®

]

e locatiile anozilor de zinc pentru legiri la pamant .
5

L]

6. Caracteristici produs
e conform standarde, Manual Metodologic Conpet si/sau producitor




LISTA CU POSIBILII FURNIZORI

1. BAC CORROSION CONTROL LTD. MAREA BRITANIE

Statford Park 11, Teltord, Shropshire, TF 33 AY, UK.
Telefon: 0044/1952290321

Fax: 0044/1952290325

E-mail: sales@bacgroup.com

2. S.C. ELCAS S.R.L. - PLOIESTI ROMANIA

Str. Miron Costin nr. 62A, Ploiesti
Telefon / fax: 00400244-590202
Telefon: 0040244-599775 / 0040722247432

3. HI-TEC CATHODIC PROTECTION LTD. MAREA BRITANIE

Meadow St. Treforest CF 37-IUD
Wales U.K.

Telefon: 0044/1443406276

Fax: 0044/1443406276

4. ENERGOPETROL CAMPINA ROMANIA

Str. Schelelor nr. 32, Cdmpina, Prahova
Telefon: 0040/244/336651
Fax: 0040/244/336851
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GRAFIC FIZIC DE EXECUTIE A LUCRARII
“PUNERE IN SIGURANTA A CONDUCTEI DE TRANSPORT TITEI @ 10°¥" F1 BARBATESTI-
ORLESTI IN ZONELE: LOCALITATEA VERDEA, COMUNA AMARASTI, SAT VERDEA, JUD.
VALCEA SI LOCALITATEA ORLESTI, COMUNA ORLESTI, JUD. VALCEA”
Obiectul lucrarii:
s»Inlocuire tronson in lungime de cca. 330m din conducta de transport titei @ 10*#" F1 Barbatesti-
Orlesti in zona localitatii Orlesti (Dealul Orlestilor)”

Nr. Denumirea lucrarii Anul [

Crt. Luna 1 Luna 2 Luna 3

1. Amenajari drumuri, platforme

- amenajare drumuri de acces

- amenajare platforme

2 Lucrari montaj conducte

Amenajare culoar de lucru

Transport materiale

Montaj conducta pe tronsoane, izolarea,
verificarea sudurilor si izolatiei

Terasamente

Formare fir conducta, intregire izolatie,
verificare suduri si izolatie

Montarea conductei in sant.

Astupare sant

Probe de presiune

Cuplare conducte intregire izolatie, verificare
suduri si izolatie

Refacere teren

3. Protectie catodica

Montare PP+anozi+legaturi, legaturi,
racord, verificari

Verificare protectie catodica dupa punerea in
functiune

Receptie protectie catodica

4. Demontare conducta

Terasamente

Golirea conductei de titei si spalarea
tronsoanelor ce se dezafecteaza.

Taierea conductei in cupoane de maxim 12m

Transportul conductei la depozit

5. Ozganizare de santier

- transport utilaje

- transport carburanti

- transport muncitori

- transport baracamente

- amenajari finale, refacere teren

6. Receptia lucrarilor

BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A.
Ploiesti
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CALEA DOMNEASCA NR. 53

= ISO 9001
TARGOVISTE - DAMBOVITA 7C\i1 ’ e
TEL :0245 210 170; FAX: 0245-210 170 ( D CERT("NDA - 1SO 14001
E-mail: snifproiectt@yahoo.com NG 12/ RS AS 18007

Cwritfica 82335

FISA DE INCADRARE A CON STRUCTIEI
CLASA S1 CATEGORIA DE IMPORTANTA
MASURI DE ASIGURARE STABILITE IN PROIECT

“PUNERE IN SIGURANTA A CONDUCTEI DE TRANSPORT TITEI ©910**" F1
BARBATESTI-ORLESTI IN ZONELE: LOC. VERDEA, COMUNA AMARASTI, SAT
VERDEA, JUD. VALCEA SI LOC. ORLESTI, COMUNA ORLESTI, JUD. VALCEA?”
Obiectul lucrarii: ,,Inlocuire tronson in lungime de cca. 330m din conducta de transport titei
©10°*" F1 Barbatesti-Orlesti in zona localitatii Orlesti (Dealul Orlestilor)”

1. CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARILOR
Conform art. 22 din Legea 10/1995 (actualizata) privind calitatea in

constructii si art.7 din "Regulamentul privind stabilitatea
categoriei de importanta a constructiilor”, anexa la H.G. nr. 766/1997

(cu modificdrile si completarile ulterioare) CATEGORIA C
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. NORMALA

2. CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARII

conf.SR EN 1990:2004. Principii generale de verificare a CLASA IIT

sigurantei constructiilor.
3. VERIFICAREA PROIECTULUI conf OG 95/1999, aprobata

prin Legea 440/2002 actualizata M.E.F.
exigenta:
4. CATEGORIA CONDUCTEI, CATEGORIA B
5. CLASA DE CALITATE A IMBINARILOR SUDATE
conf. SR EN 14161:2011 CLASAI
6. PRESIUNEA MAXIMA DE PROIECTARE 64 bar

7. MASURI DE ASIGURARE STABILITE IN PROIECT
de incadrare si masuri PSI conf. Normativ

P118-99

Clasa de periculozitate a titeiului d.p.d.val pericolului CLASA P4

de incendiu si al exploziei conf. P 118-99,Tab.6.2.19 periculozitate mare
Clasa de periculozitate a fluidului, conf.Anexa din [ 27-82 CATEGORIA 2
> Categoria fluidului conf. SR EN 14161/2011 CATEGORIA B

Fluide inflamabile Distanta dintre obiecte conf. ord. 196

Zone de Protectie cond. Titei Conf. Proiect

» Controlul imbindrilor sudate conf. SR EN 14161:2011 (Conf. Date proiect)
e vizual 100%

e control nedistructiv - cu RP a sudurilor - 25% - pt. cond. in fir curent
- 100% - suduri la pozitie si la traversari

8. Presiuni de probare a conductei:

e Ja rezistentd, cu apa timp de min 1 ora 80 bar
la etangeitate, cu apa, timp de min 8 ore 70,4 bar
9. Model de asigurare a calititii SR EN ISO 9001:2008
10. Programul pentru controlul calitiitii lucririlor Caiet de Sarcini

INTOCMIT,K‘Q?

Proiect nr. 333/2016
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CALEA DOMNEASCA NR. 53 ISO 9001
TARGOVISTE - DAMBOVITA D Cortiticat 2377 C
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E-mail: snifproiectt@yahoo.com OHSAS 18001

Cartificat 92355

PROGRAM
PRIVIND CONTROLUL CALITATII PE FAZE DE EXECUTIE
A LUCRARILOR:
“PUNERE IN SIGURANTA A CONDUCTEI DE TRANSPORT TITEI @ 10**" F1
BARBATESTI-ORLESTI IN ZONELE: LOCALITATEA VERDEA, COMUNA
AMARASTI, SAT VERDEA, JUD. VALCEA SI LOCALITATEA ORLESTI, COMUNA
ORLESTI, JUD. VALCEA”
Obiectul lucrarii: ,Inlocuire tronson in lungime de cca. 330m din conducta de transport titei

@10**" F1 Barbatesti-Orlesti in zona localitatii Orlesti (Dealul Orlestilor)”

Nr. Faze de lucrari Metoda de control | Participala | Documentatia ce urmeaza
crt. supuse obligatoriu control sa ateste calitatea
controlului B | P | C
0 1 2 3|14 5 6
L. Procurare material Vizual - - | C | Certificate de calitate de la
tubular Teava Masurare furnizori
PREIZOLATA
2. Transport tevi Vizual (conform B | - | C | Certificat de predare-primire
izolate in teren STAS 7335/3-86) de la locul de montaj
3. Stocare tevi izolate | STAS 7335/3-86, B - | C
in teren pct. 5.3.
4, Manipulare tevi STAS 7335/3-86, B| -|C
izolatie in teren pct. 5.4.
5 Curatire la interior si | Suflarea cu aer
exterior pe portiune | trebuie sa nu permita
de 40mm de o parte | evacuarea in mediul
si de alta a rosturilor, | inconjurator a - - | C | Proces-verbal
cu perii de sdrma exfolierii, ruginii
6. Sudarea conductei Procedura de control Proces-verbal de omologare
nedistructiv - - | C [ atehnologiei de sudare P.V
de calificare al sudorilor
7 Verificare calitate Control vizual 100% si Certificate de calitate si fise
cordoane de sudura | nedistructiv25%infir] B | - | C | de urmarire
si emitere certificat | continuu si 100% la
de calitate traversari obstacole cu
radiatii penetrante,
conf.CR20
8. Intregire izolatie anticorosiva ext. a tevilor in teren (la suduri) inainte de lansarea in sant
8.1. | Calitate material izolare
8.1.1. | Izolatie cu mansoane | Fisa tehnica producator | B | - | C | Certificat de calitate
termocontractile sau
benzi
8.2. | Pregatire suprafata SR EN ISO 8504-
metalica 1:2002
SR ISO 8503-3:95 B | - | C [ Buletin de verificare
SR ISO 8503-4:95
STAS 5730/4-87

Proiect nr. 333/2016
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Gortificat 1354 M

OHSAS 18001
Cortificat 02385

8.3. | Aplicare izolatie Fisa tehnica producator | B Certificat de calitate
si proiect tehnic
9. Verificarea calitatii | Fisa tehnica producator
izolatiei inainte de STAS 7335/3-86,
lansarea in sant Cap.3,4 (fara tab.5) B Buletin de verificare
10. | Trasare culoar Masuratori topografice Proces-verbal de predare
montaj conducta st pichetare traseu B intre proiectant si
conducte constructor
11. | Decopertare strat Vizual - Proces-verbal
fertil
12. | Saparea santului Vizual - Proces-verbal
13. | Lansarea Proces-verbal din care sa
tronsoanelor in sant rezulte respectarea
Vizual B prescriptiilor din proiect
14. | Astupare sant firul Vizual Proces-verbal predare la
curent, inclusiv B beneficiar
reamanajare teren
15. | Asamblare in fir Vizual
continuu prin sudare | Control nedistructiv B Proces-verbal
tronsoane intre ele
16. | Proba de rezistenta | Diagrama Proces-verbal+diagrama
min. 1 ora, cu apa la | inregistratoare inregistratoare presiune. Se
80bar. presiune B preda beneficiarului si se
introduce in cartea tehnica.
17. | Proba de etanseitate | Diagrama Proces-verbal+diagrama
timp de min. 8 ore, inregistratoare inregistratoare presiune. Se
cu apa, la 70,4bar. presiune timp de 8 ore | B preda beneficiarului si se
introduce in cartea tehnica
18. | Verificarea calitatii | Metoda injectie curent Buletin de verificare
izolatiei dupa si ridicarea diagramei eliberat de laborator
ingropare de potential, B autorizat
(D.C.V.G))
19. | Cuplare conducte Vizual B Proces-verbal
existente Control nedistructiv
20. | Verificare calitate Control nedistructiv
cordoane de sudura | 25% cordoane de B Certificat de calitate
sudura
21. | Executia instalatiilor | STAS 7335/9-88 Procese-verbale la faze
de protectie catodica B determinante conform
si legare la paméant proiect
22. | Astupare sant la Proces-verbal predare-
locurile de cuplare a primire la beneficiar
conductei noi si Vizual B
reamenajare teren
23. | Verificarea calitatii | STAS 7335/9-88 Buletin de verificare emis
izolatiei si a SR 7335/12-98 B de laborator autorizat

Proiect nr. 333/2016
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instalatiilor de
protectie catodica

24. | Pregatire punere in 1. Curatire cu pistoane | B | P | C | Proces-verbal
functiune a B | - | C |Proces-verbal
conductei B | - | C | Proces-verbal

25. | Verificarea calitatii Buletin de verificare
izolatiei si a eliberat de laborator
eficientei catodice la B | - | C | autorizat
sfarsitul perioadei de | Normativ I 14-76 DCVG
garantie a lucrarii

26. | Verificarea refacerii
terenului de pe
culoarul de lucru la B | - | C [Proces Verbal
starea initiala si de receptie calitativa
redarea terenului in
circuitul agricol

27. | Receptia lucrarilor
conform H.G. nr. B | P | C |Proces Verbal
273/14.06.1994,mod de receptie
ificata de H.G. nr.
444/2014 (cu toate
modificarile si
normele de aplicare
ulterioare)

NOTA: Constructorul va anunta proiectantul cu cel putin 5 zile inaintea datei la care se convoaca
comisia pentru control la fiecare faza determinanta.

- Un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea constructiei.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
PLOIESTI TARGOVISTE

Proiect nr. 333/2016
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PROGRAM
PRIVIND FAZELE DETERMINANTE

Denumirea lucrarii: “PUNERE IN SIGURANTA A CONDUCTEI DE TRANSPORT TITEI
@ 10**" F1 BARBATESTI-ORLESTI IN ZONELE: LOCALITATEA VERDEA, COMUNA
AMARASTI, SAT VERDEA, JUD. VALCEA SI LOCALITATEA ORLESTI, COMUNA
ORLESTI, JUD. VALCEA”

Obiectul lucrarii: ,,Inlocuire tronson in lungime de cca. 330m din conducta de transport titei
©10°*" ¥1 Barbatesti-Orlesti in zona localitatii Orlesti (Dealul Orlestilor)”

PROIECT NR. 333/2016
FAZA: P.T.+ C.S. + D.E.

Denumire faza Document Participanti Observatii
determinanta c | B | P
Proba de rezistenta a Proces-verbal + diagrama P.V.E.D.
conductei inlocuite cu apa, la | inregistratoare de C+B+P se introduce in
80bar, min. 1 orade la presiune. Cartea tehnica a
egalizarea presiunii. Se introduce in Cartea constructiei.
tehnica a constructiei.
Proba de etanseitate cu apa | Proces-verbal + diagrama P.VE.D.
la presiunea maxima de inregistratoare de se introduce in
lucru, la 70,4bar, timp de 8 presiune. C+B+P Cartea tehnica a
ore, cu toate armaturile Se introduce in Cartea constructiel.
montate tehnica a constructiei.

C — constructor, B — beneficiar, P — proiectant

NOTA: La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea
executiei lucrarilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii montaj
conform Legii 10/1995 actualizata, privind calitatea in constructii.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.

PLOIESTI TARG OVI STE

Proiect nr. 333/2016
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LISTA ORIENTATIVA
privind cerintele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calitatii

Nr Model de asigurare Cine raspunde
crt. | Denumirea functiilor principale ale a calitatii
sistemului de asiurarea a calitatii B-Beneficiar
1 2 3 E-Executant
P-Proiectatnt
1. |Responsabilitatea managementului calititii (Manualul | @ o O E
calitétii)
2. | Analiza contractului L J O O B+E
3. | Controlul proiectarii L [ O P+B
4. | Controlul documentelor si al datelor (avize + | @ ® o B+P+E
autorizatii legale)
5. | Aprovizionarea L O - B+E
6. | Controlul produselor furnizate de clienti (materiale + | @ o O E+B (utilaje)
utilaje)
7. | Controlul proceselor privind executia lucririlor si | @ o @) E
serviciilor
8. | Inspectii si incercéri la primiri, in cursul executiei | @ o L E+B
finale
9. | Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si | @ o O E+P
incercare
10. | Stadiul inspectiilor si incercérilor o O O E
11. | Controlul neconformititilor o o @) (P+B)E
12. | Actiunile corective si preventive | @ - (P+B)E
13. | Manipularea, depozitarea si conservarea produselor | @ O - E+B(utilaje)
(materiale + utilaje)
14. | Controlul Inregistrarilor calitatii o o o E
15. | Auditurile interne ale calititii @ O - E
16. | Instruire personal L O O B+E
17. | Service si urmérirea comportarii in exploatare L o O B+P

Legenda privind indeplinirea cerintelor fata de functiunile sistemului de asigurare a calitatii
@® - grad de indeplinire obligatorie O - grad de implinire partiala

Nota: prezenta lista orientativa s-a intocmit potrivit Art 15-20 si 21 din regulamentul privind conducerea
si asigurarea calitatii in constructi Hc 766-21, Noiembrie 1997 (cu modificdrile si completarile

ulterioare)
BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
PLOIESTI

Proiect nr. 333/2016

CONSTRUCTOR,




Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE Beneficiar: CONPET S..A. PLOIESTI Nr. Proiect: 333/2016

J15/925/2005 Faza: PT + CS

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

Denumirea lucrarii: “Punere in siguranta a conductei de @ 10**” F1 Barbatesti-Orlesti
in zonele: loc. Verdea, comuna Amarasti, sat Verdea, jud. Valcea si loc. Orlesti, comuna
Orlesti, jud. Valcea“

Obiectul lucrarii:, Inlocuire tronson in lungime de cca. 330m din conducta de transport
titei @ 10" F1 Barbatesti-Orlesti in zona localitatii Orlesti (Dealul Orlestilor)”

1. INFORMATII

1.1. Amplasament: Lucrarile ce fac obiectul acestei documentatii sunt amplasate, astfel:

Lucrarile ce fac obiectul acestei documentatii, inlocuire conducta de transport titei @10** Barbatesti-Orlesti, se fac
pe terenuri situate in zona Dealul Otlestilor, com Orlesti, judetul Valcea, pe terenuri: proprietati private si domeniu
public.

Accesul in zona lucrarilor se va face pe drumuri de exploatare existente, nefiind necesara executia unor drumuri noi.

Accesul la locatie se face din DN 64 Ramnicu Valcea — Dragasani, la intersectia cu DJ 678 C la dreapta, intre satele
Procopoaia si Silea ce apartin comunei Orlesti, se ajunge la baza dealului Via Mare si in continuare pe un drum de
exploatare din pamant ce urca dealul Rapa Mare si ajunge in Dealul Orlesti unde este amplasata lucrarea, pentru
siguranta accesului respectandu-se planul de amplasament si de incadrare in zona.

1.2. Beneficiar: CONPET S.A. Ploiesti

1.3 .Administrator conducte: CONPET S.A. Ploiesti

1.4 Tipul lucrarii:

Solutia tehnica adoptata pentru punerea in siguranta a conductei sunt in concordanta cu cerinta solicitate de
beneficiar, cu legislatia in vigoare, si sunt lucrari de inlocuirea conductei de titei @ 10%*" F1 Barbatesti-Orlesti, pe o
lungime de cca. 330 m pe acest fir, prin lucrarile propuse atingandu-se urmatoarele obiective:

- asigurarea functionarii conductei de transport, pe tronsonul in cauza, in conditii de siguranta si la parametrii
proiectati;
- eliminarea riscului de producerea de accidente ecologice majore.

L.5. Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste

1.6. Durata de realizare a lucrarii: 75 de zile in cursul anului I de executie.

1.7.Constructor:

2. GENERALITATI

Hotardrea Guvernului nr. 300/2006, publicata in M.O. nr. 252/martie2006 (modificata si completata de HG-
601/2007) stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile, respectiv
pentru orice santier in care se desfasoara lucrari de constructii sau inginerie civila: excavatii, terasamente, constructii,
montarea si demontarea elementelor prefabricate, amenajari sau instalatii, transformari, renovari, reparatii, dardmari,
demolari mentenanta, intretinere, lucrari de zugraveli si curatare, asanari, consolidari, modernizari, reabilitari, extinderi,
restaurari si demontari, cu exceptia activitatilor de foraj si extractie din industria extractiva. Coordonarea in materie de
securitate si sanatate trebuie sa fie organizati atit in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cét si pe perioada
executdrii lucrarilor.

In cazul lucrarilor de constructii-montaj aferente lucrarilor de executie pentru obiectivul mentionat mai sus, santierele
pe care se vor desfasura lucrarile vor fi de tipul - SANTIER TEMPORAR.

Pe toatd durata realizirii lucrdrii angajatorii si lucratorii independenti trebuie sa respecte obligatiile generale ce le
revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala, H.G. 300/2006 (modificata si completata de HG-601/2007),
care transpune Directiva 89/391/CEE, in special in ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curffenie corespunzitoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tindnd seama de conditiile de acces la aceste posturi;

c) stabilirea cdilor si zonelor de acces sau de circulatie;

d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

¢) intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca
utilizate, In scopul elimindrii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sinitatea lucritorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor
sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor i materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demoliri si demontari;

i) adaptarea, in functie de evolufia santierului, a duratei de executie efectiva stabilitd pentru diferite tipuri de
lucrari sau faze de lucru;

Jj) cooperarea dintre angajatori si lucritorii independent;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeazi in cadrul sau in apropierea santierului.

Beneficiarul lucridrii sau managerul de proiect trebuie si asigure ca, nainte de deschiderea santierului, s fie stabilit
un plan de securitate si sdnatate, conform art. 54 lit. b).

Planul de securitate §i sanitate cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot
apdrea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier. Planul de securitate si sinitate trebuie sa fie completat si adaptat, de
catre constructor, In functie de evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de executie.
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Planul de securitate i sdndtate trebuie s se afle In permanenti pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de
citre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sinitate in muncid sau de
reprezentantii lucrétorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatitii.

Planul de securitate si sinitate precizeaza:

a) cerinfele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

b) riscurile care pot aparea;

¢) misurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

d) mésuri specifice privind lucrérile care se incadreazi in una sau mai multe categorii cuprinse in anexa nr. 2 din
HG300/2006 (modificata si completata de HG-601/2007).

Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sAnitate pe durata realizirii lucririi in conformitate cu
H.G. nr. 300/2006 (modificata si completata de HG-601/2007).

Coordonatorul in materie de securitate §i sandtate pe durata realizirii lucrdrii, numit in conformitate cu art. 7, are
urmatoarele atributii:

a) si coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire §i de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau
organizatorice in scopul planificérii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfisoard simultan ori succesiv si la
estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucriri sau faze de lucru;

b) sd coordoneze punerea In aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ci angajatorii si, daci este cazul,
lucritorii independenti respectd principiile previzute la art. 56, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de
securitate si sdndtate prevazut la art. 54 lit. b);

¢) si adapteze sau sd solicite sa se realizeze eventuale adaptiri ale planului de securitate si sinétate si ale dosarului
de interventii ulterioare previzut la art. 54 lit. b), in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificiri intervenite;

d) s3 organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor
acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sinitatea
lucritorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daci este cazul, informarea
lucratorilor independenti;

€) sd coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecti a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

f) sd ia mésurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate si aibi acces pe santier;

g) si stabileascd, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;

h) sé tina seama de toate interferentele activititilor din perimetrul santierului sau din vecinitatea acestuia;

i) sd stabileascd, impreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

J) s efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze
planul propriu de securitate gi sinatate;

k) sd avizeze planurile de securitate si sanétate elaborate de antreprenori si modificirile acestora .

Beneficiarul Iucririi sau managerul de proiect trebuie si intocmeasci o declaratie prealabili in urmitoarele
situatii:

a) durata lucrdrilor este apreciat a fi mai mare de 30 de zile lucritoare si pe santier lucreazi simultan mai mult de
20 de lucritori;

b) volumul de ména de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi.

Declaratia va fi comunicatd inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se vor desfisura lucririle, cu cel putin
30 de zile inainte de inceperea acestora.

Textul declaratiei prealabile trebuie s fie afisat pe santier, in loc vizibil, inainte de inceperea lucririlor si trebuie
actualizat ori de céte ori au loc schimbari.

LISTA NEEXHAUSTIVA
a lucririlor care implica riscuri specifice pentru securitatea gi sanitatea lucratorilor

1. Lucrdri care expun lucrétorii la riscul de a fi ingropati sub aluneciri de teren, inghitifi de terenuri mocirloase /
mléstinoase ori de a cidea de la indltime, datoritd naturii activititii desfisurate, procedeelor folosite sau mediului
inconjurétor al locului de munca

2. Lucriri in care expunerea la substante chimice sau biologice prezintd un risc particular pentru securitatea si
sdndtatea lucratorilor ori pentru care supravegherea santitii lucritorilor este o ceringi legali

3. Lucréri in apropierea liniilor electrice de inalti tensiune

4. Lucrari care expun la risc de inec

5. Lucrdri cu tuburi cu aer comprimat

6. Lucriri de montare si demontare a elementelor prefabricate grele.

CONTINUTUL DECLARATIEI PREALABILE

1. Data comunicrii

2. Adresa exacta a santierului

3. Beneficiarul (beneficiarii) lucrarii (numele si adresele)

4, Tipul lucrarii

5. Managerul (managerii) de proiect (numele si adresa)

6. Coordonatorul (coordonatorii) in materie de securitate si sinitate pe durata elaborarii proiectului lucrérii (numele
si adresa)

7. Coordonatorul (coordonatorii) in materie de securitate si sanitate pe durata realizérii lucrérii (numele si adresa)

(%]
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8. Data prevézutd pentru inceperea lucririi

9. Durata estimativé a lucrarilor pe santier

10. Numirul maxim estimat de lucratori pe santier

11. Numirul de antreprenori/subantreprenori si de lucritori independenti prevézut pe santier

12. Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor si/sau lucritorilor independenti deja selectionafi.

3.CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU SANTIERE

Observatii preliminare

Obligatiile prevdzute in prezenta anexi se aplicd de fiecare datd cind caracteristicile santierului ori ale activititii,
circumstantele sau un risc o cer.

in sensul prezentei anexe, termenul incaperi inseamnd, printre altele, baraci.
3.1.Cerinfe minime generale pentru locurile de munci din santiere

1. Stabilitate si soliditate

a. Materialele, echipamentele §i, in general, orice element care, la o deplasare oarecare,
poate afecta securitatea §i séindtatea lucritorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si
sigur.

b. Accesul pe orice suprafatd de material care nu are o rezistenti suficientd nu este
permis decét dacd se folosesc echipamente sau mijloace corespunzitoare, astfel incét
lucrul s3 se desfdgoare in conditii de siguranta.

2. Instalatii de distributie a
energiei

a. Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incét sa nu prezinte pericol de
incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejafi corespunzaitor contra riscurilor de
electrocutare prin atingere direct3 ori indirecta.

b. La proiectarea, realizarea i alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie
sa se {ind seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe
si de competenta persoanelor care au acces la pirti ale instalatiei.

3.Ciile si iegirile de urgenta

a. Caile si iesirile de urgenta trebuie s fie in permanenta libere si sa conduci in modul cel
mai direct posibil intr-o zond de securitate.Vor fi respectate caile de acces si iesire
existente.
b. in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poati fi evacuate rapid si in conditii
de securitate maxima pentru lucratori.
¢. Numérul, amplasarea §i dimensiunile cdilor si iesirilor de urgenid se determini in
functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale inciperilor,
precum si de numérul maxim de persoane care pot fi prezente.
d. Caile si iesirile de urgentd trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile HG
971/2006.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent
si sd fie amplasate in locuri corespunzitoare.
€. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, ciile si iegirile de urgents,
precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie si fie blocate cu
obiecte.
f. Ciile i iesirile de urgentd care necesitd iluminare trebuie previzute cu iluminare de
siguranta, de intensitate suficientd in caz de pani de curent.

4. Detectarea si stingerea
incendiilor

a. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile §i destinatia incaperilor, de
echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale
materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este
necesar si fie previzute un numir suficient de dispozitive corespunzitoare pentru
stingerea incendiilor, precum si, daca este cazul, un numir suficient de detectoare de
incendiu i de sisteme de alarma.

b. Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de alarmi
trebuie intretinute si verificate in mod periodic. La intervale periodice trebuie si se
efectueze incerciri i exercitii adecvate.

c. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor
de manipulat.

d. Acestea trebuie si fie semnalizate conform prevederilor din legislatia nationald care
transpune Directiva 92/58/CEE(H.G.971/2006 cu modificarile aduse prin H nr.359/2015).

5. Expunerea la riscuri
particulare

a. Lucrétorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente
exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
b. Atunci cdnd lucritorii trebuie s patrunda intr-o zond a cérei atmosfera este susceptibild
sa contind o substan{d toxica sau nociva, si aiba un continut insuficient de oxigen sau si
fie inflamabild, atmosfera contaminatd trebuie controlatd si trebuie luate misuri
corespunzitoare pentru a preveni orice pericol.
c. Intr-un spatiu inchis un lucritor nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfers cu risc
ridicat.

Lucrétorul trebuie cel pufin sd fie supravegheat in permanentd din exterior si trebuie
luate toate masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor.
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6. Temperatura

a. In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvat organismului uman,
tindndu-se seama de metodele de Jucru folosite si de solicitérile fizice la care sunt supusi
lucrétorii.

7. lluminatul natural si
artificial al posturilor de
lucru, incéperilor si cdilor
de circulatie de pe santier

a. Posturile de lucru, incéperile si ciile de circulatie trebuie sa dispuni, Tn masura in care
este posibil, de suficientd lumina natural.
Atunci cind lumina zilei nu este suficientd si, de asemenea, pe timpul noptii locurile de

munci trebuie si fie prevdzute cu lumini artificiala corespunzatoare si suficienta.

b. Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cdilor de circulagie
trebuie amplasate astfel incét s& nu prezinte risc de accidentare pentru lucritori.
c. Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie in care lucritorii sunt expusi la riscuri
in cazul intreruperii functiondrii iluminatului artificial, trebuie sd fie prevazute cu
ilJuminat de siguranti de o intensitate suficienta.

8. Usi si porti

a. Usile si portile situate de-a lungul ciilor de siguran{a trebuie si fie semnalizate
corespunzator.

fn vecinitatea imediatd a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie si existe usi
pentru pietoni. Acestea trebuie si fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute
libere in permanenta.

b. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara s prezinte pericol de accidentare
pentru lucratori.

c. Acestea trebuie sd fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgentd, accesibile si usor
de identificat, cu exceptia celor care se deschid automat in caz de pani de energie, si
trebuie sd poat fi deschise manual.

9. Cai de circulatie - zone
periculoase

a. Ctile de circulatie, inclusiv scérile mobile, scérile fixe trebuie sa fie calculate, plasate si
amenajate, pentru a fi accesibile astfel incét sa poatd fi utilizate usor, in deplind securitate
si In conformitate cu destinagia lor, iar lucratorii aflafi in vecindtatea acestor cii de
circulatie sa nu fie expusi nici unui risc.
b. Ciile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au
loc operatiile de incdrcare sau descircare trebuie si fie dimensionate in functie de
numadrul potential de utilizatori si de tipul de activitate.

In cadrul santierului vor fi folosite drumurile existente, acestea asigurand accesul in
orice punct al santierului.
c. Ciile de circulaie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incit si existe o
distantd suficientd fatd de ugi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si sciri.
d. Dacé santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie si fie previzute cu
dispozitive care sid evite pdtrunderea lucratorilor farad atributii de serviciu in zonele
respective.

Trebuie luate masuri corespunzitoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa patrunda in
zonele periculoase.

10. Spatiu pentru libertatea
de miscare la postul de
lucru

a. Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul §i materialul
necesar, astfel incét lucritorii si dispund de suficientd libertate de migcare pentru
activitatile lor.

11. Primul ajutor

a. Angajatorul trebuie s3 se asigure ci acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment, trebuind sa dispuna de personal pregitit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucritorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.
b. Trebuie prevdzute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile
santierului sau de tipurile de activitafi.
c. Incaperile destinate primului ajutor trebuie si fie echipate cu instalatii si cu materiale
indispensabile primului ajutor i trebuie sa permita accesul cu brancarde.
d. Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din HG 971/2006 cu
modificarile aduse prin H nr.359/2015.
e. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o
cer, in conformitate cu Ord. M.S.F. Nr. 427/2002.

12. Cabine de WC-uri si
chiuvete

a. In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihnd, a vestiarelor si a salilor de
dusuri lucrétorii trebuie sd dispuna de locuri speciale, dotate cu un numair suficient de
WC-uri §i de chiuvete, utilitati care si asigure nepoluarea mediului inconjurator, de reguli
ecologice. Trebuie prevdzute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei.

13. Incaperi pentru odihna
si/sau cazare

a. Lucratorii trebuie s& dispuna de inciperi pentru odihni si/sau cazare usor accesibile,
atunci cénd securitatea ori sandtatea lor o impun, in special datoritd tipului activitatii,
numarului mare de lucritori sau distantei fata de santier.

b. In incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzitoare pentru
protectia nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun.
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14. Dispozitii diverse

a. Intrérile si perimetrul santierului trebuie s& fie semnalizate astfel incét si fie vizibile gi
identificabile In mod clar.

b. Lucritorii trebuie sa dispund de apa potabila pe santier, in cantitati suficiente, att in
incéperile pe care le ocupd, cét si in vecinitatea posturilor de lucru.

d. Lucrétorii trebuie si dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor si de
locuri pentru a-si pregiti masa In conditii corespunzitoare.

4.CERINTE MINIME SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE LUCRU DIN SANTIERE

Observatii preliminare

Atunci cénd situatii particulare o cer, clasificarea cerintelor minime in doui sectiuni, asa cum sunt prezentate mai
jos, nu trebuie sa fie considerati obligatorie.
4.1. Posturi de lucru din santiere, in interiorul inciperilor

1. Stabilitate si soliditate

Inciperile trebuie sa aiba o structuri si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.

2. Usi de siguranta

Usile de siguranti trebuie sd se deschidi citre exterior si nu trebuie si fie incuiate, astfel
incat sa poata fi deschise usor si imediat de cétre orice persoand care are nevoie si le
utilizeze in caz de urgenti.

Este interzisa utilizarea ugilor culisante si a ugilor rotative ca usi de siguranta.

3. Detectarea §i prevenirea
incendiilor

a) In functie de dimensiunile i destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea le
contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numérul maxim
potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive
corespunzitoare pentru stingerea incendiilor si, daca este cazul, cu detectoare de incendii
si sisteme de alarma.

b) Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si
simplu de manevrat.

Acestea trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
971/2006.

Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri
corespunzatoare.

4. Ventilatie

Daci sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanicd, acestea trebuie
sd functioneze astfel incat lucritorii sd nu fie expusi curentilor de aer.

5. Temperaturd

Temperatura in incéperile de odihnd, incaperile pentru personalul de serviciu permanent,
incéperile sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sd corespunda destinatiei
specifice acestor incéperi.

6. Iluminatul natural si
artificial

Locurile de munci trebuie, pe cét posibil, si dispuni de lumind naturala suficient3 si si
fie echipate cu dispozitive care sd permitd un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja
securitatea si sindtatea lucritorilor.

7. Caile de circulatie

Traseele cailor de circulatie trebuie si fie puse in evidentd, in misura in care utilizarea
incéperilor si echipamentul din dotare necesitd acest lucru, pentru asigurarea protectiei
lucratorilor.

8. Vestiare si dulapuri
pentru Tmbraciminte

a) Lucratorilor trebuie sa li se puni la dispozitie vestiare corespunzitoare daci acestia
trebuie sa poarte imbracaminte de lucru speciald si daca, din motive de s#natate sau de
decenta, nu li se poate cere sa se schimbe ntr-un alt spatiu. Vestiarele trebuie sa fie usor
accesibile, sa aibd o capacitate suficienta si sa fie previzute cu scaune.

b) Vestiarele trebuie sa aibd dimensiuni suficiente gi sa aibd dotéri care sa permiti
fiecdrui lucrator sa isi incuie imbracamintea in timpul programului de lucru. Daci este
cazul (de exemplu, existenta substantelor periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile
pentru imbrécdmintea de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru vestimentatia si
efectele personale.

9. Cabine de WC-uri si
chiuvete

In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de
dusuri sau chiuvete, lucritorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numér
suficient de WC-uri si de chiuvete.

10. Incaperi pentru
acordarea primului ajutor

a) In functie de dimensiunile spatiilor de lucru, de tipul de activitate desfasurata si de
frecventa accidentelor, trebuie sa fie asigurate una sau mai multe inciperi pentru acordarea
primului ajutor.

b) Incaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie echipate cu instalatii si dispozitive
indispensabile pentru primul ajutor si trebuie sa permiti accesul cu brancarde. Acestea trebuie
sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006 cu
modificarile aduse prin H nr.359/2015.
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4.2. Posturi de lucru din gantiere, in exteriorul inciiperilor

1. Stabilitate si soliditate

Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la indl{ime sau in adincime, trebuie si fie solide
si stabile, {indndu-se seama de:

a) numarul de lucritori care le ocupi;

b) incérciturile maxime care pot fi aduse §i suportate, precum si de repartitia lor;

c) influentele externe la care pot fi supuse.

Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate
intrinsecd, trebuie sd se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzitoare si
sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntard a ansamblului ori a
partilor acestor posturi de lucru.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator, in special dupi orice
modificare de iniltime sau adancime a postului de lucru.

2. Instalatii de distributie a
energiei

Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic, Intrefinute corespunzitor si asigurate
impotriva accesului personalului neautorizat.

Instalatiile existente Tnainte de deschiderea santierului trebuie si fie identificate, verificate
si semnalizate n mod clar.

Daci existd linii electrice aeriene, de fiecare datd cind este posibil acestea trebuie si fie
deviate in afara suprafetei santierului sau trebuie si fie scoase de sub tensiune.

Daci acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare,
pentru ca vehiculele s fie finute la distanti fata de instalatii.

in cazul in care vehiculele de santier trebuie si treacd pe sub aceste linii, trebuie
prevdzute indicatoare de restrictie corespunzitoare si o protectie suspendata.

3. Locuri de munca in aer
liber (dispozitii speciale)

Cand lucratorii sunt angajati la posturi de lucru in aer liber, astfel de posturi de lucru
trebuie sa fie amenajate pe cat posibil astfel incat acegtia:

a) sa fie protejati impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile si, daci este necesar,
impotriva caderii obiectelor;

b) sa nu fie expusi unui nivel de zgomot daunator, nici unor influente exterioare
vatamatoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;

c) sa isi poaté parisi posturile de lucru rapid in eventualitatea unui pericol ;

d) sa nu poat aluneca sau cidea.

4. Caderi de obiecte

Lucritorii trebuie sd fie protejati impotriva cdderilor de obiecte, de fiecare dati cand
aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectivi, sau in caz contrar, prin
echipament individual de protectie.

Materialele si echipamentele trebuie si fie amplasate sau depozitate astfel incat si se
evite rasturnarea ori ciderea lor.

in caz de necesitate, trebuie si fie previzute pasaje acoperite sau se va impiedica
accesul in zonele periculoase.

5. Schele si scari

Platformele de lucru, pasarelele si scérile schelelor trebuie si fie construite, dimensionate,
protejate si utilizate astfel incét persoanele sa nu cadi sau si fie expuse ciderilor de
obiecte.

Scirile trebuie sd aiba o rezistenta suficienta si s fie corect intretinute.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzitoare si conform destinatiei lor.
Schelele mobile trebuie si fie asigurate impotriva deplasérilor involuntare.

6. Instalatii de ridicat

Toate instalaiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) bine proiectate §i construite si si aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea céreia i
sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate;

c) intretinute n stare buni de functionare;

d) verificate si supuse incercirilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale
in vigoare;

€) manevrate de citre lucritori calificati care au pregétirea corespunzitoare.
Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aibd marcatd in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime admise si a datei expirarii verificarilor periodice.
Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decét cele
pentru care sunt destinate.

7. Vehicule si magini
pentru excavatii si
manipularea materialelor

Toate vehiculele si masinile pentru excavatii §i manipularea materialelor trebuie si fie:

a) bine concepute si construite, tindndu-se seama, in misura in care este posibil, de
principiile ergonomice;

b) mentinute in stare bund de functionare;

c) utilizate in mod corect si numai de catre personal instruit/autorizat.
Conducitorii si operatorii vehiculelor si maginilor pentru excavatii si manipularea
materialelor trebuie s aiba pregatirea necesara desfasurarii acestor activitati.
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Trebuie luate misuri preventive pentru a se evita ciderea in excavatii sau in apd a
vehiculelor si a maginilor pentru excavatii $i manipularea materialelor.

Cénd este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie si fie
echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducétorul impotriva strivirii
in cazul rasturnirii masinii si al caderii de obiecte.

8. Instalatii, masini,
echipamente

Instalatiile, maginile si echipamentele, inclusiv uneltele de méani, cu sau firda motor,
trebuie si fie:

a) bine proiectate si construite, tindndu-se seama, In misura in care este posibil, de
principiile ergonomice;

b) mentinute in stare bund de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregitirea corespunzitoare.
Instalatiile si aparatele electrice sau sub presiune trebuie si fie verificate si supuse
incercérilor si controlului periodic.

9. Excavatii

In cazul excavatiilor Ia fundatii, trebuie luate masuri corespunzatoare:

a) pentru a preveni riscurile de Ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor
sprijine, taluzéri sau altor mijloace corespunzitoare;

b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor,
de iruperea apei;

¢) pentru a asigura o ventilafie suficientd tuturor posturilor de lucru, astfel incat si se
realizeze o atmosferd respirabila care sa nu fie periculoasa sau nocivi pentru sinitate;

d) pentru a permite evacuarea lucritorilor sau adapostirea intr-un loc sigur, in caz de
incendiu sau cddere a materialelor.
Inainte de inceperea terasamentelor trebuie Iuate masuri pentru a reduce la minimum
pericolele datorate instalatiilor sau altor lucrari subterane.
Trebuie previzute cdi sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii.
Gramezile de pdmant, materialele si vehiculele in migcare trebuie tinute in afara zonei de
lucru , fiind interzisa depozitarea pe maluri sau in apropierea sapaturii;

10. Lucréri de demolare

Cénd demolarea unei cladiri sau a unei lucréri poate sa prezinte pericole:

a) se vor adopta masuri de prevenire, precum §i metode §i proceduri corespunzitoare;

b) lucrarile trebuie si fie planificate si executate sub supravegherea unei persoane
competente.

11. Constructii metalice
sau din beton

Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate
sau suporturile temporare si schelele trebuie montate sau demontate numai sub
supravegherea unei persoane competente.

Trebuie previzute masuri de prevenire corespunzitoare pentru a proteja lucritorii
impotriva pericolelor datorate nesigurantei si instabilitaii temporare a lucrarii.

Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie s3 fie proiectate si calculate, realizate
gl intrefinute astfel incat sd poata suporta, fira risc, sarcinile la care sunt supuse.

5. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI
PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR:
5.1 FACTORI DE RISC DATORATI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
5.1.1 FACTORI DE RISC MECANIC
a. Lovirea de catre mijloacele de transport in interiorul santierului.
b. Mijloace de transport cu deficiente la sistemele de franare, directie, semnalizare, iluminat (in cazul conducerii
mijloacelor de transport sau utilajelor).
c. Prindere, antrenare de catre organele de masini in miscare — lipsa dispozitivelor de protectie etc.
d. Explozii sau incendii la conductele sau rezervoarele cu hidrocarburi.
¢. Cédere de obiecte componente ele instalatiilor de sapat si transportat.
f. Surparea malurilor sapaturilor.
g. Contactul cu obiecte, scule, parti ale echipamentelor tehnice cu suprafete intepatoare, taioase sau abrazive.
5.1.2 FACTORI DE RISC TERMIC
a. Temperatura coborati a unor suprafete metalice atinse in anotimpul rece pe santier.
b. Flacéri, flame care pot aparea in urma producerii unui scurtcircuit electric la tabloul pentru distributia energiei
electrice — pericol de incendiu.
c. Flicéri, care pot aparea In urma producerii unui incendiu la conducte sau instalatiile aferente conductelor.
5.1.3 FACTORI DE RISC ELECTRIC
a. Electrocutare prin atingere directa, indirectd - cabluri electrice cu izolatie fara continuitate.
b. Efectuarea de reparatii de intretinere in instalatiile electrice din dotarea birourilor sau instalatiilor electrice
exterioare, sau efectuarea de interventii de catre personal neautorizat.
c. Existenta pe teritoriul santierului a instalatiilor electrice improvizate sau a tablourilor electrice neasigurate
impotriva accesului personalului neautorizat.
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5.1.4 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
Nu s-au identificat.
5.2 FACTORI DE RISC DATORATI MEDIULUI DE MUNCA
5.2.1 FACTORI DE RISC FIZIC
a. Temperaturd scézutd a aerului in anotimpul rece la lucrarile din santier.
b. Temperatura ridicat a aerului in anotimpul cald
c. Intemperii specifice: Inghet, ploaie, caniculd, grindina etc.
d. Calamitéti naturale — surprinderea de seism, trasnet etc.
e. Agresiune fizica - in cazul in patrunderii in incinta santierului a raufacatorilor, animalelor salbatice etc.
5.2.2 FACTORI DE RISC CHIMIC
a. Gaze, vapori, aerosoli toxici in atmosfera locului de munca.
5.2.3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
a. Imbolnavire datorata muscaturii animalelor bolnave / rabie, serpilor veninosi sau consumului de plante
periculoase (ciuperci otravitoare) / toxiinfectii alimentare etc.
5.3 FACTORI DE RISC DATORATI SARCINII DE MUNCA
5.3.1 SUPRASOLICITARE FIZICA
a. Pozitii de lucru fortate pe fondul nerespectarii normelor de ergonomie a locului de munca.
b. Neprotejarea ochilor la operatiile de sudura.
5.3.2 SUPRASOLICITARE PSIHICA
a. Suprasolicitarea atentiei In timpul executiei lucrarilor.
b. Ritm mare de munci in unele zile.
c. Efectuarea unor operatii repetitive.
d. Stari conflictuale/stres datorate ritmului mare de munca, diferente sociale/culturale/etnice.
5.4 FACTORI DE RISC DATORATI EXECUTANTULUI
5.4.1 ACTIUNI GRESITE
a. Stationarea in zone periculoase, in cazul prezentei in spatiile de lucru ale santierului.
b. Nesincronizari de operatii.
¢. Nerespectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice in cazul conducerii mijloacelor de transport ale
firmei.
d. Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca sau de o alti manierd decat prevederile tehnice de
lucru.
e. Cédere la acelasi nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin impiedicare.
f. Cidere in santuri, sapaturi, camine ventile, goluri tehnologice etc.
g. Prezentarea la serviciu in stare incompatibila cu realizarea sarcinilor de serviciu.
h. Consumul de bauturi alcoolice in incinta santierului.
5.4.2 OMISIUNI
a. Omiterea voluntara sau involuntara a unor operatii care i asigurd propria securitate.
b. Electrocutare prin atingere directa, indirecta - cabluri electrice subterane neevidentiate in planuri.
c. Neutilizarea echipamentului individual de protectie din dotare.
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Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI | Nr. Proiect: 333/2016

J15/925/2005 | Faza:PT+CS

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

GRILA DE EVALUARE A RISCURILOR

Aceasta grila va fi utilizata pentru identificarea si evaluarea riscurilor, la completarea Formularului B si/sau Formularului F.

CONSECINTE catde grav poate fi ranit cineva daca se intampla?

NESEMNIFICATIV MINOR MODERAT MAJOR MAXIM
(Leziuni superficiale, (Leziuni minore fara (ITM 3 -180 zile, (Invaliditate, pagube (Deces, eliberare de
pagube materiale I'TM, pagube materiale pagube materiale materiale majore) substante toxice)
nesemnificative) minore) medii)
15 10 6 3 1
H H A A A
14 9 5 2
H H A A
13 8 4
H A A
12 7
H A
16 11
H H

ACTIUNI

1-8
A — Maxim (Acute)

ACTIONATI ACUM - Necesita masuri organizatorice si tehnice imediate!!!

9-16

H — Mare (High) Se impun in primul rand masuri organizatorice

17-21

M — Moderat (Medium) Se impun in primul rand masuri tehnice

22-25

L — Redus (Low) Se evidentiaza si se iau masuri cat de curand este posibil

31



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A, TARGOVISTE Beneficiar: CONPET S. A PLOIESTI [ Nr. Proiect: 333/2016
115/925/2005 | Faza: PT+CS
PLAN DE SECURITATE SI SANATATE
FORMULAR D PERMIS DE EXCAVATIE

Permis excavatie No.

Acest permis isi inceteaza validitatea la declansarea alarmei generale

(Pentru ca lucrarea sa continue, dupa incetarea alarmei permisul va fi revalidat)

1. Descrierea sarcinii de lucru

6. Permise si documente suplimentare

O permis de lucru in spatii iNChiSe ......vvviviviineeiiiniriienens
0 certificat izolare electric .........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiicai
O permis intrare vehicule ..........ccocoveennnn
I permise aSOCIAtE .......vuivuiertiniresiesienrererneenerernennenns
O desene asoCiale ........oeuueeeeenirereeariiaaeiaaeaereaenaanaans

Locatia (atasare schita):

7. Emitent

Sarcina:

Echipament O mecanic O hidraulic ] manual
folosit O altele
Data inceperii: ...................... Orainceperii: ...... . ............

Nr. comenzii de lucru

2. Riscuri asociate sarcinii si zonei de lucru

I cabluri

O conducte

[0 denivelari

O apa freatica

I desene ale utilitatilor subterane atasate
altele:

Imediat se informeaza seful locului de munca daca apar evenimente sau conditii

neasteptate, in timpul desfasurarii sarcinii

3. Masuri luate de Autoritatea emitenta

Precautiuni speciale:

Autoritatea emitenta:

Dupa ce s-a constatat indeplinirea celor de mai sus lucrul poate
incepe in siguranta:

Delaora.........panalaora.......... ,unnumarde .......... ore.
S-a inspectat zona de lucru /echipamentul si declar ca zona este
sigura si se pot desfasura activitatile specificate

Nume (in clar) i mmmraisnmashimsssassass vy sys st
Semnatura ... .o data o OF B zirns susamsionss
Observatii:

Autoritatea executanta:

Am citit si am inteles conditiile si precautiunile de mai sus, declar
ca accept responsabilitatea pentru executarea lucrarii specificate
in acest permis si nu se va executa nici o alta activitate. Permisul
se va returna dupa terminarea lucrarii.

Nume (InClar) ..o

Semnatura .........ccoeeveeenndata o] r: FOSURTT
Nume contractor® .........ocoiviveiiiiiiece e aeeans

Observatii:

O instruire initiala si verificare echipamente

Semnatura .......ccceveeeveeendata OFA. ussnsaewsamions

*se va completa dupa caz. la lucrarile cu terti

8. Prelungire (max. 2 schimburiinclusiv cel in care s-a eliberat)

Data Nume (in clar) Semnatura (sef pct lucru)

4. Echipament de protectie suplimentar fata de cel obligatoriu
(casca, ochelari protectie, salopeta, incaltaminte de protectie)

9. Finalizare

O manusi O echipament antiacid O cizme de cauciuc
O ochelari [0 masca contra prafului O protectie auditiva
O viziera O suflanta de aer O ham de siguranta

[J combinezon [ masca cu cartus
de unica folosinta [ aparat de respirat
altele:

O legatura radio

5. Masuri luate de Autoritatea executanta

O unelte antiex [0 minimum 2 persoane

O verificare echipamente precizati rolul celei de-a doua persoane
inainte de inceperea lucrului

O numai scule pneumatice
sau hidraulice

O zona de lucru umeda

O impamantarea echipamentelor de lucru
O oprirea echipamentului
O ingradirea si semnalizarea zonei de lucru

Autoritatea executanta:

Declar ca lucrarea pentru care a fost eliberat acest permis s-a
finalizat. Personalul a fost retras, echipamentul la care s-a lucrat a
fost lasat in stare de siguranta si curatenie.

[0 lucrarea este terminata [ lucrarea este neterminata

Semnatura ,......cccocvienivenndata oo, (0] - ReRnm——

Sef punct de ucru:

S-a inspectat echipamentul/zona de lucru pentru care s-a eliberat
permisul. Toate uneltele / echipamnetele au fost indepartate si
instalatia / echipamentul au fost lasate curate si in siguranta.

O lucrarea este terminata [ lucrarea este neterminata

O echipamentul poate fi repus in functiune

altele: 3 semnale in caz de pericol .
PrECIZATE ... oo e et e Observatii:
Semnatura ......ocoondata L OT . i il
Membrii echipei ce au fost instruiti cu privire la conditiile de lucru:
Nume si prenume Semnatura
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115/925/2005 | Faza; PT+CS

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

FORMULAR E AUTORIZATIE PENTRU LUCRUL IN ZONE EX

AUTORIZATIE PENTRU LUCRUL IN ZONE
Nr. / POTENTIAL EXPLOZIVE,

1. Numarul comenzii de lucru asociate:

Data/ora de incepere: . it il iimis o i s | Data/ora de finalizare: .. ..o

Seful de TUCTare ..o, @vand - Autorizatie INSEMEX nr, o....din o Impreund

cu echipa formati din...............membri:

Numele si prenumele: 1) . SEMNAtUTA ..o

Y e ettt kbt ettt ettt SEMNALUTA ..o
3 et T R R S semnatura ...
L USSP VRN SEMNALUTA .-
5 )i T St SEMNALUIA ...\
). e er s eyttt bbbttt semnatura ...,
) iaan e S S S S O e e SEMNALUTA ..o
) OO SeMNAtura ........ooooovovenns

2.este autorizat sd execute ..

in instalatiile

3. cu respectarea urmitoarelor conditii:

Zona protejata va fi semnalizatd VIzibil Prinl ..o

Misurile dispuse se asigurd de CAIre ...

Lucrdrile vor incepe dupa primirea aprobarii de la Coordonator santier/Responsabil zona de lucru,

4. ADMITEREA LA LUCRU:
Subsemnatul wissiiiisineisineimiviasi@i e avand
Autorizatie INSEMEX nr. ..................sef de lucrare, declar
Subsemnatul, et S urmatoarele:
confirm c& in vederea executdrii lucrérilor pr evazute in a) cunosc continutul lucrarii de executat si conditiile previzute in
autorizatia de lucru, au fost luate toate masurile de prezenta autorizatie;

securitate ce privesc zona potential exploziva, de cétre: b) am fost instruit si cunosc normele privind securitatea

si sAndtatea In munci si instructiunile specifice, pe care le voi
respecta in totalitate la executarea lucrrilor;

c¢) masurile tehnice si organizatorice complete de protectie in zona
de lucru se vor lua prin grija exclusiva a subsemnatului,

d) am primit buletinul de analiza al continutului de gaze/vapori
Aprobarea de incepere a lucrarii s-a dat sefului de inflamabili/explozivi in atmosfera zonei_de_ lucru;
e) abrobarea de incepere a lucrdrii am primit-o la ora
TUCTArE u i srsssesss de la
laora.......,data.. : £ :
incredinfdndu-se autorizatia, buletinul de analiza al continutului de gaze/ f) echipa este formatd din ..........membri, care au fos
vapori inflamabili/explozivi in atmosfera si dupa caz, schemele tehnologice. | instruiti si cunosc normele privind securitatea i
Semnatura. . ... ... sndtatea in munci si instructiunile specifice, pe care le vor
respecta intocmai
Semnatura..........cooooiiini
5. LUCRAREA A FOST FINALIZATA: o Da o Nu
Coordenator santier/Responsabil zona de lucru, Executant,

Lad

lad




Protectant: §,C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE Beneficiar: CONPET S.A, PLOIESTI | Nr. Proiect: 333/2016
J15/925/2005 | Faza: PT+CS
PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE/OBSERVATII - acest formular se va utiliza pentru orice lucrare executata in incinta santierului

E.LP.

Semnalizare de
securitate minima
obligatorie

Semnatura antrepenor general

Semnatura coordonator santier Data:

Am fost instruit si mi-au fost prezentate toate masurile ce trebuiesc respectate pentru aceasta lucrare.

Nume Responsabil zona de lucru:

Semnatura Responsabil zona de lucru: Data:
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

7. MASURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
Pentru a inlatura pericolul producerii accidentelor de munci este necesar si fie respectate atdt de constructor (in faza de
constructii - montaj), cét si de beneficiar (in faza de exploatare a constructiei) normele in vigoare, respectiv:

Legea 187/2012;

Legea 307/2006: privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificirile aduse prin urmatoarele acte: Rectificare 2006;
OUG 70/2009; OUG 89/2014;

Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizati) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, (modificata si completata de HG 955/2010, HG 1242/2011);
Hotararea de Guvern nr. 300/02 martie 2006 (actualizatd) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile(modificata si completata de HG-601/2007);

Hotararea de Guvern nr. 493/12 aprilie 2006 (actualizata) privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot(modificata si completata de HG 601/2007);

Hotararea de Guvern nr. 971/26 iulie 2006 , cu modificarile aduse prin H nr.359/2015, privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munci;

Hotararea de Guvern nr. 1048/09 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre Jucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;

Hotararea de Guvern nr. 1058/09 august 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securititii si protectia
sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

Hotararea de Guvern nr. 1091/16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munci;
Hotararea de Guvern nr. 1876/22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (modificata si completata de HG 601/2007);

Legea nr. 186/16 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea si
competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncai si boli profesionale;

Ordin nr. 1.636 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor
pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care
functioneaza in atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06;

Hotérare nr. 601 din 13 junie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si
Hotarare nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securititii si
sandtitii la locul de muncid pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si
pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara;

ORDIN nr. 392 din 2 mai 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru
proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in
atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06;

HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatitii lucratorilor (modificata si completata de HG
37/2008, HG 1169/2011, HG 1/2012);

HOTARARE nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;

LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 08 aprilie 2014) privind asigurarea
pentru accidente de munci si boli profesionale;

Hotararea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu modificarile aduse prin
urmaétoarele acte: HG 1/2012;
Ordinul M.L nr. 108/2001— pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de
incércéri electrostatice - D.G.P.S.1.-004
Ordinul M.EF/MM.F.ES. nr.1636 din 25.04.2007, privind aprobarea reglementirii tehnice Normativ privind
prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea
instalatiilor tehnice care functioneazi in atmosfere potential explozive, indicativ NEx 01-06;
Ordonantd de Urgentd Nr. 99/2000 privind misurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munci;
Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei Nr. 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare §i a baremului de
materiale, ce intrd In dotarea posturilor de prim ajutor fard cadre medicale.
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

* Normele mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putand fi completate, dupd caz, cu instructiuni pe care constructorul
si beneficiarul le considera necesare.

7.1. Masuri de sanatate si securitate a muncii suplimentare, ce trebuie avute in vedere la executie sunt:
e manevrarea materialelor (gabioanelor, elementelor prefabricate metalice) la incércare, respectiv descércare, se va face
cu grijé, cu ajutorul macaralei;
e agezarea gabioanelor si celorlalte materiale se va face pe teren drept si nivelat in afara zonei de lucru;
e sub liniile de tensiune nu se va lucra cu macarale decat respectand normele de protectia muncii referitoare la limitele
de distanta pana la liniile electrice;

7.2. Misuri de sanatate si securitate a muncii previzute in proiect pentru asigurarea functionirii fara pericole de
accidente tehnice si umane:
La lucrdrile de construire, exploatare §i reparatie a conductelor si a obiectivelor aferente acestora, se vor respecta obligatoriu
masurile de sanatate si securitate a muncii pentru:
e instalatii de ridicat;
e lucréri de constructii, terasamente si montaj;
e alimentari cu api si canalizari;
e manipuldri si transporturi de utilaje si materiale;
e instalatii de telecomunicatii;
e  lucriri de sudura metalelor;
e transporturi auto;
e santiere de petrol si gaze;
e norme de prevenirea si stingerea incendiilor.

7.3. Principalele miisuri de sanatate si securitate a muncii ce trebuie aplicate in exploatarea constructiei sunt:
e se raporteazd de urgentd pe cale ierarhicd toate situatiile de functionare anormald si care reduc securitatea in
exploatare si in special aparitia de spargeri etc., zone de alunecéri de teren ce afecteaza stabilitatea;
e se interzice amplasarea de constructii si executarea de lucriri in zona de siguranid a constructiei, de citre terti Ia
distante mai mici decat cele admise;

Dintre masurile ce trebuiesc luate pentru asigurarea conditiilor optime de munca amintim:
- natura si specificul lucrarilor impune constructorului multa initiativa, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere, o

supraveghere atenta la aplicarea tehnologiilor de executie prevazute in proiect, personal autorizat si alegerea timpului optim de

lucru;

- constructorul va intreprinde masuri organizatorice adecvate pentru preintdmpinarea si evitarea dificultatilor in executia
lucrarilor si pentru preintdmpinarea accidentelor de munca;

- sapaturile si malurile santurilor vor fi marcate vizibil si amenajate cu mijloace de protectie pentru prevenirea caderii
persoanelor sau mijloacelor de transport, ridicat si utilajelor;

- in timpul noptii zonele periculoase vor fi protejate cu surse luminoase de avertizare;

- angajatii vor fi dotati cu echipament de protectie necesar respectarii conditiilor de securitate;

- in organizarea de santier si la punctele de lucru se vor respecta normele sanitare de convietuire;

- utilajele, mijloacele de ridicare si transport vor fi utilizate numai de personal calificat;

- punctele de depozitare ale materialelor inflamabile vor fi semnalizate cu tablite avertizoare asupra pericolului de
incendiu si dotate corespunzator pentru eventuale interventii de stingere a incendiului.

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre masurile necesare pentru a asigura punerea in afara oricarui

pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa lucrarile.

7.4. Misuri ce se iau in cazul avariilor pe conductele de transport:
Remedierea defectelor, montarea armaturilor, se executd féra presiune de fluid, tindnd cont de urmétoarele:

® oprirea pomparii;

® blocarea robinetilor si marcarea cu plicute avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a acestora in timpul
Tucrului;

® controlul prezentei eventualelor pierderi de fluide;

® la punctele de manevri si la locul lucrérii se vor asigura mijloace de telecomunicatii pentru menfinerea legiturii intre
membrii echipelor, sediul brigizii, dispeceratul unitaii si mijloacele de transport pentru eventualele interventii.
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8. MASURI ORGANIZATORICE SI INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

¢ Trusele si posturile de prim ajutor vor fi dotate cu materialele si medicamentele necesare in conformitate cu
baremurile stabilite prin legislatia in vigoare.

® Trusele si posturile de prim ajutor vor fi deservite de catre lucratori care vor fi in prealabil instruiti de catre
personalul medico-sanitar asupra notiunilor de prim ajutor, a instrumentarului ce se poate utiliza in fiecare tip de
accident, precum si asupra efectuarii corecte a manevrelor ce se impun.

® La posturile de prim ajutor se afiseaza instructiunile pentru acordarea primului ajutor si numele persoanelor care fac
parte din echipa de prim ajutor. Mijloacele cu care se asigura primul ajutor, medicamentele, instrumentele si
carnetul pentru evidenta utilizarii mijloacelor de prim ajutor se vor pastra in trusele sanitare.

®  Fiecare trusa va fi data in grija unei persoane, care are locul de munca permanent, cat mai aproape si care in cadrul
sarcinilor sale de serviciu, va urmari completarea sistematica a mijloacelor de prim ajutor utilizate.

8.1. Primul ajutor in traumatisme
Dupa raniri sau traumatisme, solicitati asistenta medicala de urgenta daci:

® Victima nu reactioneaza, nu respira si nu se misca. Incepeti resuscitarea cardio-respiratorie (RCR) daci nu percepeti
respiratie sau batai cardiace.

® Apare sangerare masiva.

¢ Apare durere la miscare sau apasare usoara.

® Zona traumatizata este deformata.

® Osul a perforat pielea.

¢ Extremitatea membrului superior sau inferior afectat (degetele) este amortita sau de culoare albastra.

Plagi taiate si escoriatii
Taieturile si zgarieturile mici nu necesita de obicei asistenta medicala de urgenta, totusi trebuie ingrijite corespunzator pentru
evitarea infectarii sau a altor complicatii.

® Sangerarea in plagile mici se opreste de obicei de la sine. In caz contrar, aplicati o presiune usoara cu un bandaj curat.
Mentineti presiunea continua timp de 20-30 minute. Dacd hemoragia continua, solicitati asistenta medicala.

® Clatiti plaga cu apa curata, fard sapun. Dac# raman impuritati in plaga dupa clatire, mergeti la doctor. Pentru a curata zona
din jurul plagii, folositi un burete imbibat in apa cu sapun.

® Expunerea la aer grabeste vindecarea, dar bandajele mentin plaga curata si neinfectata. Schimbati bandajul cel putin o data
pe zi si de céte ori se uda sau se murdareste.

® Plagile adanci pot necesita sutura. Supravegheati aparitia semnelor de infectie. Consultati doctorul daci plaga nu se vindeca
sau observati roseata, secretie, caldura locala sau tumefiere.

¢ Daci plaga este adanca sau murdara si nu ati fost vaccinat antitetanic in ultimii 5 ani, este necesar rapel antitetanic in termen
de 48 de ore de la ranire.

Fracturi
Solicitati asistenta medicala de urgenta daci:

® Zona traumatizata este deformata.

® Apare durere la miscare sau apasare usoara.

® Osul a perforat pielea.

® Extremitatea membrului superior sau inferior afectat (degetele) este amortita sau de culoare albastra.
In asteptarea asistentei medicale calificate, luati imediat urmatoarele masuri:

*  Opriti sangerarea. Daca exista sangerare, asezati un bandaj steril sau o bucata curata de panza direct pe rana. Apasati
pana se opreste sangerarea.

* Imobilizati zona. Trebuie imobilizate articulatiile de deasupra si de dedesubtul fracturii. Nu incercati sa puneti osul la
loc. Imobilizati zona cu ajutorul atelelor, care impiedica miscarile ce pot agrava leziunile tesuturilor din jur. Ca atela,
puteti folosi un material rigid - lemn, plastic sau metal. Atela trebuie sa fie mai lunga decét osul fracturat. Captusiti,
daci e posibil, atela cu fasa. Fixati atela cu fasa sau fasii de panza, sau chiar cu o curea. Incepeti infasurarea dinspre
extremitate spre trunchi. Fixati bandajul suficient pentru a impiedica miscarea, dar nu prea strans, pentru a nu opri
fluxul de sange.

Atela pentru antebrat: Legati ziare sau reviste rulate in jurul antebratului. Prindeti antebratul intr-o esarfa legata in jurul
gatului; legati esarfa cu o fasa pentru a mentine cotul imobilizat.
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Atela pentru gamba: Plasati doua atele de o parte si de alta a membrului inferior, pe toata lungimea Iui. Daci nu exista atele,
puteti folosi membrul inferior sanatos ca atela pentru cel fracturat. Daci fractura se afla la nivelul femurului, imobilizati soldul prin
asezarea victimei, cu grija, pe o suprafata rigida - tablie de masa sau usa. Tratati socul. Daci victima e inconstienta sau prezinta
dispnee, poate fi in stare de soc. Intindeti victima, cu capul putin mai jos decét trunchiul si picioarele in pozitie ridicata.

Fractura cefei e extrem de periculoasa. Fragmentele de os pot leza sau sectiona maduva spinarii.

Daci victima nu trebuie transportata inaintea interventiei personalului medical calificat:

Atrageti atentia victimei sa nu se miste. Miscarea poate cauza leziuni ireversibile sau moarte.

Lasati victima in pozitia in care a fost gasita. Daci gatul si capul se afla intr-o pozitie anormala, imobilizati-le imediat. Daca
victima se afla cu fata in sus, ridicati usor umerii, tinand capul nemiscat, si introduceti un sul de panza sub ceafa. Sulul trebuie sa
fie suficient de gros pentru a arcui usor ceafa victimei, far3 a ridica partea posterioara a capului de pe pamant. Nu puneti nici un
sul, daci victima se afla cu fata in jos, nu inclinati capul victimei in fata. Nu ridicati si nu rasuciti capul. Imobilizati capul victimei
cu ajutorul unor obiecte grele - pietre sau ghetele victimei umplute cu pamant, nisip, pietre si bine legate - plasate de o parte si de
alta a capului.

Daci victima trebuie pregatita pentru transport inaintea sosirii personalului medical calificat:

Este nevoie de cel putin doua persoane, care sa deplaseze simultan capul si trunchiul victimei.

Plasati langd victima o placa rigida, larga, care sa depaseasca cu cel putin 10cm capul si picioarele victimei.

Daci victima se afla cu fata in sus, salvatorul nr.1 fixeaza cu mainile capul si gatul victimei. In acelasi timp, salvatorul nr. 2
aseaza un picior si un genunchi langa placa, pentru ca aceasta sa nu alunece. Apoi prinde victima de sub umeri si de sub solduri si
0 aseaza cu grija (prin alunecare) pe placa.

Daci victima se afla cu fata in jos, salvatorul nr. 1 se fixeaza cu mainile capul si gatul victimei, in timp ce salvatorul nr. 2
rasuceste cu grija victima pe placa si, ridicand putin umerii victimei, plaseaza un sul sub ceafa si imobilizeaza capul. Suporturile
improvizate pentru cap se fixeaza cu o cravata sau o fasie de panza trecuta peste fruntea victimei si legata dedesubtul placii.

Pentru transportul victimei, placa va fi ridicata pe targa sau pe o patura.

8.2. Primul ajutor in hemoragia masiva

Intindeti victima, cu capul putin mai jos decét trunchiul sau picioarele in pozitie ridicata.

Dacid este posibil, zona sangerarii trebuie pusa in pozitie ridicata, indepartati orice impuritati superficiale din plaga, nu
indepartati obiecte mari sau incastrate in plaga, apasati direct pe plaga cu ajutorul unui bandaj steril sau unei panze curate. In lipsa
lor, apasati cu mana, mentineti presiunea pand se opreste hemoragia, apoi bandajati strans plaga cu fasa sau panza curata si
leucoplast. Nu incercati sa puneti la loc organe deplasate. Daci plaga este abdominala si unele organe au fost deplasate, lasati-le
asa si acoperiti plaga cu pansament. Nu indepartati bandajul sau fasa. Dac3 sangerarea continua si imbiba bandajul, adaugati
material absorbant deasupra bandajului. La nevoie, presati artera principala, punctele de presiune pentru brat se afla pe partea
interna, deasupra cotului si sub axila. Pentru membrul inferior, punctele de presiune se afla in spatele genunchiului si in inghine.
Presati arterele din aceste zone pe suprafata osoasa, cu degetele intinse, iar cu cealalta mana apasati chiar pe rana. Imobilizati zona
afectata dupa oprirea hemoragiei, lasati bandajele pe loc si solicitati asistenta medicala de urgenta. Daci suspectati hemoragie
interna, solicitati asistenta medicala de urgenta.

Semnele hemoragiei interne pot fi: sangerare din cavitatile corpului (urechi, nas, rect, vagin), sange eliminat prin varsatura sau
tuse, echimoze pe gat, piept sau abdomen, plagi penetrante in craniu, torace sau abdomen, sensibilitate/durere abdominala, eventual
insotita de rigiditate sau contractura musculara abdominala, fracturi, soc indicat de slabiciune, neliniste, sete sau piele rece.

8.3. Primul ajutor in pierderea de cunostinta

Pierderea de cunostinta (lesinul) apare cind fluxul de sange catre creier este inadecvat. In unele cazuri, lesinul nu are
semnificatie medicala. Exista fnsd cazuri in care cauza pierderii de cunostinta este foarte grava. De aceea toate cazurile de pierdere
de cunostinta tebuie tratate ca urgente medicale, pani la aflarea cauzei. Dacd cineva isi pierde cunostinta, intindeti persoana pe
spate, cu picioarele ridicate deasupra nivelului inimii, supravegheati cu grija caile aeriene: pot aparea varsaturi,verificati respiratia,
puneti urechea pe gura persoanei ca sa percepeti zgomotul respiratiei. Dacd respiratia s-a oprit, initiati resusciitarea cardio-
respiratorie si solicitati asistenta medicala de urgenta.

Pentru reluarea fluxului sanguin, daca persoana respira, ridicati-i picioarele deasupra nivelului capului, desfaceti centuri,
curele, gulere sau alte articole de imbracaminte stranse. Dacd persoana nu-si revine in 1-2 minute, solicitati asistenta medicala de
urgenta. Dacd persoana s-a lovit in cadere, tratati leziunile in mod corespunzator: opriti hemoragia prin presiune directa asupra

plagii.

8.4. Primul ajutor in caz de electrocutare

Accidentul prin electrocutare se manifesta prin paralizarea functiilor respiratorii si/sau circulatorii, respectiv aparitia stopului
respirator si/sau a stopului cardiac, ori deces prin fibrilatie ventriculara. Urmarile intarziate (ore, zile) se manifesta printr-o slabire
a fortei musculare, amorteli, chiar in cazul in care accidentatul se afla in stare de repaus; la reluarea activitatii pot aparea tulburari
care influenteaza centrul generator de excitatii al inimii.

Prima operatie in succesiunea actiunii de acordare a primului ajutor in caz de accidentare prin electrocutare este scoaterea
accidentatului de sub actiunea sau influenta curentului electric.
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Pentru a scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric din instalatiile cu tensiunea sub 1000V sprijiniti accidentatul cu
proptele izolante, sau organizati atenuarea caderii prin prinderea victimei ori prin plasarea pe sol a unor suporturi groase la locul
eventualei caderi- paie, materiale textile, crengi, etc. Actionati pentru intreruperea tensiunii prin deschiderea intrerupatorului de
alimentare, in lipsa acestuia, prin deschiderea separatorului, scoaterea sigurantelor, scoaterea din priza, de la caz la caz.

Daca scoaterea de sub tensiune a instalatiei necesita timp defavorizand operativitatea interventiei, scoateti accidentatul de sub
tensiune prin utilizarea oricaror materiale sau echipamente electroizolante care sunt la indemana, astfel incat sa se reuseasca
indepartarea accidentatului de zona in pericol.

Deconectarea instalatiei (scoaterea de sub tensiune) o poate face numai o persoana care cunoaste bine instalatia, iar scoaterea
accidentatului din instalatii aflate sub tensiune este permisa numai dupa deconectare.

Scoaterea accidentatului din instalatia aflata sub tensiune este permisa numai in statiile electrice, unde operatia se executa de
catre personalul special instruit in acest sens si care utilizeaza mijloacele de protectie electroizolante (cizme si manusi de inalta
tensiune, prajina electroizolanta, corespunzatoare tensiunii nominale a instalatiei).

8.5. Prim ajutor in caz de insolatie, soc caloric si de intoxicatie cu oxid de carbon

In caz de insolatie sau de soc caloric, manifestate prin stare de slabiciune, durere de cap, mers nesigur, slabirea pulsului, etc.,
accidentatul va fi dus imediat la aer curat si umbra, dezbracat, culcat si stropit cu apa rece pe fata si pe piept.

La oprirea sau tulburarea brusca a respiratiei, i se va face respiratie artificiala.

Intoxicarea cu oxid de carbon se produce in mod lent (oxidul de carbon nu are miros) si se manifesta prin dureri de cap, batai
la tample si inima, stare de slabiciune generala, ameteli, greata, pierderea cunostintei.

La aparitia simptomelor, victima trebuie sa fie scoasa afara la aer curat si daca este posibil, sa i se dea un balon de oxigen din
care sa respire.

Cei care acorda primul ajutor, la patrunderea in incaperea cu oxid de carbon, vor fi echipati obligatoriu cu masti de protectie
contra gazelor cu aductie de aer proaspat sau aparat de respirat autonom.

Pentru acordarea primului ajutor se va acorda ca in cazul pierderii cunostintei: in caz de respiratie sacadata sau de intrerupere a
respiratiei, se va efectua respiratie artificiala.

8.6. Reguli ce trebuiesc respectate la transportul accidentatilor

La ridicarea si transportul accidentatului, se vor lua masurile necesare pentru a nu i se pricinui dureri, zguduiri si pozitii
incomode sau periculoase.

Se recomanda ca accidentatul sa nu fie transportat la brancarda, ci aceasta sa fie impinsa sub corpul ridicat al accidentatului,
ridicat de ceilalti operatori.

In cazul fracturarii coloanei vertebrale sau a oaselor maxilarului inferior, daca brancarda este moale, accidentatul va fi asezat
pe aceasta cu fata in jos.

8.7. Resuscitarea cardio-respiratorie

Resuscitarea cardio-respiratorie (RCR) cuprinde urmatoarele elemente: evaluare initiala, mentinerea permeabilitatii cailor
aeriene respiratie asistata, masaj cardiac.

Resuscitarea cardio-respiratorie elementara nu implica nici o aparatura.

Scopul RCR este mentinerea respiratiei si circulatiei pani la tratarea cauzei stopului cardio-respirator, desi uneori RCR insasi
poate sa inlature cauza si sa asigure recuperarea totala.

Oprirea circulatiei timp de 3-4 minute conduce la leziuni cerebrale ireversibile.

Trebuie deci pus accent pe instituirea rapida a CRC de catre salvator, cu respectarea algoritmului. Asigurati conditii de
siguranta pentru salvator si victima.

Verificati dac victima reactioneaza, scuturati usor umerii victimei si intrebati cu glas tare: “Va simtiti bine?”. Daci victima
raspunde sau se misca, lasati-o in pozitia in care ati gasit-o (cu conditia sa nu mai existe nici un pericol), verificati in ce stare se
afla si solicitati asistenta, la nevoie. Reevaluati periodic starea victimei. Dacd nu reactioneaza, strigati dupa ajutor, intoarceti
victima pe spate si deschideti-i gura, inclinati-i spre spate capul, dezobstructionati-i gura, ridicati-i barbia pentru deschiderea caii
aeriene, incercati sa evitati inclinarea capului pe spate daci suspectati un traumatism al cefei.

Cu gura deschisa, evaluati daci victima respira:

1. Daci respira normal, puneti victima in pozitia de recuperare. Trimiteti sau mergeti dupa ajutor. Verificati continuitatea
respiratiei.
2. Daci nu respira, trimiteti sau mergeti dupa ajutor si intoarceti-va. Asezati victima pe spate

Efectuati 2 manevre lente, eficiente, de respiratie artificiala.

Daci apar dificultati in manevrele de respiratie asistata, verificati lipsa oricaror obstacole din gura victimei, verificati pozitia
capului si a barbiei, efectuati pand la 5 incercari de respiratie artificiala. Chiar daci nu ati reusit, incepeti evaluarea circulatiei.

Evaluati prezenta semnelor de circulatie:

Priviti, ascultati si palpati pentru a depista respiratie normala, tuse sau miscare din partea victimei. Numai daci ati fost instruit,
verificati pulsul la carotida. Nu pierdeti mai mult de 10 secunde pentru aceasta evaluare. Daci ati detectat semne ale circulatiei,
continuati respiratia asistata pand cind victima respira singura. La fiecare 10 respiratii verificati din nou semnele circulatiei, nu mai
mult de 10 secunde. Daci victima incepe sa respire normal dar este inconstienta, asezati-o in pozitia de recuperare. Daci nu exista

40



Proiectant: S.C, SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI | Nr. Proiect: 333/2016
115/925/2005 | Faza: PT +CS

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

semne ale circulatiei, incepeti masajul cardiac extern. Combinati respiratia artificiala cu masajul cardiac extern: dupa 15 compresii,
inclinati capul, ridicati barbia si efectuati 2 respiratii eficiente.
Continuati resuscitarea pand cand soseste personalul medical calificat sau victima da semne de viata sau sunteti epuizat.

8.8. Pozitia de recuperare

Ingenuncheati langd victima si asigurati-va ca ambele membre inferioare sunt intinse. Asezati bratul de langa dvs. in unghi
drept cu trunchiul, cu cotul flectat si palma in sus. Aduceti celalalt brat peste piept si asezati partea dorsala a mainii pe obrazul de
langd dvs. al victimei. Cu cealalta mana, prindeti coapsa de partea celalata a victimei si flectati-o, mentinand calcaiul pe pamant.
Tinand mana victimei presata pe obraz, trageti de membrul inferior pentru a rasuci victima pe o parte, cu fata catre dvs.

Asezati coapsa in unghi drept cu trunchiul, iar gamba in unghi drept cu coapsa inclinati-i capul pe spate pentru ca gura sa-i
ramana deschisa. Aranjati mana victimei sub obraz, pentru a-i mentine capul in pozitie inclinata. Verificati periodic respiratia.
Dacd victima trebuie mentinuta in pozitia de recuperare mai mult de 30 de minute, trebuie sa o intoarceti pe partea cealalta.

8.9. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare
Obligatiile angajatorului:
e stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor, dezastrelor etc. si stabilirea
responsabilitatilor lucratorilor;
e identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu;
e intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si mediu, a mijloacelor de
protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
e claborarea si afisarea vizibila a planurilor de evacuare, a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, dezastrelor
etc, stabilirea sarcinilor lucratorilor si instruirea acestora;

stabilirea lucratorilor cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si pregatirii personalului necesar interventiei in caz de incendiu;

amenajarea, intretinerea si semnalizarea corespunzatoare a cailor de evacuare;

instruirea lucratorilor cu privire la modalitatile de evacuare, codurile de alarmare etc.

Obligatiile lucratorilor:

e respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor;

e utilizarea corespunzatoare a substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP;

e comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune la sistemele de protectie
sau de interventie pentru stingerea incendiilor, precum si a oricarei situatii de natura sa puna in pericol sanatatea sau
integritatea lucratorilor sau a bunurilor materiale;

e cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

¢ acordarea primului ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol;

e amenajarea semnalizarea si intretinerea corespunzatoare a cailor de evacuare.

9. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE,
MODALITATI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA
PREVAZUTE DE ANTREPRENORI S$I SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR

PROPRII

9.1 Depozitarea/manipularea materialelor

In functie de natura lucrarilor ce se vor executa, constructorul va asigura protejarea lucrarilor pentru a nu fi
deteriorate de factori naturali (ploi, vant, inghet, etc).

De asemenea, materialele ce concura la realizarea obiectivului vor fi protejate pana la punerea acestora in opera.

Toate masurile luate pentru protejarea lucrarilor si a materialelor revin constructorului.

Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care acest
lucru nu este posibil, materialele se vor aseza in gramezi, avand forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale dupa
unghiul taluzului natural al materialului respectiv.

Pentru stivuire se folosesc:

- suporti palier — pe platforma de izolare si in zonele de stivuire temporara. Este interzis ca acestia sa aiba cuie, bolturi sau
proeminente si muchii taietoare;
- suporti tip sa — vor fi folositi in bazele de stocarea conductelor;
- suporti de nisip/pamant — vor fi utilizati pentru stivuirea conductelor izolate.
Zonele de depozitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
- se va pastra o distanta de cel putin 30m, in plan orizontal fata de orice linie electrica;
- in toata zona nu trebuie sa existe vegetatie sau posibilitati de propagare a focului;
- sa nu fie acoperite de alte corpuri;
- conductele trebuie stocate in asa fel incat apa de ploaie sau orice alta apa sa nu se poata acumula in interiorul conductei
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(nu se vor scoate capacele de protectie decat in momentul realizarii operatiilor de montaj).

Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii. Este interzisa descarcarea acestor
materiale prin sapare la baza gramezilor.

La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, cand acestea se arunca cu lopata, se va evita stationarea oamenilor in zona
de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv.

In cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exista o
instalatie de ridicat corespunzatoare, aceste operatii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri inclinate dimensionate
corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Planurile inclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul
platformelor mijlocului de transport.

Se interzice stationarea lucratorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu
ranga sau cu alte scule. Lucratorii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii.

Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul
locului de munca.

Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane, prin utilizarea unor
funii, lucratorii stand la partea superioara, se va manipula cate un singur colet sau obiect.

Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti lucratorii se aseaza pe aceeasi parte a piesei. Coborarea in vederea
depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda
conducatorului locului de munca. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas, in cadenta comandata.

Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera.

In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat, incarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau voluminoase,
se vor executa de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri:

- terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine ce impiedica deplasarea;

- in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi;

- in cazul deplasarii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei insa nu mai mult de
300mm;

- se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura; indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor
elibera complet de incarcatura;

- in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi impinse numai din partea opusa sensului de deplasare
(spate) folosind rangi; in cazul cand este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar
muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1,5 ori lungimea cablului); de asemenea, ei vor pastra o distanta
suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi, in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia.

Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru
executarea operatiilor pentru care au fost destinate.

Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistandu-se asupra
platformei pe care se aseaza sarcina.

Inainte de descarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre conducatorul formatiei de lucru. Pentru evitarea ranirilor
la maini, cuiele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie indoite. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate.

Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat
contra deplasarii necomandate, prin franare cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism
propriu de franare si cu saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de
incarcare sau descarcare.

Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, va fi
stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor

manipulate, de conditiile terenului etc. Astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice, se va face numai pe cai de circulatie si
acces special amenajate in acest scop.

Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul
circulatiei ( intr —un sens sau in ambele sensuri ), natura si dimensiunile materialelor transportate.

Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate.

Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile ,,Regulamentului de circulatie pe drumurile
publice”.

Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi
semnalizate prin lumini de culoare rosie.

Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport, sau se vor stabili posturi de
supraveghere si dirijare a circulatiei.

Caile de circulatie si acces trebuie intretinute in permanenta, astfel incat sa nu prezinte denivelari care sa afecteze siguranta
circulatiei.

Pe timp de noapte, caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator.

Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate si asigurate impotriva pericolului de alunecare si derapare.
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Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite si astfel limitate, incat sa fie asigurata
securitatea circulatiei.

La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica, coborarea pantelor se va face fara oprirea motorului si in
mod obligatoriu cu frana de motor.

Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. Incrucisarile cailor de circulatie a pietonilor cu cele
ale autovehiculelor se vor reduce la minim. In locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare, etc.

Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulatie, in directia lor de mers.

Traversarea cailor de circulatie de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cand
acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce, in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descarcare a mijloacelor de transport auto trebuie prevazute cu cai de acces
amenajate corespunzator si spatii de intoarcere cu o raza de curbura care sa permita o manevrare nepericuloasa. Pe timp de iarna,
caile de acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip, zgura, etc. Pe timp de noapte, aceste locuri trebuie sa fie
bine luminate.

Operatiile de incarcare — descarcare trebuie executate numai sub supravegherea permanenta a conducatorului formatiei de
lucru, instruit special in acest scop, care va stabili procedeul de lucru, nepericulos. In lipsa conducatorului, operatia trebuie condusa
de ajutorul acestuia.

Daca formatia de lucru se imparte in doua sau trei echipe, fiecare dintre ele trebuie condusa de catre un responsabil numit dintre
lucratorii cu experienta.

Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei va intocmi un plan de lucru si de repartizare a
sarcinilor pe lucratori, aratandu-i detaliat fiecaruia, locul si obligatiile ce ii revin, verificand totodata functionarea corecta a
utilajelor, dispozitivelor si sculelor ce se vor utiliza.

In cazul executarii unor operatii deosebite, explicatiile asupra modului de lucru, trebuie insotite de demonstrarea practica a
metodelor ce urmeaza a fi aplicate.

Lucrarile trebuie incepute numai dupa ce conducatorul formatiei de lucru s-a convins ca toti lucratorii au inteles si si-au insusit
obligatiile ce le revin.

Daca in timpul lucrului apar modificari privind conditiile de manipulare, conducatorul formatiei de lucru trebuie sa instruiasca
personalul din formatie asupra noilor conditii de lucru.

Inainte de inceperea dezlegarii incarcaturii, conducatorul mijlocului de transport trebuie sa se convinga personal ca nu se afla
persoane in zona potential periculoasa.

Incarcarea sau descarcarea pieselor si materialelor grele, voluminoase sau greu de manipulat, in/sau din mijloacele de transport
(vagoane, autocamioane, trailere, remorci, etc) la locurile de depozitare neprevazute cu rampe, trebuie sa se faca cu mijloace
mecanizate.

In timpul operatiilor de incarcare sau descarcare cu ajutorul mijloacelor mecanizate (translatoare, stivuitoare, macarale, etc) se
interzice prezenta lucratorilor in raza de actiune a acestor utilaje. Lucratorii trebuie sa dirijeze sarcina de pe sol, cu ajutorul
levierelor, cablurilor sau franghiilor, pana la asezarea acesteia in pozitia definitiva si stabila.

La incarcarea-descarcarea mecanizata a mijloacelor de transport auto, vor fi respectate urmatoarele reguli:

- autovehiculele goale trebuie sa astepte randul in afara razei de actiune a instalatiei de incarcare, autovehiculul putand fi
adus la incarcare numai dupa ce a primit semnalul dat de conducatorul utilajului de incarcare sau conducatorul formatiei de lucru;

- inainte de inceperea operatiei de incarcare-descarcare, autovehiculele trebuie asigurate contra deplasarii prin sistemul de
franare de ajutor;

- este interzisa stationarea conducatorului autovehicului sau a altor persoane in cabina, pe platforma, sau in zona de
actionare a utilajelor de incarcare-descarcare.

La ridicarea materialelor cu ajutorul diverselor mijloace de ridicat (cricuri, trolii, macarale, etc) trebuie utilizate numai acelea
cu o sarcina de ridicare egala sau superioara sarcinilor de ridicat.

Toate organele de legare utilizate la incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport, trebuie sa fie prevazute cu sisteme de
marcare sigure si nedeteriorabile pe care se va scrie in mod vizibil sarcina maxima admisa. Se vor folosi numai organe de legare
dintr-o bucata, neinnadite.

Verificarea si scoaterea din uz a organelor de legare se face obligatoriu la fiecare schimb, in conformitate cu prescriptiile
ISCIR.

Incarcarea cu ajutorul troliilor si macaralelor montate pe vehicule, trebuie sa se faca numai de catre conducatorul mijlocului de
transport autorizat pentru operatii de acest fel.

Sarcinile macaragiului inainte de inceperea lucrului:

- sa nu se urce pe macara in stare de oboseala sau ebrietate;

- sa verifice starea caii de rulare si rigiditatea opritoarelor de la capete;

- sa instaleze (caleze) corespunzator automacaralele;

- la urcarea pe scara de acces sa aiba ambele maini libere si sa nu poarte incaltaminte cu talpa alunecoasa;
- sa verifice ca pe macara sa nu se afle obiecte asezate liber, ce pot cadea provocand accidente;

- sa verifice starea, infasurarea si fixarea cablurilor sau lanturilor pe tamburi, role si ocheti;

- sa verifice carligul si starea rulmentului axial;
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- sa verifice functionarea elementelor de semnalizare;
-sa verifice, la macaralele cu brat variabil, buna functionare a indicatorului sarcinii maxime admise corespunzator
deschiderii bratului;
- sa verifice daca mecanismele de actionare ale macaralei functioneaza in mod sigur, lin si fara vibratii accentuate;
- sa verifice partile componente ale macaralei, dispozitivele de siguranta si indeosebi limitatoarele de cursa si franele
mecanismelor;
- este strict interzis lucrul cu macaralele in imediata apropiere a liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune, sau in zona
lor de infuenta;
- este strict interzisa depasirea sarcinii maxime admise a macaralei;
- este strict interzis lucrul cu macaraua necalata;
- in cazul in care constata un defect pe care nu-1 poate remedia singur, nu va pune in functiune macaraua sub nici o forma
si va anunta seful santierului;
- inainte de punerea in functiune a macaralei va semnaliza prin dispozitivul de semnalizare acustic.
Se interzice transportul de persoane cu mijloace destinate transportului de materiale, Fac exceptie mijloacele de transport
prevazute cu locuri special amenajate, conform prevederilor regulamentului de circulatie pe drumurile publice.
Incarcatorii si descarcatorii de materiale pe autovehicule care calatoresc in spatele cabinei, intr-un loc special amenajat, sunt
obligati:
- sa nu stea pe incarcatura;
- sa nu fumeze;
- sa nu se ridice in picioare pe durata transportului;
- sa nu deplaseze incarcatura dintr-un loc in altul,
-sa observe eventualele deplasari, slabiri sau deteriorari ale legaturilor incarcaturii, sesizand imediat conducatorul
mijlocului, in vederea luarii masurilor corespunzatoare;
- sa nu slabesca incuietorile, sau sa deschida obloanele;
- sa nu se aseze pe obloane.
Este interzisa prezenta persoanelor in caroseriile autovehiculelor, chiar in locuri special amenajate, daca se transporta produse
care pot sa-si modifice pozitia in timpul mersului (busteni, material granular, butoaie, etc ).
Parcarea mijloacelor auto se face in locuri destinate acestui scop. Se interzice parcarea pe caile de acces din incinta, precum si
sub liniile electrice aeriene.
Locurile destinate parcarii autovehiculelor trebuie alese astfel incat sa permita evacuarea rapida a acestora in caz de incendiu.
Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezinta scurgeri de combustibil. Se interzice utilizarea focului
deschis pentru pornirea motoarelor autovehiculelor.

9.2 Montaj—sudare / taiere
Lucrarile de sudare pot fi executate numai de persoane avand varsta peste 18 ani, care cunosc instalatiile, aparatura si
procedeele de lucru si care au calificarea necesara.
Lucrarile de sudare se executa numai cu aprobarea conducatorului locului de munca, dupa efectuarea instruirii cu privire la
securitatea muncii.
Inainte de inceperea lucrului, persoana insarcinata cu supravegherea operatiilor va verifica daca au fost luate toate masurile de
securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor.
La amplasarea echipamentelor de munca se va tine cont de cerintele de ordin ergonomic.
Furtunurile din circuitele de alimentare cu aer comprimat, cu agenti hidraulici, cu acetilena, gaze combustibile, apa si cablurile
de alimentare cu energie electrica vor fi protejate impotriva actiunilor mecanice si termice.
Locurile in care urmeaza a se executa lucrari de sudare sau taiere se vor curate de materiale inflamabile;
In cazul in care se sudeaza sau se taie piese acoperite cu vopsea, care prin ardere produc gaze nocive, inaintea inceperii
operatiei respective, stratul de vopsea se va indeparta pe o latime de cel putin 100mm de fiecare parte a taieturii sau cusaturii.
Se interzice sudarea instalatiilor aflate sub tensiune si recipientelor aflate sub presiune.
Recipientele butelie, folosite pentru gaze comprimate, vor fi verificate dupa instructiunile in vigoare.
Recipientele butelie pentru oxigen se folosesc si in pozitie culcata cu conditia ca robinetul cu ventil sa se gaseasca cu cel putin
40cm mai sus. Recipientele butelie pentru acetilena se folosesc numai in pozitie verticala.
Nu se admite exploatarea recipentelor butelie la care:
- lipsesc inscriptionarile si poansonarile reglementare;
- se constata defectiuni sau deformari ale ventilului/filetelor etc;
- se constata deteriorari vizibile pe corp;
- lipsesc suporturile de baza sau sunt montate stramb sau deteriorate;
- lipsesc capacele de protectie si inelele de cauciuc trase pe corp.
Este interzis a se fuma in incinta statiilor, depozitelor, parcurilor de rezervoare, precum si imprejurul acestora. In acest scop
se vor planta la locuri vizibile tablite avertizoare cu inscriptia ,,FUMATUL OPRIT — PERICOL DE INCENDIU”.
Accesul persoanelor in alte scopuri decat in interes de serviciu in statiile de pompare, depozite sau parcuri de rezervoare, este
strict interzis.
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9.3 Sapatura manuala sau mecanizata

Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura de orice fel, seful de lucrari va preda sefului de echipa o schita de plan, care va
contine toate datele privind existenta unor instalatii ca: fundatii, conducte, canale de cabluri, etc.

Sapatura va fi executata numai dupa obtinerea acordurilor si autorizatiilor cerute din partea autoritatilor.

Sapatura se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de
mentinere deschisa a sapaturii, in vederea evitarii surparilor, umplerea cu apa etc.

Lucrarile de sapatura vor incepe numai dupa identificarea traseelor existente. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi
refacut terenul la conformatia initiala la terminarea lucrarilor.

Inainte de inceperea lucrarilor se vor anunta toti furnizorii de utilitati (ELECTRICA, ROMTELECOM, DISTRIGAZ etc.)
pentru a trimite reprezentantii lor in vederea identificarii traseelor de cabluri electrice, telefonice, conducte subterane din zonele
afectate de lucrari (daca exista).

Tot inainte de inceperea sapaturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru identificarea obiectivelor
existente, in vederea evitarii deteriorarii lor.

In cazul excavatiilor si terasamentelor se vor asigura masuri corespunzitoare:

a) pentru a preveni riscurile de Ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluziri sau altor mijloace
corespunzatoare;

b) pentru a preveni pericolele legate de ciderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;

c) pentru a asigura o ventilatie suficientd tuturor posturilor de lucru, astfel incét si se realizeze o atmosferi respirabili care
sd nu fie periculoasi sau nociva pentru sanatate;

d) pentru a permite lucritorilor de a se addposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu, irupere a apei sau cidere a
materialelor.

e) inainte de inceperea terasamentelor se vor lua misuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor
subterane si altor sisteme de distribufie;

Se vor prevedea cii sigure pentru a intra si iegi din zona de excavatii;

Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in migcare trebuie tinute la o distanti suficientd fati de excavatii; eventual, se
vor construi bariere corespunzitoare;

In cazul in care in timpul lucrului se evidentiaza constructii si/sau instalatii subterane, care nu au fost cunoscute dinainte, se
vor intrerupe imediat lucrdrile si se va evacua personalul lucrator pani la identificarea instalafiilor descoperite. Numai dupi
asigurarea masurilor de protectie necesare se va putea continua lucru;

Se va interzice executarea sipiturilor in apropierea cablurilor electrice subterane, dacd nu au fost scoase de sub tensiune. in
cazuri deosebite, cind Intreruperea curentului nu se poate face, lucririle se executd numai cu luarea de masuri care si asigure
securitatea lucritorilor. in acest caz se interzice folosirea ringilor, tAmécoapelor si a penelor metalice. Séparea paméntului in
apropierea cablurilor electrice sub tensiune se face cu deosebita atentie, féiri a se practica lovituri bruste si numai sub supraveghere;

In cazul in care se constati o emanatie de gaze toxice sau inflamabile, se vor opri lucrdrile si se va evacua personalul lucrator
din zona sapéturilor. Lucrérile se vor relua numai dupi eliminarea completi a gazelor din zoni si numai dup3 luarea unor masuri
sigure Impotriva unor emanatii ulterioare;

In cazul in care se intAmpind dificultti la evacuarea completd a gazelor din zona sapaturii, lucritorii vor fi dotafi cu
echipament de respiratie autonom;

Pamaéntul rezultat din sapaturi va fi pozifionat in partea opusi celei pe care vor fi aduse materialele, la distantd de minimum
0,70m de la marginea santului/excavatiei, iar in cazul santurilor adnci, la o distantd de minimum 1m:;

La adancimi de sanfuri mai mari de 1,50m se va face in mod obligatoriu sprijinirea malurilor, previzindu-se un numar adecvat
scéri, care sd permiti evacuarea rapida a lucrétorilor in caz de pericol,;

Traversarea santurilor se face numai pe podete previzute cu balustrade;

Apa provenita din infiltratii, avarii sau precipitatii va fi evacuati inainte de inceperea lucrului;

Sépaturile in apropierea cérora se circuld, vor fi ingrédite, semnalizate §i amenajate cu mijloace adecvate pentru prevenirea
caderii persoanelor. in timpul noptii vor fi semnalizate cu l&mpi avertizoare.

In cazul in care se descoperd munitii neexplodate, toate lucrdrile de excavatii mecanice sau manuale se executd respectind cu
strictete urmatoarele:

a) sistarea imediatd a lucrirllor si evacuarea personalului din zona respectivi;

b) anuntarea imediati la numarul unic de urgenta 112;

¢) continuarea lucrdrilor numai in portiunile de teren cercetate, detectate si curatate de eventualele munitii rimase
neexplodate si numai in baza unui proces verbal intocmit cu echipa pirotehnics, in care se mentioneazi in mod expres cd se pot
continua/efectua lucréri de sapituri.

La executarea tuturor sapaturilor se vor prevedea urmatoarele conditii minime de securitate a muncii:

- nu va fi permisa formarea de taluze a iesindurilor in consola;

- starea de echilibru a terenurilor si a sustinerilor va fi tinuta in permanenta sub supraveghere;
- vor fi indepartate de pe taluze bucatile de roca ce tind sa se desprinda;

- lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie corespunzator;

- este obligatorie asigurarea cu mijloace necesare unei evacuari a infiltratiilor de apa;
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- in cazul cand sapaturile se fac in teren mlastinos, sau in apa, se va folosi echipamentul individual de protectie
corespunzator (cisme scurte sau lungi, pelerine, manusi, etc.);
- la executarea sapaturilor in lungime, lucratorii vor fi astfel plasati incat intre ei sa fie o distanta egala cu cel putin de
doua ori lungimea cozilor uneltelor folosite, sau cel putin trei metri;
- sapaturile mai adanci de 1m, vor fi prevazute cu scari pentru evacuarea rapida a personalului.
Portiunea de conducta se va marca pe teren, creand o zona de siguranta pe o raza de cca 100m in jurul careia se vor monta
placute avertizoare.
Daca reparatia se executa in zona drumurilor publice sau a cailor ferate, se vor anunta autoritatile competente (politie, ISU,
etc.), pentru a lua masuri privind restrictionarea traficului.
De asemeni, daca reparatia se executa in zona drumurilor publice sau a cailor ferate, se vor lua masuri de restrictionare a
circulatiei si de interzicerea accesului cu foc deschis (tigari) impreuna cu autoritatile competente.

9.4 Lucrari in conditii speciale
Spatiu inchis este locul de muncd cu intrarea si/sau iesirea ,,necorespunzitoare" care prezintd, in plus, cel putin una dintre
urmatoarele particularitati:
a) existd sau poate apdrea in acesta:
- 0 concentratie de oxigen in atmosferd, exprimati in procente de volum, sub 20% ori peste 22%;
- 0 atmosferd exploziva;

- un agent chimic periculos (fie toxic, fie nociv, fie coroziv, fie iritant);
- un microclimat cald (peste 30° C) ori rece (sub 5°C);
- 0 temperaturd extrema a oricirei suprafete care intra in contact cu lucritorul, sau
- deversare de lichid ori de material in vrac granulat ori pulverulent care genereazi o situatie periculoas;
b) este posibila surparea ori pribusirea partiald / integrald a unui perete sau a tavanului acestuia ori a unei materii sau
material lipite de acestea;
c) dimensiunile interioare reduse ale acestuia limiteaza posibilitafile de migcare ale lucritorului sau il obligd la adoptarea
unei pozitii de lucru incomode/fortate;
d) se afld in interiorul unui echipament tehnic si poate deveni zona periculoasi In cazul pornirii neagteptate a acestuia.

Intrarea si/sau iesirea este consideratd ,,necorespunzatoare" atunci cind:

a) este dificila traversarea acesteia de citre lucritor, datoritd, de exemplu, configuratiei complicate, dimensiunilor reduse
etc, sau

b) nu comunici direct cu o zond lipsitd de pericol, sau este situatd la o diferentd de nivel de peste 1,5m fatd de o zoni lipsita
de pericol.

Activitatea intr-un spatiu inchis se desfdsoard numai sub supraveghere din afard, de citre cel putin un lucritor, denumit in
continuare ,,supraveghetor" sau de citre un inlocuitor al acestuia.

Supraveghetorul sau inlocuitorul acestuia sunt desemnati de cétre conducitorul locului de munci respectiv si sunt instruiti de
acesta asupra responsabilititilor pe care le au pe toatd durata lucrarii.

Supraveghetorul trebuie sé cunoasci in permanentd numérul lucritorilor aflati in interiorul spatiului inchis.

In jurul zonei de siguranta, se vor monta panouri avertizoare cu inscriptii de genul : « ATENTIE, ZONA DE GAZE »,
« FUMATUL INTERZIS», «PERICOL DE EXPLOZIE », etc.

Se va asigura executarea operatiunilor de lucru, utilizandu-se numai scule antiscantei, eventual marcandu-se zona de lucru si
imprejmuind-o cu banda avertizoare.

Este interzis a se lucra cu foc fara a fi luate in prealabil toate masurile necesare prevenirii incendiilor si asigurandu-se totodata
si mijloacele necesare stingerii incendiilor.

Lucrarile la puturi, santuri, camine, cutii de ventile, vor incepe numai dupa aerisirea sau ventilarea acestora. Echipa va fi
formata din minim 3 lucratori, din care numai unul va cobori, echipat cu masca cu aductie de aer prin furtun, centura de siguranta
legata cu franghie al carei capat va fi tinut de catre cei ramasi afara si va fi supravegheat tot timpul.

Este interzisa suflarea cu aer a conductelor.

Bumbacul prevenit din stergerea mainilor sau utilajului se va pastra in lazi metalice inchise.

La parasirea terenului ocupat de o instalatie, gropile, batalele, santurile si orice fel de sapaturi vor fi umplute cu pamant,
nivelate si dupa caz, redate circuitului agricol.

9.5 Iluminat
Iluminatul se va face numai cu corpuri de iluminat omologate, cu grad de protectie adecvat conditiilor de utilizare, iar in
zonele cu pericol de formare a atmosferei explozive, acestea vor fi exclusiv in constructie antiex.

9.6 Spatiile si facilitatile destinate organizarii de santier
Organizarea santierului temporar trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si de igiena in munca. Amplasarea pe
teritoriul santierului a constructiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descarcare, a drumurilor de acces, a
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instalatiilor si a grupurilor sociale pentru lucratori trebuie sa fie in conformitate cu toate normele care sa asigure sanatatea si
securitatea in munca, situatii de urgenta si protectia mediului.
Vor fi asigurate spatiile pentru activitatiile administrative (birourile) cat si cele pentru cazarea temporara (containere-daca
este cazul).
Dotarea social-sanitara se va face corespunzator astfel:
- 0 toaleta pentru un numar maxim de 25 persoane de acelasi sex;
- vestiar pentru schimbarea hainelor si depozitarea echipamentului individual de protectie (EIP);
- dusuri si chiuvete.
Furnizarea apei potabile precum si a celorlalte utilitati vor fi facute in mod corespunzator pentru uzul lucratorilor.

9.7 Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de curatenie:

- Toate deseurile rezultate din activitatea santierului vor fi sortate direct la sursa (la locul de producere) si depozitate pe
tipuri si categorii in recipientii/containerele asigurate prin grija constructorului;

- Deseurile provenite din activitati menajere vor fi colectate si depozitate in ecopubele;

- Sunt interzise cu desavarsire nesortarea deseurilor si depozitarea acestora in alte locuri sau alte recipiente decat cele
mentionate;

- De asemenea se interzic deversarile de uleiuri, vopsele, combustibili, diluanti, precum si activitati care au impact asupra
mediului;

- Amplasarea ecopubelelor sau a altor mijloace de colectare temporara autorizate se va face in locuri satbilite de comun
acord intre beneficiar si constructor astfel incat acestea sa nu impiedice libera circulatie pietonala, a autovehiculelor de transport si
utilajelor de lucru si a mijloacelor auto de interventie;

- Se va urmarii totodata si accesul liber la containere in vederea ridicarii acestora cu mijloace auto adecvate;

- Recipientele trebuie sa nu prezinte defecte (ruperi, fisurari etc);

- Evacuarea deseurilor generate pe santier se va face prin grija executantului si numai cu firme autorizate.

9.8 Instruirea si supravegherea

In interiorul santierului va fi amenajat un loc special pentru instruirea de securitate si sanatate in munca. Locul va fi dotat cu
biblioteca si documentatie adecvata (brosuri, regulamente etc), afise si regulamente interne. Aici personalul va primi
instructajul cu privire la procedurile de securitate si sanatate in munca.

Toate documentele privitoare la instruirea de SSM vor fi pastrate pe santier de catre coordonatorul de securitate
si sanatate, pe toata durata derularii proiectului.

Documentele privitoare la instruirile lucratorilor subcontractorilor vor fi disponibile la biroul subcontractorilor.

Coordonatorul de securitate si sanatate va controla periodic completarea lor corecta.

Managerii, supraveghetorii si subcontractorii vor oferi lucratorilor si personalului de care sunt responsabili instructiuni cat
mai clare referitoare la lucrari, astfel incat sa se asigure ca toate operatiile sunt executate in conditii de siguranta, iar riscurile ce
pun in pericol sanatatea sunt minime.

Instructiunile vor include descrierea obiectivului, succesiunea operatiilor, riscurile ce implicia asemenea operatii precum si
masurile de prevenire ce trebuie luate.

9.9 Raportarea accidentelor si incidentelor

In cazul ranirii unei persoane sau in cazul unui accident cu urmari serioase sau fatale asupra lucratorilor sau lucrarii,
supraveghetorul responsabil pentru persoana sau operatia respectiva va informa imediat coordonatorul de securitate si sanatate sau
managerul de proiect. Raportarea catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) a accidentelor de munca sau incidentelor
periculoase, se va face conform prevederilor legale.

Daca vor fi identificate noi riscuri, se va revizui tabelul de identificare a riscurilor si vor fi stabilite si implementate masuri
corespunzatoare de securitate si sanatate in munca. Coordonatorul se va asigura ca noile masuri de SSM vor fi aplicate pe santier.

10. MODAL ITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI LUCRATORII
INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Generalitati

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii poate fi orice persoana fizica sau juridica
competenta, desemnata de catre beneficiarul lucrarii si/sau de catre managerul de proiect pe durata relizarii lucrarii.

Beneficiarul si/sau managerul de proiect desemneaza un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii
lucrarii atunci cand la realizarea lucrarii participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi lucratori
independenti.

Beneficiarul (investitorul) poate fi orice persoana fizica sau juridica pentru care se executa lucrarea si care asigura fondurile
necesare realizarii acesteia.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan
de securitate si sanatate.
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Daca beneficiarul si/sau managerul de proiect desemneaza un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrarii, altul decat cel desemnat pe perioada elaborarii proiectului, desemnarea se va face inainte de inceperea lucrarii.

10.1. Modalitati de cooperare intre managerul de proiect, antreprenorul general, subantreprenori, lucritorii
independenti (cf. HG 1425/2006-modificata si completata de HG 955/2010 si HG 1242/2011).

Dupa aprobarea planului general de securitate §i sdndtate la nivelul lucrdrii de cétre managerul de proiect, fiecare
subantreprenor este obligat sd elaboreze planul propiu de securitate si sdndtate pentru lucrdrile executate in santier, si-1 prezinte
coordonatorului In materie de securitate si s@ndtate la nivelul antreprenorului general si si numeascd o persoani responsabild cu
securitatea si sdnétatea in munc pe durata executérii lucrarilor tn cadrul santierului.

Fiecare subantreprenor va aduce la cunogtinta intregului personal de executie planul propriu de securitate si sinitate si va
asigura instruirea personalului siu in materie de securitate si sindtate in munca in conformitate cu prevederile legale.

Coordonatorul in materie de securitate i sdndtate la nivelul lucrérii are dreptul de a verifica dacd un subantreprenor si-a
instruit corespunzétor personalul in materie de securitate si sdnitate in munca.

Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate la nivelul lucrdrii va semnala managerului de proiect orice nereguli
constatate, acesta avand dreptul de a stabili sanctiuni conform prevederilor contractuale si legale in vigoare.

Lucritorii independenti sau persoanele angajate temporar vor respecta méisurile generale de securitate la nivelul proiectului si
se vor supune regulilor de disciplind impuse de conducerea santierului prin intermediul coordonatorului in materie de securitate si
sindtate al antreprenorului general. In caz contrar se va interzice accesul acestora in santier.

inaintea inceperii activitatii in santier, lucratorii independenti vor fi informati asupra:

e disciplinei din santier;
riscurilor specifice si masurilor de acordare a primului ajutor;
regulilor de igiena si curdtenie;
spatiilor de cazare i servire a mesei;
echipamentului individual de protectie obligatoriu in santier;
e ciilor de acces pe care trebuie s le urmeze;
e modul de comunicare a oricirui accident sau incident suferit sau a oricarei situatii periculoase;
e locul unde se poate acorda primul ajutor;
e locurile unde se afla pichetele PSI.

Orice interferenta de lucréiri se va semnala managerului de proiect. Acesta se va consulta cu coordonatorul pe linie de
securitate i sdnitate al antreprenorului general §i cu responabilii cu securitatea si sdnftatea in munci ai subantreprenorilor si va lua
decizii prin care s se asigure:

e amenajarea si intretinerea corespunzatoare a zonelor de acces

¢ iluminarea corespunzatoare a zonelor comune de circulatie

Se vor analiza:

¢ modul de suprapunere a lucrérilor (orar);

e cine face protectiile colective;

e dacd o activitate desfdsurati de o societate impune demontarea protectiilor colective, cine si cand va asigura
remontarea acestora;

e modul de utilizare a echipamentelor si dispozitivelor puse la dispozitie in comun pentru rezolvarea operativa a
anumitor operatiuni (de exemplu : manipulari de materiale, demontare/montare utilaje etc.).

10.2. Zona de lucru

Zona de lucru este amplasata in albia raului. Lucrarile se vor executa numai in perioade cu debite mici. Constructorul va tine
legatura permanent cu administratiile bazinale de apa pe raza carora se desfasoara lucrarile, solicitand debitele pe cursul de apa si
posibilitati de viituri. Zilnic, la terminarea programului de lucru, utilajele se vor scoate din albie si se vor gara in zone fara risc.

10.3. Zone de interdictie
Daca exista zone din santier unde personalul executantului are interdictie (nu are voie sa intre sau sa-si desfasoare activitatea),
acestea vor fi semnalizate corespunzator si vor fi precizate in planul propriu de securitate si sanatate al executantului

10.4. Cai de acces si mijloace de transport rutiere

- Intrarea la punctul de lucru se va face pe drumurile de acces existente;

- Deplasarea personalului si a mijloacelor de transport in santier se va face exclusiv pe traseele stabilite, fara abateri de la
acestea;

- Mijloacele de transport proprii vor respecta cu strictete regulile de circulatie referitoare la viteza maxima de deplasare
stabilita prin indicatoarele de circulatie;

- Mijloacele de transport proprii vor fi conduse numai de personal autorizat corespunzator si vor fi in permanenta asigurate
impotriva utilizarii de catre personal necalificat;

- Nu se vor desfasura activitati de incarcare/descarcare cu motorul pornit al mijlocului de transport;
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Toate cdile de circulatie comune trebuie s respecte regulile de baza privind circulatia in sigurantd a tuturor persoanelor din
cadrul santierului.

10.5. Identificarea personalului
- Identificarea personalului se face in scopul de a recunoaste orice persoana care isi desfasoara activitatea pe santier precum
si societatea care o reprezinta si are caracter de obligativitate;
- Identificarea se face prin: salopete personalizate si dupa caz ecusoane, casti, etc.- in cazul identificarii pe casti se specifica
si culoarea acestora si functia utilizatorului (de executie, de conducere, lucrator desemnat SSM, vizitatori, etc daca este cazul
conform prevederilor contractuale).

10.6. Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier, stabilirea sarcinii de munca, organizarea activitatii, controlul
medical si psihologic al executantilor lucrarilor, autorizarea personalului executant si instruirea acestei categorii de personal, sunt
obligatii legale ale constructorului.

BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
Ploiesti Targoviste
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