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Societatea CONPET SA, cu sediul Ploiesti, str. Anul 1 848, nr. 1-3, cod pogtal '1 00559, anunte
incheierea actului aditional ce are ca obiect "prelungire termen de executie a lucrarilor", la
contractul incheiat cu PRODREP M.G. S.R.L. privind "executie lucrari de inlocuire a conductelor
de transport titei 10 %" F1 si F2 Siliste-Ploiesti, in zona subtraversare DN 71 Baldana-Targoviste-
Sinaia, loc. Cazaci, jud. Dambovita"

Denumire achizitor: Societatea CONPET S.A., telefon: +4O 244401360, in|.2251: fax. +4O

244402386, adresa de internet: www.conpet.ro
Cod de inregistrare fiscala: RO 1 350020.
Adresa sediu social: Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1 - 3, cod pogtal 100559, judelul Prahova.
Telefon : + 40 244401 360.
Fax: +40 244402386.
E-mail: conpet@conpet.ro.
Sursa de finantare: surse proprii.
Data semnirii actului aditional29.OT .2018.
.Valoarea actului aditional (daca este cazul): nu este cazul.
Durata actului aditional (daca este cazul):

a. aprovizionare material si lucrari de constructii montaj - 146 zile de la predare
amplasament pana la finalizarea probelor de presiune

b. demontare conducta inlocuita si transport la Depozit lnotesti - 15 zile de la data realizarii
cuplarii conductelor.
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