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MEMORIU TEHNIC

CAP.I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

L.1. Denumirea lucrarii: “Inlocuire conducta de transport titei @12” si @14“ Cartojani-Ploiesti
in zonele: Crivat-Catunu pe o lungime de cca. 550m+30m foraj orizontal subtraversare DN 1A
Bucuresti-Ploiesti, loc. Ghimpati — traversare rau Colentina pe o lungime de cca. 500m si loc.
Sfantu Gheorghe — Crevedia Mica, pe o lungime de cca. 1.100m, cu un total de 2.180m pe fir”

Obiect: ,Inlocuire conducte de transport titei @ 12" si @ 14" Cartojani-Ploiesti in zona
Crivat-Catunu pe o lungime de cca. 550m+30m foraj orizontal subtraversare DN 1A
Bucuresti-Ploiesti, comuna Cornesti, judetul Dambovita”

L.2. Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC

L.3. Cod de investitie a proiectului: 309/2015

1.4. Beneficiar investitie: CONPET S.A. PLOIESTI

Str. Anul 1848, nr. 1-3
Ploiesti, jud. Prahova
Tel: 0244-521 226
Fax: 0244-518 451

LS. Proiectant: SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

Str. Calea Domneasca, nr. 53,
Targoviste, jud. Dambovita
Tel: 0245-210 170

Fax: 0245-210 170

CAP. II. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
I1.1. Elemente generale

Prezenta documentatie s-a intocmit in baza:

O
O
O

o]

O
@)
@)

contractului de proiectare nr. S-CA 360 din 30.10.2015;

temei de proiectare emisa de CONPET S.A. Ploiesti;

ridicarilor topografice in coordonate STEREO 70 executate de citre SC SNIF PROIECT SA
Targoviste;

studiului geotehnic elaborat de S.C. MISTAR PROIECT S.R.L. Ploiesti;

studiului hidrologic — elaborat de citre SC SNIF PROIECT SA Targoviste;

identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeaza a fi proiectata lucrarea, pentru a
cunoagte cadrul general al amplasamentului — relief, regim hidrologic, precipitatii,
temperaturi;

verificarea Incadrérii lucririi ce urmeazi a fi proiectata in planul amenajarilor de perspective;
consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul;

lucrarilor existente pe sectorul luat in calcul studii privind comportarea lucrarilor existente in
zona.

- SR EN 14161+A1:2015 — Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin

conducte;

- SR EN 13480-3:2012. Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.
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- SR EN ISO 3183:2013 — Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru sisteme
de transport prin conducte.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, forma consolidatd pe data de 17.03.2017 si are la bazd publicarea din
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29.12.2016 , include modificdrile aduse prin Hotdrarea nr.
79/2017 .

Conform art. 22 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii (republicata in 2016) si art. 7 din
"Regulamentul privind stabilitatea categoriei de importantd a constructiilor”, anexa la H.G. nr.
766/21.11.1997 (cu modificdrile aduse HG 1231/2008), aceasta se face de catre proiectant. Conform art.
6 din acelasi Regulament, categoria de importan{ pentru obiectivul sus-mentionat este "C” (obiectiv de
importanti normala).

Sub aspect functional, lucrarea propusa, are in vedere asigurarea functionarii in regim de siguranta a
conductelor de transport titei @ 12**" si & 14" Cartojani-Ploiesti in zona comunei Cornesti, jud.
Dambovita, lucrarile propuse fiind inlocuirea unui tronson de conducta @ 12**" pe lungimea de 574m si
a unui tronson de conducta @ 14" pe lungimea de 552m. Lucrarile includ si refacerea traversarii paraului
Crivat, din subtraversare in traversare aeriana cu conductele montate in tuburi protectoare pe doua pile
metalice si montaj conducte la traversarea raului.

Verificarea proiectului

Verificarea proiectelor se face de verificatori de proiecte atestati d¢ MDRT conform Hotirare
925/1995 cu completarile si modificarile ulterioare, si anume verificatori Al- rezistenta si stabilitate la
solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie, A2- rezistenta si stabilitatea
la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din metal si MEF pentru montaj conducte, conform Legii nr.
440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnicé de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

I1.2. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Conductele de transport titei @ 12%% si @ 14% Cartojani-Ploiesti sunt utilizate pentru transportul
titeiului din statia Cartojani la rafinariile LUKOIL si PETROBRAZI.

Conducta de transport titei @ 12***" Cartojani-Ploiesti a fost pusa in functiune in anul 1966, iar
gradul de utilizare este de 60%.

Conducta de transport titei & 14 Cartojani-Ploiesti a fost pusa in functiune in anul 1961, iar gradul
de utilizare este de 65%.

Punerea in siguranta a supratraversarii raului Crivat prin montare de tuburi protectoare, montarea de
ventile de sectionare pe conducte la traversarea drumului national DN 1A.

Ca urmare a verificarii conductelor, a rezultat ca pe traseul acestora intre Cartojani si Ploiesti sunt
zone in care conductele sunt afectate de coroziune, iar in zone de traversari obstacole (cursuri de apa,
drumuri) conductele nu sunt montate in tuburi protectoare, fapt ce poate avea efecte grave asupra
mediului.

Avand in vedere aspectele prezentate, in vederea operarii conductelor in conditii de siguranta,
diminuarii cheltuielilor datorita interventiilor la avarii, a pierderilor de titei si a poluarilor cu titei s-a
stabilit inlocuirea tronsoanelor mentionate.

Prin inlocuirea conductelor de transport titei @ 1
574m, respectiv 552m se vor atinge urmatoarele obiective:

2**"si @ 14" Cartojani-Ploiesti pe o lungime de

PROIECT NR. 309/2015
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- asigurarea functionarii conductelor de transport, pe tronsoanele in cauza, in conditii de siguranta

si la parametrii proiectati;

- reducerea cheltuielilor cu mentenanta,

- durata mare in exploatare,

- asigurarea conditiilor optime de transport al titeiului la parametrii proiectati,

- eliminarea riscului major in producerea de accidente ecologice.

- siguranta in exploatare la traversarea raului Crivat si a DN 1A Bucuresti- Ploiesti.

Lucrarile de inlocuire a conductelor de titei @ 12**" si @& 14"Cartojani-Ploiesti cu conducta noua, au
un impact pozitiv major. Influentele pozitive si negative ale principalelor categorii de lucrari prevazute,
asupra mediului inconjurator se refera la perioadele de executie a lucrarilor si dupa punerea acestora in
functiune. Prin lucrarile de reparatii riscurile de poluare cu titei din aceste conducte sunt eliminate.

La realizarea traseului s-au avut in vedere urmatoarele:

importanta economica si sociala a obiectivelor periclitate;
amploarea fenomenelor si conditiile locale in evolutie;
conditiile morfometrice ale terenurilor;
caracteristicile geotehnice ale terenurilor;
efectul lucrarilor existente si modul de comportare asupra zonei;
evitarea zonelor construite sau construibile;
evitarea unde este posibil a terenurilor arabile.
Prin lucrdrile propuse in cadrul documentatiei se vor respecta cerintele de calitate previzute de
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in 2016.

VVVVVVY

I1.3. Descrierea lucrarilor

11.3.1. Amplasamentul

Lucrarile proyuse a se executa pentru punerea in siguranta a conductelor magistrale de transport titei
@ 12°** si @ 14¥* Cartojani-Ploiesti sunt amplasate in localitatea Cornesti, judetul Dambovita.

Amplasamentul lucrérilor de investitii este prezentat in:

- Plan de amplasament - scara 1:25.000
- Plan de incadrare in zona - scara 1:10.000
- Plan de situatie - scara 1:500

Terenurile traversate de traseul conductelor apartin de domeniul public (Primaria Cornesti) si
domeniu privat (locuitorii din zona).

Accesul in zona lucrarilor se va face pe drumuri existente nefiind necesara executia unor drumuri
noi, iar pe terenuri arabile accesul se face pe culoarul de lucru, conducta avand traseul pe langa drumuri
de exploatare agricola.

Accesul la lucrare se face din DN 1A Bucuresti-Ploiesti pe un drum de acces la ferma piscicola
Cornesti, drumul de exploatare pietruit DE 422/3, drum pe care se ajunge la ambele puncte de cuplare si
din DE422/3 pe drumuri de exploatare existente, care au traseul paralel si perpendicular cu conducta.

Din punct de vedere administrativ terenul pe care se vor executa lucrarile se afla in intravilanul si
extravilanul localitatii Cornesti, judetul Dambovita.

Situatia completa cu proprietarii de teren si suprafetele de teren ocupate pe fiecare proprietar este
redata in planul Formalitatile de teren, parte integranta din prezentul proiect.

Din punct de vedere administrativ, juridic si economic terenurile se impart astfel:

Administrativ, terenul este impartit astfel:

- lucrarile de RK la conductele de transport titei se fac pe terenuri situate in intravilanul si
extravilanul localitatii Cornesti, judetul Dambovita.

PROIECT NR. 309/2015
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Regimul juridic: suprafata ocupata este pe terenuri arabile proprietati particulare ale locuitorilor din
localitatea Cornesti, neproductiv domeniu public - Primaria Cornesti si Apele Romane - A.B.A. Buzau-
lalomita.

Regimul economic:

Suprafata totala ocupata temporar pentru inlocuirea conductelor vechi de transport titei @ 12**" si
@ 14" Cartojani-Ploiesti, cu conducte noi, este de 12.455mp, din care suprafata arabil = 8.444,70mp si
suprafata neproductiv = 4.010,30mp, culoar de lucru pe lungimea conductelor, necesar montarii de
conducte noi si demontare conducte vechi pe teritoriul administrativ al localitatii Cornesti.

Suprafata totala ocupata temporar pentru cuplarea conductei de transport titei @ 14" Cartojani-
Ploiesti existenta (conducta noua si necuplata) in pichetul 18 este de 1.080mp.

A S -

1 27 @14 Cartojani-Ploiesti la subtraversare DN IA,
Zona Crivat-Catunu, com. Cornesti, jud. Dambovita

e & ) -_4
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Foto nr. 3 — Conductele de transport titei @ 12°* si @ 14’ Cartojani-Ploiesti la traversare rau Crivat,
Zona Crivat-Catunu, com. Cornesti, jud. Dambovita

11.3.2. Studii topografice
Pentru elaborarea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice, geotehnice, material
didactic in domeniu dupa care au fost facute calculele de dimensionare.
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In vederea proiectarii au fost luate in calcul urmatoarele elemente:
- identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeazi a fi proiectata lucrarea, pentru a
cunoagte cadrul general al amplasamentului — relief, precipitatii, temperaturi;
- verificarea Incadrérii lucrérii ce urmeaza a fi proiectata in planul amenajarilor de perspectiva;
- consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul;
- misurdtori topometrice;
- studii privind comportarea lucrarilor existente in zona.
In vederea elaborarii prezentei documentatii au fost executate planuri topografice, intocmite in luna
ianuarie 2016 si constau din:
e Plan de amplasament — scara 1:25.000
e Plan de incadrare 1n zond — scara 1:10.000
¢ Plan de situatie — scara 1:500

11.3.3. Fenomenele naturale

Date geomorfologice

Teritoriul care incadreazi perimetrul cercetat face parte din marea unitate morfologici Campia
Roména, suprapunindu-se unitédtilor geomorfologice din aval citre amonte: Campia Titu — Sarata si
Cémpia piemontand a Prahovei, cu subdiviziunile Cdmpia Cricovului si CAmpia Ploiestiului.

Aceste unitafi sunt strabatute de o serie de vai, dintre care cele mai importante sunt: Ialomita si Cricovu,
cu directie generald nord vest —sud est. Viile au, in general, cursuri lenese si meandrate.

Unitafile geomorfologice amintite prezintd o inclinare generala sudica, avand pante sub 5%, cu
exceptia sectoarelor de trecere citre véile care o strabat in care pantele inclini citre est sau vest.

Aceste unititi geomorfologice reprezintd rezultatul depunerii in Holocenul superior, a unor depozite
tinere, in general uniforme, alcétuite la partea superioard din nisipuri fine, argile, iar spre bazi din pietrisuri
cu stratificatie torentiala si lentile subtiri de nisipuri alcituind complexul stratelor de Fritesti si Candesti.

Aceste unitafi prezintd altitudini care se ridica la 135 — 140m.

Aceste unitéti fac trecerea de la zona subcarpatici situatd mai la nord cu zona Campiei Dunirii, situata
la sud.

11.3.4. Geologia regiunii

Generalitati

Geologic—structural regiunea care inglobeaza sectorul cercetat se incadreazd unitdtii structurale
Platforma Moesicd formatd structural pe intervalul stratigrafic cuprins intre Baremian-Pleistocen
(stratele de Céndesti).

Aceasta unitate geomorfologica se suprapune si peste o unitate hidro geologica bine individualizata,
formata in Pleistocen prin combinarea unor miscari de subsidenta combinate cu reunirea sesurilor
aluvionare ale raurilor care traverseaza zona.

In legatura cu compozitia litologica a formatiunilor sedimentare care alcatuiesc zona se constata
prezenta la partea superioara a argilelor, prafurilor si nisipurilor combinate cu prezenta formatiunilor
aluvionare situate pe terase si pe vai.

Descrierea geotehnica a pamanturilor intalnite

Cercetarile geotehnice din cadrul acestui proiect se refera la urmatoarele obiective:

- traversarea raului Crivat la Catunu;

- subtraversarea cu un foraj orizontal a drumului DN 1A intre Cornesti si Hodarasti.

Traversarea raului Crivat se gaseste situata la cca. 0,5km vest de podul rutier de pe DN 1A dintre
localitatile Cornesti, la nord si Hodarasti, la sud.

Subtraversarea drumului DN 1A cu foraj orizontal se va realiza intr-un punct situat la cca. 0,5km nord
de podul rutier mentionat.
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Ambele traversari se situeaza pe zone relativ plane, corespunzatoare sesului aluvionar al paraului
Crivat, respectiv unui nivel de terasa de pe stanga paraului.

Substratul zonei de terasa pe care este construit drumul este alcatuit din depozite aluvionare coezive
loessoide care se dispun pe depozite aluvionare necoezive, reprezentate de pietrisuri, nisipuri si
bolovanisuri.

Zona aluvionara a raului Crivat este alcatuita din depozite aluvionare necoezive- nisipuri si pietrisuri cu
apa pana la talpa forajului de la adancimea de 6,00m.

S-au executat doua foraje geotehnice, cu scopul de a pune in evidenta succesiunea litologica in zona de
interes, pe o adancime de 6,00m, dupa cum urmeaza:

Forajul F1 la traversarea DN 1 A, pe partea vestica a intalnit:

0,00 — 1,10m = umpluturi — elemente de pietris in liant argilos;

1,10 —3,20m = argila prafoasa cafenie — galbuie vartoasa la tare;

3,20 — 4,30m = praf argilos cafeniu, plastic vartos;

4,30 — 6,00m = argila cafenie vartoasa la tare, cu concretiuni calcaroase, cu oxizi de Fe si de Mn.

La data efectuarii cercetarilor nu s-au intalnit infiltratii de apa.

Forajul F2 executat la traversarea raului Crivat pe malul drept, la un nivel situat cu cca. 0,50m
deasupra talvegului a intalnit:

0,00 — 0,10m = sol vegetal nisipos;

0,10 —3,00m = nisip mediu granular galbui, cu elemente de pietris, cu apa;

3,00 — 6,00m = pietris cu diferite granulometrii cu nisip si apa.

La data efectuarii cercetarilor s-au intalnit infiltratii de apa pe intervalul 1,00 — 6,00m.

Concluzii si recomandari

La incadrarea lucrarii in categoria de risc geotehnic se iau in considerare conditiile de teren, nivelul
apei subterane, clasa de importanta a constructiei, vecinatatile si gradul de seisimicitate.

Pamanturile intalnite in foraje pot fi considerate din punct de vedere geotehnic terenuri bune (argile,
argile prafoase, bolovanisuri si pietrisuri cu mai putin de 40% nisip si mai putin de 30% argila, cu
stratificatie uniforma si orizontala — pct. 1 tabel A1.2).

Conform normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014, lucrarea de
fata se incadreaza in categoria geotehnica 2 cu risc geotehnic moderat (10 — 11 puncte).

I1.3.5. Date climatice

Clima specifica zonei este temperat-continentala.

Concluziile celui de al 4-lea Raport al IPCC au evidentiat o crestere a frecventei si intensitatii
fenomenelelor extreme de vreme ca urmare a intensificarii fenomenului de incalzire globala a climei.

Vanturile sunt influentate de relief.

Conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007, Actiuni ale vantului, valoarea fundamentala a vitezei de
referinta a vantului este de 30m/sec.
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Harta climatica a Romaniei

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentald, avdnd urmitorii parametrii: temperatura
medie anuald +10,7°C; temperatura minima absolut3 -30,2°C; temperatura maxima absoluta +42,2°C.

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 545mm s§i reprezintd media valorilor inregistrate de-a
lungul a 10 ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna 96,5mm; primavara 141,2mm;
vara 195,Imm; toamna 112.2mm.

Sunt considerate “cu precipitatii” toate zilele in care apa cizutd sub forma de ploaie, lapoviti,
grindina, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0, Ilmm.

90
80

70 Padin N

60 //
50

Cantitatea de precipitatii (mm)

40
% L / s S
20
10
0 T T : T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lunile anului

Fig. 1 - Diagrama precipitatiilor lunare

Directia predominantd a vanturilor este cea estica (21,2 %) si vestica (16,3%). Calmul inregistreazi
valoarea procentuald de 18,9%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 1,4 -
2,4m/s.
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Fig. 2 - Directia predominanti a vanturilor

Adancimea maximd la inghet este de 0,80 - 0,90m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T<0°C
este de 105,1 zile/an.

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor Indicativ CR-1-1-
4/2012, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului g, = 0.4 kPa avind IMR = 50 ani. Conform
tabel 2.1. pentru categoria de teren III, lungimea de rugozitate zy = 0.5 si zpj, = 5.00m

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-
3/2012, cu o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol s, = 2.0 kN/m’.

11.3.6. Seismicitate

Conform zondrii teritoriului Romaéniei in termeni de perioadd de control (colt), Tc a timpului de
raspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc = 1.6s, iar conform zondrii teritoriului Roméniei in
termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avind intervalul
de recurentd IMR = 225 ani, perimetrul cercetat are valoarea ag = 0.35g. Incadrarea seismica este in
conformitate cu “Codul de proiectare seismicd — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri”,
indicativ P 100 — 1/2013.

11.3.7. Incadrarea in zone de risc

Conform legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea a V-a, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic in interiorul carora
exista un potential de producere a unor fenomene naturale distructive si anume cutremure de pamant,
inundatii si alunecari de teren.

Conform anexei 3 a legii 575, care cuprinde unitatile administrativ—teritoriale urbane amplasate in
zone pentru care intensitatea seismica este minimum VII (exprimate in grade MSK), zona cercetata are
intensitatea seismica 8 (exprimata in grade MSK) si perioada medie de revenire de 50 ani.
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Conform anexei 5 din legea 575, care contine lista cu unitatile administrativ — teritoriale afectate de
inundatii, regiunea poate fi afectata de inundatii pe cursuri de apa.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
II\_I UNDATII

= &

Anexu nr. 4
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Conform anexei care contine lista cu unitatile administrativ-teritoriale afectate de alunecari de teren,
in zona Catunu potentialul de producere a alunecarilor este scazut si probabilitatea de alunecare foarte
redusa.
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I1.3.8. Studii hidrologice

Incadrarea lucrarilor proiectate in clasa de importanta

Pe traseul conductelor de transport titei @ 12** si @ 147 Cartojani-Poiesti ce vor fi inlocuite, va fi
traversat un singur curs de apa si anume raul Crivat in zona loc. Cornesti, jud. Dambovita.

Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului Ialomita.

Conductele de transport titei sunt amplasate pe teritoriul judetului Dadmbovita, bazinul hidrografic
lalomita, au directia generala S—E si intersecteaza urmatorul curs de apa:

- raul Crivat, face parte din bazinul hidrografic lalomita, este afluent stinga al raului Ialomita si are
codul cadastral XJ-1.15.

Coordonator hidroedilitar din zona: Administratia Nationala Apele Roméine — Administratia
Bazinala de Apa Buzau-lalomita, Sistemul de Gospodarire a Apelor Dambovita.

Stabilirea clasei de importanta a lucrarii ce traverseaza cursul de api se face din punct de vedere al
gospodaririi apelor in conformitate cu STAS 4273-83, functie de durata de exploatare, rolul functional si
categoria constructiei, cum urmeaza:

- Conform punctului 2.12 din STAS-ul 4273-83 pentru traversarea cursurilor de api cu conducte
de transport titei, conducta fiind magistrald de interes national, conform tabelului 12, constructia de
traversare se incadreaza la categoria 2.

- Conform punctului 3.1. din STAS 4273-85, traversarea este o constructie definitivd. Conform
punctului 4 din STAS, traversarea este o constructie principald, avarierea partiald sau totald a ei
provoaci fie scoaterea din functiune a amenajarii respective, fie reducerea considerabili a capacititii de
productie.

- Constructia de traversare de categoria 2, definitivd si principald, conform punctului 5 si a
tabelului 13, se incadreaza in clasa a II a de importanta.

- Conform STAS 4068/2-87, lucririle care se incadreaza in clasa a Il-a de importanti se
dimensioneaza pentru conditii normale de exploatare la asigurarea de 1%.
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Debitul maxim cu asigurare de 1% a fost transmis de A.N. Apele Roméne, Administratia Bazinala
de Apa Buzau-lalomita cu adresa nr. 5320/SM din 12.04.2008.
Valorile debitelor la regim natural de curgere:

F Debite maxime cu diverse
Nr. Raul Sectiunea (Kmp) probabilitati de depasire (mc/s)
crt. 1% 5%
1. Crivat Loc. Cornesti, aval confluenta 64 100 56,50
paraul Chileanca

11.3.9. Categoria de importanta
e Stabilirea categoriei de importanta a constructiei
Conform art. 22 din Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 7 din
"Regulamentul privind stabilitatea categoriei de importantd a constructiilor”, anexa la H.G. nr.
766/21.11.1997, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilirea categoriei de importanta se face de
catre proiectant. Conform art. 6 din acelasi Regulament, categoria de importantd pentru obiectivul
proiectat este "C"” (obiectiv de importanta normala).
e Stabilirea clasei de locatie
In conformitate cu SR EN 14161/2011- Industriile petrolului si gazelor. Sisteme de transport
prin conducte, conducta se incadreaza in urmatoarea clasa de locatie :
- Fluidul transportat: titei,
- Categoria fluidului (conform art.5.2 din standard): titei B;
- Clasa de locatie (conform anexa B din standard): 2
e Zona de protectie si siguranta
Zona de protectie a conductelor de transport titei este de 10m de o parte si de alta a axului respectiv,
conform Ordin nr. 196 al AN.R.M., publicat in M.O. nr. 885 din 18.10.2006.
In zona de protectie, nu se va construi, nu vor circula vehicule grele, cu exceptia celor care intervin
pentru intretinerea si reparatia conductei sau a instalatiilor adiacente si utilaje agricole pe pneuri.
In zona de protectie sunt interzise lucrarile ce vor afecta conducta ingropata (terasamente), iar traseul
va fi liber pentru a se putea interveni.

11.3.10. Fenomene naturale hidrologice si pedologice

Studii hidrotehnice

Studiile hidrotehnice sunt necesare pentru stabilirea cotei de montaj a conductelor si a lucrarilor
hidrotehnice, functie de afuierea rezultata din calculele efectuate in sectiunile de executie a lucrarilor.

De asemenea, in studiul hidrotehnic, sunt calculate nivelele la debitul de calcul (Q1%).

- calcul hidraulic prin care se va stabili nivelul apei la diverse asigurdri, debite, sectiunea de
scurgere, afuierile care se pot produce etc.
Aceste studii vor sta la baza stabilirii conditiilor naturale de amplasament, respectiv:
- clima
- topografia
- geologia
- hidrografia

- seismicitatea
Descrierea geomorfologica a cursului de apa in sectiunea traversirii
Din punct de vedere hidrografic zona apartine bazinului rului Ialomita, care colecteaza din zona
raul Crivat.
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Tronsoanele de conducte @ 12°* si @ 14” Cartojani-Ploiesti existente, ce vor fi inlocuite,
subtraverseaza in prezent raul Crivat, conductele nefiind montate in tub protector.

Tronsoanele de conducte @ 12** si @ 14 Cartojani-Ploiesti, ce vor fi executate si vor inlocui
tronsoanele vechi de conducte, vor traversa aerian raul Crivat cu conductele montate in tuburi
protectoare intre pichetii nr. 5-6, tuburile protectoare fiind prevazute cu dispozitive de aerisire si de
colectare scursori.

Conductele de transport titei @ 12** si @ 14« Cartojani-Ploiesti amplasate pe teritoriul judetului
Dambovita, au directia generala SV-NE si intersecteaza urmatorul curs de apa:

- raul Crivat, face parte din bazinul hidrografic Ialomita, afluent stdnga al raului Ialomita si are
codul cadastral XI-1.15.
In urma observatiilor efectuate in teren s-au constatat urmatoarele:

deschiderea albiei la nivelul inferior al malurilor este de cca. 4m, iar la nivelul superior este
de cca. 9,50m;

inaltimea malurilor este de cca. 1,50m;

malurile sunt acoperite cu vegetatie ierboasa, sunt stabile, bine conturate, neafectate de
fenomene erozionale;

panta talvegului este de 0,335%;

cota talveg = 128,42;

cota inferioara tuburi protectoare conducte = 131,37;

traversarea raului Crivat se face cu conducta @ 12***” montata in tub protector din teava de
otel @ 406,4 x 8mm, L 245N (lungime tub 13,0m), etansat cu presetupe la capete, racordat la
dispozitiv de aerisire, camin de scursori.

traversarea raului Crivat se face cu conducta @ 14” montata in tub protector din teava de otel
0 508 x 8mm, L 245N (lungime tub 13,0m), etansat cu presetupe la capete, racordat la
dispozitiv de aerisire, camin de scursori.

In zona traversarii nu sunt fenomene de eroziune in patul albiei.

CAP. II1. PREZENTAREA PROIECTULUI
Documentatia tehnica pentru realizarea lucrarilor este formata din 4 volume:
Proiect tehnic
Caiet de sarcini
Cantitati de lucrari
Piese desenate
Volumele cuprind:

- Memorii cu descrierea lucrarilor

- Programe pe faze determinante, comportarea lucrarilor in timp

- STAS-uri, Normative, Legi ce reglementeaza intocmirea proiectului

- Graficul general de realizare a lucrarilor

- Listele cu cantitatile de lucrari, necesar de materiale, de forta de munca, de utilaje si mijloace
de transport.

Prezentarea tehnica:

solutii constructive adoptate

se va tine seama de prevederile «Normativ privind urmarirea comportarii in timp a
constructiilor» - P130/1999

memoriu tehnic

breviare de calcul

piese desenate
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II1.1. Organizarea de santier

Pentru realizarea lucrarilor de constructii montaj, constructorul isi va planifica organizarea de
santier, pe baza unui proiect propriu, in functie de distanta sediului de santier si de dotarile de care
dispune.

Organizarea de santier este sarcina antreprenorului ce va stabili solutiile cele mai avantajoase, cu
acceptul investitorului, incadrdndu-se in limita valorii acceptate.

Solutiile cele mai convenabile privind cazarea, transportul muncitorilor si celelalte lucrari din cadrul
organizarii santierului vor fi alese de antreprenor avind insa acceptul investitorului.

Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier sa nu afecteze sau sa
aduca prejudicii cadrului natural limitrof.

Este obligatorie respectarea normelor privind securitatea si sanatatea muncii, igiena in constructii,
paza si stingerea incendiilor.

La sfarsitul lucrarii, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier, sistematizind si refacAnd
terenul.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura riscurile in ceea ce priveste
protectia si securitatea muncii si are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica
corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de executie.

Necesarul de apa va fi asigurat prin transportul si depozitarea in vase.

NOTA

Constructorul are obligatia de a amplasa organizarea de santier la minim 10m de traseul conductei.
Nu va traversa conducta, sau conductele ce au acelasi traseu sau sunt intersectate de conducta ce se
inlocuieste, cu utilaje sau mijloace de transport, iar in cazul in care este necesara traversarea pentru a se
ajunge la punctul de lucru, traversarea se va face numai in locuri special amenajate, punctul de trecere
peste conducta fiind prevazut cu dale din beton armat carosabile.

I1L.2. Asigurarea cu utilitati (energie termica si electrica, apa, telecomunicatii, etc.)

- Asigurarea cu energie termica

Lucrarea nu necesita consum de energie termica.

- Asigurarea cu energie electrica

Alimentarea santierului cu energie electrica se face cu surse proprii ale constructorului (grupuri
electrogene).

Nu este necesara racordarea la reteaua nationala de eneregie electrica.

- Asigurarea cu apa

Nu sunt consumuri tehnologice de apa pentru realizarea, exploatarea si mentenanta conductei.

Apa potabila va fi procurata din comert in peturi sau din surse locale si va fi depozitata in vase
etanse.

Peturile vor fi colectate si depozitate separat pentru a fi transportate la groapa de gunoi in locurile
special amenajate pentru materiale din plastic.

Apa necesara pentru probele de presiune se va asigura prin transportul cu cisterne.

- Telecomunicatii

Sistemul de telecomunicatii, pe durata realizarii lucrarii, va fi asigurat de constructor prin telefonie
mobila.

- Carburanti.

Necesarul de carburanti va fi asigurat de la statiile de carburanti din zona, distanta de la statiile de
carburanti pana la punctele de lucru fiind de maxim 10km.

Asigurarea cu utilitati va fi stabilita de executant in functie de dotarea de care dispune constructorul.

Analiza consumurilor va fi stabilita de catre constructor inainte de intocmirea ofertei, dupa studierea
caietului de sarcini si a cantitatilor de lucrari.
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II1.3. Cai de acces provizorii

Accesul la punctele de lucru se va face pe drumurile existente si pe culoarul de lucru al conductei.

Nu se vor realiza drumuri de acces noi, deoarece este asigurat accesul la punctul de lucru pe
drumurile de exploatare existente, drumuri ce vor fi amenajate in portiunile deteriorate.

Drumurile de acces sunt figurate pe planul de incadrare in zoni si pe planul de situatie anexate
prezentei documentatii.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului terenul in aceleasi conditii cu cele
de la inceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol vegetal unde este
cazul.

II1.4. Cai de acces

Accesul in zona lucrarilor se va face pe drumuri existente nefiind necesara executia unor drumuri
noi, iar pe terenuri arabile accesul se face pe culoarul de lucru, conducta avand traseul pe langa drumuri
de exploatare agricola.

Accesul la lucrare se face din DN 1A Bucuresti-Ploiesti pe un drum de acces la ferma piscicola
Cornesti, drumul de exploatare pietruit DE 422/3, drum pe care se ajunge la ambele puncte de cuplare si
din DE422/3 pe drumuri de exploatare existente, care au traseul paralel si perpendicular cu conducta.

Traseul tronsoanelor de conducte propuse pentru inlocuire se regasesc pe planurile anexate, plan de
situatie scara 1:500, a planului de amplasare scara 1: 25.000 si de incadrare in zona scara 1:10.000.

IIL.S. Programul de executie, grafic de lucru, receptie

Programul de control al calitatii a fost intocmit in baza prevederilor din Hotérarea nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu
modificarile aduse prin HG 444/2014, Hotérarea nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a
capacitétilor de productie, Hotararea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, specificandu-se faza determinanta si fazele de control la programul calitatii conform Ordin
nr. 1370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor-indicativ PCF 002.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrarile sa corespunda cu cele prevazute in proiect, ca
amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat sa remedieze pe parcursul executiei orice lucrare sau parte de lucrare
care nu este conforma cu proiectul sau este necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Programul de executie al lucrérilor va fi prezentat de antreprenorul lucrérii. Acest program este
functie de lucrdrile prezentate de proiectant, de nivelul de dotare si puterea de mobilizare a
antreprenorului.

Executie estacada si montaj conducte

Lucrérile de constructii-montaj la fata locului vor cuprinde:

1. Predare amplasament.
2. Trasare si pichetare traseu si pozitie piloti.
3. Terasamente
4. Amenajare organizare de santier, acces in teren si in albie.
5. Amenajare platforme de foraj si de montaj.
6. Executie si montaj infrastructura.
7
8
X
1

Executie si montaj suprastructura.
Executie tuburi de protectie.
Executia conductelor.

0. Executia protectiei anticorozive.
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11. Montaj conducte in tuburi de protectie si montarea pe piloti.
12. Intregirea conductelor montate aerian cu conductele montate subteran, montaj instalatii.
13. Probe de presiune si verificari.
14. Cuplare conducte proiectate in conducte existente.
15. Executia protectiei catodice.
16. Demontare conducte vechi
17. Refacerea albiei, malurilor si terenului la categoria de folosinta initiala
Pentru realizarea lucrédrilor propuse in prezenta documentatie este necesar ca derularea lucrarilor sd
se faca esalonat, in baza unui program stabilit de comun acord intre beneficiar si constructor.
Lucrérile se vor esalona astfel:
se executa caile de acces la locatie si in albie si platformele de foraj.
se executa pilotii forati
se executa suprastructura estacadei
se monteaza tuburile de protectie
se vor realiza conductele de transport titei
se monteaza instalatiile
se vor verifica sudurile
se va verifica izolatia
se reintregeste izolatia
10. se fac probele de presiune
11. se vor cupla conductele noi la conductele existente
12. se vor demonta si transporta conductele vechi
13. se va aduce terenul dezafectat la conditiile initiale.

2 o 51 Om Ch g D IS e

NOTA: Programul de executie si receptie se poate reesalona, dupa caz, de cétre beneficiar, de comun
acord cu constructorul.

Toate verificarile vor fi incheiate cu documente scrise: procese verbale de lucrari ascunse, procese
verbale de receptie calitativa, procese verbale de receptie calitativa si de receptie finala.

Durata de executie totala estimatd pentru realizarea lucrarilor este de 90 de zile.

I11.6. Trasarea lucrarilor

Predarea amplasamentelor se va face in baza unui proces-verbal de predare primire amplasament,
in prezenta constructorului, beneficiarului si proiectantului la cererea constructorului adresata
beneficiarului si proiectantului cu minimum 5 zile inainte.

Trasarea si pichetarea in teren a lucrarilor va fi facuta de topograf in baza planurilor de situatie si a
profilelor longitudinale, in conformitate cu coordonatele stereo mentionate in documentatie si
reprezentate pe planul de situatie. Lucrarile vor fi executate in conformitate cu urmatoarele desene:

» planul de situatie

» profile longitudinale
» profile transversale
» sectiuni

Nu pot fi facute modificari in amplasamentul lucrarilor. In cazul in care se produc modificari ale
traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

La predarea amplasamentului se va marca pe teren traseul conductei, iar in cazul in care pe teren
sunt alte conducte, instalatii sau obiective acestea vor fi marcate vizibil pentru a fi evitat orice accident.

Marcarea si materializarea in teren a lucrarilor se va realiza corform tehnologiilor specifice
lucrarilor topografice si de nivelment, sistemul de coordonate folosit fiind STEREO 70.
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Pichetarea in teren a lucrarilor va fi facuta de topograful constructorului in baza planului de situatie
si a profilelor longitudinale.

Inainte de inceperea executiei, constructorul va verifica, impreuna cu beneficiarul lucrarii, daca
exista in amplasamentul lucrarii conducte de alimentare cu apa, cabluri electrice, cabluri telefonice,
conducte de gaze, obiective speciale etc. pe care le va marca si semnaliza vizibil pentru evitarea
oricaror accidente.

Depistarea acestora va fi adusa la cunostinta proiectantului pentru adaptarile necesare.
Actualizarea avizelor si acordurilor necesare pentru executia lucrarii este obligatia beneficiarului de
investitie.

Trasarea lucrérilor pentru estacada si montaj conducte se va executa conform cu urmatoarele planuri:

Plansa nr. 3 - Plan de situatie— scara: 1:500

Plansa nr. 4 - Profil longitudinal rau Crivat — scara: 1:200/1:100

Plansa nr. 5 — Profil transversal P1-P1,—scara: 1:200/1:100

Plansa nr. 6 - Profil transversal P2- P2, — scara: 1:200/1:100

Plansa nr. 7 - Profil transversal P3- P3 —scara: 1:200/1:100

II1.7. Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier

Protejarea lucrdrilor executate se va face de catre constructor in prezenta beneficiarului si
proiectantului. Pentru asigurarea lucrérilor pe timpul executiei constructorul va face o asigurare cu o
societate abilitatd Tn acest domeniu.

In functie de natura lucrarilor ce se vor executa, constructorul va asigura protejarea lucrarilor pentru
a nu fi deteriorate de factori naturali, luand in calcul si faptul ca se executa in albia si pe malurile raului
Crivat (viituri, ploi, vant, inghet, etc).

In vederea protejarii lucrarilor si utilajelor in timpul executiei, se va executa un dig de protectie
impotriva viiturilor, executat din material local, intre albia minora si maluri, astfel ca portiunea din albia
majora, de langa maluri unde se va executa drumurile de acces si platformele de montaj, sa fie in afara
riscului de inundare.

Protejarea materialelor din santier se va realiza prin grija constructorului, care va avea obligatia de a
amenaja organizarea de santier Intr-un loc care sé nu fie expus intemperiilor sau furturilor. O.S. va fi
pazitd de catre paznici angajati ai constructorului.

Masurile de protejare a lucrérilor si materialelor revin in totalitate constructorului.

Lucrarile in albie vor fi executate numai in perioade cu ape mici, constructorul avand obligatia sa se
informeze saptamanal de la institutiile abilitate sa transmita prognoza vremii si evolutia debitelor pe
cursul de apa (ILN.H.G.A. si Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita - serviciul hidrologie), de
eventuale precipitatii cu caracter torential sau viituri ce se pot produce pe cursul de apa.

I11.8. Misurarea lucrarilor

Inainte de intocmirea situatiilor de lucrari lunare constructorul va convoca beneficiarul lucrarii
pentru verificarea si receptionarea lucrarilor.

Proiectantul are dreptul de a face masuratori pentru a verifica conformitatea executiei lucrarilor in
timpul derularii lor.

Maisurarea lucrdrilor se va face in baza fiselor de gabaritaje specifice lucrarilor de
terasamente §i masuratori in teren pentru lucrdri montaj conducte.

La receptionarea lucrdrilor, maisuratorile se vor face de catre constructor impreund cu
reprezentantul desemnat de beneficiar, iar in caz de litigii se va cere arbitraj din partea proiectantului.

Proiectantul isi rezerva dreptul de a face masuratori de verificare pe parcursul executiei lucrarilor.

In cazul nerespectarii cotelor si tehnologiilor prevazute in proiect constructorul este obligat la
refacerea lucrérilor necorespunzatoare.
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De asemenea proiectantul are dreptul de a verifica respectarea cotelor si modul de lucru,
corespondentd dintre proiect si teren, acestea trebuind sa indeplineasca conditiile din proiect.

Nerespectarea cotelor si tehnologiei de lucru din proiect dd dreptul investitorului si proiectantului sa
opreascd lucrdrile si sa oblige constructorul sa refacé lucrarile ce nu corespund, cheltuiala fiind suportata
de constructor.

II1.9. Laboratorul constructorului — teste
Constructorul are obligatia sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor, corespunzator cerintelor
impuse de Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare, printr-un sistem propriu de calitate, conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici ai executiei atestati sa utilizeze in executia
lucrarilor numai produsele si procedeele pentru care exista agremente tehnice.
Materialele folosite trebuie sa fie insotite obligatoriu de certificatele de calitate ale producatorilor,
certificatele de calitate fiind anexate la cartea tehnica a constructiei.
Pentru realizarea lucrarilor de investitii din prezenta documentatie constructorul trebuie sd dispuna
de urmitoarele:
e laborator pentru stabilirea tehnologiei de sudare si controlul calitatii sudurii;
¢ laborator de metrologie;
Avand in vedere ca sudurile vor fi controlate cu radiatii penetrante, este necesar ca pe santier sa
existe un atelier mobil pentru executarea radiografiei sudurilor conductei.
Testele ce cad 1n sarcina constructorului sunt urmétoarele:
- efectuarea controlului sudurilor la conducta prin metodele si volumele indicate in proiect;
- in conformitate cu Standardele prezentate in caietul de sarcini, la terminarea lucrarii, conducta
trebuie probata la presiune.
- dupa efectuarea controlului sudurilor cu radiatii penetrante se recomanda arhivarea filmelor.

II1.10. Servicii sanitare si de protectie

Executantul este obligat sa asigure curatenia si respectarea normelor privind protectia si igiena
muncii in constructii si de a lua masuri pentru prevenirea bolilor.

Conducerea santierului are obligatia sa cunoasca si si aplice legile si actele normative legate de
tehnica securitdtii muncii si paza impotriva incendiilor si sa faca tuturor salariatilor instructaje generale
si individuale la schimbarea locului de munca si periodice, care sa fie consemnate in fisele individuale
de instructaj. De asemenea trebuie sa semnaleze pe santier locurile periculoase.

La realizarea lucrérilor, conducétorul unititilor de executie, precum si reprezentantii beneficiarului
au obligatia sd aplice toate prevederile legale privind protectia muncii.

Pe tot timpul executiei si montajului in santier, prin grija responsabililor din partea contractorilor
lucrarilor, se vor respecta normele de securitate/siguranta a muncii specifice operatiilor ce trebuie
executate si normele de sénatate specifice fiecdrui loc de munca si operatii de executat, in acord cu
cerintele Legii securitifii si sandtdtii muncii nr. 319/2006 cu modificarile ulterioare si a HG nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare.

In responsabilitatea Contractorului (sau a Contractorului General) revine intocmirea “planului de
securitate si sanatate”, pentru lucrarile ce se vor executa in santier, in care vor fi incluse masurile ce
trebuie luate in vederea prevenirii accidentelor de munca si evenimentelor neplacute, care pot aparea in
timpul desfdsurarii tuturor activitdtilor din santier; la intocmirea acestui plan, se vor avea in vedere si
precizarile Proiectantului date in documentul inclus in cadrul proiectului si denumit “Plan de securitate
si sanatate” conform cu Hotardrea Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile ulterioare.

Beneficiarul lucrarilor va solicita intocmirea planului de securitate si sanatate Contractorului, inainte
de deschiderea santierului.
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III.11. Curatenia la Jocul de munca si in organizarea de santier

Atat in timpul executiei lucrarilor cét si in timpul exploatérii conductelor, personalul are obligatia
mentinerii curdteniei si ordinii pentru evitarea eventualelor accidente umane, tehnice si ecologice care ar
putea avea loc, avand in vedere ca traseul conductei este pe deasupra si in vecinatatea raului Crivat.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.

Avand in vedere ca lucrarea se executa in albia si pe malurile raului Crivat, se vor lua masuri
speciale de protectie a mediului prin folosirea de utilaje care nu au pierderi de carburanti sau lubrefianti.

Resturile menajere vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a localitétii pe raza céreia se
executd lucrarile, cu acceptul proprietarului acesteia.

II1.12. Relatii intre investitor si constructor

Contractul de executie va fi intocmit respectdndu-se Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificérile aduse prin O.U.G. nr. 80/2016, privind modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile
de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si
tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publicd, precum si
anumite aspecte specifice 1n legéturd cu executarea contractelor de achizitie publica.

Relatiile dintre antreprenor, proiectant si investitor se vor desfasura conform acestor documente ce
se perfecteaza la incheierea contractului.

Toate actele normative la care se face referire in documentele contractului reglementeaza in detaliu
sistemul de relatii intre participanti la realizarea investitiei.

Beneficiarul are datoria de a urméri permanent prin dirigintele de santier, modul de realizare a
lucrérilor.

Nu se vor admite modificari sau abateri de la proiect fard acordul scris al proiectantului.

In contract vor fi prevazute relatiile dintre parteneri.

CAP. IV. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI
Documentatia de executie:

> Inainte de ofertarea si de inceperea lucririlor de reparatii, ofertantul (antreprenorul) are
obligatia sa verifice cu aménuntime:

- piesele scrise ale proiectului

- planurile si desenele

- subansamblurile si detaliile de executie

- antemasuratorile si extrasele de materiale ce insotesc desenele de executie, pentru informarea
asupra tipului si cantitatilor materialelor utilizate ce vor trebui procurate.

» Daca la aceste verificari se vor constata unele neconcordante sau deficiente, acestea vor fi
comunicate proiectantului spre solutionare;

> Executia reparatiei se poate incepe numai dupd intocmirea tehnologiilor de preasamblare,
asamblare, sudare si control a elementelor componente ale conductei de transport si estacadei;

» Elementele componente ale conductei se inscriu in gabaritele de lungimi ce pot fi transportate
pe drumurile publice, motiv pentru care, pe santier, vor fi transportate semifabricate asamblate,
reducandu-se la maximum operatiile de asamblare pe amplasament

» Toate elementele componente ale traversarii si conductei de transport vor fi executate conform
desenelor de executie intocmite de proiectant

» Orice modificari impuse de situatia locald sau de forta majord, nu se vor face decét cu avizul
scris al proiectantului.
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IV.1. Lucrari existente in zona

Pe locatia lucrarilor propuse, conductele traverseaza drumul national DN1A Bucuresti-Ploiesti prin
foraj orizontal la Km 43 +141, conducta distributie gaze naturale, cablu ROMTELECOM, instalatia de
canalizare a comunei Cornesti si raul Crivat.

Lucrarile si instalatiile subterane aflate pe traseul conductei vor fi marcate pe planurile de situatie de
catre avizatori, iar planurile vor fi puse la dispozitia constructorului.

Lucrarile propuse, de inlocuire a trei tronsoane de conductd de transpot titei in zona amintita nu
afecteaza lucrdrile existente.

IV.2. Luerari propuse

Tipul lucrarilor si solutiile tehnice din documentatie se incadreaza in standardele si normativele in
vigoare pentru executia lucrdrilor de reparatii capitale la conductele de transport hidrocarburi.

In documentatie, ca urmare a analizei stérii tehnice a conductelor si a verificarilor efectuate, lucririle
propuse pentru asigurarea functiondrii in regim de sigurantd sunt: conductele de transport titei @ 123/4n
si @ 14" Cartojani-Ploiesti vor fi inlocuite in zona comunei Cornesti, jud. Dambovita, pe o lungime de
574m pentru conducta @ 12**" si de 552m pentru @ 14". Pe traseul lor conductele traverseaza aerian
raul Crivat, conductele fiind montate in tuburi de protectie ce sprijina pe doua pile metalice, una montata
pe malul stang si cealalta pe malul drept al raului si subtraverseaza prin foraj orizontal DN 1A
Bucuresti-Ploiesti.

Pentru elaborarea proiectului, sunt necesare date si studii pentru cunoasterea terenului.

La recunoasterea terenului se au in vedere urmétoarele:

- stabilirea scopului lucrérilor si lungimea sectorului de aplicare;

- efectuarea releveului si stabilirea stérii lucrarilor existente in zona studiati;

- identificarea constructiilor, amenajérilor si proprietatilor;

- identificarea naturii terenului la suprafati si stabilirea studiilor geotehnice necesare;

- examinarea comportdrii in timp a lucrérilor existente si efectele acestora;

- identificarea nivelului panzei freatice;

- culegerea de informatii privind litologia;

- stabilirea surselor locale de fortd de munca si distantele de transport;

- stabilirea amplasamentului pentru organizarea santierului;

- stabilirea posibilitatilor de acces pe traseul conductei pentru executia lucrarilor;

- culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind situatia faunei si florei
specifice in amplasamentul lucrarii i aprecierea efectelor de poluare a mediului inconjuritor,
cauzate de executia lucrérilor.

Scopul lucrarilor propuse si prezentate in prezenta documentatie este, cu prioritate, de ordin
economic prin stoparea poludrilor accidentale ce se pot produce pe terenurile aflate pe traseul conductei.

IV.3. Informatii generale si tehnice
Conductele de transport titei @ 12**" si @ 14" Cartojani-Ploiesti sunt utilizate pentru transportul
titeiului din statia Cartojani la rafinariile LUKOIL si PETROBRAZI.
Prin inlocuirea conductelor de titei @ 12**" si @ 14" Cartojani-Ploiesti, se vor atinge urmatoarele
obiective:
- asigurarea functionarii conductelor de transport, pe tronsoanele in cauza, in conditii de siguranta
si la parametrii proiectati;
- eliminarea riscului major in producerea de accidente tehnice.
La elaborarea proiectului se va tine cont de datele tehnice ale conductelor.
Date tehnice:
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Conducta de transport titei @ 12**" Cartojani-Ploiesti
e Punct de plecare/element de instalatie: Cartojani
e Punct de destinatie/element de instalatie: Ploiesti
e Lungimea totala a conductei: 81,272km
Capacitatea de transport: 1.890m>/zi
Diametrul exterior al conductei inch/mm (existent): 12>
Presiunea de proiectare: 64 bar
Presiune de plecare (bar): max. 20 atm
Temperatura la plecare: max. 40°C
Conducta godevilabila: Da
Durata de functionare preconizata: 60 ani.
e Protectie catodica: Da.
Conducta de transport titei @ 14" Cartojani-Ploiesti
e Punct de plecare/element de instalatie: Cartojani
Punct de destinatie/element de instalatie: Ploiesti
Lungimea totala a conductei: 87,277km
Capacitatea de transport: 2.400m*/zi
Diametrul exterior al conductei inch/mm (existent): 14”
Presiunea de proiectare: 64 bar
Presiune de plecare (bar): Videle max. 27 atm: Cartojani max. 30 atm.
Temperatura la plecare: Videle max. 75°C; Cartojani max. 55°C.
Conducta godevilabila: Da
Durata de functionare preconizata: 60 ani.
e Protectie catodica: Da.
Avénd in vedere standardele pentru material tubular precum si disponibilitatile tipo-dimensionale
actuale, materialul tubular utilizat pentru inlocuire va avea urmatoarele caracteristici:
e Diametrul exterior al conductelor proiectate: 12>’ — 323,9mm si 14” — 355,6mm.
e Diametrul interior al conductelor proiectate : 2% — 309,7mm si 14” — 341,4mm.
e Grosime de perete: conform calcul de proiectare = 7,1mm pentru ambele conducte

IV 4. Lucrarile proiectate

Conductele de transport titei @ 12**" si @ 14" Cartojani-Ploiesti vor fi inlocuite in zona localitatii
Cornesti pe o lungime pentru de 574m, respectiv 552m, in cadrul lucrarilor fiind inclusa si refacerea
traversarii subterane a raului Crivat cu traversare aeriana.

Solutia propusa pentru refacerea traversarii cu conducte noi va fi prin traversare aeriana, cu
conductele montate pe doua pile metalice, cate una pe fiecare mal. Fiecare pila va fi formata din cate doi
piloti metalici, executati din teava de otel cu diametrul de 323,9mm si grosimea peretelui de 8,8mm.
Pilotii vor fi montati prin foraj, adancimea la care se vor monta va fi de 6m sub cota talvegului.

Deschiderea dintre cele doua pile va fi de 11,20m interax. Conductele vor fi montate pe pile prin
intermediul a doua conducte din otel cu diametrul DN 400 — 406,4 x 8mm pentru conducta de transport
titei @ 12**" si DN 500 - 508 x 8mm pentru conducta de transport titei @ 14, ce vor avea sarcina de
grinzi de rezistenta si de tuburi protectoare, si vor rezema la capete pe pile prin intermediul de reazeme
fixe la un capat si de reazeme mobile la celalalt capat.

Conductele de titei vor fi introduse in tuburile protectoare prin intermediul inelelor distantiere, iar la
capete vor fi etansate prin montarea de presetupe.

Tuburile de protectie vor fi racordate la capete la doua camine de surgeri si la dispozitive de aerisire.
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Tuburile de protectie vor fi montate astfel incat partea inferioara a tuburilor sa fie peste nivelul apei
calculat la debitul cu asigurare de 1%.

Lucrarile de constructii-montaj vor incepe numai dupa obtinerea tuturor avizelor necesare,
autorizatiei de construire, acordurile proprietarilor si vor fi executate conform cu planul de situatie si
profilul longitudinal, cu detaliile de executie si descrierile din caietul de sarcini si proiectul tehnic.

Montarea conductelor va fi facuta numai de unitati specializate in domeniu, care dispun de utilaje de
executie si control performante in domeniu, personal calificat si atestat pentru astfel de lucrari.

Inainte de inceperea sapaturilor se va verifica de catre constructor si beneficiar, daca traseul marcat
pe teren este conform proiectului..

Lucrarile propuse au rolul de a asigura functionarea in conditii de siguranta si protectie a conductelor
mentionate, in zonele aflate din punct de vedere administrativ pe teritoriul prezentat, conform cu
planurile de situatie ce vor fi intocmite.

Succesiunea operatiilor realizate in perioada de constructii-montaj va fi urmatoarea:
Predarea-primirea amplasament intre beneficiar, proiectant si constructor.

Trasarea conductelor si culoarului de lucru.

Transportul tevii pe traseu

Decopertarea stratului vegetal.

Sudarea conductelor pe tronsoane.

Introducerea mansoanelor termocontractile pe conducte.

Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatelor de calitate.

Curatirea la luciu metalic cu perii de sdrma, numai la imbinarea tronsoanelor de conducta.
Intregirea izolatiei anticorozive exterioare a tevii dupa curatirea, in prealabil, a locului de
apllcare

10. Verificarea cu detectorul a continuitatii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul.
11. Saparea santului.

12. Executia gropilor de pozitie

13. Lansarea tronsoanelor in sant, mecanizat.

14. Asamblarea in fir continuu prin sudarea tronsoanelor intre ele.

15. Executia traversarii obstacolelor - Traversarea raului Crivat.

16. Amenajare drum de acces la malurile raului

17. Amenajare platforme balastate pentru forare piloti, executate din refuz de ciur.

18. Se marcheaza pe teren pozitiile de foraj pentru pilotii pilelor, conform datelor din proiect;
19. Se executa forajele;

20. Se monteaza pilele, partea de infrastructura;

21. Se monteaza armatura fretata;

22. Se toarna betonul.

23. Dupa intarirea betonului in fundatii se executa si monteaza suprastructura pilelor;

24. Se monteaza armatura fretata pe toata inaltimea pilelor;

25. Se toarna betonul pe toata inaltimea pilelor.

26. Se monteaza dispozitivele de reazem fixe si mobile, verificandu-se cotele de montaj.

27. Se realizeaza tuburile protectoare;

28. Se realizeaza tronsonul de conducta ce va fi montat aerian;

29. Se executa izolatia anticoroziva;

30. Se monteaza conducta de titei in tubul protector prin intermediul distantierelor;

31. Se monteaza pe pozitie tubul protector, cu conducta montata in tub, pe reazemele de pe pile.
32. Se executa si monteaza dispozitivul de aerisire si racordul.

33. Se executa si monteaza caminul de scursori si racordul.

34. Montare presetupe la capetele tubului protector.

Lkl
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35. Montarea curbelor de legatura cu conducta ingropata.

36. Vopsirea anticoroziva a estacadei si tubului protector.

37. Legarea tubului protector la priza de potential.

38. Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatelor de calitate.

39. Intregirea izolatiei anticorozive exterioare a conductei dupa curatirea, in prealabil, a locului de

aplicare.

40. Verificarea cu detectorul a continuitatii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul.
41. Astuparea santului in fir continuu.

42. Curatirea interioara a conductei prin pistonare, cu apa.

43. Efectuarea probelor de presiune.

44. Se executa cuplarea conductei proiectate in conducta existenta;

45. Receptia preliminara a lucrarii.

46. Executia protectiei catodice.

47. Punerea in functiune a protectiei catodice.

48. Dezafectarea si transportul conductei vechi.

49. Astuparea santului si refacerea terenului la categoria de folosinta initiala.

50. Refacerea albiei conform sectiunii initiale.

51. Receptia lucrarii.

Executia lucririlor de constructii-montaj

Conducta

Lucrarile de constructii-montaj, pentru tronsoanele de conducte de transport titei @ 12**" si @ 14"

Cartojani-Ploiesti, vor incepe numai dupd obtinerea tuturor avizelor necesare si autorizatiei de
construire, lucrarea fiind necesar a se executa in regim de urgenta.

Lucrarile vor fi executate conform cu planul de situatie si profilele longitudinale, cu detaliile de

executie si descrierile din caietul de sarcini si proiectul tehnic.

Pregatirea lucririlor de reparatii
Pentru efectuarea lucrdrilor de reparatii la conductele de transport titei, antreprenorul va executa

urmdtoarele lucrdri pregétitoare:

- va consulta piesele scrise si desenate ale PT + CS 309/2015;

- va construi dubletii de conducte Dn 300mm (O 123/4") si Dn 350mm (@ 14");

- va transporta pe santier (pe amplasament) materialul tubular necesar lucririlor de reparatii;

- va transporta pe santier curbele si bornele pentru schimbarile de directie;

- va transporta pe santier (pe amplasament) urmatoarele utilaje, echipamente, SDV-uri si for{d de

munca:
e Lansator TL - 4 (2 buc)

Buldozer - (1 buc)

Excavator pe pneuri sau senile cu motor termic - (1 buc)

Macara pe pneuri de minim 15to

Agregate de suduré cu 1-3 posturi de sudura

Masind portabild de debitat (de tdiat) la rece, prin aschiere a tevilor avind ca accesorii:

freze disc si freze profilate pentru realizarea sanfrenului de sudura

e Centratoare exterioare pentru sudarea conductelor Dn 300 si Dn 350 actionate mecanic,
pneumatic, hidraulic, dispozitive dublu pozitionare tevi cap la cap pentru sudarea
conductelor

e Motocompresor de aer

e Truse sudori (1-2 buc) + echipamente de protectie sudor
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e Truse lacdtusi mecanici montatori (pile grosiere si fine, perii de sirma, raschete, ac de
trasat, ruletd de masurare si altele)

Polizor manual cu discuri abrazive actionate pneumatic sau electric

Materiale de adaos sudura (electrozi de sudurd ©2,5; @3; @3,5mm)

Diluanti organici pentru degresare

Materiale de izolare si protectie anticoroziva a conductei de transport in zona sudurilor de
imbinare si in partea aeriana a conductei

Laborator CTC suduri

Laborator de verificare (CTC) electrica a protectiilor anticorozive aplicate la exteriorul
sudurilor de imbinare

Echipd de sépatori 1+6

Maistru montator conducte

Tehnician AMC-ist

3 sudori

3 montatori conducte

1 electrician

Alegerea materialului conductei

Alegerea materialului s-a fécut {inand cont de grosimea actuala a tevii din care este construita
conducta, de comportarea ei in timp, de conditiile locale, de caracteristicile terenului parcurs si de
compozitia chimica a produsului transportat, de standardele SR EN ISO 3183-2013, SR EN ISO 14161-
2011 — Industria petrolului si gazelor, Sisteme de transport prin conducte si SR EN 13480-3:2012 -
Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

Alegerea diametrului conductelor si a grosimii de perete s-a ficut in concordanti cu conductele
existente, pentru a asigura debitul de titei maxim, precum si presiunea maxima de operare.

La supratraversare se utilizeaza teava neizolata, conductele vor fi izolate prin vopsire conform SR
EN ISO 12944:2002.

Pentru conductele de transport titei se va utiliza teava de otel L 360N & 323,9 x 7,1mm si @ 355,6 x
7,1mm in conformitate cu SR EN ISO 3183-2013, conform cu rezultatul obtinut din calculul de grosime
efectuat si inclus in prezentul proiect, teava ingropata fiind preizolata cu izolatie din polietilena
extrudata tip N-v, de 2,5mm grosime, iar teava montata aerian fiind izolata prin vopsire.

Curbele folosite vor fi executate din acelasi material ca si al conductei, grosimea de perete fiind
© 3239 x 8,8mm si @ 355,6 x 8,8mm pentru conductele de transport titei, material L 360 N (X52).
Izolarea curbelor se va face in statii sau local cu benzi din polietilena aplicate la cald pentru curbele
montate subteran si izolate prin vopsire cele montate aerian.

Lucrari de infrastructuri (sipaturi)

Sapatura, se va executa corelat cu fluxul general al lucrdrilor de montaj al conductei, pentru
reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisa a sdpaturii, in vederea evitarii surpérilor,
umplerii cu apd etc. Santurile de montaj vor fi semnalizate in mod vizibil atat pe timp de zi cat si de
noapte.

Se vor executa sondaje pentru a se determina daca pe locatie nu sunt instalatii.

Operatiuni de lucru pregatitoare

- se inlatura obstacolele existente (daca este cazul) de pe teren;
- materializarea profilului longitudinal al traversarii pe teren;

- trasarea traseului de conducta;

- se marcheaza cu tarusi punctele de pe traseu;

- se verifica amplasarea in functie de bornele de reper;
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Lucrarile premergatoare saparii santului de montaj pentru conducta vor cuprinde:
- taierea manuala/mecanica a crengilor si lastarisurilor;
- degajarea terenului de corpuri straine;
- adunare in gramezi si incarcare in auto a materialelor rezultate din curatirea terenului si
transportul in afara zonei de lucru;
- decoperta stratului de pamant pamant fertil si impingerea la marginea culoarului de lucru si
platformelor propuse, lucrari executate cu buldozer pe senile;

Sdpdtura se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj al conductei, pentru
reducerea la strictul necesar a duratei de menginere deschisé a sapaturii, in vederea evitérii surparilor,
umplerii cu apa etc.

Adéncimea santului de pozare va fi de 1,32m pentru conducta de @ 12°*" si de 1,36m pentru
conducta de @ 14", fir curent (addncimea de inghef in zond este de 0,90m). Sapatura se va executa 10%
manual si 90% mecanizat.

Lucrérile de sépaturd vor incepe numai dupd marcarea traseului conductei, detectarea eventualelor
utilitéti subterane si stabilirea culoarului de lucru.

Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la conformatia initiala la terminarea
lucrarilor. Fundul santului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toata lungimea.

In teren denivelat, fundul santului va urmari in general configuratia terenului, conducta inscriindu-se
in aceasta configuratie prin curbare elastica.

Se interzice cu desavarsire siparea mecanizati a santului in zonele unde sunt obstacole subterane
(conducte, cabluri Tc, etc.), inainte de identificarea pozitiei si adancimii de pozare a acestora.

La sdpatura manuald se vor lua masuri de sigurantd pentru protejarea sapaturilor prin sprijinirea
flancurilor sanfului, in dreptul gropilor de pozitie si acolo unde consistenta solului este mai slaba si
prezinta pericol de surpare.

Schimbari de directie

Schimbdrile de directie ale conductei atit in plan orizontal cét si in plan vertical se vor efectua
utilizdnd curbe confectionate din teavd de otel, teava trasd, cu acelasi diametru interior si de aceeasi
calitate ca pentru partea lineara a conductei.

Grosimea peretelui curbei dupd confectionare trebuie s fie cel putin egald cu grosimea peretelui
tevilor folosite la constructia conductei. Se vor utiliza curbe pentru firul curent al conductei din teava de
otel L 360N, SDN © 323,9 x 8,8mm si @ 355,6 x 8,8mm (API-5L-X52).

Raza de curburi va fi de minim 5 Dn 323,9 /300 si 5 Dn 355,6/350, masurata de la fibra neutra.

Curbele vor fi verificate vizual i cu instrumente de méasurd pentru a se elimina cele care nu
corespund din punct de vedere al dimensiunilor, deformarilor, loviturilor, tdieturilor, zonelor corodate,
ete.

Robineti de sectionare

La aceasta Jucrare se vor folosi robineti de sectionare, cu sertar pana din otel turnat conform SR EN
1984:2010 montati astfel:

- Robinet cu sertar pana PN 64, Dn 300 — 1buc, montat intre pichetii 12-13.
- Robinet cu sertar pana PN 64, Dn 350 — 1buc, montat intre pichetii 12-13.

Camine de colectare

La aceasta lucrare sunt prevazute 4 camine de colectare.

Dispozitive de aerisire

La aceasta lucrare sunt prevazute 4 dispozitive de aerisire.

Executia si controlul imbinarilor sudate

fmbinarea tevilor se va realiza prin sudarea electrica a capetelor acestora (cap la cap) prin rotire,
pentru formarea tronsoanelor si la pozitie (in sant) pentru formarea firului conductei, cu respectarea
coeficientului de calitate al imbinérii sudate la valoarea de 1(p=1).

fan
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Constructorul este obligat sa foloseasca in executie urmatoarele:

* Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii
de sudare. Partea 12: Sudare in puncte, in linie si inrelief in conformitate cu: SR EN ISO 15614-
12:2015;

» sudorii autorizati in conformitate cu prescriptiile SR EN 287/1-2011.

Conductele se vor incadra in clasa I de calitate a imbinarilor sudate, pentru a elimina orice risc in
timpul functionarii, luand in calcul faptul ca trebuie sa fie asigurata etanseitatea conductelor de transport
hidrocarburi, pentru evitarea accidentelor, ce ar avea efecte grave asupra ecosistemelor. Inainte de
inceperea lucrdrilor constructorul are obligatia de a prezenta beneficiarului procedurile proprii de
sudurd, in vederea acceptarii lor de citre beneficiar.

Lansarea conductei

Lansarea conductei in sant se va face dupa ce la toate imbinarile s-au finalizat sudarile.

Lansarea conductei in sant se executa cu utilaje special destinate denumite lansatoare.

La coborarea conductei in sant se vor utiliza chingi (este strict interzisa folosirea cablurilor, lanturi
sau dispozitive cu corpuri metalice ce pot distruge izolatia) si se va acorda o atentie deosebita la trecerea
conductei pe sub sau pe langa obstacole.

In vederea protejarii conductei de eventuale lucrari ce se pot executa in apropierea ei, se va monta
deasupra conductei, pe toata lungimea ei, la 40- 50cm deasupra generatoarei superioare a conductei,
banda de avertizare de culoare galbena din PE cu inscriptia ,,Atentie produse petroliere”.

Inainte de a cobori tronsoanele, fundul santului se curata bine de pietre, material lemnos corpuri tari
si se amenajeaza un pat continuu de nisip sau pamant cernut in grosime de 10cm, uniform pe toata
lungimea tronsonului, ce va acoperi circumferinta conductei cu minim 10cm, dupa compactarea
manuala.

Acoperirea santului

Santul nu va fi astupat decét dupa ce beneficiarul va verifica invelirea cu material moale (pamént) a
intregii circumferinte a conductei.

Astuparea santului se va face cit mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat pentru a se
evita distrugerea izolatiei.

Etapa de terasamente, executata dupa montarea conductei in sant, va cuprinde lucrarile de
terasamente (dupa pozarea conductei in sant), operatiunile de astupare a santului executandu-se in ordine
inversa operatiilor de sapatura, prin asternerea stratelor obtinandu-se structura litologica initiala a
terenului, ultimul strat asternut fiind cel de sol fertil, operatiile executandu-se astfel:

- astuparea santului, cu pamantul rezultat din sapatura sant, in ordine inversa lucrarilor de sapatura a
santului, in straturi alternative de 30cm, compactarea fiecarui strat cu mai mecanic, pentru acoperirea
conductei fiind folosit tot pamantul rezultat din sapatura. Pozarea conductei se va face pe un strat de
10cm de nisip (sau pamant cernut), dupa montarea conductei in sant, va fi acoperita cu pamant maruntit
(cernut) ce va depasi cu 10cm generatoarea superioara dupa compactarea manuala cu maiul. Urmatoarea
etapa va fi astuparea manuala si mecanica a santului cu intreaga cantitate de pamant rezultata din
saparea santului si compactarea cu maiul mecanic a umpluturii in straturi alternative de 30cm.

- copertarea cu solul fertil depozitat separat se va face dupa astuparea santului cu pamantul rezultat
din sapare sant, la copertare fiind folosita intreaga cantitate de pamant fertil rezultata din executia
culoarului de lucru.

- executia de lucrari agricole pentru imbunatatirea calitatii stratului de sol fertil si anume: araturi pe
toata suprafata pe care au fost executate lucrari, discuirea suprafetei, administrarea de ingrasaminte si
insamantarea cu ierburi perene specific zonei.

In terenurile agricole, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupi tasare
terenul sa ajunga la profilul initial.
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Inainte de asezarea stratului vegetal, pimantu] compactat se va sipa, se va intoarce pe 10cm grosime
si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Aducerea terenului la categoria de
folosinta initiala este obligatorie, in acest scop se va incheia proces-verbal de receptie calitativa, in
prezenta beneficiarului, constructorului si detinatorului de teren.

Protectia anticoroziva

Protectia anticoroziva a tevilor este realizata in fabrica si se utilizeaza izolatie din polietilena
extrudata — PE, tip N-v — conform DIN 30670, avand grosimea de 2,5mm, pentru portiunile de conducta
ingropata si prin vopsire a conductei_aeriene.

La suduri se utilizeaza mansoane termocontractile.

La curbe si cuplari izolatia va fi facuta cu benzi din polietilena aplicate la cald.

Incercarile tronsonului de conducta inlocuit la presiune

Probele de presiune se executa in conformitate cu SR EN 14161:2011, capitolul 6.7.3

»  proba de rezistenta hidraulica Pyobe = 1,25 x Pmaxima maxima de operare. Pyo este
operare=64 bar

Ppoba = 1,25 x 64 = 80bar, timp de minim o orade la egalizarea presiunii in conductd si a
temperaturi conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa;

> proba de etanseitate Pyrobe = 1,1 x Pmaxima maxima de operare. Pyo este operare = 64bar

Poroba = 1,1 x 64 = 70,4bar, timp de minim 8 orede la egalizarea presiunii in conductd si a
temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa;

Pe toata durata incercarilor la presiune nu se admit pierderi de presiune in conducta, fiind admise
numai variatiile de temperatura ale fluidului.

Cuplarea in conducta existenta

Inainte de operatia de cuplare, tronsoanele noi de conducta vor fi supuse testelor de presiune, pe
fiecare tronson in parte.

Cuplarea tronsoanelor de conducte noi in conductele existente se face prin sudura.

La efectuarea operatiunilor de cuplare, se va intocmi un program de lucru intre beneficiarul
conductei, constructor si proiectant. Operatiunea de cuplare si demontare teava veche cuprinde
urmatoarele lucrari in ordinea data mai jos:

- se pompeaza produsul din conducte cu ajutorul a doua pistoane in care se intercaleaza apa, astfel
ca distanta dintre pistoane sa fie mai mare ca distanta dintre doua ventile de sectionare ce vor fi actionate
pentru izolarea zonet;

- se pompeaza pistoanele astfel incat intre ventilele de sectionare sa ramana numai apa, iar
pistoanele sa ramana in afara zonei cuprinsa intre ventile;

- se perforeaza conducta in punctul cel mai de jos de pe traseu (dupa ce in prealabil a fost
executata groapa de pozitie izolata cu folii sau in groapa fiind montata o haba, fiind pregatita pentru
interventie o vidanja pentru scoaterea apei ce mai poate contine produs si mijloace de transport etanse)
si se verifica daca pe tronson a mai ramas produs, in acest caz acesta se evacueaza in butoaie sau
cisterne si se transporta la cea mai apropiata statie CONPET unde este reintrodus in fluxul tehnologic;

- se astupa capetele conductei in care se face cuplarea cu dopuri care sa etanseze conducta si sa
previna riscul unei explozii sau incendiu;

- se cupleaza conductele noi in conductele existente;
se izoleaza imbinarile de la cuplare;
se pune in functiune conducta, reluand pomparea;
se intervine la tronsoanele de conducte vechi, decuplate, in vederea demontarii;
se curata tronsoanele supuse dezafectarii cu piston pentru evacuarea in.totalitate a produsului,
apei si a parafinei depuse pe conducta, folosind un piston etans pentru o buna curatire, ce va fi impins cu
aer; la celalalt capat al conductei se monteaza o haba pentru colectarea reziduurilor, ce vor fi incarcate in
butoaie sau cisterne si transportate la parcul de rezervoare cel mai apropiat;
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- se va taia conducta cu cutitul cu role in tronsoane avand lungimea astfel incat sa poata fi
transportate cu masinile din dotarea constructorului, fara a depasi insa lungimea maxima admisa la
circulatia pe drumurile publice;

- la capetele tronsoanelor taiate si ale conductei existente se vor introduce dopuri sau baloane de
cauciuc pentru a impiedica orice eventuala scurgere de produs;

- se incarca tronsoanele de conducta taiata in mijlocul de transport si se transporta in depozit
intermediar la cea mai apropiata statie a beneficiarului sau direct la depozitul de la Inotesti;

- se astupa santul,;

- se reface terenul la categoria de folosinta initiala;

- se face receptia lucrarilor.

Cuplarea conductei se va face prin sudura, dupa ce in prealabil capetele conductei existente au fost
pregatite corespunzator (curatate, sanfrenate etc.).

Imbinarile se vor controla cu R.P.

Stabilirea culoarului de lucru

Culoarul de lucru va avea latimea de 12m pentru cele doua conducte de titei, latimea culoarului fiind
data in planul de situatie pentru tronsoanele de conducte, pe plan fiind date coordonatele STEREO pe tot
culoarul celor doua conducte, dupa care va fi trasat pe teren inainte de inceperea lucrarilor. Acest culoar
permite depozitarea pdmantului i a materialelor, precum si circulatia mijloacelor de transport si
utilajelor de montaj a conductei.

Pregdtirea culoarului de lucru cuprinde:

® pichetarea si delimitarea culoarului de lucru conform plan de situatie.

= curdtirea si degajarea culoarului de vegetatie, recoltd, arboret si executarea eventualelor asanari

de ape, etc.

= executarea unor lucrdri de nivelare cu buldozerul

Sapaturile pentru realizarea santului de pozare a conductelor se executa mecanizat si manual, astfel
incét sd fie respectate cotele si geometria sectiunilor sanului previzute in desenele de executie din
proiect.

Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturd a santului se vor identifica obiectivele subterane existente
(cabluri electrice, cabluri de telecomunicatii, conducte, canalizari, etc.) situate in vecindtate sau
intersectate cu traseul conductei. Antreprenorul este obligat si ia legitura cu beneficiarii/proprietarii
acestor lucrari subterane si sd execute sondaje, realizate prin sdpdturd manuald la indicatiile
proprietarilor, cu scopul stabilirii pozitiei, adancimea de pozare si traseul acestora fata de conductele de
titei si pichetarea lor in teren.

IV.5. Executia lucririlor de constructii-montaj

Estacada

Lucrarile vor fi executate conform cu planul de situatie si profilele longitudinale, cu detaliile de
executie si descrierile din caietul de sarcini si proiectul tehnic.

Executia estacadei si montarea conductei pe estacada va fi facutd numai de unitati specializate in
domeniu, care dispun de utilaje de executie si control performante in domeniu, personal calificat si
atestat pentru astfel de lucrari.

Inainte de inceperea forajelor se va verifica de catre constructor si beneficiar, daca locul forajelor
marcat pe teren este conform proiectului.

Constructorul care va executa traversarea aeriana, va fi direct rdaspunzator dupi receptionarea
lucrédrilor pentru orice vicii de executie ascunse si lucréri executate necorespunzator, ce nu au putut fi
evidentiate prin incercérile efectuate inainte de punerea in functiune.

31
PROIECT NR. 309/2015



S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE SNLIE BROIECT)
CALEA DOMNEASCA NR.53 = f"\;" ISO 9001

TARGOVISTE - DAMBOVITA SY N R
TEL :0245-210 170; FAX: 0245-210 170 €~ & ‘N‘ engtzionro. 15! St vl
E-mail: snifproiectt@yahoo.com

Pregitirea lucrarilor de reparatii
Pentru efectuarea lucrérilor de reparatii la conductele de transport titei, antreprenorul va executa
urmatoarele lucrari pregititoare:
- va consulta piesele scrise si desenate ale PT + CS 309/2015;
- va executa calea de acces pentu utilajul de forat si transport meteriale;
- va transporta pe santier (pe amplasament) materialul tubular necesar lucrarilor de infrastructura si
suprastructura;
- va transporta pe santier materialele necesare executiei estacadei;
- va transporta pe santier (pe amplasament) urmaétoarele utilaje, echipamente, SDV-uri si forta de
muncé:
o Instalatie de forat in plan vertical - (1buc)

e Excavator pe pneuri sau senile cu motor termic - (1 buc)

e Macara pe pneuri de minim 15to

e Agregate de sudurd cu 1-3 posturi de sudura

e Masind portabila de debitat (de tdiat) la rece, prin aschiere a tevilor avand ca accesorii:
freze disc si freze profilate pentru realizarea sanfrenului de sudura

e Truse sudori (1-2 buc.) + echipamente de protectie sudor

e Truse ldcitusi mecanici montatori (pile grosiere si fine, perii de sirmad, ragchete, ac de
trasat, ruletd de masurare si altele)

e Polizor manual cu discuri abrazive actionate pneumatic sau electric

e Materiale de adaos suduri (electrozi de sudura @92,5; @3; @3,5mm)

e Diluanti organici pentru degresare

e Materiale de izolare i protectie anticoroziva a estacadei;

e Echipa de sapatori 1+4

e Maistru confectii metalice

e Tehnician AMC-ist

e 2 sudori

e 3 montatori confectii metalice

Program de executie al lucririlor
Etapele realizarii supratraversarii vor fi urmatoarele:

- se marcheaza pe teren pozitiile de foraj pentru pilotii pilelor, conform datelor din proiect;
- se executa forajele;

- se monteaza pilotii pilelor, partea de infrastructura;

- se monteaza armatura fretata;

- se toarna betonul dupa avizul inginerului geolog.

- dupa intarirea betonului in fundatii se executa si monteaza suprastructura pilei;

- se monteaza armatura fretata pe toata inaltimea pilei;

- setoarna betonul pe toata inaltimea pilei.

- se monteaza dispozitivul de reazem mobil, verificandu-se cotele de monta;j.

- se realizeaza tuburile de protectie;

- se realizeaza tronsonul de conducte;

- se monteaza conductele de titei in tuburile de protectie prin intermediul distantierelor;

- se monteaza pe pozitie tuburile de protectie, cu conducta montata in tub, pe reazemele de pe pile.
- se executa si monteaza dispozitivul de aerisire si racordul.

- se executa si monteaza caminul de scursori si racordul.

- se executa cuplarea conductelor proiectate in conductele existente;

- se monteaza presetupele;
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- se executa izolatia anticoroziva a traversarii aeriene;

- sereface terenul afectat de lucrari la categoria de folosinta initiala.

Pentru realizarea lucrarilor propuse in prezenta documentatie este necesar ca derularea lucrarilor si
se facd esalonat, In baza unui program stabilit de comun acord intre beneficiar si constructor.

Operatiile premergdtoare montarii conductei aerian, sunt:

- realizarea estacadei conform cotelor si sectiunilor prezentate in planuri.

- montarea reazem mobil cu verificarea pozitiei de montaj si cotelor;

- verificarea sudurilor si izolatiei tuburilor de protectie inainte de montare;

- montarea tuburilor de protectie;

- izolarea estacadei si tuburilor de protectie cu un strat de miniu si doua straturi de vopsea;

- montarea caminelor de scursori si a dispozitivelor de aerisire si racordarea la tuburile
protectoare;

- realizarea firelor de conducte ce se monteaza aerian;

- verificarea sudurilor, izolatiei si probe de presiune la firele de conducte inainte de montare in
tuburile protectoare;

- montarea firelor de conducte in tuburile protectoare prin intermediul inelelor distantiere si
izolarea la capat cu presetupa;

- montarea curbelor si racordarea la conductele montate in pamant;

- verificarea sudurilor;

- izolarea si verificarea izolatiei;

- receptia partiala a lucrarilor montate aerian.

Operatiile premergétoare montarii conductei sunt:

- realizarea firelor de conducte ce se monteaza ingropat pe malul stang;

- saparea santului;

- verificarea si rectificarea fundului santului: si fie format numai din portiuni drepte intre doud
gropi de pozifie adiacente i sd nu prezinte obiecte tari care ar deteriora izolatia conductei;

- verificarea izolatiei si anume:

- continuitatea cu izotestul cu scntei reglat pentru grosimea nominali a izolatiei a portiunilor pe
care a fost sprijinitd conducta la marginea santului;

- aderenta de céte ori este necesard;

- grosimea prin masurare in caz de suspiciune a nerealizirii;

- verificarea corespondentei dintre profilarea firului de conducta cu cea a santului;

- verificarea utilajelor de lansare;

- montarea conductei in sant;

- astuparea conductelor cu material maruntit sau nisip;

- astuparea santului cu materialul rezultat din sapatura;

- efectuarea probelor de presiune;

- cuplarea conductei;

- demontarea conductei vechi;

- refacerea terenului si sectiunii albiei;

- receptia lucrarilor

Lansarea conductei se va realiza prin agezarea acesteia in sanful sdpat anterior, utilizindu-se
macarale mobile tip lansator. Schimbarile de directie in plan orizontal si vertical se vor realiza prin
curbe confectionate la rece.

Lucrarile pentru executia estacadei se vor executa in perioade cu ape mici. Constructorul va avea
obligatia de a fi la curent cu prognoza vremii pe o perioada de 7 zile si de asemenea se va informa
permanent de evolutia debitelor pe cursul de apa. Pentru aceasta va solicita de la INHGA prognoza pe
saptaména ce va urma, sau de posibile viituri.
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Lucrarile de constructii-montaj se vor executa in conformitate cu planurile si profilele cuprinse in
proiect.
Estacada traversarii raului Crivat va avea urmatoarele caracteristici:
- deschiderea intre pile (inter ax): 11,20m;
- numarul de pile: 2 buc x 2 piloti fiecare pila;
- deschiderea albiei in sectiunea estacadei 8,70m;
- adancimea la care sunt forati pilotii: 6m sub cota talvegului raului in sectiunea estacadei;
- intradosul grinzilor cota 131,37;
=~ Nmax 1% = 130,37 RN,
Lucrari de infrastructura
Este recomandat ca executia traversarii sa se faca in perioade fara precipitatii, cand nivelul apelor
este foarte scazut.
Se vor executa sondaje pentru a se determina daca pe locatie nu sunt instalatii.
Din betoanele puse in opera se vor lua probe pentru analize. Toate materialele ce se vor pune in
opera vor avea obligatoriu certificate de calitate si atestare.
La executarea lucrarilor de tubare si elevatie se vor utiliza:
- teava © 323,9 x 8,8mm;
- cimenturi uzuale SR EN 197-2011-Beton B300 pompabil - C 18/22,5 — Lucrabilitate minim L4;
- table groase, platbande, otel rotund.
Executarea elevatiei:
- Confectie de atelier - executantul va masura exact cotele pe capetele pilotilor tubati si distanta
dintre ei.
- Confectiile pregatite la locul executiei - materialul din care se va executa elevatia vor fi pregatite
la fata locului functie de cotele rezultate la tubare.
Succesiunea operatiilor:
- se prelucreaza capetele superioare ale pilotilor in vederea imbinarii prin sudura a infrastructurii cu
elevatia;
- se verifica inaltimea elevatiei functie de cota de pe capul pilotilor;
- se monteaza si sudeaza picioarele elevatiei;
- se betoneaza la interior picioarele elevatiilor cu beton B300 pompabil - C 18/22,5;
- se monteaza traversele orizontale la suprastructura pilotilor si se sudeaza;
- se monteaza aparatele de reazem;
- se protejeaza prin vopsire confectiile metalice.
Abateri si tolerante
Abeaterile si tolerantele vor fi conform:
STAS 767/0 — 88 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Constructii din otel. Conditii
tehnice generale de calitate
STAS 767/2 - 78 Constructii civile, industriale si agricole. imbinari nituite si imbinari cu suruburi la
constructii din otel. Prescriptii de executie.
C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
C 150-99 Normativ privind calitatea Tmbindrilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si
agricole.
Lucrarile de pilotaj se masoara la metru liniar (m) de pilot forat si cuprinde urmatoarele operatiuni:
1. forarea pilotilor;
2. armarea pilotilor;
3. betonarea pilotilor;
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Piloti de sustinere

Infrastructura supratraversarii este formata din 2 pile, fiecare pila fiind formata din 2 piloti, executati
din teava de otel cu diametrul de 323,9mm, avand grosimea de 8,8mm, forati la adancimea de -6m fata
de cota talvegului.

Fundatiile pilotilor proiectati se vor realiza din coloane forate, avind cdmasa exterioara din teavi
material L360 - X52, @ 323,9 x 8,8mm.

Dupa atingerea cotei de fundare a pilotilor, la interior acestia vor fi armati cu armatura fretata,
formata din 8 bare din otel PC 52 cu diametrul de 16mm si freta executata din otel OB 37 cu diametrul
de 6mm avand pasul de 15c¢m. Pe inaltime armatura fretata va fi rigidizata cu inele distantiere din 2m in
2m, din otel OB37 de 6mm.

Dupa montarea armaturii, pilotii vor fi betonati pe toata inaltimea pilotilor cu beton C18/22,5
(Bc300) pompabil, lucrabilitate L4. Turnarea betonului in piloti se va executa obligatoriu cu pompa de
beton, prevazuta cu furtun ce va ajunge la cota inferioara a pilotilor, turnarea betonului facandu-se prin
retragerea furtunului pe masura umplerii pilotilor cu beton, astfel incat furtunul sa fie permanent in
beton .

Intreaga traversare proiectata, alcatuita din pile metalice, reazeme mobile si estacada, se vor curata si
degresa dupa care se aplica un strat de grund si doua straturi de vopsea email.

Materialele utilizate la realizarea traversarii vor fi verificate, de catre beneficiar, daca sunt insotite de
certificatul de calitate si corespund prevederilor proiectului.

Unitatea constructoare are obligatia sa pastreze certificatele de calitate si inregistrarea acestora,
astfel incat pe baza schemei de montaj sa fie cat mai la indemana tuturor persoanelor in drept sa le
consulte.

Armarea pilotilor

Armarea pilotilor se face cu carcase circulare alcatuite din bare longitudinale, inele de rigidizare,
freta si distantieri si cuprinde:

-confectionarea carcaselor de armatura si transportul lor la locul de punere in opera;

- pentru manipulari se prevad urechi sau inele de agatare;

- Inainte de introducerea carcasei in foraj, se face receptia ei, prin verificarea concordantei cu

proiectul, a rigiditatii, a sudarii corecte a barelor, a distantierilor, etc.;
- lansarea lenta a carcasei in interiorul tubajului cu ajutorul unei macarale si centrarea corecta a
acesteia In foraj conform proiectului de executie.

Betonarea pilotilor

Tehnologia comporta urmatoarele etape de realizare:

- turnarea betonului de clasa prescrisa si de consistenta fluida cu lucrabilitate minim L4 la locul
de turnare;

-retragerea in avans a tubulaturii de turnare fata de tubajul instalatiei de forat, odata cu avansarea
betonarii.

La inceperea betonarii burlanul trebuie coborét cu cca. 10cm deasupra talpii forajului.

In timpul betonarii partea de jos a burlanului se va mentine permanent cufundata in beton pe
2,0...3,0m pentru a nu se produce intreruperi in corpul pilotului.

Nivelul betonului in burlan se va mentine permanent deasupra nivelul apei din foraj, iar betonarea se
va face in flux continuu, péna la betonarea completa a pilotului, asigurdndu-se astfel continuitatea
betonului in corpul pilotului.

La terminarea betonarii capul coloanei betonate va trebui sa fie mai sus fata de cotele din proiect cu:

- 0,50m la betonarea "in uscat";

- 1,00m la betonarea "sub apa".

Pentru fiecare pilot in parte, seful de lucrare va completa "Fisa tehnica a pilotului" care cuprinde
date privind forarea, armarea si turnarea betonului pilot.
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Materiale utilizate - conditii de calitate

Betoane

B 300 p - C20/25 - S3/ 0-16 - pompabil

Betonul care se toarna in piloti va fi de consistenta fluida clasa minima C 18/22,5 compozitia fiind
in functie de modul de turnare. Pentru betoane pompate (8-10mc/ora) "in uscat" dozajul minim va fi de
340-360kg/mc si betonul inainte de turnare fiind fluid.

Lucrabilitatea betonului proaspat obtinut la statia de betoane se va stabili de executant astfel incat
tindnd seama de conditiile de mediu si de durata totala de transport pina la punerea in opera, sa se
realizeze conditiile impuse la locul de turnare.

Otel beton

Pentru armarea pilotilor se folosesc oteluri de tipul:

OB37 SR 438-1/2012;

PC52 SR 438-1/2012.

Pentru armatura de rezistenta a pilotilor se foloseste numai PC 52.

Lucrari de suprastructura

Lucrarile de suprastructura constau in executia supraterana a pilotilor si montarea tuburilor
protectoare pe pilele metalice prin intermediul aparatelor de reazem. Tuburile de protectie constituie
elementul de rezistenta de sustinere a conductelor intre pile si protectia conductelor.

Reazemele estacadei pe pilele metalice este asigurata de aparate de reazeme fixe si reazeme mobile.

Structura supratraversarii este alcatuita din doua grinzi metalice realizate din teava metalica DN
406,4 x 8mm si DN 500 - @ 508 x 8mm care au si rolul de tuburi protectoare.

Tronsoanele de conducta, ce formeaza tuburile protectoare, trebuie sa fie conform cu certificatele de
calitate, conducta fiind executata din teava de otel conform datelor din prezentul proiect si cu
standardele si normativele aflate in vigoare la data executiei: SR EN 3183/2013-L 360N, teava din otel
cu diametrul si grosimea de DN 406,4 x 8mm si @ 508 x 8mm, izolata prin vopsire cu un strat de grund
miniu de plumb si doua straturi de vopsea email.

Executia imbinarilor sudate

Constructorul este obligat sa foloseasca in executie urmatoarele:

* specificatii de sudare (WPS) proceduri de sudare si specificatii de proceduri de sudare omologate
in conformitate cu: SR EN ISO 15614-1:2004 - Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc si sudarea cu gaz a
otelurilor si sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel;

* sudorii autorizati in conformitate cu prescriptiile SR EN 287-1-2011 Calificarea sudorilor. Sudare
prin topire. Partea 1: Oteluri.

Conductele ce formeaza tuburile protectoare se vor incadra in clasa I de calitate a imbinarilor sudate,
pentru a elimina orice risc, atat la montaj, cat si in timpul functionarii, luand in calcul faptul ca tuburile
protectoare trebuie sa asigure etanseitatea conductelor de transport hidrocarburi, pentru evitarea
accidentelor. Inainte de inceperea lucrdrilor constructorul are obligatia de a prezenta beneficiarului
procedurile proprii de suduré, in vederea acceptirii lor de citre beneficiar.

Tuburile de protectie vor fi prinse de pilele metalice cu un aparat de reazem mobil.

Racordarea supratraversarii la conductele existente se face prin intercalarea a cate patru curbe 5 DN
45Gr., la coborarea de pe traversare, din care doua ingropate inainte de cuplarea in conducta ingropata si
doua aerian la iesirea de pe traversare, curbele fiind executate din teava de otel @ 323,9 x 8,8mm si
0 355,6 x 8,8mm.

La executarea lucrarilor se vor verifica certificatele de calitate si de atestare a materialelor si
produselor puse in opera.

Executia lucrarilor

- se verifica montarea aparatului de reazem;
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- se verifica cotele la aparatul de reazem;

- se pregatesc tronsoanele de teava in vederea montarii pe pila;
- se executa schele pentru imbinarile tevii.

- se verifica axul tronsoanelor;

- se executa sudurile dintre tronsoane;

- se executa sudurile aparatelor de reazem de pile;

- se executa protectia anticoroziva;

IV.6. Pregatirea punerii in functiune

Inaintea de punerea in functiune a conductelor se vor face urmatoarele verificari si probe:

a) curdtirea ce se face dupa terminarea constructiei conductei. Operatia de curatire se face cu ajutorul
pistoanelor curdtitoare, echipate cu perii de sarma si mansete de cauciuc. Vehicularea pistoanelor se va
face cu apa;

b) probele de presiune;

c) evacuarea fluidului de proba si uscarea conductelor;

Punerea in functiune a conductei se face in conformitate cu programul incheiat cu acordul comun al
constructorului, proiectantului si beneficiarului.

IV.7. Reperarea conductei

Constructorul va monta pe fiecare conducta placute de identificare din metal pe care se imprima:

* conducta de titei;

» simbolul detinétorului;

» numarul de inventar;

» diametrul conductei;

e presiunea de regim;

* anul punerii in functiune.

Placutele se vor monta pe partile aparente ale conductei. Bornele de marcare se executa conform
planului.

Conductele vor fi prevazute cu bandi avertizoare din polietilena pentru detectare in cazul sapaturilor.
Banda avertizoare se amplaseaza la 30cm deasupra generatoarei superioare a conductei.

CAP. V. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, se vor efectua conform Regulamentului
privind controlul de stat al calititii in constructii aprobat cu H 272/94 si conform cu Ordinul nr.
1369/2014 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al calititii in constructii
prin controale la factorii implicati in procesul de executie - indicativ PCE 001, din 25.07.2014

Receptia la terminarea lucrdrilor se efectueazd conform cu Hotirdrea Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificarile ulterioare. Hotédrarea nr. 444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalagii aferente acestora,

Receptia finald se va face conform Regulamentului aprobat cu Hotararea 444/2014, dupi expirarea
perioadei de verificare a comportarii in exploatare a lucrdrilor definitive.

CAP. VI. CALITATEA IN CONSTRUCTII

Calitatea constructiilor este definita prin Legea 10/1995 republicata in anul 2016 si este rezultatul
totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata
de existenta a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.
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Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin
diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.
Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici
atestati. Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

CAP. VII. CONTROL DE AUTOR
Proiectantul are dreptul conform legii de a controla calitatea executiei lucrarilor in tot timpul
operatiilor de constructii-montaj. Va raspunde la toate solicitarile beneficiarului si constructorului
stipulate in «Program privind controlul de calitate pe faze de executie a lucrarilor», parte integranta din
aceasta documentatie.
Orice modificare de solutie fati de cele prezentate in cadrul documentatiei nu se va realiza decét cu
avizul scris prealabil al proiectantului de specialitate.

Intocmit, Verificat,
Ing. Bohﬁeicé Ion Ing. Costea Paul
\ 3
1 k "
- '»
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“INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI @ 12" SI @ 14" CARTOJANI-
PLOIESTI IN ZONELE: CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE
CCA. 550M + 30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-
PLOIESTI, LOC. GHIMPATI - TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M SI LOC. SFANTU GHEORGHE - CREVEDIA MICA, PE O LUNGIME DE CCA. 1.100M,
CU UN TOTAL DE 2.180M PE FIR”

Obiect: ,Inlocuire conducte de transport titei @ 12" si @ 14" Cartojani-Ploiesti in zona Crivat-
Catunu pe o lungime de cca. 550m+30m foraj orizontal subtraversare DN 1A Bucuresti-
Ploiesti, comuna Cornesti, judetul Dambovita”

PROIECT NR. 309/2015

MEMORIU TEHNIC — PROTECTIE CATODICA

FAZA: P.T.+ C.S.+ D.E.
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MEMORIU TEHNIC — PROTECTIE CATODICA

1. GENERALITATI
1.1. Descrierea generala
Izolafia aplicatd conductelor reprezintd protectia pasiva si principala protectie anticorosiva. Pentru
completarea protectiei pasive si prelungirea duratei de viatd a izolatiei, se completeaza protectia pasiva
cu protectie activd - sistemul de protectie catodicd. Conductele de transport titei @ 12" si @ 14"
Cartojani-Ploiesti se considera a avea protectie catodica cu sistem cu injectie de curent (statii de
protectie catodica - SPC).
1.2. Necesitatea si oportunitatea lucrarii
Avéandu-se In vedere importanta conductei proiectate, prevederile SR 7335/12 1998, prevederile
Normativului I 14-76: “Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate” este necesara si
obligatorie existenta protectiei catodice pentru conductele de transport titei @ 12**" si @ 14" Cartojani-
Ploiesti.
1.3. Protectia impotriva coroziunii exterioare a conductelor de transport titei & 12**"" si @ 14"
Cartojani-Ploiesti
Este necesard deoarece:
e asigurd exploatarea in conditii de sigurantd, fard avarii provocate de coroziune, pentru cel putin
20 de ani, aceasta duratd puténd fi prelungiti cu costuri minime pana la 40 de ani;
e permite operatii de supraveghere - intretinere a starii materialului tubular cu tehnologii si metode
specifice, putin costisitoare.

2. EXECUTIA LUCRARILOR
2.1. Sistemul de protectie anticorosiva

e Protectie pasiva - izolatia anticorosiva, cu rol de separare a metalului conductelor de contactul
cu mediul exterior agresiv.

e Protectie catodici - cu rol de completare a protectiei pasive si cireia ii conferd viteza redusa de
imbatranire a izolatiei.

2.1.1. Protectia pasiva
2.1.1.1. Pregdtirea suprafetelor metalice pentru izolare

e (nainte de aplicarea protectiei anticorosive, suprafata conductelor va fi curitatd de impurititi
(praf, sdruri, rugind, contaminanti organici etc.), de bavuri, scorii, tunder, de stratul de protectie
anticorosiva temporara.

e Toate sudurile si muchiile ascutite ale suprafetei metalice se vor rotunji prin polizare pentru a
permite buna aderentd a primerului si izolatiei.

e Conducta trebuie si fie uscata.

e Se interzice izolarea atunci cind umiditatea atmosferica este mai mare de 85% in spatii
acoperite sau 75% 1n spatii neacoperite si expuse la intemperii.

e Suprafata conductei va fi curaats, prin sablare pana la gradul SA 2'/, - conform ISO 8501/1-
1998 si SIS 055900-80 sau grad de curétire 2, conform STAS 10166/1-77. Profilul suprafetei sablate va
fide 25+ 50 pum.

e Pentru curdtirea suprafetelor metalice pe santier, (in cazul in care producatorul materialelor
utilizate la izolare permite) se admite gradul de curétire ST3 conform ISO 8501/1-1998 si SIS 055900-
80 sau grad de curatire 3 conform STAS 10166/1-77.

e Dupa curitire, de pe suprafetele metalice se indepéarteaza praful cu aer comprimat curat, fara
ulei.
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e Procedura de curatire si pregétire a suprafetelor metalice in vederea aplicarii izolatiei trebuie si

corespundd prescriptiilor producatorului materialelor de izolare.

2.1.1.2. Izolatia conductei

Izolatia aplicatd conductelor va fi realizatd cu polietilena extrudata in fabrica. La suduri conductele
se vor izola cu mansoane de polietilena termocontractila. La traversarea aeriana conductele se vor izola
prin vopsire cu un strat de miniu si doua straturi de vopsea pe baza de email. Se vor utiliza benzi
termocontractile pentru izolarea curbelor, tuburilor de protectie, protectoarelor si mastic pentru izolarea
robinetilor, etc. [zolatia este compusa din:

e  primer (grund);

mastic (pentru nivelarea la suduri si locul de conexiune cabluri);
polietilena extrudata aplicata in fabrica;
mansoane termocontractile;
sistemul de izolatie a fost ales pe baza masuratorilor de rezistivitate a solului.

Pentru tronsonul Crivat-Catunu rezistivitatile solului sunt: in zona pichet topo 1 plm = 40,8
ohmixm, p2m = 67,5 ohmixm, in zona pichet topo 17 plm = 10,85 ohmixm, p2m = 19,17 ohmixm.

Masuratorile au fost executate cu aparat verificat metrologic.

Nota 1:

Toate materialele necesare realizarii izolatiei in teren se vor achizitiona de la acelasi producator
pentru a se evita situatii de incompatibilitate intre materiale.

Nota 2:

La trecerea de la montaj Ingropat la montaj aerian conducta se va izola cu acelasi tip de izolatie pAna
la o indltime de cel putin 0,3m de la suprafata solului.

2.1.2.Pregatire pentru protectia catodici

2.1.2.1.Instalarea prizelor de potential

Pentru mésurarea parametrilor electrici de protectie catodicd de-a lungul conductelor de transport
titei @ 12**" si @ 14" Cartojani-Ploiesti, dar si pentru urmérirea in timp a functiondrii grupurilor de
anozi, a legarilor la pamant, se monteazi prize de potential.

Amplasarea prizelor de potential se realizeaza conform planului de situatie anexat memoriului
tehnologic pe fiecare tronson in parte.

Toate prizele care se monteaza sunt prize tip metalic cu stegulet (plan nr. 31) si se vor amplasa: in
pichetii topo 1, 6 (pe mal traversare langa pichet topo 6) si 16 pentru conducta 127 si in pichetii topo
1°, 6 (pe mal traversare langa pichet topo 6) si 16’ pentru conducta @314”.

La grupurile de anozi de zinc montati pentru egalizarea potentialului intre conducta noua si cea
veche, precum si la grupurile de anozi montate pentru legarile la pamant la traversarile aeriene, circuitul
conducti priza de potential si circuitul prizd de potential anozi de zinc vor fi realizate cu cablu CYY 1 x
25mm’. Circuitele priza de potential — tub protector (circuitele de masura potential) vor fi realizate cu
cablu CYY 1 x 6mm”.

Contactele din prizele de potential corespunzitoare circuitului electric grupuri anozi de zinc —
conducta se vor lega intre ele prin scurtcircuitoare metalice realizate din platbanda de cupru 15 x 3mm.

La zona de traversare aeriana a fiecarei conducte (picheti topo 6-10) tubul de protectie al fiecarei
conducte in parte sa va izola cu textolit fata de structura de sustinere si se va scurtcircuita cu o platbanda
metalica cu conducta corespunzatoare. Legarea la pamant a fiecarui tub in parte precum si a fiecarei
conducte in parte pe portiunea aeriana se va realiza prin intermediul cate unui grup de anozi de zinc
montat langa pichetul topo 6.

2.1.2.2. Protectia catodica si legarea la pamant

Conductele de transport titei @ 12**" si @& 14" Cartojani-Ploiesti se considera a fi protejate catodic cu
statii de protectie catodica. Pentru a asigura o protectie eficientd a conductelor la zona de cuplare
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conducta veche/conducta noua impotriva procesului de coroziune exterioard determinat de diferenta de
potential care poate apare intre materialul conductei noi si a celei vechi se va aplica protectie catodica
locala prin intermediul unor grupuri de anozi de zinc legate la conducte prin intermediul prizelor de
potential — mentionate la punctul 3.1.2.1.

Calculul necesarului de curent al conductelor

Curentul necesar pentru protectia catodica se calculeaza cu formula:

Lot = J x Fex 2nrL (ISO 15589)

unde avem:

J este densitatea de curent de proiectare pentru otel neizolat pe metru patrat;
F. este un factor de imbatranire a izolatiei, adimensional;

r este raza conductei, exprimata in metrii;

L este lungimea conductei, exprimata in metrii.

Deci avem:

- Pentru conducta @12”:

Iiot = 0,4 x 21 x 0,32 x (586-10- portiunea aeriana) = 463mAmperi.

- Pentru conducta @14”;

Iiot = 0,4 x 21 x 0,36 x (580-10- portiunea aeriana) = 515 7mAmper1

Egalizarea potentialului intre tronsoanele de conducta veche si cele de conducta noua se va realiza
prin montarea de grupuri de anozi de zinc, conform planurilor de situatie anexate memoriului
tehnologic.

Grupurile de anozi de sacrificiu de zinc sunt prezentate in planurile de situatie si sunt montate dupa
cum urmeaza:

In pichetii topo 1, 6 (pe mal traversare langa pichet topo 6) si 16 pentru conducta @12” si in pichetii
topo 1°, 6 (pe mal traversare langa pichet topo 6) si 16’ pentru conducta ¥14”,

Grupurile de anozi de sacrificiu de zinc montate in pichetii topo 1 si 16 (respectiv 1’ si 16”) vor
realiza egalizarea potentialelor dintre tronsoanele de conducta noua si cele de conducta veche, in timp ce
grupurile de anozi de zinc montate langa pichet topo 6 au rolul de a lega la pamant portiunile aeriene ale
conductelor si tuburile de protectie de la supratraversari.

Grupurile de anozi de sacrificiu de zinc montate vor realiza egalizarea potentialelor dintre
tronsoanele de conducta noua si cele de conducta veche.

Grupurile de anozi de zinc utilizate la cuplare conducte sunt compuse din 4 anozi de sacrificiu, iar
cele de la traversare rau Crivat din 6 anozi de sacrificiu.

Anozi de zinc vor corespunde foii de date anexate.

2.1.3. Manipularea. transportul, depozitarea si montarea elementelor sistemului de protectie
catodica

Riscul de deteriorare a anozilor galvanici de zinc se va diminua prin manipularea, transportul si
depozitarea pe suporturi corespunzitoare care sd-i protejeze de lovituri si intreruperi.

De asemenea, pozarea acestora in locatiile corespunzatoare se va face cu grija, pentru evitarea
loviturilor accidentale.

3. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Verificarea calitifii protectiei catodice se va face atit inainte de inceperea lucrarilor, cét si in timpul
si dupd terminarea acestora.
- La Inceperea lucrérilor se verifica:
o daca aparatura utilizata este in stare de functionare;
o calitatea materialelor puse in operd (calitatea materialelor de izolare, calitatea anozilor de zinc,
calitatea ambalarii anozilor, calitatea cablurilor electrice, a prizelor de potential, etc). Toate produsele
trebuie si fie Tnsotite de certificate de calitate.
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- In timpul executiei se verifica:

e executarea izolatiei cu respectarea proiectului si cerintele din fisele tehnice;

e respectarea locatiilor elementelor instalatiei de protectie catodica;

e executia In conformitate cu tehnologia corespunzitoare;

e respectarea planurilor de amplasare si montaj corespunzéitoare.

- Controlul final consté in:

o verificarea calitdtii protectiei anticorosive;

e verificarea existentei si amplasérii conform proiectului a elementelor sistemului de protectie
catodica

¢ verificarea parametrilor electrici ai protectiei catodice.

Constructorul va fi responsabil cu verificarea att a lucrérilor executate pe santier, cdt si cu
verificarea materialelor primite de la furnizorii de materiale.

4. EXPLOATAREA, INTRETINEREA SI REPARATIILE PROTECTIEI CATODICE

Beneficiarul instalatiilor va asigura urmérirea in timp a comportarii sistemului de protectie catodica,
prin mésurdtori efectuate asupra parametrilor electrici ai protectiei catodice.

in timpul exploatrii se vor efectua lucrérile curente de intretinere sau de remediere a defectelor
produse accidental.

in conditiile in care masuritorile efectuate arata functionarea ineficientd a anozilor, a statiilor de
protectie catodica sau a prizelor anodice aceste componente ale sistemului de protectie catodica vor face
obiectul unor masuratori mai detaliate pentru a se stabili daca este necesara sau nu inlocuirea lor.

5. VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI SI A INSTALATIILOR DE PROTECTIE
CATODICA
5.1. Parametrii de calitate pentru lucririle de izolare
a. Calitatea izolatiei trebuie sa releve:
e finainte de Ingropare:
- rezistenta de trecere determinati prin masuritori s fie de minim 1 x 10° MQ;
- continuitatea electrici (izotestare fird defecte conform DIN 30670 si DIN 30672);
- grosimea izolatiei — conform figei tehnice;
- aderenta — conform fisei tehnice.
e dupa Ingropare:
- lipsa defectelor determinata prin metode specifice de la suprafata solului (DCVG)
e laincheierea perioadei de garantie a lucrarii:
- lipsa defectelor de izolatie determinata prin metode specifice de la suprafata solului (DCVG).
5.2. Punerea in functiune a instalatiei de protectie catodica
Pentru realizarea parametrilor proiectati ai protectiei anticorosive se vor respecta prevederile actelor
normative si instructiunile specificate in prezentul memoriu.
Parametrii necesari la punerea in functiune sunt:
a. Legérile la pdmant de pe traseul conductei vor avea:
- rezistenta echivalentd de maxim 10 Q;
- potentialul grup anozi/sol (P/S) la functionarea in gol de minim — 1V;
- potentialul grup anozi/sol (P/S) la functionarea in sarcina de minim — 0,85V.
b. Potentialul conducta/sol trebuie si fie cuprins in intervalul — 0,85 + — 1,20V, pentru fiecare punct
al traseului conductei (potential “OFF”) avand in vedere ca cele doua conducte de transport titei @ 123"
si @ 14" Cartojani-Ploiesti sunt protejate catodic cu statii de protectie catodica.
c. Prezenta elementelor de protectie (pozitie si instalare) trebuie si arate:
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- existenta tuturor instalatiilor;
- montajul realizat este conform documentatiei;
- functionalitatea instalatiilor se incadreazi in parametrii ceruti.
Dupa verificarea respectérii tuturor prevederilor specificate, instalatiile de protectie anticorosiva vor
fi puse in exploatare la parametrii proiectati.

Nota:
Este posibil ca pe tronsoanele de conducte ce nu se inlocuiesc sa nu se obtina valori ale potentialului

OFF de minimum - 850mV, dar acest lucru nu inseamna o functionare defectuoasa a sistemului de
protectie catodica proiectat, ci inseamna ca izolatia conductei pe acele tronsoane este compromisa sau
sistemul de protectie catodica cu SPC-uri nu functioneaza. In acest caz se recomanda efectuarea unei
investigatii complete referitoare la starea izolatiei si la starea statiilor de protectie catodica.

6. ORDINEA DE PRECEDENTA
In caz de conflict intre prevederile documentelor normative mentionate, ordinea de precedenta este

urmdtoarea:
e prevederile prezentului document;
e prevederile documentelor normative;
e recomandarile furnizorului de materiale;
e procedurile constructorului.
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ANEXA 1
INSTRUCTIUNI
DE URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR, INCLUSIV SUPRAVEGHEREA

CURENTA A CONSTRUCTIILOR
»INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI @ 12" SI @ 14" CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA
CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE
DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA”

CAPITOLUL 1 - GENERALITATI

1.1. Prezentele instructiuni s-au elaborat avand la baza indicatiile din Legea nr. 10/1995, republicata
in 2016 si normativul indicativ P130/1999.

1.2. Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter permanent, durata ei coincide cu durata de
serviciu efectiva a obiectelor de constructie urmarite.

CAPITOLUL 2 - ORGANIZAREA SI CONTINUTUL ACTIVITATII DE URMARIRE

2.1. Supravegherea curenta a starii tehnice se executa vizual, prin observare directa si cu ajutorul
unor mijloace de masurare simple, de uz curent.

2.2. Organizarea supravegherii curente a starii tehnice a obiectelor de constructii din dotare este
sarcina beneficiarului de locatie sau a unitatii de exploatare, sau responsabilul cu urmarirea numit in
acest scop si o face in situatia:

o verificarii periodice - obligatoriu la interval de 3 luni in scopul depistarii unor aspecte noi
aparute in exploatarea si comportarea constructiilor;

e verificari operative - dupa producerea unor evenimente care pot afecta constructia (de
exemplu: seism, inundatii, alunecari de teren, explozii, incendiu, furtuni puternice, loviri accidentale,
expunere accidentala la actiunea agentilor corozivi, aglomerari de zapada etc.) sau la primirea unor
sesizari a responsabilului pe obiect.

CAPITOLUL 3 - PROCEDEE DE INVESTIGARE, URMARIRE SI MASURI

in cadrul proiectului de fata, urmarirea si supravegherea constructiilor se va efectua conform
normativ indicativ P 130/1999.

CAPITOLUL 4 - VALORIFICAREA REZULTATELOR URMARIRII COMPORTARII iN
TIMP A CONSTRUCTIILOR

4.1. Rezultatele investigarilor, observatiilor, verificarilor si masurile obtinute in activitatea de
urmarire a comportarii in timp a unei constructii vor fi consemnate intr-un proces verbal de constatare la
care se va anexa si relevee cu portiuni si marimea fisurilor in elemente, planuri cu localizarea acestora.
Acest material se va Inainta conducerii unitatii care va dispune urmatoarele:

a) luarea masurilor de intretinere si reparatii legale, sprijinirea elementelor deteriorate sau
alte interventii In vederea evitarii accidentelor de orice fel;

b) transmiterea catre Institutul de proiectari elaborator al proiectului, a procesului-verbal de
constatare si a listei masurilor de la punctul "a", solicitand in baza unei comenzi expertizarea situatiei si
stabilirea masurilor de luat in continuare;

c) efectuarea lucrarilor indicate de proiectant in receptionarea lor.

Materialele de la punctele a, b, ¢ se vor anexa la "Cartea tehnicd a constructiei”, in jurnalul
evenimentelor.

Beneficiarul de locatie are obligatia sd Intocmeascd anual o situatie asupra stérii constructiilor
respective, potrivit modelului din Anexa nr. 3 dat in normativ - indicativ P 130/1999 {40}.

4.2. Prezentele instructiuni scrise ale proiectului se vor atasa la cartea tehnica a constructiei prin grija
beneficiarului de dotatie sau a unitatii de exploatare a constructiei.

Intocmit,

Cosfeg/Paul
O
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ANEXA 2

PENTRU URMARIREA COMPORTARII iN TIMP A INSTALATIILOR LA PROIECTUL:

»INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI @ 12" SI @ 14" CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA
CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE
DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA”

PROIECT: 309/2015

1. Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructiilor aprobat prin HG nr. 766/1997, cu modificarile ulterioare.
2. In afara prevederilor din normativul mentionat la punctul 1 vor fi efectuate urmatoarele

controale:
Nr. Denumirea Ce se Intervalul
crt. obiectivului urmareste de timp
1. Conducta Etanseitate Zilnic
Intocmit,
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ANEXA 3

PROGRAM

DE INTERVENTIE IN CAZ DE AVARII SAU CALAMITATI LA PROIECTUL
»INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI @ 12" SI @ 14" CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA
CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE
DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA”

PROIECT: 309/2015

In caz de avarie a conductei, se va proceda la depresurizarea sistemului si izolarea zonei de avarie.
Aceste operatii vor fi efectuate de catre personalul de supraveghere a conductelor. Dupa interventia
imediata, se anunta conducerea pentru stabilirea programului de inlaturare a avariei.
in caz de calamitati care ar putea provoca distrugerea totala sau partiala a instalatiilor, se va proceda,
dupa caz, la izolarea acestora si apoi la organizarea lucrarilor de interventie.
Se vor asigura urmatoarele masuri minime obligatorii:
a) supravegherea permanenta a punctelor critice pe toata durata acestor situatii, in mod deosebit a
instalatiilor subterane;
b) anuntarea urgenta a situatiilor care impun masuri si interventii urgente pentru asigurarea
parametrilor functionali;
c) efectuarea unor lucrari provizorii pentru mentinerea in functiune a instalatiilor;
d) in caz de poluare a mediului, se vor lua masurile de limitare a acestui fenomen si depoluarea
terenurilor afectate.

Intocmit,
Costea P_aul
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