CONPET S.A., Romania
CONPET Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr.inreg.: [SO33) s 20 04 20/f

Referinta: clarificare 6 — procedura simplificata organizata de CONPET SA in vederea
atribuirii contractului de executie lucrari pentru obiectivele:

LOT 1: inlocuire tronson conducta de transport titei @ 10 3/4” F1 Barbatesti-Orlesti in
zona Becsani — mal drept rdu Cerna, comuna Fartatesti, jud. Valcea 500 m de la gradina Suvar
— V.S. mal drept rdu Cerna

LOT 2: inlocuire conducta de transport titei @ 24” Constanta-Midia, in zona pod
Navodari-inceput traseu aerian in lungime de 405 m

Urmare a clarificarilor solicitate de cétre unul dintre operatorii economici interesati cu privire
la documentatia publicatéd pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam
urmatoarele:

Intrebarea 1: V& rugaém precizati dacd autorizatia de construire pentru fiecare din cele 2 lucrari
sunt emise si pand la ce data sunt valabile precum si daca sunt semnate acordurile cu proprietarii
terenurilor.

Raspuns: Pentru cele doua lucrari sunt emise autorizatii de construire ce au valabilitate 12
luni si se vor incadra in durata de executie a lucrarilor. Acordurile cu proprietarii de teren sunt
semnate. Transmitem, atasat, Autorizatiile de Construire obtinute pentru executia lucrérilor aferente
celor doua loturi.

Intrebarea 2: Vi rugam precizati cand se estimeaza inceperea lucrérilor pentru fiecare din
cele 2 loturi.

Raspuns: Inceperea executiei lucrérilor se va face in conformitate cu etapele prevazute in
contractul de executie lucrdri (Sectiunea Il a documentatiei de atribuire), respectiv la predarea-
primirea amplasamentului. Predarea-primirea amplasamentului se va face in termen de maximum 5
zile de la data constituirii garantiei de buna executie.

Intrebarea 3: In Memoriile tehnice ale celor doud lucréri se mentioneaza:
“Pentru realizarea lucrarilor de investitii din prezenta documentatie, constructorul trebuie sa
aiba in dotare sau prin contract cu alta societate, urmatoarele:

* laborator de metrologie.”

Avand in vedere ca:

-investitile de mai sus nu necesita achizitionare de echipamente/dispozitive/lucréri care sa
implice laboratoare metrologice, consideram aceasta conditie restrictiva si va rugam sa confirmati ca
nu va constitui un element de descalificare a ofertei tehnice.

-pe de altd parte, intrucét fiecare constructor isi realizeaza verificarile metrologice ale
echipamentelor/dispozitivelor pe care le utilizeaza in executia lucrarilor conform cerintelor de
verificare ale fiecarui echipament/dispozitiv la comanda catre organisme abilitate, consideram de
asemenea ca nu este necesara impunerea unei conditii ca cea de mai sus.

V& rugam sa confirmati ca mentiunea din Memoriul Tehnic al fiecareia dintre lucréri (loturi) nu
va constitui un element de descalificare a ofertelor tehnice.
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Raspuns: Mentiunea din Memoriul Tehnic al fiecareia dintre lucrari (loturi) nu constituie un
element de descalificare a ofertelor tehnice.

Intrebarea 4: In caietele de sarcini ale celor doua lucrari, in capitolul Demontare conducta
veche, se mentioneaza ca “Taierea conductei vechi pe tronsoane se face cu cutit cu role”.

In antemdasurétori si listele cu cantitati de lucrari nu am identificat norma care sa cuprinda
cutitul cu role (deviz BOF202-norma M1MO05F1; deviz CMN202- norma M1MO05K1).

Va rugam sa transmiteti retele normelor care sé reflecte tehnologia solicitata prin caietele de
sarcini.

Raspuns: Taierea conductei cu cutit cu role se va face de cétre beneficiar numai in cele
doua puncte de cuplare.

Taierea conductei in vederea demontarii si transportului se va face de constructor conform
deviz/antemasuratoare BOF202- demontat conducta.

Intrebarea 5: In devizul BOF201, poz. 42 si 43 am identificat montarea a 2 protectoare
metalice Dn250.

Va rugam sa transmiteti documentatia aferenta acestor protectoare-plansele cu detaliile de
executie si dimensiuni —diametre si lungime (inaltime).

Va rugam sa confirmati ca aceste protectoare se vor monta pe robineti existenti Dn250.

Raspuns: Se renunta la articolele 42 si 43 din devizul ofertda BOF201. Ofertantii nu vor
include in oferte articolele mentionate. Cuplarile se fac in ventile existente.

intrebarea 6: Va rugam sa transmiteti foaia de date/desenele de executie pentru dispozitiv de
golire si dispozitiv de spéalare conducta.

Raspuns: Dispozitivul de golire face parte din echipamentul necesar probelor de presiune, iar
constructorul va avea in dotare aceste echipamente.

Curatarea si spalarea conductei se face de cétre beneficiar, inainte de taiere in punctele de
cuplare.

Ofertantii nu vor include in oferte valori pentru dispozitive de golire si de spalare conducta.

Intrebarea 7: Referitor la draftul de contract—art.9.1. (3) “ Scrisoarea de garantie bancara
de buna executie se va prezenta de catre Executant Achizitorului, in original, in termen de 10 zile
de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 55 de luni de la data emiterii.”

Va rugam sa acceptati formularea:

“Scrisoarea de garantie bancara de buna executie se va prezenta de cétre Executant
Achizitorului, in original, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate
de cel putin 53 si/sau 54 de luni de la data emiterii”, intrucat termenul de executie specificat in
documentatie este de 150 de zile - 5 luni, respectiv 180 zile-6 luni la care se adauga perioada de
garantie de 48 luni.

Raspuns: Se acceptéa formularea :

“Scrisoarea de garantie bancara de buna executie se va prezenta de catre Executant
Achizitorului, in original, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate
de cel putin 53 si/sau 54 de luni de la data emiterii”.

Intrebarea 8: Referitor la draftul de contract — art. 4.3. — in intelegerea noastra acest articol
se referéd la Executant ca fiind proiectantul intrucét nu la constructor ajunge o modificare de tema de
proiect si nu constructorul se ocupa de reinoirea unei autorizatii de construire. Toate modificérile de
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CONPET Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova
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proiect, aprobate de beneficiar, pentru constructor sunt cuprinse in dispozitiile de santier. O modificare
de tema de proiect poate implica si modificari de preturi importante care pot sa depaseasca valoarea
contractului si pentru care, conform procedurilor Conpet, se organizeaza proceduri de negociere.

Ca urmare, va rugdm sa reformulati sau sa eliminati acest articol.

Raspuns: Art. 4.3. din contract se elimina.

Intrebarea 9:

9.1. Referitor la termenul de executie pentru lot 2:

In Fisa de date este 180 zile, in Caietul de sarcini am identificat 183 zile, iar in Memoriul tehnic
este dat 120 zile.

Va rugam clarificati si detaliati termenul de executie pentru Lot2.

9.2. Referitor la termenele de executie si termenele precizate pentru procurare si transport
teavéa-Lot 1 si Lot2:

Termenele de livrare pentru materialul tubular preizolat din ofertele primite de la furnizori sunt
mai mari de 30 respectiv 60 zile asa cum se mentioneaza in documentatie. Furnizorii de teava pot
pune la dispozitie teava intr-un termen de 80-90 zile.

Avand in vedere ca de la semnarea contractului pana la data predarii amplasamnetului, data
de la care incepe sa curga termenul contractual, mai putem beneficia de maxim 15 zile, conform
acestor date pentru procurarea materialului tubular conform documentatie de atribuire avem la
dispozitie 45 respectiv 75 zile.

Ca urmare, vd rugam sa acceptati modificarea duratei de executie astfel:

Lot 1-170 zile: 80 zile procurare + 75 zile montaj conducta + 15 zile demontare conducta veche,
Lot 2 - 200 zile : 80 zile procurare + 100 zile montaj conducta + 20 zile demontare conducta veche.

Raspuns: Termenul total de executie pentru lucrérile aferente lotului 2 va fi de 180 de zile de
la data predarii amplasamentului (termenul include si termenul necesar aprovizionarii materialului
tubular, demontarii si transportului conductei inlocuite), iar termenul total de executie pentru lucrarile
aferente lotului 1 va fi de 150 de zile de la data predarii amplasamentului (termenul include si termenul
necesar aprovizionarii materialului tubular, demontarii si transportului conductei inlocuite).

intrebarea 10: V& rugam sa confirmati ca termenul “zile” utilizat in definirea duratei de

X

executie reprezinta “zile calendaristice”.

Raspuns: Termenul ‘zile” utilizat in definirea duratei de executie reprezinta ‘zile
calendaristice”.

Intrebarea 11: In documentatia de atribuire — Memoriu tehnic Midia- Navodari (Lot 2) se
mentioneaza:

11.3.12. Cai de acces

Pentru accesul la culoarul de lucru zona cuplare in pichetul 1 se va amenaja un drum de acces
cu o lungime de 10m si latimea de 4m drum identificat prin punctele de pe contur culoar lucru 1, 29,
28, 27,

Pentru accesul la culoarul conductei pichetul 15 zona subtraversare DJ 226 Navodari - Corbul
se va amenaja un drum de acces cu o lungime de 19 m si latimea de 4m drum identificat prin punctele
de pe contur culoar lucru 18,19,20,21.

Am identificat aceste drumuri in plansa.

11.1. Va rugam sa confirmati ca in listele cu cantitati de lucréri, in Deviz/ antemasuratoare
CMN102 - poz.11-14 corespund amenajarii drumului de acces de 19m.

11.2. Va rugam sa clarificati unde se regasesc cantitatile de lucrari pentru amenajarea
drumului de 10m (acces in zona cuplare in pichet 1).
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11.3. Va rugam sa confirmati ca devizul (cantitatile de lucréri din devizul) CMN105
AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER nu se referéd la drumul de acces de 10m.
Raspuns:

11.1. In Deviz/antem&suratoare CMN102 — poz.11-14 corespund amenajarii drumului de
acces de 19m.

11.2. Cantitatile de lucrari pentru amenajarea drumului de 10m sunt cuprinse in devizul
CMN105.

11.3. In devizul CMIN105 sunt incluse si lucrérile de amenajare a drumului de acces de 10m.

Mentionam ca toate ofertele vor fi elaborate tinand cont de indicatiile precizate mai sus si
restul cerintelor din documentatia de atribuire raméan neschimbate.

Va multumim.

DIRECTOR GENER_ AL ADJUNCT 1

Sef Serviciu Achizitii
Ing. Florina Popescu Serviciul Achizitii

Exp. A.P. Clauglia Braslasu

& SYSTEAr s, ‘,N"AGEME,V,_
<5,

%

\\\DNV Gl/ m

1SO 9001 =ISO 14001 1S0 50001
OHSAS 18001

%

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

ANAGQ'

| ug\&“

EN,
£ o
\ wais



- Fag
wsun NAUODARI
ORASULUI

ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA
Str. Dobrogei nr. 1, Judetul Constanta ZENANoDg .q' 4
Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 M Fax: 0241 761 606 b i
e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
v 29 ain BB YIS

Urmare a cererii adresate de CONPET S.A. PLOIESTI PRIN ING. SILVIU BACIU
cu domiciliul /sediul in judetul PRAHOVA municipiul/orasul/comuna PLOIESTI
satul - sectorul - cod postal 100559
strada ANUL 848 nr. _1-3 bl - sc. - et - ap.
telefon/fax  0244/401360 inregistrata la nr. 18191 din  02.03.2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,
cu modificarile i completarile ulterioare, se

AUTORIZEAZA:
EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PENTRU

INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 024 "CONSTANTA —~ MIDIA. IN ZONA POD NAVODARI

INCEPUT TRASEU AERIAN IN LUNGIMA DE 405M™

Pe imobilul - teren si/sau constructii situat in judetul Constanta, orasul Navodari, zona

cod postal 905700, strada B-DUL NAVODARI nr - lot - parcela.
Cartea funciard/Figa bunului imobil sau nr. cadastral 106346. 115874, 115873, 109382, 109948
In valoare de 1202232,63 lei

in baza documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire D.T.A.C + D.T.O.E.,
respectiv desfiintarea constructiilor D.T.A.D nr. 343 / 2017 elaboratde  S.C.SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

cu sediul in judetul DAMBOVITA municipiul/orasul/comuna _ TARGOVISTE  satul/sectorul/strada
CALEA DOMNEASCA nr. 53 bl. - sC. - et. ap. -

respectiv de - architect/conductor arhitect cu drept de semndturd, inscris in Tabloul National al
Arhitectilor cu nr. - in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei
de arhitect, republicata, aflat in evidenta Filialei teritoriale a Ordinului Arhitectilor din Romania.
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:
A. Documentatia tehnicd - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizata spre neschimbare, impreuna cu toate
avizele si acordurile obtinute, precum si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte
integranta din prezenta autorizatie.

Nerespectarea intocmai a documentatiei-D.T.vizati spre neschimbare (inclusiv a avizelor i acordurilor obtinute) constituie

infractiune sau contraventie, dupa ca;

cu modificirile si completirile ulterioare, privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, republicata. in conformitate
cu prevederile art. 7 alin. (15)-(1521) din Legea nr. 50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei Consiliului
85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in
care in timpul executirii lucririlor si numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificiri de tema

privind lucririle de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificirii acestora, titularul are obligatia de a solicita o

noui autorizatie de construire.

8
\
.
o3
A

l:

>

PR

y
4
3

j



B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. sa anunie data inceperii lucririlor autorizate, prin trimiterea ingtiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model
F.17) la autoritatea administragiei publice locale emitentd a autorizatiei:

2. sd anunte data inceperii lucrdrilor autorizate, prin trimiterea ingtiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model
F.18) la inspectoratul in constructii al judefului Constanta, impreund cu dovada achitdrii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizati a
lucrarilor de constructii §i instalaii aferente acestora:

3. si anunie data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea ingtiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model
F.19) la inspectoratul in constructii al judetului Constanta. odata cu convocarea comisiei de receplie:

4. s3 pastreze pe santier - in perfectd stare - autorizatia de construire §i documentatia tehnica - D.T. (D.T.A.C4+D.T.0O.E/D.T.A.D.) vizatd
spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrérilor:

5. in cazul in care, pe parcursul executdrii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri,
fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), si sisteze executarea lucrérilor, s3 ia masuri de paza si de
protectie §i sd anun{e imediat emitentul autorizatiei. precum si directia judefeana pentru culturd, culte §i patrimoniu;

6. sa respecte conditiile impuse de utilizarea i protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor
generale i locale:

7.satransporte la _ GROAPA DE DESEURI INERTE SC OVIPRESTCON SRL OVIDIL materialele care nu se pot recupera sau valorifica,
ramase in urma executdrii lucrarilor de constructii:

8. sa desfiinfeze constructiile provizorii de santier in termen de zile de la terminarea efectiva a lucrérilor;

9. la inceperea executiei lucrarilor, s3 monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei” (vezi anexa nr. 8 la normele
metodologice):

10. la finalizarea executiei lucrarilor, sd monteze "Plicufa de identificare a investifiei";

11. in situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul previzut de autorizatie, sa solicite prelungirea valabilitaii acesteia. cu cel putin 15 zile
inaintea termenului de expirare a valabilitaii autorizatiei de construire/desfiinare (inclusiv durata de executie a lucrarilor);

12. s prezinte "Certificatul de performanta energetica a cladirii" la efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor:

13. sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu” dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor sau inainte de punerea in functiune
a cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu";

14. sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce ii revin, potrivit legii, ca urmare a
realizarii investifiei:

15. sa declare constructiile proprietate particulard realizate, in vederea impunerii. la organele financiare teritoriale sau la unitaile
subordonate acestora, dupd terminarea lor completa §i nu mai tarziu de 15 zile de la data expirérii termenului de valabilitate a autorizafiei
de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).

16. NOTA: conform legii 597/2001, art. 6: In statiunile turistice de pe litoral si in zona plajelor cu destinatic turistica este interzisa
executarea lucrdrilor de constructie, pregitire, reparare, curd{are a cladirilor, precum si a celor de reparare a strazilor, trotuarelor si dotarilor
tehnico-edilitare subterane §i aeriene, in perioada 15 mai-15 septembrie a fiecdrui an, cu exceptia lucrdrilor executate in cadrul unor
programe si proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, lucrarilor aflate in derulare, lucrdrilor sezoniere, lucrarilor care necesitd
interventie urgenta si a lucrdrilor care nu aduc atingere activitatii turistice.

C. Durata de executie a lucririlor este de 24 luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor
(anuntatd in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga duratd de executie a
lucrarilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 12 luni/zile de la data emiterii, interval de timp

in care trebuie incepute lucrarile-de executie autorizate.

PRIMAR, [ pRiMAR 2 SECRETAR,
CHEL = > TIRSOAGA VIORIC
7
Taxa de autorizare in valoare de - lei a fost achitata conform chitantei/OP nr. - din -
Prezenta autorizatic a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de insotitd de exemplar(e) din

documentatia tehnicd. impreuna cu avizele si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/199] privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, cu modificarile si
completérile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
De la data de pana la data de

Dupa aceasta data, o noud prelungire a valabilitagii nu este posibila, solicitantul urménd sa obtind, in conditiile legii, o alta
autorizatie de construire.

PRIMAR, SECRETAR,
CHELARU FLORIN TIRSOAGA VIORICA
ARHITECT SEF,

MITRAN DUMITRU

Data prelungirii valabilitatii:
Achitat taxa de: lei, conform chitantei nr. din

Transmis solicitantului direct/prin posta la data de
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ROMANIA

JUDETUL VALCEA

PRIMARIA COMUNEI FARTATESTI
Nr 827 din 02.03.2018

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Nr 3 din 02.03.2018

Ca urmare a cererii adresate de Ing. Dan Silviu BACIU-Director General- CONPET S.A. Ploiesti, cu
domiciliul/sediul in judetul PRAHOVA, municipiul PLOIESTI, satul ..... sectorul .., cod postal 100559,
strada ANUL 1848 nri1-3,.bl -, sc -et -, ap -, telefon /fax0244-401360, 0244-516451 e-mail:
conpet@conpet.ro, in calitate de/ reprezentant al CONPET S.A. PLOIESTI, C.U.I. RO 1350020, inregistratd
lanr. 827 din 22.02.2018,

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicatd, se
AUTORIZEAZA:
EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE pentru:

(3) ,,INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI @ 10 %” F1 BARBATESTI-ORLESTI IN ZONA
BECSANI — MAL DREPT RAU CERNA, COMUNA FARTATESTI, JUDETUL VALCEA 500M DE LA
GRADINA SUVAR - V.S. MAL DREPT RAU CERNA” (LOT 11).

pentru imobilul — teren si /sau constructii — situat in judetul VALCEA, municipiul, orasul, comuna
FARTATESTI, satul BECSANI, sectorul...........cod postal ..........strada ...... ] SN o Ep. §Ciwis Bl @Pvw

Cartea funciara (4)-;
Fisa bunului imobil sau nr. cadastral-;

-lucrdri in valoare (5) de 410059,05 lej;

- In baza Documentatiei tehnice = D.T. pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire (DTAC /
+DTOE),respectiv desfiintarea constructiilor (DTAD) nr. (6): 345 din 2017: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE
TITEI @ 10 %” F1 BARBATESTI-ORLESTI IN ZONA BECSANI — MAL DREPT RAU CERNA, COMUNA FARTATESTI, JUDETUL VALCEA
500M DE LA GRADINA SUVAR - V.S. MAL DREPT RAU CERNA, elaborata de S.C. SNIF S.A. TARGOVISTE, cu sediul in
judetul DAMBOVITA, municipiul / orasul / comuna TARGOVISTE, sectorul / satul -, cod postal 130167, strada
CALEA DOMNEASCA, nr 53, bl A3, sc B, et .., ap 34 ,birou ..., respectiv de ... — arhitect/ conductor architect cu
drept de semnaturd, inscris in Tabloul National al Arhitectiilor cu nr..., In conformitate cu prevederile Legii nr.
184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicatd, sub nr. .. a fost luat in evidenta
Filialei teritoriale ... a Ordinului Arhitectilor din Romania, proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei
tehnice DTAC.

Cerinta MLE.F.: ING. BUTNARU IOAN - Aut nr. 0347
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CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:
A. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC / PAD ~ VIZATA SPRE NESCHIMBARE — IMPREUNA CU AVIZELE $I ACORDURILE
OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.

Nerespectarea intocmai a documentatiei — vizatd spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) — constituie
infractiune sau contraventie dupd caz — in temeiul prevederilor art. 24 alin.(1), respectiv art. 26 alin. {1} din Legea nr.50/1991,
privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd.

Orice alte lucrdri sunt interzise. Modificarea PAC / PAD ulterior emiterii autorizatiei constituie o incéicare a obligatiilor prevézute la
art. 20 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicatd si poate atrage rdspunderea
disciplinard a arhitectului.
B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIE! este de 12 luni/zile de la data emiterii, interval de timp Tn care trebuie
incepute lucrarile de executie autorizate.
C. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de 24 luni/zile calculatd de la data inceperii efective a lucrdrilor (anuntat3 in
prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga duratd de executie a lucrdrilor
autorizate. i
D. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:
1. S& anunte data Tnceperii lucrdrilor autorizate, prin trimiterea nstiintdrii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul model F.17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.
2. Sa anunte data inceperii lucrdrilor autorizate, prin trimiterea instiintdrii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul model F.18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. Bucuresti, impreund cu dovada achitarii cotei legale
de 0,1% din valoarea autorizata a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora.
3. S3 anunte data finalizarii lucrdrilor autorizate, prin trimiterea instiintdrii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul model F.19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. Bucuresti, edatd cu convocarea comisiei de
receptie. '
4. S3 pastreze pe santier — In perfectd stare — autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare, pe care le
va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toats durata executirii lucrérilor.
5. Tn cazul in care, pe parcursul executarii lucririlor, se descoperd vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente
de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrérilor,
53 ia mésuri de paz3 si de protectie si s8 anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia.judeteand pentru culturg,
culte si patrimoniu cultural national.
6. S& respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit
normelor generale si locale.
7. S& transporte la STATIA DE TRANSFER DESEURI materialele care nu se‘pot recupera sau valorifica, rdmase in urma
executdrii lucrdrilor de constructii.
8. S3 desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de 15 zile de la terminarea efectiva a lucrarilor. 9. La Inceperea
executiel lucrdrilor, s& monteze la loc vizibil ,Panoul de identificare a investitiei” (vezi anexa Nr. 8 la Normele
metodologice).
10. La finalizarea executiei lucrarilor, s3 monteze ,Placuta de identificare a investitiei”.
11. Tn situatia nefinalizarii lucrdrilor in termenul prevazut de autorizatie, s3 solicite prelungirea valabilitdtii acesteia, cu cel
putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitdtii autorizatiei de construire / desfiintare (inclusiv durata de
executie a lucrarilor).
12. S& regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de platd ce-i revin, potrivit legii, ca
urmare a realizarii investitiei.
13. Toate constructiile proprietate particulard se declar3, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la
unitatile subordonate acestora, dupd terminarea lor completd si nu mai térziu de 15 zile de la data expirarii termenului de
valabilitate a autorizatiei de construire / desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).
14. S3 solicite ,Autorizatia de securitate la incendiu” dupi efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de
punerea in functiune a cladirilor pentru care s+a obtinut avizul de securitate la incendiu. ‘

A
SECRETAR, "
DINU GEO| T,

A i

ARMITECT SEF,
%  ING. CIRSTEA GHEORGHE |

Taxa de autorizare in valoare de lei scutit a fost achitatd conform chitantei ... Prezenta autorizatie a fust transmisd solicitantului
direct / prin post3 la data de 02.03.2018 ., insotitd de 1 ( unu) exemplar(e) din documentatia tehnicd, impreund cu avizele si acordurile
obtinute, vizate spre neschimbare. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amengjérii teritoriului
si urbanismului.
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In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii,

republicatd,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

de la data de ............2019 pana la data de .........2020

Dupd aceasta data, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibild, solicitantul urmand sd obtina, in
conditiile legii, o altd autorizatie de construire/desfiintare.

PRIMAR,
SECRETAR,

ARHITECT $EF,

Data prelungirii valabilitdtii: .....
Achitat taxa de: ..oveveeen. lei, conform chitantei nr. din
Transmis solicitantului la data de ........ direct / prin posta.




