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Referinta: clarificare 1 - procedura simplificata organizata de CONPET SA in vederea
atribuirii contractului de executie lucrari pentru obiectivele:

LOT 1: Sistematizare claviaturi tehnologice la conductele de titei @10 " F1 si 10 7"
F2 Siliste-Ploiesti respectiv 98” + @10” Centura Ploiesti si montare instalatie primire
curatitoare pe conducta de titei 810 %" F1 Siliste-Ploiesti in zona Gara de Vest, oras Ploiesti,
Jjud. Prahova

LOT 2: Inlocuire conducta de transport titei racord Izvoru 1250m cu diametrul de o4
1/2” din conducta de transport titei racord Izvoru @6 5/8” + 814 1/2” Statia Izvoru, jud. Arges
cu identificarea unui traseu nou simplificat care sa evite devierile efectuate de conducta veche

Urmare a clarificarilor solicitate de catre unul dintre operatorii economici interesati cu privire
la documentatia publicatd pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam
urmatoarele:

Pentru lucrarea "Inlocuire conducta de transport titei racord Izvoru 1250m cu diametru de @ 4
1/2" din conducta de transport titei racord Izvoru @ 6 5/8"+ @ 4 1/2" Statia Izvoru, jud. Arges, cu
identificarea unui traseu nou simplificat care sa evite devierile efectuate de conducta veche" (LOT 2):

intrebarea 1: Conform Fisei de date a achizitiei si model de contract propus, termenul de
executie a lucrarilor este de 6 luni de la data predérii amplasamentului. Conform Caiet de sarcini, cap.
6.1, pag 24/77, pentru aprovizionarea materialelor se estimeaza un termen de 60 zile. Avand in
vedere:

- calitatea si tehnologia de elaborare prevazute in proiect pentru teava Dn 100 (material
L360N, teava sudata longitudinal) nu sunt unele uzuale,

- ¢4 astfel de calitdti se gasesc destul de rar pe stocurile furnizorilor/producatorilor de feava,
vd rugdm sa aprobati majorarea termenului de aprovizionare a tevii izolate cu cel putin 30 de Zile,
astfel incat termenul total de executie a lucrarilor sé fie de 7 luni.

Raspuns:

Suntem de acord cu majorarea termenului de aprovizionare a tevii izolate cu 30 de zile, astfel
incét termenul de executie sa fie de 7 luni.

intrebarea 2: In Listele cu cantitatile de lucrédri, pentru procurarea anumitor materiale s-a
prevazut ,YCO1RON - diferenta pret material”.
V4 rugdm sa ne comunicati dacé sunt acceptate coduri avand denumirea din antemasuratori

pentru procurarea materialelor cuprinse ca ,diferenta pref material”.
Raspuns: Se acceptd coduri ale materialelor care sa inlocuiasca articolele ,YCO1RON -

diferenta pret material”.

Mentionam ca toate ofertele vor fi elaborate tinand cont de indicatiile precizate mai sus si
restul cerintelor din documentatia de atribuire raman neschimbate.
Va multumim.
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