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ANEXE:
0 Foaie de date teava din otel L360N-X52
0 Specificatie tehnica pentru tevi izolate cu polietilena extrudata pentru conducte transport

lichide inflamabile

0 Specificatie tehnica pentru materiale folosite la repararea izolatiei de polietilena extrudata si

materiale termocontractile a constructiilor metalice ingropate

Foaie de date tub protector DN 500

Foaie date piesa de etansare spatiu inelar (presetupa)

Foaie date inele distantiere spatiu inelar si Lista cu posibilii furnizori

Foaie date curba (5 DN), DN 30 0

Foaie date curba (5 DN), DN 350

Foaie date reductie

Foaie date piston curatare conducta PIG si Lista cu posibilii furnizori

Foaie de date Cablu cu izolatie PVC Cyy 1x 6mm?2

Foaie de date Cablu cu izolatie PVC Cyy 1x 25mm?2

Foaie de date priza de potential metalica cu stegulet

Foaie de date pentru anod de zinc pentru protectie catodica exterioara si legare la pamant

Foaie de date mansoane termocontractile imbinari sudura

Foaie de date benzi termocontractile aplicate la cald

Foaie de date benzi de polietilena aplicate la rece

Grafic fizic de executie a lucrarii

Fisa de incadrare a constructiei

Clasa si categoria de importanta

Masuri de asigurare stabilite in proiect

o Program privind controlul calitatii pe faze de executie a lucrarilor

0 Program privind fazele determinante

0 Faze de executie determinante pentru controlul calitatii lucrdrilor - Obiect: Completarea
izolatiei conductelor metalice ingropate preizolate cu polietilena extrudata la zonele de
sudura ale cupoanelor tronsoanelor. lzolarea Tn teren a tuburilor metalice protectoare la
subtraversari si a constructiilor metalice aferente conductei

0 Fazele de executie pentru controlul calitatii lucrarilor - Obiect: Protectia catodica si/sau
legarea la pdmant a conductelor cu anozi de zinc

0 Programul de control al calitatii lucrarilor de executie a forajului orizontal dirijat

0 Lista orientativa privind cerintele specifice ale diferitelor metode de asigurare a calitatii

0 Plan de securitate si sanatate

O O OO OO O 00O O0OOouOOoOOoOOo oo
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CAIET DE SARCINI

CAP. 1 DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1.1 Denumirea lucrarii: ,,inlocuire a unui tronson de conduct3 in lungime de 3500m cu
diametru de 0 1234" si 0 143/4" Cartojani-Ploiesti in valceaua afluenta raului Neajlov si
padurea Sf. Gheorghe”

1.2 Faza de proiectare: Caiet de Sarcini
1.3 Cod de investitie a proiectului: 360/2018

1.4 Beneficiar investitie: CONPET S.A. Ploiesti
Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, jud. Prahova
Telefon: 0244-401 360, Fax: 0244-516 451

1.5 Administrator conducte: CONPET S.A. Ploiesti

1.6 Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Calea Domneasca, nr. 53, Targoviste, jud. Dambovita
Tel: 0245-210 170,
Fax: 0245-210 170

1.7 Date generale:

Prezenta documentatie s-a intocmit in baza:

o contractului de proiectare nr. S-CA 342 din 02.07.2018 incheiat cu Beneficiarul,;

0 tema de proiectare emisa de CONPET S.A. Ploiesti

o0 specificatii tehnice elaborate de beneficiar

o studii topografice executate de catre SC SNIF PROIECT SA, Targoviste

o studiu geotehnic verificat Af.

o identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeaza a fi proiectata lucrarea, pentru a
cunoaste cadrul general al amplasamentului - relief, topografie, precipitatii, temperaturi

o verificarea Tncadrarii lucrarii ce urmeaza a fi proiectata in planul amenajarilor de perspectiva

0 consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul

o lucrari existente pe sectorul luat in calcul

o studii privind comportarea lucrarilor existente in zona.

Documente ce au stat la baza elaborarii proiectului:

- Tema de proiectare din Caiet de Sarcini CONPET S.A. Ploiesti;

- SR EN 14161+A1-2015 - Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin
conducte;

- SR EN 13480-3:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

- SR EN ISO 3183:2013+A1:2018 - Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru
sisteme de transport prin conducte.

Prezentul proiect a fost intocmit in vederea materializarii in teren a lucrarilor propuse prin tema
de proiectare si Caiet de Sarcini CONPET SA, pentru asigurarea functionarii in regim de siguranta a
conductelor de transport titei 0 12j/4" si 0 1434" Cartojani-Ploiesti in lungime de 1.457m pentru
conducta 0 1234” si 2.073m pentru conducta 0 1434\ comuna Crevedia Mare si comuna Roata de
Jos, judetul Giurgiu.
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Lucrarile propuse sunt lucrari de inlocuire conducta, in care tronsoanele de conducta veche, vor fi
inlocuite cu tronsoane din conducta noua cu acelasi diametru si cuplate in conducta existenta.
Documentatia s-a intocmit Tn conformitate cu Hotdararea de Guvern nr. 907 din 2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Lungimea conductelor proiectate:
- conducta de transport titei 0 1234 Cartojani - Ploiesti in lungime de 1.457m.
- conducta de transport titei 0 14 Cartojani - Ploiesti in lungime de 2.073m.

CAP. 2 GENERALITATI

2.1 Elemente generale
Conform normelor, continutul cadru al proiectului este urmétorul:

A. Parti scrise compuse din:
Al - Proiect Tehnic
A2 - Caiete de sarcini
A3 - Liste cu cantitati de lucrari

B. Parti desenate

Verificarea proiectului

Verificarea se face obligatoriu pentru conducta la cerinta “Rezistenta si stabilitate la solicitarile
statice si dinamice, pastrarea parametrilor proiectati la temperaturile si presiunile de exploatare,
precum si rezistenta la agentii chimici pe intreaga durata de functionare”.

In conformitate cu articolele 4, 7d si 10 din Ordonanta de Guvern nr. 95/1999, modificata si
aprobata prin Legea nr. 440/2002 actualizata, privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale, proiectul trebuie verificat de catre specialistii
verificatori de proiecte atestati de catre M.E.F. pentru partea de conducta.

Din punct de vedere al exigentelor de verificare lucrérile proiectate corespund exigentei pentru
domeniile de verificare pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale, Tn conformitate cu Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
95/1999, cu modificarile si completdrile ulterioare, privind calitatea lucrdrilor de montaj pentru
utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, Ordinul 293/1999 privind calitatea lucrarilor
de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, Ordinul nr. 364/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionald a specialistilor
verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si
extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industrial.

Prezentul proiect contine lucrari de echipamente si instalatii tehnologice (conducta de transport
titei) si conform legislatiei mentionate proiectul va fi verificat de catre verificator de proiecte atestat
M.E.F.

2.2 Necesitate si oportunitate

Prin conductele de O 1234’ si O 1434’ se asigurd transportul titeiului din Statia de depozitare i
pompare Cartojani catre Rafindria OMV Petrom Brazi, conducta de O 1234’ avand PIF-ul in anul
1961, conducta de O 1434” avand PIF-ul in anul 1966.

In urma verificdrilor din teren a conductelor s-a descoperit cd, atat pe zona unde aceste conducte
traverseaza valceaua afluentd raului Neajlov céat si prin culoarul de padure, sunt multiple coroziuni
profunde, existand permanent pericolul producerii de avarii care pot provoca poluarea solului cét si a
raului Neajlov prin valceaua afluentad acestuia.
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Prin inlocuirea conductelor se va elimina posibilitatea producerii avariilor tehnice si implicit se
vor reduce costurile cu interventiile. Se vor elimina astfel, costurile cu depoluarea solului infestat si
aducerea terenului la starea initiala (padure si posibil curs de apd).

Pentru buna desfdasurare a activitatii de transport pe conducta a titeiului din Statia Cartojani este
necesara inlocuirea a circa 2.073m pe conducta de 0 1434 Cartojani-Ploiesti si 1.457m de 0 1234
Cartojani-Ploiesti Tn zona padure Sf. Gheorghe, jud. Giurgiu.

Prin Tnlocuirea conductelor de titei 0 1234 si 0 1434* Cartojani-Ploiesti se vor atinge
urmatoarele obiective;

- asigurarea functionarii conductelor de transport, pe tronsoanele in cauza, Tn conditii de
siguranta si la parametrii proiectati;

- eliminarea riscului major in producerea de accidente ecologice majore.

Lucrarile de inlocuire a conductelor de titei 0 1234" si 0 1434"Cartojani-Ploiesti cu conducta
noua, au un impact pozitiv major. Influentele pozitive si negative ale principalelor categorii de
lucrari prevazute, asupra mediului inconjurator se refera la perioadele de executie a lucrarilor si dupa
punerea acestora in functiune. Prin lucrarile de reparatii riscurile de poluare cu titei din aceste
conducte sunt eliminate.

In timpul executiei lucrdrilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru
prevazute in proiect, iar Tnceperea lucrdrilor nu va fi facutd decat dupa ce au fost obtinute avizele si
acordurile prevazute in Certificatul de Urbanism.

Materialele utilizate la realizarea conductei vor fi verificate, daca sunt insotite de certificatul de
calitate conform legii si corespund prevederilor proiectului, de cdtre contractor.

Unitatea constructoare are obligatia sa pastreze certificatele de calitate si inregistrarea acestora,
astfel incat pe baza schemei de montaj sa fie la Tndemana tuturor persoanelor in drept sa le verifice.

intreprinderea ce efectueaza lucrdrile de constructii-montaj rdmane direct raspunzatoare dupa
receptie de toate viciile de executie care nu au putut fi observate pe durata desfasurarii lucrarilor.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei in aceleasi
conditii cu cele de la Tnceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii terenului la
conditiile initiale.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urméri verificarea permanentd a lucrarilor de
constructii-montaj Tn timpul executiei, prin delegati Tmputerniciti in acest scop, ce vor fi responsabili
de calitatea lucrarilor si a materialelor puse in opera.

Se va pune un accent deosebit pe lucrdrile de terasamente —decoperta si depozitare sol fertil,
sapare sant montaj conducta si depozitare pamant steril, acoperire conducta si astupare sant,
compactari, refacerea stratului de sol fertil conform starii initiale.

La realizarea traseului s-au avut Tn vedere urméatoarele:

> importanta economica si sociala a obiectivelor periclitate;
amploarea fenomenelor si conditiile locale in evolutie;
conditiile morfometrice ale terenurilor;
caracteristicile geotehnice ale terenurilor;
efectul lucrarilor existente si modul de comportare asupra zonei.
evitarea zonelor construite sau construibile;
> evitarea unde este posibil a terenurilor arabile.

Prin lucrdrile propuse in cadrul documentatiei se vor respecta cerintele de calitate prevdzute de

Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

V V V VYV

2.3 Descrierea lucrarilor

Amplasamentul
Lucrdrile propuse a se executa pentru Tnlocuirea a doua tronsoane de conducta Tn lungime

1.457m (din care 106m pe UAT Roata de Jos si 1.343m pe UAT Crevedia Mare)pentru conducta 0
123/4" si 2.073m (din care 11Om pe UAT Roata de Jos si 1.963m pe UAT Crevedia Mare) pentru
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conducta 0 14" sunt amplasate la vest de satul Sfantu Gheorghe (comuna Crevedia Mare, jud.
Giurgiu), traverseazd padurea Sf. Gheorghe, si se intersecteazd cu limita administrativa dintre
comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu si comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu.

La alegerea amplasamentului obiectivelor proiectate s-au avut in vedere urmatoarele:

amplasamentul propus s& afecteze pe durata scurta terenurile agricole;
- necesitatea de amenajari minime ale terenului Tn raport cu alte variante posibile;
a conductei in timpul exploatarii;
impact minim asupra mediului Tnconjurétor;
evitarea pe cat posibil a zonelor construite sau construibile;

Amplasamentul optim al obiectivului proiectat din punct de vedere ecologic, constructiv i
tehnico-economic rezultd din planul de amplasare.

Prin alegerea amplasamentului proiectat si a solutiei de traseu, se vor respecta distantele de
siguranta fata de alte obiective din vecinatate, conform normelor si normativelor in vigoare, precum
si cele mentionate in avizele factorilor interesati.

Amplasamentul lucrdrilor de investitii este prezentat in:

- Plan de amplasament - scara 1:25.000
- Plan de incadrare in zona - scara 1:10.000
- Plan de situatie - scara 1:500

Pe raza comunei Roata de Jos terenurile traversate de traseul conductelor apartin Primariei Roata
de Jos.

Pe raza comunei Crevedia Mare terenurile traversate apartin Priméariei Crevedia Mare, RNP
Romsilva administrate de Ocolul Silvic Bolintin si proprietarilor privati.

Accesul in zona lucrdrilor se va face pe drumuri existente nefiind necesara executia unor drumuri
noi, iar pe terenuri arabile accesul se face pe culoarul de lucru.

Situatia completa cu proprietarii de teren si suprafetele de teren ocupate pe fiecare proprietar este
redata in planul cu Formalitatile de teren, parte integranta din prezentul proiect.

Aceste terenuri sunt ocupate de culoarul de lucru necesar executiei lucrarilor, deplasarii utilajelor
si depozitarea temporara a pamantului rezultat din decopertarea stratului vegetal si saparea santului
in care se monteaza conductele.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru
prevazute in proiect, iar inceperea lucrarilor nu va fi facuta decat dupa ce au fost obtinute avizele si
acordurile prevazute in Certificatul de Urbanism.

CAP.3 STUDII $I BREVIARE DE CALCUL

Pentru realizarea proiectului au fost elaborate urmatoarele studii si breviare de calcul:
Studiu privind ridicarea topo a zonei in sistem de proiectie stereografica.
Studiu geotehnic din care reiese litologia terenurilor pe care se va executa lucrarea.
Breviar de calcul privind stabilirea grosimii materialului tubular pentru conducta
de transport titei in fir curent.

3.1 Studii topografice
Pentru elaborarea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice, geotehnice, material
didactic Tn domeniu dupa care au fost facute calculele de dimensionare.
In vederea proiectarii au fost luate in calcul urmatoarele elemente:
identificarea si localizarea obiectivului pentru care urmeaza a fi proiectata lucrarea, pentru a
cunoaste cadrul general al amplasamentului - relief, precipitatii, temperaturi;
verificarea Tncadrarii lucrdrii ce urmeaza a fi proiectata in planul amenajarilor de
perspectiva,;
consultarea documentatiilor existente pe sectorul luat in calcul;
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masuratori topometrice;
studii privind comportarea lucrdrilor existente in zona.

Pentru elaborarea prezentei documentatii au fost folosite studii topografice, intocmite de proiectant
in urma masuratorilor din teren si a lucrdrilor de birou, fiind executate, plan de situatie scara 1:500 in
coordonate STEREO 70, plan de incadrare in zona scara 1:10000, plan de amplasament scara 1:25000,
profile longitudinale pe care a fost figurat montajul conductelor.

Coordonate STEREO 70 pentru reperi
Nr. reper X y z

R1 (tarus lemn) 325168.276 545782.436  119.23
R2 (priza de potential) 325834.250  546460.830  121.90
R3 (priza de potential) 326745.892 547111.620 120.40

Coordonate STEREO 70 luate pe traseul
conductei 0 1234 proiectate, L = 1.457m

Nr. N
pichet y

1 325166.606 545798.802
2 325209.602 545835.302
3 325243.699 545867.398
4 325244.895 545868.793
5 325245.289 545869.253
6 325245.949 545870.023
7 325246.741 545870.946
8 325247.121 545871.389
9 325254.745 545879.718
10 325268.994 545894.913
n 325282.540 545909.040
12 325317.235 545946.209
13 325351.375 545982.631
14 325393.203 546027.025
15 325422.645 546058.599
16 325454117 546092.367
17 325500.097 546139.849
18 325560.004 546199.189
19 325614.171 546252.015
20 325676.493 546312.246
21 325726.034 546360.700
22 325779.467 546413.150
23 325781.625 546415.110
24 325825.148 546454.649
25 325861.906 546487.527
26 325902.590 546522.891
27 325936.670 546552.826
28 325985.570 546595.554
29 326034.324 546638.609
30 326063.802 546662.151
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31
32
3
34
35
36
37
38
39
40
41

Coordonate STEREO 70 luate pe traseul
conductei 0 14" proiectate, L = 2.073m

Nr.
pichet

G R b RREBOwWwowm~vw~ouas~wN e

W W N DN N DNDNDDNDDNDNDDDNDDDDDNDDND
RPdocoNdarRoSNRsbbksR B

326086.128
326119.738
326153.034
326189.526
326202.053
326210.699
326211.253
326212.124
326215.505
326219.288
326220.990

X

325176.215
325222.768
325253.911
325254.501
325255.121
325256.641
325267.114
325268.994
325269.693
325282.676
325314.993
325333.919
325363.979
325391.003
325420.007
325451.411
325480.012
325509.502
325557.754
325592.895
325615.830
325647.050
325673.786
325723.723
325775.644
325777.582
325823.168
325858.143
325897.129
325930.817
325983.212

546682.375
546711.887
546740.902
546773.009
546784.891
546792.217
546792.585
546793.163
546795.408
546796.959
546797.324

y
545791.956
545830.883
545866.458
545867.205
545867.991
545869.916
545883.184
545894.913
545899.274
545914.468
545948.980
545969.191
546001.870
546031.250
546062.628
546096.602
546125.310
546154.840
546202.913
546236.444
546258.437
546289.477
546316.058
546365.997
546415.459
546417.287
546458.885
546490.441
546524.071
546552.664
546599.160
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

SHERER

47
48
49
50
51

52
53
54
55
56

57
58

Coordonate STEREO 70 luate pe culoarul

326031.705
326084.250
326117.899
326148.848
326187.381
326203.630
326210.349
326210.918
326211.985
326215.089
326218.523
326252.724
326258.606
326284.345
326309.939
326355.825
326404.686
326438.835
326485.623
326525.995
326545.840
326548.655
326595.166
326654.287
326686.617
326696.098
326745.740

546642.800
546682.424
546712.575
546740.307
546775.775
546790.476
546795.194
546795.594
546796.343
546798.522
546800.933
546824.948
546829.078
546844.620
546859.755
546886.718
546914.467
546932.934
546959.386
546982.524
546993.838
546995.494
547023.573
547058.115
547077.369
547082.847
547112.785

de lucru U.A.T. Roata de Jos

Nr. pct

Total suprafata ocupata temporar de culoarul de lucru:

X
325149.402
325177.207
325186.703
325202.701
325220.668
325261.066
325257.734
325241.501
325237.586
325171.594
325164.821

S=2.774,80 mp
din care:

54583)/2.962
545789.189
545780.890
545807.802
545822.063
545865.837
545866.458
545869.300
545869.883
545809.386
545816.780

- suprafata pasune = 2.774,8mp
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Coordonate STEREO 70 luate pe culoarul

de lucru U.A.T. Crevedia

Nr. pct X y

7 325257.734 545866.458

8 325269.953 545881.938
9 325271.792 545893.404
10 325396.761 546026.427
1 325619.039 546252.571
12 325827.158 546452.421
13 326002.181 546606.206
14 326065.743 546659.861
15 326190.748 546770.549
16 326214.928 546791.113
17 326255.026 546819.238
18 326256.187 546824.438
19 326267.860 546827.488
20 326549.368 546989.826
21 326757.875 547111.812
22 326753.250 547119.662
23 326745.685 547118.557
24 326540.380 546997.588
25 326248.021 546831.445
26 326213.529 546804.758
27 326213.880 546801.339
28 326199.774 546791.031
29 326082.344 546684.743
30 326029.796 546645.118
31 325889.462 546520.559
32 325774.616 546418.623
33 325610.999 546257.864
34 325492.867 546142.463
35 325449.247 546098.680
36 325302.755 545940.299
37 325241.501 545869.300

Total suprafata ocupata temporar de culoarul de lucru:

S=21.558,20mp
din care:

suprafata padure = 14.014,30mp
suprafata livada = 246,40mp
suprafata arabil = 6.997,70mp
suprafata drumuri de exploatare = 299,80mp
Total suprafata ocupata temporar de culoarul de lucru:
- 5=24.333,0mp

3.2 Studiu geotehnic

Pentru determinarea conditiilor geotehnice in care se monteaza cele doua tronsoane de conducta
au fost facute studii geotehnice concretizate in Studiul geotehnic verificat Af, studiu anexat prezentei
documentatii.
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Studiul cuprinde

Studiul cuprinde

INTRODUCERE. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
GEOMORFOLOGIA REGIUNII

DATE GEOLOGICE

DATE CLIMATICE

DATE SEISMICE

RISCUL GEOTEHNIC PRELIMINAT

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI SI LITOLOGIA INTERCEPTATA
CARACTERIZAREA GEOTEHNICA A PAMANTURILOR INTERCEPTATE
CONCLUzII

RECOMANDARI DE PROIECTARE

3.3 Breviar de calcul privind stabilirea grosimii materialului tubular pentru conducta de
transport titei in fir curent.

Alegerea materialului conductei

Alegerea materialului s-a facut tindnd cont de comportarea ei in timp, de conditiile locale, de
caracteristicile terenului parcurs si de compozitia chimica a produsului transportat, de standardele SR
EN I1SO 3183-2013+A1:2018, SR EN I1SO 14161+A1:2015 - Industria petrolului si gazelor, Sisteme
de transport prin conducte si SR EN 13480-3:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 3:
Proiectare si calcul.

Alegerea diametrului conductei si a grosimii de perete s-a facut pentru a asigura debitul de titei
maxim, precum si presiunea maxima de operare, in concordantd cu solicitarile clientului din Caiet de
Sarcini.

Conductele de transport titei se vor realiza din teava de otel PSL2, sudata longitudinal tip SAWL,
L360N, 0 323,9 x 7,Imm pentru conducta 0 1234” si 0 355,6 x 7,Imm pentru conducta 0 14”
conform SR EN ISO 3183:2013+A1:2018 pentru firul curent al conductei, preizolata cu polietilena
extrudata conform DIN 30670, tip N-v cu grosimea de 2,9mm in portiunile Tngropate.

Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzator nu sunt admise pentru
utilizare. Certificatele de calitate trebuie puse la dispozitie de furnizor, iar constructorul are obligatia
de a le prezenta ca parte a ofertei tehnice.

La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de calitate, garantie
si conformitate.

Calculul de grosime a tevii de conducta

Grosimea minima de perete pentru conducte de transport hidrocarburi lichide sub presiune
trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea calculata conform SR EN 14161+A1:2015
»Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte.”

BREVIAR DE CALCUL

Conducta de transport titei 0 1234’ Cartojani - Ploiesti

Marca: teava din otel, in conformitate cu SR EN I1SO 3183:2013+A1:2018, corespondent grad de
otel in conformitate cu API 5L - X 52N.

Conformitate / Relatie de

Nr. SPECIFICATIE SIMBOL U.M. VALORI
calcul
. . . Tema de proiectare si SREN
1 D trul ext | conduct
iametrul exterior al conductei B3} mm 3183/2013 323.9
2 Natura fluidului vehiculat - - Tema de proiectare titei

3. Presiunea de proiectare Flj MPa Conform proiect 64
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4 Presiunea hidrostatica externa minima
5. Presiunea de operare
6 Presiunea maxima admisibila de operare
7. Temperatura de operare
8. Temperatura de proiectare-la plecare
9 Temperatura maxima admisibila de
" operare
10. Efortul tangential datorat presiunii fluidului
1 Rezistenta minima specifica la curgere
" (SMYS)
12. Marca otel
13. Sudura
14 Clasa locatie conducta conform SR EN
14161, Anexa B
15. Coeficientul de calcul
16 Grosimea de perete calculata, fara
" tolerante
17 Adaos pentru toleranata negativa de
© fabricatie

18. Adaos total

19. Adaos pentru coroziunea exterioara

20. Grosimea de perete partiala

1. Adaos pentru toleranta negativa de
fabricatie

22. Grosimea de perete calculata

23 Diferenta pana la grosimea de perete
standardizata

2 GROSIMEA DE PERETE

STANDARDIZATA

g

ai

a2

tp
a3

tr

t

Greutate

-0 )\ » i\

AC

CIRTIFICAT n( 5463

SO 9001 1SO 14001
MPa conform SREN 14161 0.0
MPa Tema de proiectare 2.0
MPa Tema de proiectare 2.0
°C Tema de proiectare 40.0
°C Conform proiect 30.0
°C Conform proiect 55.0
conform art. 6422 SR EN
MP 277.20
2 14161 Ohp<th<Qy
conform tabel 5 SR EN 10208 /
MPa 22009, R w05 360
conform tabel 1 SR EN 3183-
2013 L360N
- conform 3183 SAWL
conform SR EN 14161, Anexa 4
B
- conform tabel 1 SR EN 14161 0.77
SR ¢ (R Pod) XD (Pid 370
-Pod)!
mm a=ai+a2+a3l 2.99
mm conform CAIET DE SARCINI 0
mm conform CAIET DE SARCINI 21
0,035mm/an '
mm tmin+a2= 5.80
mm conform tabel 11 SR EN ISO 0.89
3183/2013 '
mm t=tm+3 6.68
mm tr=t-tc 0.42
mm SR EN 10220/2003 7.1
K 55.5

Conducta de transport titei se va realiza din material conform SR EN ISO 3183:2013+A1:2018,
L 360N (teava sudata longitudinal preizolata cu polietilena extrudata tip N-v), 0 323,9 x 7,Imm.
Grosimea stratului de izolatie va respecta conditiile impuse de catre standardul german DIN 30670.

BREVIAR DE CALCUL

Conducta de transport titei 0 14” Cartojani - Ploiesti
Marca: teava din otel, Tn conformitate cu SR EN 1SO 3183:2013+A1:2018, corespondent grad de

otel in conformitate cu API 5L - X 52N.

Nr. SPECIFICATIE
1 Diametrul exterior al conductei
2. Natura fluidului vehiculat

3. Presiunea de proiectare

SIMBOL

De

Fd

Conformitate / Relatie de

U.M. VALORI
calcul
Tema de proiectare si SR EN
mm 3183/2013 3556
Tema de proiectare titei
MPa Conform proiect 6.4
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4, Presiunea hidrostatica externa minima
5. Presiunea de operare
6. Presiunea maxima admisibila de operare
7. Temperatura de operare
8. Temperatura de proiectare-la plecare
9 Temperatura maxima admisibila de
" operare
10 Efortul tangential datorat presiunii fluidului
1. Rezistenta minima specifica la curgere
(SMYS)
12. Marca otel
13. Sudura
1 Clasa locatie conducta conform SR EN
14161, Anexa B
15. Coeficientul de calcul
16 Grosimea de perete calculata, fara
" tolerante
17 Adaos pentru toleranata negativa de
" fabricatie

18. Adaos total

19. Adaos pentru coroziunea exterioara

20. Grosimea de perete partiala

91 Adaos pentru toleranta negativa de
fabricatie

22. Grosimea de perete calculata

23 Diferenta pana la grosimea de perete
standardizatd

o4, GROSIMEA DE PERETE

STANDARDIZATA

ai
a2

tp
a3

tr

t

Greutate

MPa

MPa

MPa
°C
°C
°C

MPa

MPa

mm

mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm

mm

Kg

conform SREN 14161
Tema de proiectare
Tema de proiectare
Tema de proiectare

Conform proiect

Conform proiect

conform art. 6.4.2.2. SR EN
14161 -ffhp < Fh< Cy
conform tabel 5 SR EN 10208 /
2-2009, R,a8
conform tabel 1 SR EN 3183-
2013

conform 3183

conform SR EN 14161, Anexa
B

conform tabel 1 SR EN 14161

tin= [(Pid” Pod) x DEfZdp+

(Pid - Pod)]
a=ai +a2+a3

conform CAIET DE SARCINI

conform CAIET DE SARCINI
0,035mm/an

tmin+a2=
conform tabel 11 SR EN ISO
3183/2013

t“ tmin"m3

tfr=t-1tc

SR EN 10220/2003

0.0
2.0
2.0
40.0
30.0

55.0

277.20

360

L360N

SAWL

0.77

4.06

2.99

2.1

6.16
0.89

7.05

0.05
7.1

61.0

Conducta de transport titei se va realiza din material conform SR EN 1SO 3183:2013+A1:2018,
L 360N (teava sudata longitudinal preizolata cu polietilena extrudata tip N-v), 0 355,6 x 7,Imm.
Grosimea stratului de izolatie va respecta conditiile impuse de cétre standardul german DIN 30670.

Materialele puse in opera se vor supune prevederilor HG nr. 123/2015, privind stabilirea
conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor sub presiune, cu modificarile si

completarile ulterioare.

3.4 Categoria de importanta si clasa de locatie a conductei

Categoria de importanta

Conform art. 22 din Legea nr. 10/1995, republicata in 2016 cu modificarile si completarile
ulterioare si art. 7 din "Regulamentul privind stabilitatea categoriei de importantd a constructiilor",
anexa la H.G. nr. 766/21.11.1997, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilirea categoriei de

importanta se face de catre proiectant.

Conform art. 6 din acelasi Regulament, categoria de importanta pentru obiectivul proiectat este

""C" (obiectiv de importanta normala).
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n anexa proiectului tehnic este detaliat modul de stabilire a categoriei de importanta.
Stabilirea clasei de locatie a conductei
Tn conformitate cu SR EN 14161+A1:2015, conducta se incadreaza in urmatoarea clasa de
locatie:
- Fluidul transportat: titei;
- Categoria fluidului (conform art. 5.2 din standard): B;
- Clasa de locatie (conform anexa B din standard): 2.
Clasa de importanta a lucrarii
- conf. SR EN 1990:2004. Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor.
Clasa Il

CAP.4 PREZENTAREA PROIECTULUI
Prezentul proiect este Tmpartit in patru volume ce cuprind:
- Caiet de sarcini
- Proiect tehnic
- Cantitati de lucrari
- Piese desenate
Prezentarea facuta in continuare in CAIET DE SARCINI este valabila pentru cele doua
tronsoane pe care se executa lucrari de inlocuire a conductei.

4.1 Date tehnice ale conductei
Prin conductele de 0 1234” si 0 14” se asigura transportul titeiului din Statia de depozitare si
pompare Cartojani catre Rafinaria OMV Petrom Brazi. Zona supusa elabordrii documentatiei este
urmatoarea:
Extravilanul comunei Crevedia Mare si al comunei Roata de Jos, jud. Giurgiu pe o lungime
de 1.457m din conducta 0 1234’ si 2.073m din conducta 0 14”.
Prin Tnlocuirea conductelor de titei 0 1234 si 0 1434" Cartojani-Ploiesti, se vor atinge
urmatoarele obiective:
- asigurarea functionarii conductelor de transport, pe tronsoanele in cauza, Tn conditii de
siguranta si la parametrii proiectati;
- eliminarea riscului major in producerea de accidente tehnice.
La elaborarea proiectului se va tine cont de proprietatile fizico-chimice ale titeiului si de datele
tehnice ale conductei:
Natura produsului vehiculat: titei.
Proprietdti fizico-chimice:
Conducta de transport titei 0 1234’ Cartojani-Ploiesti

Specificatii Unitati Valori titei

Densitatea, lat = 15°C [Kg/m3 880 - 920

Continut de impuritati (apa + suspensii solide) [% m/m)] max. 1%

Punct de congelare m -20 :-30

Distilare-gama distilarii in functie de temperatura - [%6viV] max. 55% v/v la 350 °C

Viscozitate  cinematica la  minim  doud 20 °C: 60 - 250

temperaturi diferite [cSt] 30°C: 55 - 100
40°C: 30-60
50°C: 20-40

Presiunea de vapori Reid la 37,8 °C [mmHgl 90-110

Continut de sulf [% m/ml max. 0,5

Continut de cloruri [Kg/vag] max. 6

Continut de parafina \% m/m] 2-4
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Conducta de transport titei 0 14 Cartojani-Ploiesti

Specificatii Unitati
Densitatea, lat = 15°C rkg/m3
Continut de impuritdti (apa + suspensii solide) r% m/ml
Punct de congelare reci
Distilare-gama distildrii in functie de temperatura r%vivi
Viscozitate  cinematicA la minim  doua
temperaturi diferite [cSt]
Presiunea de vapori Reid la 37,8 °C fmmHg]
Continut de sulf [% rn/rn]
Continut de cloruri [Kg/vag]
Continut de parafinad [% m/m]

Date tehnice;
Conducta de transport titei 0 1234mCartojani-Ploiesti
Specificatii Unitati
Punct de plecare / element de instalatie :
Punct de destinatie / element de instalatie

Lungimea conductei km
Capacitatea de transport m3zi
Diametru conducta existenta inch/mm
Presiunea de proiectare bar
Presiunea de plecare atm
Durata de functionare preconizata ani

Conducta godevilabila
Protectie catodica -

Conducta de transport titei 0 14 Cartojani-Ploiesti
Specificatii Unitati
Punct de plecare / element de instalatie -
Punct de destinatie / element de instalatie -

Lungimea conductei km
Capacitatea de transport m3zi
Diametru conducta existenta inch/mm
Presiunea de proiectare bar
Presiunea de plecare bar
Temperatura la plecare °C
Durata de functionare preconizata ani

Conducta godevilabila -
Protectie catodica -

Valori titei
880 - 940
max. 1%
-15--35
42% v/v la 350°C
20°C: 50- 1060
30°C: 30-470
40°C: 20-248
50°C: 10-130
90 -100
max. 0,5
max. 6
max. 3

Denumire/Valori
Cartojani
Ploiesti
81,272
6000

64
30
60
Da
Da

Denumire/Valori
Cartojani
Ploiesti
82,277
2.400
143T
64
Videle max. 27
Cartojani max. 30
Videle max. 75
Cartojani max. 55
60
Da
Da

TR

actuale, materialul tubular utilizat pentru Tnlocuire va avea urmatoarele caracteristici:
» Diametrul exterior al conductelor proiectate: 1234"- 323,9 mm si 14" - 355,6mm.
e Diametrul interior al conductelor proiectate: 1234’ - 309,7mm si 14" - 341,4mm.
* Grosime de perete: conform calcul de proiectare = 7,1mm pentru ambele conducte
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4.2 Specificatii tehnice material tubular folosit pentru executia firului conductei
Materialul tubular folosit in firul conductei are urmatoarele caracteristici:

* materialul tevii: L 360N conform SR EN ISO 3183:2013+A1:2018
» Rezistenta la rupere: - 460N/mm

» Rezistenta la curgere: - 360N/mm?2

» Tip izolatie: - DIN 30670 - N-v

» Grosime minima izolatie: -2,9mm

» Lungime reala a tronsoanelor proiectate: - 1.457m 0 1234 Cartojani-Ploiesti

-2.073m 0 14" Cartojani-Ploiesti
 presiunea maxima de proiectare luatd Tn calcul (conform cerinte beneficiar) este 64 bar;

4.3 Specificatii tehnice curbe

Schimbadrile de directie in plan orizontal sau vertical se fac prin intercalarea curbelor, conform
planurilor de executie.

Curbele folosite simt godevilabile cu 5DN - Curbe CMF pentru constructia conductelor.

Caracteristicile materialului tubular folosit la confectionarea curbelor:

- diametrul exterior al conductei: - 1234"- 323,9mm
- 14" - 355,6mm
- diametrul interior al conductei: - 1234 - 306,3mm
- 14" - 338,0mm
- grosimea de perete a tevii: - 8,8mm
- Standardul de fabricatie: API /5L (SR EN ISO
3183/2013+A1:2018)
- Material (otel): - otel X52N (L360 N)
- Rezistenta la rupere: - 460 N/mm2
- Limita de curgere: - 360 N/mm?2
- Tip izolatie: - f.intarita (SR EN 12068)
- Grosime minima izolatie: -2,9mm

La executia lucrdrilor de Tnlocuire se foloseste teava preizolata, iar Tmbinarile si curbele se vor
izola anticoroziv cu mansoane sau benzi termocontractile.

CAP.5 CAIETUL DE SARCINI CONDUCTA

5.1 Scopul caietului de sarcini

In proiectul tehnic si Tn documentele pentru licitatie se integreaza si caietul de sarcini ce contine
datele tehnice si de calitate.

In caietul de sarcini sunt cuprinse:

- partea scrisa a lucrdrilor;

- detaliile de executie;

- note de calcul din care reies dimensiunile lucrarilor;
- probe.

Legea nr. 10/1995 (republicata in 2016, cu modificdrile si completdrile ulterioare) si
H.G. 766/1997 cu completarile si modificarile ulterioare, cuprind obligatiile si raspunderile
constructorului si investitorului.

In vederea desfasurdrii activitatilor in conditii optime, pentru realizarea lucrarilor in conditiile
tehnice si de calitate sunt necesare din partea constructorului urmatoarele:

dotare tehnica corespunzatoare;

respectarea tehnologiei de executie;

colaborarea cu factorii desemnati sa urmareasca si sa verifice executia;

respectarea normelor si normativelor pentru a putea executa lucrari de calitate, eliminand
riscurile de producere a accidentelor;
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insusirea temeinica a documentatiei, a legislatiei in vigoare, a normativelor tehnice;
instiintarea proiectantului in cazul unor necoreldri intre proiect si teren, pentru a se putea
modifica din timp eventualele neconcordante;

verificarea amplasamentului, accesului si a lucrérilor existente in zona;

asigurarea cu personal de specialitate si forta de munca;

aprovizionarea din timp a materialelor ce vor fi puse in opera;

plan de lucru corelat cu graficul de esalonare a investitiei;

pentru a putea respecta Tn executie cotele si dimensiunile lucrarilor, documentatia si actele
referitoare la executie vor fi pastrate in permanenta pe santier;

inspectorul de santier urmareste ca lucrarea sa fie Tn stricta concordanta cu proiectul,
participa;

la verificarea si confirmarea lucrarilor ce devin ascunse, controlul calitatii; verificarea
calitatii, a proiectului si lucrarilor trebuie facuta de personal atestat.

5.2 Plansele dupa care se va executa lucrarea

Denumire plansa Numar Scara
plansa

Plan de amplasament - loc. Roata de Jos / Crevedia Mare, jud. Giurgiu 1 1:25.000
Pl_an d_e incadrare in zona - loc. Roata de Jos / Crevedia Mare, jud. ) 1-10.000
Giurgiu
Plan de situatie - loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu 31 1:500
Plan de situatie - loc. Crevedia Mare, jud. Giurgiu 3.2 1:500
Plan de situatie - loc. Crevedia Mare, jud. Giurgiu 3.3 1:500
Plan de situatie - loc. Crevedia Mare, jud. Giurgiu 3.4 1:500
Profil longitudinal - traseu conducta 0 12J/4" Cartojani - Ploiesti 4 11000
proiectata, loc. Roata de Jos / Crevedia Mare, jud. Giurgiu '
Teava curbata tip CMF, 0 12J/4", 5DN 5
Detaliu cuplari conducta 0 12J/4" proiectata 6
Schema de montaj conducta O 12i/4" proiectata 7
Culoar de lucru pentru montaj conducta DN 300 8
Montarea in sant a conductei transport titei DN 300 9
Profil longitudinal - traseu conducta 0 14" Cartojani - Ploiesti 101 11000
proiectata, loc. Roata de Jos / Crevedia Mare, jud. Giurgiu ' '
Profil longitudinal - traseu conducta 0 14" Cartojani - Ploiesti 10.2 11000
proiectata, loc. Roata de Jos / Crevedia Mare, jud. Giurgiu ' '
Detaliu traversare conducta 0 12J/4" proiectata cu conducta 0 14" )

. L 1 1:100
proiectata in pichet 8
Protectie conducta titei 0 14" cu tub protector 0 20" 12
Detaliu presetupa 0 20" -0 14" 13
Teava curbata tip CMF, 0 14", 5DN 14
Detaliu cuplari conducta 0 14" proiectata 15
Detalii suduri 16
Reductie din otel 0 14J/4"/0 14" 17
Schema de montaj conducta 0 14" proiectata 18
Culoar de lucru pentru montaj conducta DN 350 19
Montarea in sant a conductei transport titei DN 350 20
Detaliu borna marcare conducta 21
Anod galvanic pentru protectie catodica si legare la pamant PC 01 -
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Detaliu montaj grup anozi prin intermediul prizei de potential PC 02
Detaliu conexiune cabluri la conducta PC 03
Priza de potential metalica PC 04
Diagrama rezistivitate - sol Tronson 0 1434" Cartojani - Ploiesti PC 05

CAP.6 LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ

PREZENTAREA SI DESCRIEREA LUCRARILOR DE REPARATIE PROIECTATE

Lucrarile de reparatii la conductele de transport titei 0 1234 si 0 14" Cartojani-Ploiesti pe
ambele tronsoane, pe lungimea de 1.457m din conducta 0 1234’ si 2.073m din conducta 0 14”, au
fost proiectate tindndu-se cont de urmatoarele:

> Cerintele beneficiarului, stipulate in Caiet de Sarcini pus la dispozitia proiectantilor inainte
de Tntocmirea ofertelor si propunerilor tehnice.

> Ridicarile topografice executate de SC SNIF PROIECT SA, Targoviste verificate de biroul
de cadastru al comunei Crevedia Mare si al comunei Roata de Jos, jud. Giurgiu pe terenul carora se
vor executa lucrérile.

> Situatia din teren si alte date tehnice furnizate de reprezentantii beneficiarului si de
reprezentantii primariei, de rezultatul studiului geotehnic efectuat si de verificarea rezistivitatii
solului pe care se vor executa lucrarile.

Fazele de proiectare elaborate prevad realizarea urmatoarelor lucrdari de C + M, pentru fiecare
tronson:

m Decoperta stratului de sol fertil si strAngerea in depozit pe marginea culoarului de lucru.

m Formarea firului conductei celor doua tronsoane care se vor inlocui.

m Verificarea si controlul de calitate al sudurilor de Tmbinare a tevilor + PV de verificare si
control cu radiatii penetrante (RP).

m Executie gropi pe traseul conductelor, pentru identificarea traseului si al eventualelor
instalatii de pe traseul conductelor.

m Lucrdrile de terasamente + gropi de pozitie pentru realizarea santului (transee) de pozare a
conductei.

m Pregatirea suprafetelor din zona sudurilor de imbinare a tevilor in vederea aplicarii protectiei
anticorozive a Tmbinarilor.

m Realizarea protectiei anticorozive la sudurile de Tmbinare a tevilor executatd cu mansoane
termocontractile.

m Verificarea si controlul protectiei anticorozive executatd la sudurile de imbinare a tevilor +
PV de atestare a calitatii acestora.

m Controlul lucrarilor de terasamente a santului conductei + PV de lucrari ascunse.
Lansarea tronsoanelor de conducta formate pe teren in santul deschis.
Sudarea tronsoanelor intre ele, verificarea sudurilor, izolarea sudurilor si verificarea izolatiei.
Astuparea cu pamant a santului conductei in ordine inversa saparii santului.
Compactarea manuald si mecanica a umpluturilor in straturi uniforme.
Efectuarea probelor de presiune a noilor tronsoane.
Golirea firului de apa si demontarea echipamentului de proba.

m Introducerea pistonului de curdtire interioard a conductei pentru eliminarea apei din conducta
si pistonarea cu aer comprimat.

m Executarea lucrarilor de cuplare a firului conductei noi cu conducta existenta.

m Controlul si verificarea calitatii sudurilor de la cele doud cuplari, cu radiatii penetrante (RP).

m Pregatirea suprafetelor din zona sudurilor de la cuplare (2 buc.) in vederea aplicdrii protectiei
anticorozive.

m Aplicarea izolatiei de protectie anticoroziva la exteriorul sudurilor de cuplare (2 buc.).

m Astuparea cu pamant a gropilor de pozitie unde s-au efectuat cuplarile.

m Lucrari de terasamente pentru demontarea si dezafectarea conductelor inlocuite.
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m Demontarea si transportul conductei vechi la depozitul Inotesti.

m Astuparea cu pamant a santului conductelor demontate.

m Compactarea manuald si mecanizatd a umpluturilor de pamant executate (operatiune
obligatorie, verificata de inspectorul de santier), in straturi uniforme.

m Dislocarea din depozit a stratului vegetal si imprastierea acestuia pe toata zona de lucru, in
straturi uniforme de 30cm.

m Lucrdri agricole pe culoarul de lucru in vederea predarii la detindtorul terenului.

m Proces verbal de predare - primire a terenului, cu detinatorii terenurilor.

La executia lucrarilor de inlocuire a tronsoanelor de conducta mentionate, antreprenorul va
urmari prin specialistii sai, parcurgerea succesiva a urméatoarelor etape tehnice si organizatorice:

Documentatia de executie:

> Tnainte de Tnceperea lucrarilor de reparatii, antreprenorul are obligatia sa verifice cu
amanuntime:

0 piesele scrise ale proiectului (PT + CS).

0 planurile si desenele (DE).

0 subansamblurile si detaliile de executie.

0 antemasuratorile si extrasele de materiale ce Tnsotesc desenele de executie.

> Dacd la aceste verificdri se vor constata unele neconcordante sau deficiente, acestea vor fi
comunicate beneficiarului si proiectantului spre solutionare. Daca pe parcursul lucrérii constructorul
va solicita lucréri sau materiale suplimentare, le va executa pe propria cheltuiala, considerand ca nu a
studiat documentatia si vizionat amplasamentul Tnainte de Tnceperea executiei.

> Verificarea proiectului de executie de cdtre antreprenor, inainte de inceperea lucrdrilor, nu
absolva proiectantul de raspundere pentru corectitudinea intocmirii documentatiei + piese scrise si
desenate.

> Executia reparatiei se poate Incepe numai dupad Tntocmirea tehnologiilor de preasamblare,
asamblare, sudare si control a elementelor componente ale conductei de transport, pentru care
executantul va prezenta un program propriu de executie ce va fi avizat de beneficiar.

> Elementele componente ale conductei se inscriu in gabaritele de lungimi ce pot fi transportate
pe drumurile publice, motiv pentru care, pe santier, vor fi transportate tevile cu lungimi de pana la
12m, reducéndu-se la maximum operatiile de asamblare pe amplasament.

> Toate elementele componente ale conductei de transport vor fi executate conform desenelor
de executie intocmite de proiectant.
scris al proiectantului.

Tipul lucrarilor si solutiile tehnice din documentatie se Thcadreaza in standardele si normativele
n vigoare pentru executia lucrarilor de reparatii capitale la conductele de transport hidrocarburi si de
protectie catodica, pentru stoparea fenomenului de coroziune Tn vederea protectiei si prelungire a
duratei de viata a conductei.

Prin lucrarile propuse, Tnlocuirea conductelor de transport titei 0 1234n si 0 1434", se asigura
functionarea in regim de siguranta a conductei de transport titei Cartojani-Ploiesti.

Pe traseul celor doua tronsoane de conducta, lucrarile se executd pe acelasi traseu cu cel al
conductelor existente, spatiul dintre conductele existente asigurand montarea conductelor noi, Thainte
de Tnceperea lucrarilor de terasamente constructorul avand obligatia sa execute santuri de identificare
pe traseu, la distanta de cca. 50m intre ele.

Cele doua tronsoane se vor monta in terenuri Tncadrate la categoria de folosinta arabil, padure,
livada, pasune si drumuri de exploatare, motiv pentru care executantul are obligatia de a respecta
procesul de executie al terasamcntclor, o atentie deosebita la executia umpluturii si compactarii
pamantului in santul de montaj, al refacerii terenului la categoria de folosinta initiala, conform
lucrdrilor cuprinse in partea economica a proiectului. Beneficiarul va impune conditie obligatorie (in
documentele de calificare ce vor fi prezentate in oferte) ca dotarea cu utilaje a executantului sa fie


mailto:snifproiectt@vahoo.com

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170
E-mail: snifproiectt@yahoo.com

conforma cu dotarea prezentata de beneficiar in caietul de sarcini. La Tnceperea lucrarilor inspectorul
de santier va verifica in teren dotarea, din care nu va trebui sa lipsesca mai mecanic pentru
compactarea umpluturilor.

Traseul conductelor propus pentru Tnlocuire se regaseste pe planurile anexate, plan montaj, plan
de situatie scara 1:500, pe plan de incadrare in zona scara 1:10.000 si plan de amplasament scara
1:25.000.

Pentru elaborarea proiectului, sunt necesare date si studii pentru cunoasterea terenului.

La recunoasterea terenului se au in vedere urmatoarele:

- stabilirea scopului lucrérilor si lungimea sectorului de aplicare;
efectuarea releveului si stabilirea starii lucrarilor existente in zona studiata;
identificarea constructiilor, amenajérilor si proprietatilor;
identificarea naturii terenului la suprafatd si stabilirea studiilor geotehnice necesare;
examinarea comportarii in timp a lucrdrilor existente si efectele acestora;
identificarea nivelului panzei freatice;
culegerea de informatii privind litologia;
stabilirea surselor locale de fortd de munca si distantele de transport;
stabilirea amplasamentului pentru organizarea santierului;

- culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind situatia faunei si florei
specifice Tn amplasamentul lucrdrii si aprecierea efectelor de poluare a mediului
Tnhconjurator, cauzate de executia lucrarilor.

Scopul lucrarilor propuse si prezentate in prezenta documentatie este, cu prioritate, de ordin
economic, lucrdri de montaj conducte de titei ce asigura transportul la punctele de stocare si de aici la
locurile de prelucrare, aceste conducte facand parte din sistemul national de transport titei.

Toate lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv Tn zona, prin asigurarea gradului de siguranta
in exploatare a conductei.

Lucrdrile de constructii-montaj se vor executa in conformitate cu planurile de situatie si profilele
longitudinale.

6.1. Program de executie al lucrarilor

Lucrarile de executie a conductei proiectate vor incepe la data la care beneficiarul, va emite catre
antreprenor ORDINUL de incepere a lucrarilor.

Lucrarile de constructii-montaj vor Tncepe numai dupa obtinerea tuturor avizelor necesare,
autorizatiei de construire, acordurile proprietarilor si vor fi executate conform cu planul de situatie si
profilul longitudinal, cu detaliile de executie si descrierile din caietul de sarcini si proiectul tehnic.

In functie de dotare constructorul poate executa cele doua conducte simultan sau pe fiecare
in parte.

Tnainte de incepere lucrarilor, se vor executa urmatoarele activitati:

1. Antreprenorul va amplasa in locuri vizibile - langd drumurile de acces - panoul de
identificare a santierului, cuprinzand informatiile de executie prevazute de lege.

2.Pe bazd de Proces verbal intocmit de Tmputernicitii beneficiarului, proiectantului si
executantului, se va face predarea-primirea amplasamentului pentru:

- traseul conductelor proiectate.
pichetarea traversarilor.
punctele de cuplare a conductelor.
organizarea de santier, drumurile de acces.
culoarul de lucru.

3. Antreprenorul lucrarii va contacta detindtorii de utilitati (fibra optica,telefonie, retele apa,
gaze, LEA, LES si alte canalizatii) in vederea identificarii si protejarii acestora.

4. Platformele de lucru si traseul conductei vor fi nivelate si marcate cu exactitate cu tarusi,
dupa caz pot fi imprejmuite provizoriu.
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5.inainte de Tnceperea lucrarilor de C+M se va controla de catre Responsabilul de lucrare al
antreprenorului general, starea tehnica a uneltelor, sculelor, dispozitivelor si utilajelor cu
care urmeaza sa se execute lucrarea.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrdrile sa corespunda cu cele prevazute in proiect, ca
amplasament, calitate, materiale utilizate.

Montarea conductelor va fi facuta numai de unitati specializate Th domeniu, care dispun de utilaje
de executie si control performante in domeniu, personal calificat si atestat pentru astfel de lucrari.

fnainte de inceperea sapaturilor se va verifica de cdtre constructor si beneficiar, daca traseul
marcat pe teren este conform proiectului.

Lucrarile propuse au rolul de a asigura functionarea in conditii de sigurantd si protectie a
conductelor mentionate, in zona de risc, conform cu planurile de situatie si amplasament anexate.

Succesiunea operatiilor realizate pe fiecare din cele doua conducte in perioada de constructii-
montaj va fi urmatoarea:

1 Pregatirea zonei (culoarului de lucru);
Manipularea, stocarea si transportul materialului tubular;
Tmbinarea tevilor (dubleti);
Saparea santului pentru conducta;
Montajul conductei (intregire fir);
Examinarea nedistructiva a cordoanelor de sudura;
Izolarea imbinarilor sudate;
Lansarea conductei si testarea izolatiei conductei;
Astuparea conductei (partial);
. Executarea traversarilor;
. Montare armaturi si accesorii;
. Curétirea conductei;
. Teste de presiune, eliminare apa si uscare;
. Pregatirea conductei in vederea aplicarii protectiei catodice;
. Lucrari de protectie catodica;
. Acoperirea conductei (final), verificarea izolatiei deasupra solului (DCVG);
. Racordarea PC activa la retea, teste verificari si punere in functiune PC;
18. Readucerea terenului la starea initiala (cu confirmare “fara obiectiuni” din partea
proprietarului de teren);
19. Receptia lucrarilor.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrarile sa corespunda cu cele prevazute in proiect, ca
amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat sa remedieze pe parcursul executiei orice lucrare sau parte de lucrare
care nu este conforma cu proiectul sau este necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Programul de executie al lucrarilor va fi prezentat de antreprenorul lucrarii. Acest program este
functie de lucrdrile prezentate de proiectant, de nivelul de dotare si puterea de mobilizare a
antreprenorului.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmari verificarea permanentd a lucrdrilor de
constructii-montaj si in timpul executiei, prin delegati imputerniciti in acest scop. La lucrarile de
verificare vor participa si delegati ai proiectantului conform “Program privind controlul calitatii pe
faze de executie a lucrdrilor”.

NOTA: Programul de executie si receptie se poate reesalona, dupa caz, de catre beneficiar, de
comun acord cu constructorul.

Durata de executie totala estimata pentru realizarea lucrdrilor pentru montaj conducte si
demontare conducte este de 240 de zile (60 de zile procurare material tubular si 180 de zile montare
conducta noua si demontare conducta veche).
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Durata perioadei de executie poate fi modificata de beneficiar, la solicitarea constructorului, in
cazul in care acesta prezintd motive temeinice.

fnainte de Tinceperea lucrdrilor se vor anunta firmele care au instalatii pentru a trimite
reprezentantii lor pe teren In vederea indicarii instalatiilor subterane.

Tot inainte de Tnceperea sapaturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru
identificarea obiectivelor existente, Th vederea evitarii deteriorarii lor.

Nu pot fi facute modificari Tn amplasamentul lucrarilor. In cazul n care se produc modificari ale
traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

6.2.Pregatirea lucrarilor dc reparatii
Pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la conductele de transport hidrocarburi, antreprenorul va
executa urmatoarele lucréri pregatitoare:
- va construi Tn statia fixa dubletii de conducta Dn 300mm si Dn 350 de teava preizolata.
- va transporta pe santier (pe amplasament) materialul tubular necesar lucrarilor de reparatii.
- va transporta pe santier curbele si bornele pentru schimbarile de directie.
- va transporta pe santier tuburile protectoare si materialele pentru izolare.
- va transporta pe santier materialele pentru protectia catodica.
- va transporta pe santier (pe amplasament) urmatoarele utilaje, echipamente, SDV-uri si forta
de muncé:
» Buldoexcavator (S-650) (2 buc.).
* Buldozer S 1500 (2 buc.).
 Excavator cu cupa de 0,40-0,70mc (2 buc.).
* Lansator conducte TL 4 -2 buc.
» Mai mecanic (I00kg) - 2 buc.
» Agregate de sudura cu 1-3 posturi de sudura - (3 buc.).
» Masina portabild de debitat (de taiat) la rece, prin aschiere a tevilor avand ca accesorii: freze
disc si freze profilate pentru realizarea sanfrenului de sudura (1 buc.).
* Truse sudori (3 buc.) + echipamente de protectie sudor (3 buc.).
« Truse lacatusi mecanici montatori (pile grosiere si fine, perii de sarma, raschete, ac de trasat,
ruletd de masurare si altele) (2 buc.).
* Polizoare manuale cu discuri abrazive actionate pneumatic sau electric (2buc.).
* Materiale de adaos sudura (electrozi de sudurd 02,5; 03; 03,5mm).
* Diluanti organici pentru degresare.
» Materiale de izolare si protectie anticorozivd a conductei de transport din zona sudurilor de
imbinare a tevilor.
« Laborator CTC sudura (1 buc.).
o Laborator de verificare (CTC) electricd a protectiilor anticorozive aplicate la exteriorul
sudurilor de imbinare(l buc.).
* Echipa de sapatori 1+9 muncitori.
 Maistru montator conducte -1.
* Tehnician AMC-ist -1.
* 3 sudori.
* 3+4 sudori.
* 6 muncitori C+M.

Executia lucrérilor la conductele mentionate sunt lucrdri de C+M care au un proces tehnologic de
executie distinct, ce va fi detaliat mai jos, alcatuit (in principiu) din urmatoarele operatii, ce vor fi
executate succesiv, conform tabelului de mai jos:


mailto:snifproiectt@vahoo.com

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170

E-mail: snifproiectt@yahoo.com

Nr.

crt.

10

11

12

13

Denumirea operatiei

Identificarea si localizarea Tn teren a amplasamentului

conductelor

M arcarea si pichetarea:

- traseului conductei (axa conductei)
-culoarului de lucru (zona de lucru
zonei de lucru delimitata

Curdtirea si amenajarea

(suprafata culoarului de lucru)

Decopertarea stratului vegetal si dislocarea (impingerea)

mecanicd a pamantului Tn depozitul de strat vegetal, cu
depozitare la limita culoarului de lucru
10% 90%

pentru realizarea santului deschis Tn care va fi

Lucrdri de terasamente executate manual si

mecanizat
pozata si montata conducta
conductei imbinarea prin sudurd a

Formarea firului prin

tevilor preizolate, pe marginea santului (a transeei)

Controlul sudurilor de Tmbinare a tevilor si verificarea

calitatii efectuatd cu penetrante (RP) Tn proportie
de 100%

Buletine de Examinare

radiatii

la traversari si cuplari si 25% in fir, emiterea de

Pregatirea suprafetelor din zona sudurilor de Tmbinare

pentru aplicarea protectiei anticorozive a sudurilor.
Suprafata ce va fi izolata (0,25m + 0,25m) va fi curatita la
nivelul SA 2 v2

Aplicarea izolatiei de protectie anticoroziva la exteriorul
sudurilor
Verificarea calitdtii izolatiei de protectie anticoroziva

aplicatd la exteriorul sudurilor de Tmbinare

Verificarea calitdtii lucrédrilor de terasamente (a sdpaturii)

executate la santul deschis (transeea conductei)

Lansare, pozarea Si montarea conductelor Tn santul
deschis

Astuparea conductelor prin lucrdri de terasamente de
acoperire cu pamant, executatd 10% manual si 90%

mecanizat. Compactarea cu mai mecanic a umpluturii in

straturi uniforme de 30 cm.

KTIU CAT_.nr i

1ISO 9001 SO 14001

Utilaje de constructii,
aparate, dispozitive,
SDV-uri si altele
GPS, se
STEREO'70

ale traseului conductei

Aparat introduc

coordonatele

Tranzotest

-minim 99 buc. picheti
topografici

-ruletd de lungimi
Curdtirea terenului de
vegetatia existenta (iarbd,
buruieni) sau cultivatd,
crengi, cioate,etc.
Buldoexcavator (S-650)
Buldozer S-1500
Excavator pe senile cu
motor termic si cupa 0,40-
0,70mc

Echipa sdpatori

- Centratoare exterioare
pentru sudarea cond.

- Agregate de sudura

- Electrozi de sudura

- Truse sudor + echip. de
protectie sudori si mecanici
Laborator CTC sudurd
Buletine de examinare si
verificare a sudurilor ce vor
fi introduse Tn C.T. a
constructiei

Solventi, Raschete,

Perii de sarma

Lavete

M ansoane termocontractile
Benzi aplicate la cald

Se verifica:

Aspectul; Aderenta;
Grosimea; Continuitatea;
Rezistenta specifica

Se verifica:
Latimea si adancimea
transeei. Se va intocmi PV
de lucrari ascunse n
prezenta beneficiarului

Lansator TL 4; 2 buc.

Buldoexcavator; 2 buc.
Buldozer S 650;
Echipa de sapdtori

Mai mecanic 2 buc.

Obs.

Conform

DIN 31072
SREN
12068/2002
Ruleta

Mird hidrometrica

Nu se astupd cele
doud gropi de
la capete pentru
montarea echip.de

probd la presiune .
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14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Efectuarea probelor de rezistenta si de etanseitate se va
face cu apa.

Proba de rezistentd se va efectua cu apd la o presiune de
Pr=Pmaxx 1,25bar = 64bar x 1,25= 80bar

de min. 1 ora de la

Durata probei de rezistenta va fi

stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii apei cu
temperatura solului.

Proba de etanseitate a conductelor va fi efectuatd cu apa la
o presiune PE=Pmaxx 1,1 bar =64 bar x 1,1 = 70,4bar.

Durata probei de etanseitate va fi de minim 8 ore

Demontarea echipamentului de proba si scurgerea apei
Golirea conductelor de apd prin pistonare cu aer, la 3-5
bar

Curédtirea conductelor

Scoaterea conductelor active din functiune

inlocuieste si

Depresurizarea, golirea conductelor ce se

curdtirea conductei

Lucrdari de terasamente executate manual si mecanizat

pentru dezvelirea conductelor la punctele de cuplare

Trasarea si Tnsemnarea capetelor de tronsoane ce urmeaza

a fi tdiate Tn vederea demontarii - dezafectarii vechii
subtraversari
Taierea mecanica, cu cutit cu role, a conductelor vechii,

in vederea demontdrii - dezafectarii

Cuplarea prin sudurd a conductelor de transport Dn 300
si Dn 350
Curdtirea mecanica si verificarea vizuala a cordoanelor de

sudurd realizate Tn pozitie fixa a tevii la cele doud suduri

de cuplare

Controlul sudurilor, verificarea calitdtii sudurilor de la
cele doud cupléri, cu radiatii penetrante (RP) Tn proportie
de 100%

Pregdtirea suprafetelor din zona sudurilor Tn vederea

aplicarii protectiei anticorozive la sudurile de Tmbinare ale
cuplarilor (2x2 buc)

- curatirea suprafetei exterioare 0,25m teava + 0,25m

teava la nivelul Sa2 '/2

Aplicarea izolatiei de protectie anticoroziva la exteriorul

sudurilor de Tmbinare ale cupldrii formatd mansoane

termocontractile

- Dispozitivele de proba si

refulare montate la cele

doud capete

- Montarea stuturilor cu
ventile si racordurile cu
AMC

- Montarea racordului de

alimentare cu apa

- Motopompéd de apa
- Manometru indicator 0 -
100 bar

+1%

clasa de precizie

- Manometru diferential cu
0-100 bar,
de precizie £1% .

diagramd clasa

Pistoane de curdatire si golire

a apei, cu Dn 300mm si
Dn 350
Prin finchiderea robinetelor

de la capetele conductei

Operatia se executa intre

cele mai apropiate robinete

situate in aval si amonte de
lucrare
Excavator cu motor 180CP
si cupa de 0, 70mc.

Echipa de sapatori

Ruletd; Ac de trasat;
Raschetd; Perii de sarmé;
Creta;

M asind portabild de tdiat la
rece prin aschiere a tevilor
Frezd profilata pentru
realizarea sanfrenului de
sudurd numai la
tronsoanele de capdt
(capetele de teava veche cu
care se va intregi noua
subtraversare)

Laborator CTC sudura
Buletine de examinare si
verificare a sudurilor ce vor
fi introduse in C. T.
Solventi

Raschete

Perii de sarma

Lavete

M ansoane termocontractile
Benzi din polietilena
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Verificarea calitdtii izolatiei de protectie anticoroziva

aplicatd la exteriorul sudurilor de Tmbinare a celor doua

N

E I

Se verifica:
Aspectul; Aderenta

< ' O
1SO 9001 !1SO 140011

Conform
DIN 31072

27 cuplari Grosimea; Continuitatea; SR EN 2068/2002
Rezistenta specifica ASTMD 1000
Lucrdri de terasamente executate manual si mecanizat Buldoexcavator;
28 pentru dezvelirea conductelor vechi in vederea demontarii Echipa de sdpatori
Executat gropi de pozitie prin sapaturi mecanice si Buldoexcavator;
29 manuale, Tn vederea tdierii (decuparea) conductei vechi Echipa de sapatori
Trasarea $i Tnsemnarea capetelor de tronsoane ce urmeazd Ruletd; Ac de trasat
30 a fi tdiate Tn vederea demontdrii + dezafectarii Raschetd; Perii de sarma
Tdierea mecanicd la rece a conductelor vechi, in vederea Masind portabild de tdiat la
31 demontdrii + dezafectarii rece prin aschiere a tevilor
Dislocarea din sant (evacuarea - indepdrtarea) cu mijloace Buldoexcavator;
32 de ridicat a tronsoanelor de conductd vechi Automacara cu brat de
ridicare 10-20tf
Astuparea cu pamant a celor doud gropi de pozitie unde s- Buldoexcavator;
3 au efectuat cuplarile M anual, echipa de sdpatori
Compactarea cu maiul de mana si maiul mecanic a Maiul de mana
34 umpluturilor de paméant executate la conductad noud si cea Maiul mecanic de 100 kg
demontata.
Dislocarea, Tmpingerea din depozit si Tmpréastierea Buldoexcavator;
stratului vegetal pe toatd zona de lucru delimitatd Tn Manual, cu lopata de echipa
¥ straturi uniforme de 30cm, executatd 90% mecanizat si de sapdatori
10% manual.
Nivelarea mecanica a platformelor de lucru Buldoexcavator;
36 Ardturd, discuire, grapat, insamantat ierburi perene. Tractor cu plug si disc
Administrarea Tngrasamintelor Echipa muncitori
Finisarea (politura) manuald a culoarului de lucru, Tn Sé&parea micilor
vederea predarii la detinatorii terenurilor proeminente de padmant si
37 umplerea depresiunilor
Prin baterea cu maiul de
mana
Receptia lucrérilor Se va folosi proces verbal
38 Proces verbal de predare-primire a terenului scos tipizat.

temporar din circuitul agricol ce va fi semnat de

reprezentantul antreprenorului si detindtorul terenului

Conditii tehnice de realizare, atestare si garantare a calitatii lucrarilor executate

Conducerea si asigurarea calitatii lucrarilor executate Tn baza PROCESULUI TEHNOLOGIC
prezentat, va trebui ca in final, sa garanteze o functionare in exploatare a conductelor de transport
titei n conditii de siguranta.

Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardelor in vigoare:

- SR EN 14161+A1:2015-Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin
conducte.

- SR EN 13480-3:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

- SR EN 13480-5:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspectie si control.

- SR EN 13480-6:2017-Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinte suplimentare pentru
conductele ingropate.

In timpul executiei lucrdrilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru
prevazute in proiect, iar inceperea lucrarilor nu va fi facuta decét dupa ce au fost obtinute avizele si
acordurile tuturor organelor prevézute in legislatie.

Dupa terminarea lucrdrilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei Tn aceleasi
conditii cu cele de la Tnceperea lucrdrilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol
vegetal.
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6.3. Alegerea materialului eoniduetelor

Alegerea diametrului conductei si a grosimii de perete s-a facut pentru a asigura debitul maxim,
precum si presiunea maxima de operare si in concordanta cu solicitdrile beneficiarului.

Conductele de transport titei se vor realiza din tevi de otel L 360N, conform SR EN ISO
3183:2013+A1:2018, caracteristicile materialului fiind prezentate in Breviar de calcul.

La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de calitate, garantie
si conformitate.

Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzator nu sunt admise pentru
utilizare. Aceste certificate trebuie puse la dispozitie de furnizor, iar constructorul are obligatia de a
le prezenta ca parte a ofertei tehnice.

Tevile se vor manevra si depozita cu grija pentru evitarea distrugerii izolatiei, a turtirilor, Tndoirii,
crestaturilor si fisurarii.

Transportul tevilor de la statia fixa pe santier se va face cu ajutorul remorcilor pentru tevi.

Toate materialele: tevile, curbele, fitingurile si accesoriile utilizate la reparatia conductei, vor
corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi Insotite de certificate de calitate, care se
vor pastra (arhiva) pentru a fi utilizate la completarea Cartii Tehnice a Conductei.

La receptia tevilor, confectiilor metalice si fitingurilor, se va verifica corespondenta cu
certificatele de calitate Tnsotitoare, emise de producétori.

Materialele, confectiile metalice care nu corespund calitativ, nu vor fi folosite la executarea
lucrarilor. Orice Tnlocuire sau schimbare de material se va face numai cu acordul scris al
proiectantului general si al beneficiarului.

6.4. Transportul tevilor pe traseul conductei

Tevile pentru conductd dupa ce au fost procurate cu izolatie de polietilena extrudata, se vor
transporta cu autocamioane la locul de montaj, elementele de legare a tevilor pe autocamioane fiind
protejate cu cauciuc, in vederea evitdrii deteriorarii izolatiei.

Autocamioanele vor avea podeaua neteda si prevazuta cu aparatori laterale de aproximativ 2m,
plate, fara deniveldri si este necesar sa fie legate Tn timpul transportului, Tn scopul reducerii la
minimum a deplasarilor intre ele.

Numarul de straturi in care se vor aseza tevile pe mijlocul de transport este important pentru a
evita turtirile sau deteriorarea izolatiei tevilor asezate la partea de jos a stivei.

Depozitarea materialelor

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate la executia conductei, vor
corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de certificate de calitate care se
vor pastra (arhiva) pentru a fi incluse in Cartea Tehnica a Constructiei.

La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate Tnsotitoare.

Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrarii.

Orice Tinlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al
proiectantului general si al beneficiarului.

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzator pe
toatd durata executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa, dupd cum urmeaza:

Denumire material Conditii de depozitare
1. M aterial tubular Pe rampe, cu evitarea contactului cu solul
Tevi de instalatii si profile In stelaje (rastele)
2.
3. Tuburi de oxigen Conform normelor SSM si SU

Materiale pentru izolatii: Sub soproane, protejate de radiatia solard

si ploi.
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M ateriale pentru sudurd:

5 o . . in magazii Tnchise, ventilate si uscate,
: - electrozi, sarme, fluxuri, gaze de protectie . o . .
i conform instructiunilor furnizorilor

- carbid

M ateriale méarunte: in magazii inchise
6. - suruburi si prezoane, fitinguri, robinete
7. Prefabricate, confectii metalice, curbe, claviaturi din teava

Pe platforme betonate

8. Diluanti, benzina extractie, grund, vopsele n magazii inchise cu respectarea

normelor SU

Confectii metalice executate In atelier
Toate confectiile prevazute in proiect a fi executate in atelier vor fi insotite de certificate de
calitate, Tn care se vor inscrie si toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de baza si
de adaos de la uzinarea lor (teava, flanse, armaturi, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.)
Confectiile metalice vor it marcate prin vopsire la interior la loc vizibil si vor cuprinde:
- Executantul.
- presiunea maxima de regim.
- presiunea de proba.
- material.
- data executiei.
La exterior, confectiile vor fi marcate prin poansonare cu:
- numarul de ordine al confectiei.
- semnul CTC.
inainte de expedierea pe santier, toate armaturile si confectiile de atelier (inclusiv curbele de
schimbare directie) vor fi supuse probei de rezistentd de 1,25 x 64bar (80 bar), iar suprafata
exterioara va fi protejatd cu un strat de grund.

6.5. Manipularea tevilor

Tevile vor fi depozitate pe suprafete plane, lipsite de parti proeminente care pot sa le deformeze
sau sa le deterioreze izolatia din polietilena.

Tevile si elementele de asamblare se vor depozita in spatii Tnchise sau acoperite, ferite de
actiunea directa a razelor soarelui sau a intemperiilor.

Tevile si elementele de imbinare se vor verifica din punct de vedere al aspectului, avand ca scop
identificarea eventualelor defecte (zgarieturi, bavuri, umflaturi, goluri de material, incluziuni etc.).

In vederea evitarii loviturilor si deformarilor, la manevrarea, transportul si depozitarea tevilor vor
fi luate urméatoarele masuri:

mtevile vor fi manipulate cu grija;

mnumarul maxim de randuri suprapuse atat in timpul transportului cat si al depozitarii va fi de 6;

mdepozitarea tevilor se va face pe teren nivelat, pe suporti adecvati (saci umpluti cu nisip).

6.6. Trasarea lucrarilor
Predarea amplasamentului se va face in baza unui proces verbal de predare-primire
amplasament, in prezenta constructorului, beneficiarului si proiectantului la solicitarea
constructorului adresata beneficiarului si proiectantului cu minimum 5 zile inainte de predare.
Trasarea in teren a lucrarilor va fi facuta de topograful constructorului in baza planurilor de
situatie si a profilelor longitudinale si va fi verificata de proiectant si beneficiar. Lucrarile vor fi
executate in conformitate cu urmatoarele desene:
- planurile de situatie.
- profile longitudinale.
- profile transversale.
- detalii de montaj.
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Nu pol fi facute modificari in amplasamentul lucréarilor. In cazul n care se produc modificari ale
traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

La predarea amplasamentului se va marca pe teren pozitia forajelor in coordonate STEREO 70
conform plan de situatie si profile transversale, iar in cazul in care pe teren sunt alte conducte sau
instalatii, acestea vor fi marcate vizibil pentru a fi evitat orice accident tehnic.

Marcarea si materializarea n teren a lucrarilor se va realiza conform tehnologiilor specifice
lucrarilor topografice si de nivclment.

Pichetarea in teren a lucrdrilor va fi facuta de topograful constructorului Tn baza planului de
situatie si a profilelor longitudinale.

La predarea amplasamentului, Tnainte de Tnceperea executiei, in completarea prevederilor din
avize si acorduri constructorul va verifica, Tmpreuna cu beneficiarul lucrarii, daca exista in
amplasamentul lucrarii conducte de alimentare cu apa, cabluri electrice, cabluri telefonice, conducte
de gaze sau alte conducte de transport titei, obiective speciale etc. pe care le va marca si
semnaliza vizibil, Tmpreuna cu reprezentantii societatilor ce detin instalatiile, pentru evitarea
oricdror accidente. Depistarea acestora va fi adusa la cunostinta proiectantului pentru adaptarile
necesare. Actualizarea avizelor si acordurilor necesare pentru executia lucrdrii este obligatia
beneficiarului de investitie.

Predarea amplasamentului si trasarea lucrarilor se va face in prezenta beneficiarului si a
proiectantului, la data inceperii executiei lucrarilor pentru fiecare tronson in parte, conditie
obligatorie pentru functionarea corespunzatoare a lucrarilor proiectate in cadrul acestei documentatii.
Aceasta operatiune se va consemna intr-un proces verbal de trasare a lucrdrilor semnat de catre
proiectant, autoritate contractanta, executant si detindtor de teren.

6.7. Traseul conductei

Stabilirea traseului celor doua tronsoane care se inlocuiesc s-a facut in functie de traseul
conductei existente, de obstacolele intélnite pe traseu si de proprietarii de teren.

Lucrdrile de Tnlocuire a tronsonelor de conducta se executa pe o lungime de 1.457m din conducta
0 1234’ si 2.073m din conducta 0 14”.

Traseul conductei proiectate respecta distantele minime de siguranta in conformitate cu Ordinul
nr. 196/2006 al A.N.R.M. si cu normativul pentru stabilirea distantelor d.p.d.v. al prevenirii
incendiilor dintre obiectivele componente ale instalatiilor tehnologice din industria extractiva de
petrol.

Conducta de transport titei se va amplasa la min. 0,6m de liniile electrice subterane paralele cu
aceasta, iar in cazul intersectiilor cu liniile electrice subterane, distanta pe verticala va fi de min.
0,5m intre generatoare.

In cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibilda, conducta de fitei se va
introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau
constructiilor traversate cu cel putin Im.

Distanta dintre conducta subterand si cea mai apropiata fundatie sau priza de legare la pamant a
unui stalp L.E.A. de Tnalta, medie si joasa tensiune va fi de de 5,00m conform NTE 003/04/00 si P.E.
106-2003.

Pentru detectarea cablurilor electrice subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura
manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Conducta se va amplasa la min. 0,6m de cabluri telefonice subterane, 1,0m de cdmine pentru
retele telefonice sau minim 2,0m de canalizatiile telefonice paralele cu aceasta, iar in cazul
intersectiilor cu cabluri telefonice subterane, distanta pe verticala va fi de min. 0,5m intre fir si
generatoarea conductei.

in cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibila si in cazul intersectiilor cu
canale telefonice, conducta se va introduce in tuburi de protectie.
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Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau constructiilor traversate cu
cel putin Im.

Pentru detectarea cablurilor telefonice subterane sau a canalizatiilor telefonice se vor executa
gropi de sondaj cu sdapaturda manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Fiecare conducta se va amplasa la min. 0,5m de conductele subterane paralele cu aceasta, iar in
cazul intersectiilor cu conducte subterane, distanta pe verticala va fi de min. 0,5m intre generatoare,
conductele se vor introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti
limitele conductei cu cel putin 0,5m.

Pentru detectarea conductelor subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapaturda manuala sau
se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Dupéa terminarea lucrarilor de montaj, traseul conductelor se va marca cu borne amplasate la
subtraversarea drumurilor si la schimbdrile de directie sub un unghi mai mare de 30°.

Conductele de titei vor fi prevazute cu banda avertizoare din polietilena pentru detectare in cazul
sapaturilor. Aceasta se va aseza la 30cm deasupra conductei, pe tot traseul ei.

6.8. Culoarul de lucru

Latimea culoarului de lucru, pentru constructia si montajul conductelor Tngropate, s-a stabilit In
functie de: natura terenului pe care il traverseaza conductele, tehnologia de executie a lucrarilor de
constructii si montaj si de restrictiile de folosire a terenului.

Pentru tronsoanele de conducta Tnlocuite culoarul de lucru va avea latimea de 12m pentru teren
arabil/pasune si 6m pe fir pentru teren categorie de folosinta padure.

Legislatia actuala din domeniul petrolier si produse petroliere considera conductele magistrale de
transport titei ca fiind de importanta strategica si, Th consecinta, accesul proprietarului la acestea nu
este restrictiv; beneficiarul are dreptul de acces la conducte, cu anuntarea, in prealabil, a
proprietarului terenului.

In timpul executiei lucrarilor de supratraversare a conductelor si pentru a elimina riscurile pe
durata operatiei interventiilor de avarie beneficiarul si constructorul au obligatia sa respecte
reglementarile legale privind zonele de proiectie si siguranta.

Sapatura se va executa astfel: sapatura mecanizata 90% si sapaturd manuala 10%.

Lucrarile de sapatura vor incepe numai dupd marcarea traseului conductelor, detectarea
eventualelor utilitati subterane si stabilirea culoarului de lucru.

Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la profilul litologic initial la
terminarea lucrarilor. Fundul santului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toata
lungimea. in teren denivelat, fundul santului va urmdri in general configuratia terenului, conducta
inscriindu-se Tn aceasta configuratie prin curbare elastica.

Se interzice cu desavarsire sdparea mecanizatd a santului In zonele unde sunt obstacole subterane
(conducte, cabluri Tc sau electrice, etc.), Tnainte de identificarea pozitiei si adancimii de pozare a
acestora. La sapdtura manuald se vor lua masuri de sigurantd pentru protejarea sapaturilor prin
sprijinirea flancurilor santului, in dreptul gropilor de pozitie si acolo unde consistenta solului este
mai slabd si prezintd pericol de surpare. Tot Tnainte de inceperea sdpaturii se vor executa gropi de
sondaj pe lungimea traseului pentru identificarea obiectivelor existente, Tn vederea evitarii

eps v

modificari ale traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

6.9. Formarea tronsoanelor conductei

Montarea conductei se face in fir continuu conform planurilor de profil longitudinal.

Aprovizionarea

La aprovizionarea elementelor de conducta ce urmeaza a fi incluse in constructie trebuie facuta
receptionarea acestor elemente. Receptionarea consta in controlul vizual, pentru a se asigura ca nu s-
au adus deteriordri mecanice in timpul transportului sau manipularii.
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Controlul materialelor

Tnainte de utilizare toate tevile trebuie sa fie curatate la interior si exterior, atat cat este necesar
unui bun control. De asemenea, trebuie controlata vizual teava pentru a se detecta defectele care pot
dauna rezistentei si etanseitatii.

Se va acorda o mare atentie starii generale, aspectelor interioare si exterioare, indoirilor,
ingenuchierilor, turtirilor, gradului de ciupitura prin mici coroziuni sau alte defecte de suprafata cum
ar fi: corodare, crapaturi, daltuiri si crearea de santuri, lovituri si arsuri de arc electric.

Crestaturile sau exfolierile la capetele conductelor nu se vor repara. Capatui deteriorat va fi taiat
si resanfrenat. Bucdtile de teava deformate sau turtite vor fi indepartate.

Ca regula generala, toate elementele componente ale unei conducte vor fi supuse urmatoarelor
verificari obligatorii:

- verificarea certificatelor de calitate;

- conformitatea cu dimensiunile necesare;

- conformitatea cu grosimile de perete necesare;

- conformitatea tipurilor de flanse;

- conformitatea tipurilor de robineti cu cei necesari;

- conformitatea tipurilor de garnituri cu cele necesare;

- conformitatea tipurilor de prezoane cu cele necesare (lungime, diametru si material).

Manipularea materialelor

Prezentele specificatii includ conditiile minime ce vor fi respectate la manipularea elementelor de
conducte, a fitingurilor si armaturilor ce se vor monta pe acestea.

La manipularea elementelor de conducta, fitingurilor si armaturilor, se va avea grija sa nu se
provoace stricaciuni. Acestea nu vor fi lasate sa cada si sa loveascd obiecte care ar putea sa le
deformeze sau deterioreze, manipularea lor facAndu-se cu ajutorul unor echipamente adecvate.

Debitarea clementelor de conducta

La debitarea tevilor sau elementelor de conducta se va avea grija ca marcajele privind
identificarea si calitatea materialului sa fie vizibile si dupa debitare. Cand dupa debitare ar rezulta
tronsoane fara marcaje, acestea vor fi marcate similar cu marcajul executat de executant.

Fasonarea elementelor de conducta.

Elementele de conductd pot fi fasonate la cald sau la rece in conformitate cu tehnologia
executantului, ce va fi prezentata beneficiarului in vederea acceptarii. Temperatura la care se fac
aceste prelucrari si tratamentul termic vor fi in functie de proprietétile si dimensiunile materialului.

Fasonarea se va face in limitele dimensiunilor din proiect si nu va afecta proprietatile fizico-
mecanice sau anticorozive ale materialului (valoarea duritatii dupa tratament trebuie sa se Tncadreze
n limitele prescrise pentru materialul utilizat).

imbinarea tevilor se executa deasupra solului, se controleaza sudurile, se intregeste izolatia cu
mansoane termocontractile, dupa care conducta se lanseaza in sant, in mod progresiv.

La traversarea obstacolelor naturale sau artificiale, montarea conductei se face si pe tronsoane,
caz in care imbinarea tronsoanelor intre ele si cu restul conductei se va executa ih sant, prin suduri de
pozitie.

6.10. Masurarea lucrarilor

Tnainte de Tntocmirea situatiilor de lucrari lunare constructorul va convoca beneficiarul lucrarii
pentru verificarea si receptionarea lucrarilor.

Proiectantul are dreptul de a face masuratori pentru a verifica executia lucrarilor in timpul
derulrii lor.

De asemenea proiectantul are dreptul de a verifica respectarea cotelor si modul de lucru, acestea
trebuind sa indeplineasca conditiile din proiect.

Nerespectarea cotelor si tehnologiei de lucru din proiect da dreptul proiectantului si investitorului
sa opreasca lucrarile si sa oblige constructorul sa refaca lucrdrile ce nu corespund, cheltuiala fiind
suportata de constructor.
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Antemasuratorile ce includ volumele de lucrari si cantitdtile de materiale, precum si
echipamentele ce se vor monta sunt cuprinse in volumul cu partea economica si in volumul caiet de
sarcini.

6.11. Saparea santului

Saparea sanfului se va executa in concordanta cu lucrarile de montaj ale conductelor in scopul
reducerii timpului de mentinere deschisa a santului pentru a fi evitate surparile, umplerile cu apa si
infiltratiile in sant.

Lucrarile de sapatura vor incepe dupd marcarea traseului de conductd, stabilirea culoarului de
lucru, solicitandu-se prezenta unui reprezentant autorizat din partea detinatorilor de utilitati, daca este
cazul.

La sudurile de pozitie executate in sant se va asigura spatiul necesar de minim 0,5m de jur
imprejurul conductei, astfel Tncat sudorul sa poatda executa imbinarea in conditii corespunzatoare, in
gropile de pozitie realizate prin sapare n peretii si fundul santului.

Sapatura se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj al conductei, pentru
reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisa a sapaturii, in vederea evitarii surparilor,
umplerii cu apa etc.

Adéancimea santului de pozare va fi de 1,32m pentru conducta 0 1234" si de 1,36m pentru
conducta 0 14", in fir continuu (adancimea de inghet in zona este de 0,90m). Sapéatura se va executa
10% manual si 90% mecanizat.

Lucrdrile de sdpatura vor incepe numai dupa marcarea traseului conductei si stabilirea culoarului
de lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la conformatia initiald la
terminarea lucrarilor. Fundul santului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toatd
lungimea.

In teren denivelat, fundul santului va urmadri in general configuratia terenului, conducta
inscriindu-se Tn aceasta configuratie prin curbura elastica.

Apa trebuie nlaturata din:

santul in care este prevdzuta lansarea tronsonului de conductd;
gropile de pozitie pentru sudura;
gropile executate in timpul probelor de presiune;
gropile pentru montarea burlanelor protectoare sau constructia cdminelor pentru
armaturi.
inainte de Tnceperea lucrarilor se vor anunta firmele care au instalatii pentru a trimite
reprezentantii lor pe teren Tn vederea indicarii cablurilor electrice si telefonice subterane.
Tot Tnainte de Tnceperea sdpaturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru
identificarea obiectivelor existente, in vederea evitarii deteriorarii lor.

Dupé incheierea testdrii, santul trebuie astupat cat mai repede posibil pentru a preveni posibilele

daune ale liniei de la caderea pietrelor, inundatii sau alte pericole.

6.12. Asamblarea si lansarea conductei
Asamblarea si lansarea firului de conducta Tn sant in pozitie definitiva, se va face in functie de
conditiile oferite de teren, respectiv de constructiile si instalatiile Tntalnite pe traseul conductei astfel:
pe tronsoane (trei dubleti) Tmbinate prin sudura electricd in fir pe marginea santului si
lansarea in sant in pozitie definitiva;
asamblarea firului de conducta In sant Tn pozitie definitiva se va realiza prin suduri
executate ,,la pozitie” in gropi de pozitie.
Operatiile premergdtoare montdrii conductei sunt:
verificarea si rectificarea fundului santului: sa fie format numai din portiuni drepte
intre doua gropi de pozitie adiacente si sa nu prezinte obiecte tari care ar deteriora izolatia conductei;
verificarea izolatiei si anume:
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continuitatea cu izotestul cu scantei reglat pentru grosimea nominala a izolatiei a
portiunilor pe care a fost sprijinitd conducta la marginea santului;

aderenta de cate ori este necesara,;

grosimea prin masurare Tn caz de suspiciune a nerealizarii;

verificarea corespondentei dintre profilarea firului de conducta cu cea a santului;

verificarea utilajelor de lansare.

Lansarea conductei

Montarea conductei se face In fir continuu conform planurilor de profil longitudinal.

Coborérea conductelor n sant se va efectua numai dupd ce la toate Tmbinarile a fost efectuat
ciclul de sudare, verificare, izolare. Se va acorda o mare atentie starii generale, aspectelor interioare
si exterioare, indoirilor, turtirilor, gradului de ciupitura prin mici coroziuni sau alte defecte de
suprafata ca: corodare, crapaturi, daltuiri si crearea de santuri, lovituri si arsuri de arc electric.

imbinarea tevilor se executa deasupra solului, se controleaza sudurile, se Tntregeste izolatia cu
mansoane termocontractile, dupa care conducta se lanseaza in sant, in mod progresiv.

La traversarea obstacolelor naturale sau artificiale, montarea conductei se face si pe tronsoane,
caz in care Tmbinarea tronsoanelor intre ele si cu restul conductei se va executa in sant, prin suduri de
pozitie.

La coborérea n sant a tronsoanelor de conducta se vor folosi lansatoare amplasate astfel incat sa
se asigure o coborare progresiva, in limita sagetii admisibile.

Coborérea conductelor in sant se va efectua numai dupa ce la toate Tmbinarile s-a efectuat ciclul
de sudare.

Pentru protejarea conductelor in timpul unor eventuale lucrdri, se va monta deasupra conductei,
pe intreaga lungime a acesteia, la circa 25-30cm deasupra generatoarei superioare a conductei, o
banda de avertizare de culoare galbena din PE, avand o latime minima de 10cm.

Tnainte de a cobori tronsoanele, fundul santului se curata bine de pietre, material lemnos etc. si se
amenajeaza un pat continuu si uniform pe toata lungimea tronsonului.

Dupa ce se aseaza conducta n sant, santul se umple cu pamant maruntit, pand cand grosimea
stratului compactat manual depaseste cu IOcm generatoarea superioara a conductei.

fnainte de inceperea operatiei de lansare, se va verifica continuitatea izolatiei anticorosive a
conductei.

Coborérea conductei in sant se va face astfel incat eforturile rezultate sa fie minime. Numarul si
distanta intre bratele de sustinere vor fi determinate de constructor pe baza unui calcul adecvat.

Punctele de sustinere a conductei nu vor fi Tn apropierea sudurilor de imbinare.

Echipamentele folosite pentru lansarea conductei nu vor afecta izolatia conductei.

La coborérea conductei in sant se vor utiliza franghii, chingi si scanduri (este interzisa folosirea
cablurilor, lanturi, sarme sau dispozitive cu corpuri metalice), se va evita contactul cu peretii séntului
si se va acorda o atentie deosebita la trecerea conductei pe sub sau pe langa obstacole.

Dupé pozarea in sant, conducta va fi inspectatd in vederea identificarii eventualelor defecte
(fisuri, crapaturi, cute, intreruperi ale izolatiei anticorosive etc.), in cazul existentei acestea se vor
remedia.

Lansarea conductei se va realiza prin asezarea acesteia Tn santul sapat anterior, utilizandu-se
macarale mobile tip lansator. Schimbarile de directie in plan orizontal si vertical se vor realiza prin
curbe de tip CMF. Pentru a se evita In timpul lansérii conductei depasirea limitei de elasticitate a
materialului, lansarea conductei se va face cu respectarea urmatoarelor conditii:

- distanta dintre lansatoare: max. 15m

- Tnaltimea maxima de ridicare a firului de conducta in procesul de montare: 1,5m;

Pentru reducerea tensiunilor suplimentare datorate dilatarii termice cat si pentru evitarea
deteriorarii izolatiei, montarea conductei Tn pozitie definitivd se recomanda sa se faca la o
temperaturd ambiantd de aproximativ 10-15°C (in diminetile zilelor de vard, prénzul zilelor de
iarnd).
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Pe timp friguros, la temperaturi mai mici de + 5°C, montarea conductei Tn pozitie definitiva se va
face cu respectarea tehnologiei procedurilor elaborate si calificate Tn acest sens de antreprenor pentru
imbinarea tevilor prin sudura in statia de izolare, pe santier si in atelierele de confectii metalice.

Montarea conductei in apropierea sau la traversarea altor instalatii existente montate subteran, va
fi fadcutd cu respectarea conditiilor tehnice prevazute in avize si impuse de proprietarii retelelor
respective.

Operatiile dupa montarea conductei in pozitie definitiva sunt:

- verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;
- executarea ,,picioarelor de pamant” pentru asigurarea stabilitdtii conductei, in zonele cu
probabilitate mare de inundare naturald a santului;
distanta maxima intre ,,picioare”: cea. 6m;
latimea minima a ,,piciorului”: cea. Im;
elaborarea ,,Schitei de inventar” a conductei montate, care va cuprinde:
traseul conductei reperat pe teren, fata de obiectele stabile, fixe;
caracteristicile conductei: diametru, grosime de perete, standardul de fabricatie, material;
tipul izolatiei aplicate;
suduri executate: tip, stanta sudorului, distanta dintre suduri, reperarea sudurilor, control
radiografie;
curbele montate: tip, grade, reperare;
adancimi de montare;
armaturi si accesorii pe conducta: tip, distanta fatd de puncte fixe:
montarea conductei in sant deschis se face in conditii “normale” pe cele 2 tronsoane de
conducta.

Materialele utilizate la realizarea conductei vor fi verificate, in mod obligatoriu de catre
dirigintele de santier numit de contractor, daca sunt insotite de certificatul de calitate conform legii si
corespund prevederilor proiectului.

Lucrarile de constructii-montaj se vor executa in conformitate cu planurile de situatie si profilele
longitudinale si vor incepe numai dupd obtinerea tuturor avizelor necesare si autorizatiei de
construire.

Montarea conductelor va fi facutd numai de unitati specializate in domeniu, care dispun de utilaje
de executie si control performante in domeniu, personal calificat si atestat pentru astfel de lucrari.

Constructorul care va executa reparatia si montajul conductelor, va fi direct rdspunzator dupa
receptionarea lucrarilor pentru orice vicii de executie ascunse si lucrdri executate necorespunzator, ce
nu au putut fi evidentiate prin incercadrile efectuate Tnainte de punerea in functiune.

Unitatea constructoare are obligatia sa pastreze certificatele de calitate si inregistrarea acestora,
astfel incat pe baza schemei de montaj sa fie cat mai la indemana tuturor persoanelor in drept sa le
consulte.

fnainte de inceperea sdpaturilor se va verifica de catre constructor si beneficiar, daca traseul
marcat pe teren este conform proiectului si daca contravine prevederilor in vigoare, iar pe traseul
conductei se va verifica existenta altor instalatii prin executia de gropi.

Programul privind controlul de calitate pe faze de executie ntocmit de proiectant poate fi
completat cu propunerile beneficiarului conductei si ale constructorului pana la inceperea executiei
lucrarilor. Completarile vor fi avizate de proiectant.

6.13. Materialele principale ale lucrarii

Conducta 0 1234’ Cartoiani-Ploiesti

TEAVA

Teava otel PSL 2, sudata longitudinal tip SAWL, L 360N - 0 323,9 x 7,1 mm conform SR EN
ISO 3183:2013+A1:2018, preizolata cu PE, tip N-v conform DIN 30670 cu grosimea de minim

2,9mm - L = 1.449m
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CURBE:

Teava otel conform SR EN 3183:2013+A1:2018 pentru curbe, L 360N, 5DN - 0 323,9 x 8,8mm,
neizolata, L= 8,0m

-2 X 45 GR in pichetul nr.l

- 2 x 45 GR in pichetul nr. 41

Prize de potential:

- Prize de potential cu anozi (n=3), 2 buc. - pichet 1,41

- Prize de masura, 1

Borne directie - 2 buc. - pichet 1,41

Conducta 0 14” Cartoiani-Ploiesti

TEAVA

Teava otel PSL 2, sudata longitudinal tip SAWL, L 360N - 0 355,6 x 7,1 mm conform SR EN
ISO 3183:2013+A1:2018, preizolata cu PE, tip N-v conform DIN 30670 cu grosimea de minim
2,9mm - L =2.062m

CURBE:

Teava otel conform SR EN 3183:2013+A1:2018 pentru curbe, L 360N, 5DN - 0 355,6 x 8,8mm,
neizolata, L= 11,0m

-2 x 45 GR in pichetul nr. 1

- 1x 30 GR in pichetul nr. 7

- 1x 30 GR in pichetul nr. 9

-2 X 45 GR in pichetul nr. 58

TUB:

Teava tub protector 0 508 x 8,0, sudata elicoidal, L 245N, PSL 1conform SR EN ISO
3183:2013 +A1:2018 - L =2 m, in pichetul 8

- Presetupe tip LS 525, 0 20”/0 14", 2 buc, in pichetul 8

- Inele distantiere tip ALTA M/N 0 207/014”: 5 buc., in pichetul 8

Prize de potential:

- Prize de potential cu anozi (n=3), 2 buc. - pichet 1, 58

- Prize de masura, 2 buc. - pichet 8, 29

- Anozi de Zn - 6 buc.

Borne directie - 4 buc. - pichet 1, 7, 9, 58.

Reductie 0 1434n/ 0 14", PN 64 - 2 buc. la cuplare in pichetul 1si 58.

Executia lucrarilor, tipurile si caracteristicile materialelor utilizate in executie sunt descrise in
capitolele prezentului caiet de sarcini.

6.14 imbinarea tevilor

imbinarea tevilor se va realiza prin sudarea electrica a capetelor acestora (cap la cap) prin rotire,
pentru formarea tronsoanelor si la pozitie (in sant) pentru formarea firului conductei, cu respectarea
coeficientului de calitate al Tmbinadrii sudate la valoarea de 1((p=l).

Caracteristicile materialului tubular care se va utiliza la realizarea firului conductei, executat din
teava de otel, sunt urmatoarele:

- standardul de fabricatie: SR EN ISO 3183:2013+A1:2018
- otel: L 360N- X52N
- rezistenta la rupere: 460 N/mm2
- rezistenta la curgere: 360N/mm?2
- diametrul exterior al conductei: - 1234 - 323,9mm
-14" - 355,6mm
- diametrul interior al conductei: -1234" - 309,7mm
-14" - 341,4mm

- grosimea de perete a tevii: 71mm
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Caracteristicile rostului de sudare vor fi:
-forma: n,Y”;
-tesirea capetelor tevii: 30°-35°;
-distanta ntre capete: 16 - 3,2mm;
-suprainéltarea sudurii:
- la exterior: 0,8- 1,6mm:;
- la interior: max. 1,5mm;
- preincalzirea capetelor Tn procespl de sudare: 150-K200°C

Materialele pentru sudare (electrozi sudurd) folosite de constructor vor corespunde procedurilor
proprii de sudare calificate-omologate si la selectarea si aprovizionarea lor, se va avea in vedere ca
acestea sa corespunda urmatoarelor standarde:

> SR EN ISO 2560:2010 Materiale pentru sudare. Electrozi nveliti pentru sudarea manuala cu
arc electric a otelurilor nealiate si cu granulatie fina. Clasificare.

> SR EN ISO 18275:2012 Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuala cu
arc electric a otelurilor cu limita de curgere ridicata. Clasificare.

> SR EN ISO 14344:2010 Sudarea si procedee conexe. Procedee de sudare electricd Tn mediu
cu gaz protector si prin flux. Ghid de aprovizionare cu materiale consumabile.

> SR EN ISO 26304:2018 Materiale consumabile pentru sudare. Sarme electrod pline, sarme
tubulare si cupluri sarma-flux pentru sudare sub strat de flux a otelurilor de Tnaltd rezistenta.
Clasificare.

imbinarea tevilor se va realiza prin sudarea electrica a capetelor acestora (cap la cap) prin rotire,
pentru formarea tronsoanelor si la pozitie (in sant) pentru formarea firului conductei, cu respectarea
coeficientului de calitate al imbindrii sudate la valoarea de I(cp=l).

Toate tevile vor fi insotite de certificate de calitate Tn care se vor inscrie toate informatiile
relevante privind calitatea materialelor de baza si de adaos de la uzinarea lor (teava, fitinguri, curbe,
electrozi sudare, etc).

Conductele trebuie sa fie conform cu certificatele de calitate: SR EN 1SO 3183:2013+A1:2018
(teava sudata longitudinal), - 01234" - 323,9mm - 014" - 355,6mm, preizolata cu polietilena
extrudata tip N-v conform DIN 30670, cu grosimea minima de 2,9mm.

In vederea evitarii loviturilor si deformarilor, la manevrarea, transportul si depozitarea tevilor vor
fi luate urméatoarele masuri:

mtevile vor fi manipulate cu grija;

m se vor transporta cu auto pana la locatie;

mnumarul maxim de randuri suprapuse atat in timpul transportului cat si al depozitarii va fi de 6;

mdepozitarea tevilor pe traseu se va face pe teren nivelat, pe suporti adecvati (saci umpluti cu
nisip sau rumegus).

Tevile vor fi curatate la exterior si la interior in vederea inlaturarii resturilor de rugind si a altor
impuritati mecanice.

Dupa operatia de curdtire se va face un control vizual in vederea depistdrii unor defecte de
fabricatie (exfolieri, ciupituri, umflaturi). Nu se admite repararea prin incalzire a defectelor
enumerate. Daca asemenea defecte sunt situate in zona capetelor tevilor, portiunile afectate vor fi
eliminate prin taiere, iar marginile se vor resanfrena.

Se va verifica cu deosebita atentie, vizual si cu defectoscopul daca este cazul, starea izolatiei. In
cazul in care se intalnesc conducte cu izolatia prezentand defecte, se va inlatura si reface izolatia.

Capetele (tevii) tronsonului vor fi tesite pentru sudare. Unghiul de tesire, masurat de la o linie
perpendiculard pe axa tevii, trebuie sa fie de 30°, cu o tolerantd de +5°/o0- Latimea suprafetei frontale
inelare a lesiturii va avea o toleranta de +0,6mm. Manevrarea conductelor atat la incarcare, cat si la
descarcare pe traseu, se va face cu macaraua prin prinderea tevii de ambele capete cu chingi textile
sau metalice imbracate cu material textil rezistent (nu vor fi folosite la prinderea tevii chingi metalice
cu muchii ascutite care ar putea deteriora izolatia).
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Asezarea tevilor pe traseu se va face pe suporti, in vederea sudarii cap la cap. Suportii vor fi
amenajati astfel incat sa nu deterioreze izolatia.
In vederea elimindrii defectelor de suprafatd si a zonelor cu abateri geometrice, in toate fazele de
executie a imbinarilor sudate, se va efectua verificarea de céatre:
- sudorul executant;
- seful de echipa;
- personal CTC autorizat;
- responsabilul tehnic cu sudura.
Toate sudurile se vor controla vizual (in proportie de 100%).
Controlul sudurilor se va face prin gamagrafiere sau US (cu asigurarea inregistrarilor) astfel:
- suduri de pozitie: 100%;
- traversari obstacole 100%;
- suduri realizate in fir fara obstacole: 25%.
Sudarea conductelor
Sudarea conductelor se face in conformitate cu prescriptiile standardelor si normativelor aliate in
vigoare si conditiile tehnice impuse de SR EN 14163:2004/AC:2006 - Industriile petrolului si
gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor; SR EN ISO 544:2018
“Materiale consumabile pentru sudare. Conditii tehnice de livrare a materialelor de adaos prin
sudare. Tipul produsului, dimensiuni, tolerante si marcaje; SR EN 1SO 14732-2014: Personal pentru
sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea electrica prin presiune, pentru sudarea
mecanizatd si automatda a materialelor metalice; SR EN I1SO 15614-12:2015 - Specificatia si
calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea
12: Sudare in puncte, In linie si in relief; STAS 10041-90 Dcfectoscopie ultrasonica. Examinarea
imbinarilor sudate prin topire; indicatiile SR-EN 14161+A1:2015 pentru sistemul de transport
conducte.
Constructorul va prezenta tehnologia de sudare care va cuprinde cel putin urmatoarele:
a. Referinte normative
a. 1 Standarde de material
a.2. Standarde de produs
a.3. Standarde de proces
a. 4. Alte documente tehnico-normative
b. Elaboratorul tehnologiei:
b. 1. Identificarea producatorului
b.2. Identificarea specificatiei procedurii de sudare (WPS)
b. 3. Referire la calificarea procedurii de sudare
c. Materialul de baza
c. |. Tipul materialului de baza
c.2. Notarea metalului si standardul de referinta
c.3. Dimensiunile metalului de baza:
c.3.1. Domeniul grosimilor imbinarii
c. 3.2. Domeniul diametrelor exterioare pentru tevi
d. Procedeul de sudare:
d. |. Geometria imbinarii
d.2. Pozitia de sudare
d.3. Pregatirea rostului sau marginilor
d.4. Tehnica de sudare
d.5. Realizarea radacinii
d.5.1. Metoda utilizata la realizarea radacinii
d.6. Protectia radacinii
d.7. Materiale pentru sudare
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d.7.1. Notare
d.7.2. Denumirea comerci
d.7.3. Producétor
d.7.4. Dimensiuni (diametru electrod)
d.7.5. Manipulare, depozitare, uscare.
d.8. Parametrii regimului de sudare:
d.8.1. Tipul curentului si polaritatea
d.8.2. Domeniul intensitatii curentului de sudare
d.8.3. Tensiunea arcului
d. 9.Metoda de sudare

e. Examinarea nedistructiva
e. 1 Examinarea vizuala
e.2. Examinarea cu radiatii penetrante

Suprafetele ce urmeaza a fi sudate trebuie sa fie curatate de uleiuri, vopsele, rugina, pe o portiune
de 20mm de la muchia sanfrenului. Nu sunt permise defecte ale materialului: exfolieri, cutari,
fisuri, ciupituri etc.

imbinarile sudate trebuie sa fie marcate prin poansonare de sudorii (autorizati) care le-au
executat in conformitate cu tehnologia si procedeele de sudura omologate.

Verificarea sudurilor pe traseu prin metode nedistructive se va face de catre constructor, care va
interpreta conditiile de acceptabilitate si va aprecia daca defectele sesizate pot fi periculoase pentru
rezistenta sudurii.

Remedierea defectelor Tmbinérilor sudate se va face in modul si conditiile tehnologiei de sudare.

Confectii metalice executate Tn atelier

Toate confectiile prevdzute in proiect a fi executate in atelier vor fi Tnsotite de certificate de
calitate n care se vor inscrie si toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de baza si de
adaos de la uzinarea lor (teava, flanse, armaturi, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.)

Pentru schimbari de directie in plan orizontal si vertical se vor folosi curbe indoite la cald.

Armaturile montate in firul curent al conductei vor corespunde specificatiilor tehnice Tntocmite
de proiectant.

La executia confectiilor in atelier se va tine seama de faptul ca prin constructia ei conducta va fi
godevilabild. Tn acest scop, la asamblarea prin sudurd a robinetelor si fitingurilor, se vor asigura
diametrele nominale, conform cu normele de fabricatie ale acestora si utilizarea de curbe cu raza de
curburd de min. 5DN.

Toate confectiile vor fi marcate prin vopsire la interior la loc vizibil si vor cuprinde:

e Executantul;

» Presiunea maxima de regim;

» Presiunea de proba;

* Material;

» Data executiei.

La exterior, confectiile vor fi marcate prin poansonare cu:

* Numarul de ordine al confectiei;

e Semnul CTC.

fnainte de expedierea pe santier, toate armaturile si confectiile de atelier (inclusiv curbele de
schimbare de directie) vor fi supuse probei de rezistenta de 1,25 x 64,0 bar, iar suprafata exterioara
va fi protejata cu un strat de grund.

Materiale de adaos

Antreprenorii vor folosi materiale de adaos pentru care au fost calificate procedurile de sudura
corespunzatoare tevii cu marca de otel L360N-X52N pentru imbinarea tevilor prin sudura in statia de
izolare, pe santier si Tn atelierele de confectii metalice.
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La receptia materialelor de adaos pentru sudare se vor verifica:

m integritatea ambalajului;

m corespondenta intre datele nscrise in certificatul de calitate Tnsotitor, eticheta de pe ambalaj
si continut,

m dimensiuni.

Verificarea calitdtii la receptie a materialelor de adaos se va face pe loturi aprovizionate de la
furnizor. Pentru electrozii nveliti verificarea dimensiunilor, aspectului coaxialitatii Tnvelisului si
aderentei se va efectua pe minimum 10 electrozi prelevati dintr-o tond din fiecare lot de productie,
dar nu mai mult de 200 de electrozi din lotul respectiv. Pe parcursul executiei, la solicitarea
supervizorului (diriginti de santier, specialisti desemnati de beneficiar, inspectori I1SC) se poate
impune verificdri pentru atestarea calitatii materialelor de adaos.

Pregatirea Tmbinarii pentru sudura

Sudarea conductelor va trebui facuta de sudori calificati pe baza unei proceduri calificate.

Suprafetele de sudat vor trebui sa fie netede, uniforme, lipsite de: muchii, exfolieri, rotunjiri, coji,
zgura, unsoare, vopsea sau alte materiale care ar putea influenta negativ sudura.

Alinierea

Alinierea la capetele frontale ale tevilor va trebui facuta in asa fel Tncat sa se micsoreze decalajul
dintre ele. Pentru tevi cu aceeasi grosime nominald a peretelui, decalajul va trebui sa nu depaseasca
I,5mm. Orice decalaj mai mare va trebui sa fie distribuit pe circumferinta tevilor, asa fel incat sa se
evite loviturile de ciocan.

Alinierea si fixarea elementelor de conducta ce urmeaza a fi sudate se va face prin:

- puncte de sudura la radacind. Acestea pot fi Inglobate n cusatura, cu exceptia celor fisurate sau
nepatrunse ce vor fi inlaturate;

- dispozitive speciale de centraj;

- piese sudate n sanfren, ce se vor Tnlatura prin polizare dupa aplicarea primului strat de sudura
(radacina). Se interzice alinierea elementelor de conducta in vederea sudarii prin folosirea de piese
sudate in afara sanfrenului (calareti).

Sanfrenul

Capetele tevii vor trebui sa fie sanfrenate in fabrica conform standardului de executie a acestuia.

Sanfrenul cu flacara oxiacetilenica se poate folosi cu conditia ca sanfrenul sd fie verificat
corespunzator si sa respecte geometria din procedura de sudura calificata.

Conditii meteorologice

Sudurile nu vor fi facute atunci cénd calitatea Tmbinarii poate fi influentatd de conditiile
meteorologice ca: umiditatea aerului, vant puternic, ploaie sau alte conditii nefavorabile.

Lucrarile de sudare se vor executa humai la o temperatura a mediului ambiant de cel putin 5 C.

Se admite sudarea si la o temperaturd sub 5 C, cu conditia ca acest lucru sa fie permis prin
tehnologia de sudare. In acest caz, se vor prevede masuri speciale pe timpul sudarii, in functie de
calitatea materialului, forma si dimensiunile elementelor de conducta.

Curatirea cordoanelor de sudura

Cojile si zgura vor trebui indepértate obligatoriu de pe fiecare strat de sudura.

Curédtirea se poate face manual sau cu unelte mecanizate.

Cénd se foloseste sudura automata si semiautomata se vor indeparta prin polizare: acumularea
poroasa de la suprafatd, inceputurile de cordoane si punctele Tnalte.

Stratele de umplere si finisare

Numarul de straturi de sudura se va stabili prin procedura aprobatd. El va trebui sa fie astfel ales
Tncat sudarea terminatd sa aiba o sectiune uniforma in jurul intregii circumferinte a tevii.

in nici un punct suprafata coroanei nu va fi sub suprafata exterioarad a tevii si nu se va ridica peste
aceasta cu mai mult de 1,5mm.

Nu vor trebui incepute doua cordoane din acelasi loc. Cordonul final va trebui periat si curdtat Tn
intregime.Suprafata sectiunii cordonului final va fi mai mare decat suprafata samfrenului cu 1/8 inch.
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Preincélzirea si dctensionarea
Procedura de sudura va trebui sa specifice, daca este necesar, procedeele de preincalzire si
detensionare care vor fi luate in consideratie cand materialele sau conditiile meteorologice o impun.
Preincélzirea se poate face prin orice mijloace tehnice cu conditia ca ele sa asigure:
- o Tncalzire uniforma a metalului de baza prin variatii bruste de temperatura;
- mentinerea temperaturii necesare Thainte si pe toata durata taierii sau sudarii;
- posibilitatea verificarii temperaturii metalului de baza.

Controlul si probarea sudurilor

Constructorul este obligat sa foloseasca in executie urmatoarele:

m specificatii de sudare (WPS), proceduri de sudare si specificatii de proceduri de sudare
omologate in conformitate cu: SR EN ISO 14344:2010;

m sudorii autorizati in conformitate cu prescriptiile SR EN 1SO 14732:2014.

In conformitate cu SR EN 14161+A1:2015, conducta se incadreaza in clasa | de calitate a
imbinarilor sudate. Tnainte de Tinceperea lucrarilor constructorul are obligatia de a prezenta
beneficiarului procedurile proprii de sudurd, in vederea acceptarii lor de catre beneficiar.

Controlul cu radiatii penetrante se va face in conformitate cu SR EN ISO 5579:2014 si
standardele conexe.

Tehnologia de sudare va fi intocmita astfel incat tensiunile remanente in imbinarile sudate sa fie
minime. Materialele de adaos (electrozii) trebuie sa corespunda materialului de baza si procedeului
de sudare, sa asigure sudurii proprietati cel putin egale cu ale materialului de baza.

Conditiile tehnice, regulile pentru verificarea calitdtii, marcarea, livrarea si documentele
insotitoare ale materialelor de adaos vor respecta prescriptiile SR EN 1SO 2560:2010.

imbindrile sudate trebuie s& fie marcate de sudorii (autorizati) care le-au executat in conformitate
cu tehnologia si procedeul de sudare omologat.

Verificarea sudurilor pe traseu prin metode nedistructive se va face de cdtre constructor, care va
interpreta conditiile de acceptabilitate si va aprecia daca defectele sesizate pot fi periculoase pentru
rezistenta sudurii.

Remedierea defectelor Tmbindrilor sudate se va face in modul si conditiile tehnologiei de sudare.
Toate defectele vor fi remediate si reexaminate nedistructiv 100% prin acelasi procedeu ca la sudarea
initiala.

Sudura se face manual, electric prin topire.

Controlul preliminar: inainte de sudura se controleaza marcajul materialelor existenta
certificatelor de calitate.

Metode de control

Verificarea imbinarilor sudate se face in scopul asigurdrii acestora in concordantd cu prevederile
din proiect.

Probele nedistructive pot consta din controale vizuale si cu radiatii penetrante.

Metoda folosita va trebui sa indice defectele care se pot evalua si interpreta precis.

Probele distructive vor trebui sd se constituie in tdierea sudurilor terminate, sectionarea lor in
esantioane si examinarea esantioanelor.

Controlul da dreptul de a accepta sau respinge orice sudura ce nu Tntruneste conditiile impuse de
norma prin care se controleaza.

Sudorul sau sudorii care nu pot sa execute o sudurd conform cerintelor standardului sau
specificatiei tehnice, vor fi descalificati.

Operatorul echipamentului nedistructiv va prezenta valabilitatea procedurii pentru detectarea
defectelor care se resping, precum si capacitatea de a interpreta just indicatiile date de echipamentul
de control.
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Procedee radiografice
Generalitati
Sudurile vor fi controlate radiografie (radiatii gama sau X) in procentul stabilit prin proiect.
Radiografiile produse prin folosirea unui procedeu de control vor trebui s& aiba o etanseitate, o
claritate si un contrast suficient, astfel incat sa poatd fi puse in evidenta defecte din sudura sau din
teava alaturatd sudurii.
Radiografiile vor respecta urmatoarele cerinte:
- o claritate acceptabild a peliculei (lipsita de ceata si neregularitate si un contrast aprobate);
- nivelul de sensibilitate la contractie;
- tehnica de montare acceptabila;
- compatibilitate cu standardele de acceptare.
Evidente
Proceduri radiografice calificate
Detaliile fiecarei proceduri radiografice calificate vor trebui sa fie Tnregistrate.
Evidenta va cuprinde rezultatele complete ale probelor si radiografiile care califica procedura.
Radiografisti calificati
Executantul va pastra o evidenta a radiografistilor calificati. Aceasta evidenta va trebui sa includa
procedura in care s-a calificat fiecare radiografist, pe cel care garanteaza calificarea si data calificarii.
Se va pune la dispozitia inspectoratului de sudura un esantion al unei radiografii de calificare si 0
copie a procedurii de calificare.
Detalii asupra procedurii de radiografiere
Procedura de radiografiere va trebui sa includa urmatoarele:
- sursa de radiatii;
- tipul de echipament folosit - marca;
- ecrane sau materiale de identificare;
- tipul de filtre si plasarea lor;
- relatii geometrice;
- limita de acoperire a peliculei;
- tipul peliculei (marca, lungime, latime);
- tipul de expunere;
- prelucrarea (timp, temperatura de developare, baia de fixare, spalare, uscare, etc.);
- limitele de grosime pentru care procedura este valabila.
Calificarea procedurii
Radiografiile pentru calificarea procedurii vor trebui facute la o sudura pe o teava din acelasi
grup de diametre si grup de grosimi de perete si acelasi material cu al conductei ce urmeaza a fi
executata. Defectele vor trebui inregistrate pe acelasi tip de formular cu cel care se va folosi in
timpul controlului la sudura elementelor de conducta.
Remedierea defectelor de sudura
Orice defect depistat in urma verificarilor si care nu se va incadra in limitele admise va fi
indepartat si remediat.
Modul si conditiile de remediere vor fi stabilite prin procedura de sudura.
Remedierea se va executa pe cat posibil prin acelasi procedeu ce a fost folosit la realizarea
sudurilor respective, respectandu-se aceleasi cerinte de preincalzire si tratament daca este cazul.
Toate defectele remediate vor fi supuse unei examinari nedistructive de 100% prin metoda de
examinare utilizata initial.
Asamblarea si montarea clementelor de conducta
nainte de inceperea asamblarii conductelor, executantul va efectua o serie de operatii, dupa cum
urmeaza:
- identificarea traseelor pe care vor fi montate conductele;

.....
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din proiect (lungimi, pante, unghiuri, cote de nivel);
- masuratori referitoare la amplasamentul utilajelor (in plan si pe verticald) si coordonatele
reale ale racordurilor utilajelor la care se monteaza conductele.

Fiecare element de conducta va fi verificat inainte de montaj privind:

- dimensiunile date n proiect;

- inscriptionarea calitatii materialului;

- inscriptionari referitoare la suduri;

- lipsa defectelor aparute ca urmare a transportului si depozitarii;

- corespondenta fizicd cu documentatia de calitate care le Tnsoteste;
- curdtiri si protectia anticoroziva.

Dimensiunile tronsoanelor prefabricate vor fi stabilite de catre executant in conformitate cu
gabaritul locului de munca, a mijloacelor de transport, etc.

Realizarea alinierii tronsoanelor de conductad in vederea asamblarii la pozitie nu se va face fortat
prin deformarea lor elastica, acest lucru fiind permis numai conductelor montate cu pretensionare la
rece.

Nu se admite montajul armaturilor tehnologice fara a fi verificate In prealabil la presiune pe
bancul de proba.

Toate rezultatele masuratorilor se vor inscrie in buletine de masuratori si se vor atasa la cartea
tehnica.

Certificatele de calitate pentru curbe vor trebui sa ateste faptul ca toate curbele au fost controlate
in conformitate cu cerintele minime din prezentul caiet de sarcini si au fost gasite corespunzatoare.

6.15 Protectia exterioara a conductei (anticoroziva)

Conducta subterand va fi protejata la exterior contra coroziunii cu polietilena extrudatd tip
N-v de 2,9mm grosime, conducta procurata fiind preizolata.

Izolarea bucatilor de conducta se executda Tn atelier. Se pot achizitiona bucati de conducta
preizolata.

La suduri se va realiza o izolatie cu mansoane termocontractile conform Standard European SR
EN 12068:2002, de tipul C50L sau cu benzi din polietilend aplicate la cald, de acelasi caracteristici
cu cea de la firul curent al conductei.

Conductele supraterane, unde este cazul, se vor proteja la exterior contra coroziunii prin vopsire
cu doua straturi de grund si doud straturi de email, aceasta executandu-se in santier.

La cuplari se izoleazd cu mansoane termocontractile sau benzi din polietilena aplicate la cald, la
curbe se vor folosi benzi pentru izolat curbe, coturi, de tip HCA 150-15, role de 15m lungime si
75mm ldtime sau cu benzi din polietilena aplicate la cald tipul agreat de beneficiar.

Controlul calitatii izolatiei

Controlul calitatii executiei izolatiilor exterioare cu benzi autoadezive din polietilena se va face
in mod obligatoriu de catre personal calificat.

Pentru toate etapele de control se vor intocmi certificate de control sau procese verbale, care vor
fi Tnaintate beneficiarului.

Descrierea lucrarilor de protectie a conductei se face Tn Caiet de Sarcini -Protectie Catodica.

6.16. Schimbari de directie

Schimbadrile de directie ale conductei atat in planul orizontal cat si in plan vertical se vor efectua
utilizand curbe confectionate din teava cu acelasi diametru interior si de aceeasi calitate ca pentru
partea liniarda a conductei.

Grosimea de perete a tevii pe fibra intinsa a curbelor trebuie sa fie cel putin egala cu grosimea de
perete Tn firul conductei.

In vederea sudurii curbelor la conducta in fir curent, capetele acestora (curbelor) vor fi prelucrate
n vederea alinierii la grosimea de perete a conductei.
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Curbele vor fi verificate vizual si cu instrumente de masura pentru a se elimina cele care nu
corespund din punct de vedere al dimensiunilor, deformarilor, loviturilor, taieturilor, zonelor
corodate, etc.

Se vor utiliza curbe pentru firul curent al conductei din teava de otel L 360N, 5DN 0 323,9mm
(pentru conducta 0 123%’) si 0 355,6mm (pentru conducta 0 14”). in ambele cazuri curbele au
grosimea de perete de 8,8mm si sunt izolate cu cu benzi din polietilena aplicate la cald.

Aceste curbe vor avea unghiuri de:

Pentru conducta 0 1234”:

- 2x 45 GR in pichetul nr. 1

- 2x 45 GR in pichetul nr. 41.
Pentru conducta 0 14”:

-2x45 GR in pichetul nr. 1

- 1x 30 GR in pichetul nr. 7.

- 1x 30 GR in pichetul nr. 9.

-2 x 45 GR in pichetul nr. 58.

Curbele vor fi verificate vizual si cu instrumente de madsurd pentru a se elimina cele care nu
corespund din punct de vedere al dimensiunilor, deformarilor, loviturilor, taieturilor, zonelor
corodate, etc.

indoirea tevilor (curbele) se realizeazd in conformitate cu SR EN 13480-4:2017, sau proceduri
proprii producdtorului agreate de un organ notificat, privind ovalitatea, cutarea si subtierea peretelui
pe fibra intinsd, folosind tevi si méarci de otel conform proiect.

Curbele executate prin indoirea tevilor la cald (incédlzire prin inductie) se realizeazd in
conformitate cu prescriptiile SR EN 13480-4:2017, privind ovalitatea, cutarea si subtierea peretelui
pe fibra Tntinsa, folosind tevi si marci de otel conform proiect.

Cerintele minime privind controlul calitatii curbelor executate din tevi indoite la cald privesc:

- existenta si rezultatele probelor de indoire;

- existenta si pozitia marcajelor;

- ovalitatea, subtierea si Tngrosarea in zona curba. Ovalitatea tevilor indoite si cutarea
suprafetelor curbate se vor incadra in limitele prevazute in standardul SR EN 13480-4:2017;

- starea suprafetei exterioare, respectiv interioare, va respecta conditiile impuse de
SR EN 13480-4:2017;

- controlul 100% a capetelor prelucrate in vederea sudarii pe o lungime de 35mm (interior si
exterior) cu lichide penetrante, conform SR EN 10893-4:2011 clasa de calitate 1, in vederea
garantarii absentei fisurilor;

- curatarea suprafetelor interioare si exterioare de oxizi formati, dupa indoire.

Toate rezultatele masuratorilor se vor inscrie in buletine de méasuratori si se vor atasa la cartea
tehnica.

Certificatele de calitate pentru curbe vor trebui sa ateste faptul ca toate curbele au fost controlate
in conformitate cu cerintele minime din prezentul caiet de sarcini si au fost gasite corespunzatoare.

6.17. Paralelism, Incrucisare
La paralelisme si incrucisari subterane sau supralerane ale conductei cu alte conducte sau lucrari
se vor respecta conditiile urmatoare:
a) distanta dintre doua conducte montate in paralel, indiferent de fluidul transportat, trebuie sa
fie de cel putin 500mm, respectiv distanta Bi intre axele conductelor, va fi:

B,=— + _ +500mm
2 2

unde: Dj si D2 sunt diametrele exterioare ale tevilor izolate ale celor doua conducte, in mm.
b) la intersectia conductei cu cabluri de telecomunicatii, energie electrica etc. se vor respecta
unde este cazul recomandarile administratorilor de retele.
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6.18. Robinete de sectionare
Nu se vor monta robineti noi.

6.19. Traversari obstacole
Pe traseul conductei proiectate se intdlnesc urmatoarele obstacole, ce vor fi traversate astfel:

A

Obstacole traversate de conducta 0 12~ Cartojani-Ploiesti

Denumire Administrator/ Modalitate Coordonate la traversare
obstacol Detinator traversare
Pichet 5 X =325245.289 Y = 545869.253
L. . ) Pichet 6 X =325245.949 Y = 545870.023
) Primaria Crevedia Sant deschis

Fir vale Mare Pichet 7 X = 325246.741 Y = 545870.946
Pichet 8 X =325247.121 Y = 545871.389
Drum pamant  Ocolul Silvic Sant deschis  Pichet 22~ X =325779.467 Y = 546413.150
Bolintin Pichet 23 X =325781.625 Y =546415.110
Sant Ocolul Silvic Sant deschis Pichet 36 X =326210.699 Y =546792.217
Bolintin Pichet 37 X =326211.253 Y = 546792.585
Pichet 38 X =326212.124 Y =546793.163
DE 559 - Primdria Crevedia Sant deschis  Pichet 39 X =326215.505 Y = 546795.408
Drum pamant  Mare Pichet 40 X = 326219.288 Y = 546796.959

Obstacole traversate de conducta 0 14 Cartojani-Ploiesti

Denumire Administrator/  Modalitate Coordonate la traversare
obstacol Detinator traversare
Fir vale Priméaria Crevedia ~ Sant deschis  Pichet 3 X =325253.911 Y = 545866.458
Mare Pichet4 X = 325254501 Y = 545867.205
Pichet 5 X =325255.121 Y = 545867.991
Pichet 6 X = 325256.641 Y = 545869.916
Conducta
01234 Conpet S.A. Tub protector  Pichet 8 X =325268.994 Y =545894.913
proiectata
Drum de Ocolul Silvic Sant deschis  Pichet 25 X =325775.644 Y = 546415.459
pamant Bolintin Pichet 26 X =325777.582 Y = 546417.287
Pichet 38 X =326210.349 Y = 546795.194
Sant gg‘l’i'r‘]‘t'ins""'c Santdeschis  Pichet39 X =326210918 Y = 546795.504
Pichet 40 X =326211.985 Y = 546796.343
DE559 -drum  Primaria Crevedia ~ Sant deschis ~ Pichet 41 X =326215.089 Y = 546798.522
de pamant Mare Pichet 42 X = 326218.523 Y = 546800.933
DE574 -drum  Primaria Crevedia ~ Sant deschis  Pichet 43 X =326252.724 Y =546824.948
de pamant Mare

Pichet 44

X = 326258.606

Y = 546829.078
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DE560 - drum  Primdria Crevedia ~ Sant deschis  Pichet 52 X = 326545.840 Y = 546993.838
de pamant Mare Pichet 53 X = 326548655 Y - 546995.494
Drum pamant Primdria Crevedia ~ Sant deschis  Pichet 56 X = 326686.617 Y = 547077.369

Mare Pichet 57 X =326696.098 Y = 547082.847

- Intre pichetii 4 - 7 de pe conducta 014" proiectatd sdparea santului pentru conducta in cauza se
va efectua 100% manual cu evitarea defrisarii arborilor aflati in afara culoarului creat de cédtre OS
Bolintin (in zona pichetilor 4-7 se afla arbori marcati ca limitd amenaiistica; acestia nu se vor
defrisa).

La intersectia conductelor, (in pichetul 8 pe conducta 014" proiectata si pichetul 10 pe conducta
0 1234 proiectatd) se va folosi tub protector 0 508mm. Distanta dintre generatoarea inferioara a
conductei 01234” proiectatd pana la generatoarea superioara a tubului protector (prin care va trece
conducta 014 proiectata) va fi de 50cm. Lucrarile vor fi executate conform Pl. nr. 11 - ,Detaliu
traversare conducta 012 3/4" proiectata cu conducta 014" proiectata in pichet 8”.

Materiale folosite:

m  Teava tub protectie 0 508 x 8.0mm, sudata elicoidal L 245N, PSL 1 conf. SR EN ISO
3183:2013+A1:2018.
Priza de potential.
Presetupe de etansare, 0 20"- 0 14" = 2 buc.;
Distantiere tip ALTA M/N 0 20"- 0 14" =5 buc.;
Mansoane termocontractile cu dubla sectiune 0 20"- 0 14"=2 buc.;
m Curba CMF 0 355,6 x 8,8mm, L 360N, 30 GR, 5DN - 1buc.

- Traversarea firului de vale (aflat la limita administrativa dintre U.A.T. Roata de Jos si U.A.T.
Crevedia Mare) se va face cu sant deschis pentru ambele fire de conducta.

- Toate drumurile de exploatarea vor fi traversate prin sant deschis.

- Santul paralel cu DE559 existent la limita padurii va fi traversat tot prin sant deschis.

6.20. Acoperirea santului
Astuparea conductei si santului
Santul nu va fi astupat decat dupd ce beneficiarul va verifica invelirea cu material moale a
intregii circumferinte a conductei.
Astuparea santului se va face cat mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat pentru a
se evita distrugerea izolatiei.
Astuparea conductei, dupd montarea in sant se va realiza manual si mecanizat, conform
Normativelor Tehnice pentru proiectarea si executia terasamentelor.
Astuparea conductei se va face numai dupa:
verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate In gropi de pozitie;
- montarea prizelor de potential (unde este cazul);
realizarea stratului de nisip de 10cm pentru montare conducta;
realizarea drenajelor cu rasufidtori (unde este cazul).
Astuparea santului se va realiza cu pamantul rezultat de la sdpaturd si depozitat pe marginea
santului, in final depunédndu-se stratul vegetal depozitat separat.
Dupa lansarea conductei Tn sant, acoperirea cu pamant se va face astfel incat corpurile tari sa nu
deterioreze izolatia.
Umpluturile se executd manual, Tn straturi succesive de 10-15cm péna ce se acopera cu 15cm
generatoarea superioard a conductei. Fiecare strat se compacteaza separat.
Restul umpluturii se va face mecanizat in straturi de 20-30cm, compactate cu mai mecanic.
Se interzice Tngroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.
Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.
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Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
executiei lucrérilor.

Ordinea operatiilor de terasamente pentru montaj conducta

Lucrarile pentru montaj conducta constau in executia firului de conducta noua, saparea santului
de montaj al conductei noi si astuparea santului. Thainte de saparea santului de montare a conductei,
stratul de sol fertil se va decoperta si depozita la marginea culoarului de lucru, culoar ce va avea
latimea de 12m pentru teren categorie de folosinta arabil si pasune si 6m pe fir pentru teren categorie
de folosinta padure. Pamantul rezultat din saparea santului pentru montarea conductei va fi depozitat
in partea opusa depozitului de pamant fertil.

Urmatoarea etapa de terasamente, executata dupa montarea conductei in sant, va cuprinde
lucrdrile de terasamente (dupd@ pozarea conductei in sant), operatiunile de astupare a santului
executandu-se OBLIGATORIU in ordine inversa operatiilor de sapaturd si cuprinzand ordinea
operatiilor descrise in continuare, prin asternerea stratelor obtinandu-se structura litologica initiala a
terenului, ultimul strat asternut fiind cel de sol fertil, operatiile executandu-se astfel:

- astuparea santului, cu pamantul rezultat din sapaturd sant, in ordine inversa lucrarilor de
sapatura a santului, in straturi alternative de 30cm, compactarea fiecarui strat cu mai mecanic, pentru
acoperirea conductei fiind folosit tot pamantul rezultat din sapaturd. Pozarea conductei se va face pe
un strat de 1Ocm de pamant cernut, dupa montarea conductei in sant, va fi acoperita cu pamant
maruntit (cernut) ce va depasi cu IOcm generatoarea superioara dupa compactarea manuala cu maiul.
Urmatoarea etapa va fi astuparea manuala si mecanica a santului cu intreaga cantitate de pamant
rezultata din saparea santului si compactarea cu maiul mecanic a umpluturii in straturi alternative de
30cm.

- copertarea cu solul fertil depozitat separat se va face dupa astuparea santului cu pamantul
rezultat din sapare sant, la copertare fiind folosita intreaga cantitate de pamant fertil rezultata din
executia culoarului de lucru.

- executia de lucrari agricole pentru imbunatatirea calitatii stratului de sol fertil si anume:
araturi pe toata suprafata pe care au fost executate lucrdri, discuirea suprafetei, administrarea de
ingrasaminte si insamantarea cu ierburi perene specific zonei.

In terenurile agricole, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupa tasare
terenul s& ajunga la profilul initial.

inainte de asezarea stratului vegetal, pdméantul compactat se va sdpa, se va intoarce pe 10cm
grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va
asterne uniform Tn 30cm grosime pe teren orizontal sau cu pantd 20% si Tn 20cm grosime la taluzuri
cu panta mai mare de 20%.

Aducerea terenului la categoria de folosinta initiala este obligatorie, in acest scop se va incheia
proces verbal de receptie calitativa, in prezenta beneficiarului, constructorului si detinatorului de
teren. Solul se va fertiliza prin administrarea de Tngrasaminte. Tn cazul in care terenul traversat de
conducta a fost pasune, se vor imprastia seminte cu mana, care ulterior se vor ingropa cu grebla de
gradina si tavalugul de mana. Apa necesara uddarii suprafetelor se va transporta cu cisterna.

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseste pentru accesul la
amplasamentul lucrarilor.Verificarea compactdrii umpluturilor se va face cu respectarea prevederilor
"Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de constructii si instalatii aferente”
indicativ C 56-85 si a Normativului C 29-85. Toate lucrarile mentionate vor fi executate conform
specificatiilor, fiind incluse intr-un capitol distinct in partea economica a proiectului de executie.

6.21. Pregatirea punerii in functiune
naintea de punerea in functiune a conductei se vor face urmatoarele verificari si probe:
a) curdtirea ce se face dupa terminarea constructiei conductei. Operatia de curatire se face cu
ajutorul pistoanelor curatitoare, echipate cu perii de sarma si mansete de cauciuc. Vehicularea
pistoanelor se va face cu aer;
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b) probele de presiune;
c) evacuarea fluidului de proba si uscarea conductelor.
Punerea in functiune a conductelor se face in conformitate cu programul incheiat cu acordul
comun al constructorului, proiectantului si beneficiarului.
In cazul cand lucrarile se executa pe timp friguros si exista riscul inghetarii apei folosita la probe,
se accepta executarea probelor cu aer (in cazul in care temperaturile coboara sub 0 grade).

6.22. Reperarea conductei
Marcarea conductei se realizeaza prin plantarea unor borne prevazute cu placute indicatoare.
Bornele sunt executate conform desen nr. 21.
Aceste borne se amplaseaza in urmatoarele situatii:
- laambele capete ale subtraversarilor cailor de comunicatii;
- schimbadrile de directie in plan orizontal si vertical;
- intersectii cu conducte sau alte instalatii subterane.
Placutele indicatoare se confectioneaza din metal si contin informatii codificate despre conducta.
Distanta de amplasare a bornelor va fi astfel aleasa incat de langa o borna sa se poata vizualiza
borna urmatoare de pe traseu.
Pe placutele indicatoare amplasate la schimbarile de directie se inscriptioneaza directia si unghiul
de deviere.
Conducta de transport titei va fi prevdazutd cu banda avertizoare din polietilend pentru detectare
in cazul sapaturilor. Banda avertizoare se amplaseaza la 30cm deasupra generatoarei superioare a
conductei.
Constructorul va monta placute de identificare din metal pe care se imprima:
e conducta de titei;
» simbolul detinatorului;
e numarul de inventar;
» diametrul conductei;
e presiunea de regim;
 anul punerii in functiune.
Placutele se vor monta pe partile aparente ale bornelor de marcare ce se executa conform
planului.

6.23. Curatirea conductelor

Generalitati

Curétirea interioara a conductelor se va face inainte de probe de rezistenta la presiune si
etanseitate Tn scopul Tndepartarii impuritatilor.

Curatirea

Metodele si procedeele de curatire se vor alege in functie de materialul si diametrul conductelor,

Procedeele uzuale de curatire sunt:

- curatire mecanica;
- suflare cu aer;
- spalare cu apa.

Curatirea mecanica se poate realiza prin sablare, periere, cu lanturi, etc.

Operatia de curdtire mecanicd va fi urmatd de suflari cu aer sau pistonare pentru Tndepartarea
particulelor ce au rezultat din curdtirea anterioara (daca prin proiect nu se specifica alte prevederi),
curatirea de obicei se realizeaza prin suflare cu aer.

Spalarea cu apa se va face realizand in conductd o viteza maxima de Im/sec.

La toate aceste operatii parametrii de presiune si temperaturd nu vor depdasi pe cei de lucru.
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6.24. Probe de presiune

incercarile tronsonului de conducta Tnlocuit la presiune

Generalitati

fnaintea intrarii in exploatare, conducta sau sistemele de conductd vor fi incercate la presiune in
scopul verificarii rezistentei si etanseitatii, precum si a evidentierii unor eventuale defecte care nu au
putut fi observate la verificarile anterioare.

incercarile la presiune se pot face si pe sisteme de conducte, iar acolo unde este posibil sistemele
vor include si utilaje.

La alegerea sistemului (conducte si utilaje) supus probelor la presiune se va tine seama de
valorile presiunilor de incercare aferente fiecaruia din elementele componente ale acestuia.

Modificarea valorii presiunii de Tncercare la conductele si utilajele incluse in sistem, fata de cele
prescrise prin proiect, se va face numai cu acordul proiectantului.

Probarea conductelor

incercarea la presiune a conductelor, inregistrarea si interpretarea rezultatelor se va face conform
standard SR EN 14161+A1/2015.

incercarile de presiune la care se supun conductele sunt:

- ncercari de rezistentd (hidraulice);

R - incercari de etanseitate (hidraulice).

Incercarea de rezistenta

incercarea de rezistentda la presiune hidraulica se executd Tn mod normal cu apd, cu exceptia
cazurilor cand:

- exista pericol evident de inghet si probele se vor executa cu aer;
- apa influenteaza si deterioreaza conducta;
- apa dauneaza ulterior procesului tehnologic.

Apa folosita pentru tncercéri va fi curatd, fara suspensii mecanice sau cu tendinte de depunere pe
peretii conductelor.

incercarea de rezistenta se face dupa ce conducta sau sistemul a fost montat complet si dezaerisit
si executate operatiile de curdtire.

Cand Tncercarile de rezistentd nu pot fi executate in pozitia montatd se vor avea In vedere
urmatoarele:

- fiecare element de conducta va fi incercat individual Tnainte de asamblare si montare;

- se vamari volumul de examinari pentru imbindrile sudate.

Tncercarea de etanseitate

Aceasta se executd cu scopul de a verifica etanseitatea tuturor imbinarilor si este ultima in
succesiunea operatiilor de incercare.

Fluidul utilizat va fi apa si se va face pe sisteme complet montate. Presiunea de Tncercare nu va
depasi presiunea maximé& admisa (prin certificat de calitate al furnizorului de teava) in conducta.

Efectuarea incercarilor

Umplerea cu lichid

Umplerea conductei cu lichidul de testare se va face la o ratd controlata cu unul sau mai multe
pistoane (piguri) sau sfere folosite pentru a avea o interfatd aer - apa in plan vertical (pozitivad) si
pentru a minimiza spatiile in care ar putea raméane aer;

Se va acorda atentie deosebita eliminarii complete a aerului pentru a se realiza o proba de
presiune reusitd. Toate spatiile in care aerul poate fi retinut cum ar fi ramificatii, cavitati, by-pass de
conducta, vor fi umplute separat cu lichid de proba;

Pe cat posibil umplerea conductei se va face prin punctul cel mai de jos al conductei, iar
evacuarea aerului prin punctul cel mai ridicat.

Presurizarea

Presurizarea sistemului (tronsonului) va incepe Tn momentul Tn care exista certitudinea unei
umpleri complete a conductei cu lichidul de proba.
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Ridicarea si coborarea presiunii se vor face treptat, fura socuri.

Presiunea de incercare va fi crescutd uniform si continuu pénd la circa 50% din valoarea
prescrisa, dupa care cresterea pana la valoarea limita de proba se face in trepte, circa 10% din aceasta
pe o treapta. Durata intre trepte va fi cel putin 15 min.

Cresterea presiunii se va face la o rata de 1 bar/min.

Cand presiunea in conductd a atins nivelul de 90% din presiunea de proba, prescrisa, rata de
presurizare va fi redusa la 0,5 bar/min.

Nu sunt admise interventii indiferent de scop, daca conducta este sub presiune.

Executarea si durata incercarilor

Probele de presiune se executa in conformitate cu SR EN 14161 +A 1:2015:

- proba de rezistenta hidraulica

Poroba = 1,25 x Pmaxima de operare. Pmo este operare = 64 bar

Pproba = 1,25 x 64 bar = 80 bar, timp de minim o ora de la egalizarea presiunii Tn conducta si de
la egalizarea temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa;

- proba de etanseitate

Pproba= 1,1 x Pmaxima de operare. Pmo de operare = 64 bar
de:a 11 x 64 = 70,4 bar, timp de minim 8 ore de la egalizarea presiunii Tn conducta si de la
egalizarea temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa;

Presiunea de testare nu trebuie sa depaseasca limita pentru care efortul unitar este mai mic sau cel
mult egal cu 90% din limita de curgere conventionald tehnica (Tc) a materialului din care sunt
confectionate elementele conductei.

In cursul acestei examinari, conductele nu trebuie sa prezinte nici un semn de deformare plastica.
Pe toata durata Tncercarii presiunea Tnregistrata pe diagrama trebuie sa se mentina constanta n
limitele de variatie ale presiunii barometrice.

Constructorul si subcontractantii sai trebuie sa asigure echipamentul si instrumentele necesare
pentru efectuarea testelor de presiune. In timpul efectudrii testului, in interiorul conductei trebuie s&
fie cat mai putin aer. Apa utilizata trebuie sa fie cat mai putin agresiva si necontaminatd. Apa
utilizata trebuie sa aiba un pH intre 5 si 8.

Ca regula generald, incercadrile trebuie efectuate in conditii de temperatura a solului si apei de
peste +4°C. Cand temperatura aerului este sub 0°C trebuie sa se evite efectuarea testelor cu apa din
cauza riscului de Tnghet. In cazuri exceptionale pot fi efectuate incercdri la temperaturi mai scazute,
daca au fost luate masurile necesare (de exemplu, incdlzirea circuitelor de masurare etc.), dar este
nevoie de acordul reprezentantului beneficiarului si al expertului independent. Pentru umplerea
portiunilor testate, este recomandabil sa se utilizeze apa avand o temperatura medie si cat mai
apropiatd de temperatura solului. Ca rezultat, timpul necesar egalizarii temperaturii apei cu cea a
solului va fi minim. Volumul de apd necesar, cu toate conductele de alimentare si evacuare, trebuie
sa fie asigurat de constructor.

Tnainte de efectuarea probelor de presiune, Tn prezenta beneficiarului, dupa caz si a
proiectantului, executantul realizeaza operatiile finale de curatire si verificare interioara a conductei
cu dispozitive speciale respectand normele in vigoare. Conducta trebuie sa fie integral curdtata (de
exemplu, cu godevil pentru curatare) si izolata in mod corespunzator. in timpul testelor de presiune
la conducte nu se admit reparatii provizorii (sarniere, suduri necorespunzatoare, etc).

Echipamentele care nu vor face subiectul probei de presiune trebuie izolate fata de conducta pe
perioada probei. Dupa testul de presiune, trebuie sa se efectueze testarea conductei pentru siguranta
ca este curata si nedeteriorata.

Constructorul va lua toate masurile de sigurantd necesare, ca in timpul efectuarii probelor de
presiune, sa fie evitate accidentele. Astfel, se va stabili 0 zona de siguranta de 100m de o parte si de
alta a conductelor probate, pazita de patrule organizate de constructor.

Probele de rezistenta si de etanseitate se vor executa in prezenta beneficiarului cu aparate
inregistratoare, diagrama Tnregistrata constituind un document al «Cartii conductei».
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In timpul probelor la presiune nu se admit pierderi de presiune in conducta fiind admise numai
variatiile cauzate de diferentele de temperatura ale fluidului.

Dupa terminarea probelor golirea conductei va respecta urmatoarele:

e evacuarea se va face la extremitatea conductei, opusa capatului de introdus;
« reducerea presiunii se va face treptat, cu o rata de descrestere de 3 bar/min;
* sevor lua toate masurile necesare evitarii contaminarii solului.

Evacuarea fluidelor de incercare

Fluidele de incercare vor fi evacuate controlat, fara a afecta constructia propriu-zisa (sant,
izolatie, etc), mediul Tnconjurator, domeniul public sau alte instalatii;

Evacuarea apei din conducta se va face cu un piston antrenat cu aer comprimat, a carei viteza va
fi reglata prin dozarea scurgerii apei la capatul conductei;

Daca evacuarea apei din conducta nu poate fi realizatd cu pistonul la o singura trecere, eliminarea
acesteia se va face prin mai multe treceri ale pistonului sau prin sifoane montate in locurile cele mai
joase ale traseului cu flanse, astfel incat sa poata fi demontate dupa evacuarea apei;

Antrenarea apei se face cu aer comprimat la o presiune maxima 2bar;

La evacuarea fluidelor se va avea in vedere ca depresurizarea sistemului sa nu se faca n socuri;

Directia de refulare va fi aleasa astfel incat sa nu se puna in pericol persoanele din jur sau
bunurile din apropiere;

Se vor lua toate masurarile necesare evitdrii contaminarii solului;

Dupa terminarea testelor de presiune, conducta va fi golitd complet si uscatd. In cazul in care
temperatura exterioara este foarte scdzuta si exista pericolul de inghet al portiunilor de deasupra
solului ale conductei, aceasta, Tmpreuna cu toate componentele sistemului care au fost umplute cu
apa, trebuie drenate din nou, cu atentie, imediat dupa terminarea testului.

Echipament de Tncercare si tolerante

Echipamentul pentru testele de presiune si masurarea presiunii va fi compus din:

- agregat de presiune;

- etalon de inspectie;

- echipament de madsura a debitului, presiunii si temperaturii;

- echipament de inregistrare a presiunii, cu precizie minima de 0,1%;

- etalon de masurd, cu domeniul de masura 1,5 x presiunea de umplere;
- racorduri Tntre echipamente.

Toate echipamentele si dispozitivele folosite trebuie Tnsotite de certificate de calitate si calibrare.
Echipamentul utilizat pentru testele de presiune trebuie sa fie construit si testat pentru a rezista la
presiunea maxima de testare a conductei. Se va utiliza un sistem de achizitii de date corespunzator
pentru a se inregistra umplerea conductei, si presiunea de testare.

Pentru efectuarea testului de etanseitate se va folosi un dispozitiv corespunzétor pentru masurarea
volumului de apa scursa din conducta (de exemplu, o balantd zecimald cu vas sau un vas calibrat de
capacitate corespunzatoare).

Pentru masurarea temperaturii:

- Termometru pentru méasurarea temperaturii agregatului si a temperaturii exterioare, cu
precizie de citire de 0,5°C;

- Termometru corespunzator pentru peretele conductei, in zona izolata a acesteia cu precizie de
citire de 0,5°C;

- Termometru pentru peretele conductei, Tnh zona neacoperitd a acesteia (de exemplu
extremitatile conductei), cu diviziuni de 0,5°C.

Operatiunile de testare a unei conducte se intrerup, daca se pun in evidenta unele defecte cum
sunt: fisuri, pori, neetanseitati, etc; Toate defectele conductelor si/sau componentelor sistemului
descoperite in timpul efectudrii testelor trebuie sa fie remediate.

Dupa remedierea acestor defecte, portiunea afectata a conductei trebuie sa fie supusa din nou
incercdrii de presiune cu apa.
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in cazul Tn care apar probleme cu masuratorile In timpul efectudrii Tncercarii, trebuie sa se
convind asupra testdrii unor portiuni mai mici.

Lungimea tronsoanelor testate este limitata si de conditia obligatorie de a nu se depasi presiunea
de proba maxima admisibila.

Sistemul de comunicare dintre personalul operator Tnsarcinat cu executarea testelor conductei si
personalul tehnic de conducere a operatiei de testare, la diferite nivele, va fi asigurat, astfel incat sa
se cunoasca in orice moment stadiul de executie a testelor, utilizind echipamente de
radiocomunicatii in punctele de lucru.

Tnregistrarea rezultatelor si intocmirca documentelor

inregistrarea rezultatelor testelor de presiune si intocmirea documentelor, sunt operatiuni care cad
in sarcina antreprenorului, si cuprind:

- denumirea investitorului si antreprenorului;

- numele si prenumele personalului responsabil cu efectuarea testelor, personalului operator,
personalului de asistenta si control;

- amplasamentul tronsonului testat;

- data testului;

- felul Incercarii (presiune, durata, fluid);

- procedura de testare;

- trepte de presiune si volum de fluid pompat pana la atingerea presiunii de proba;

- temperatura solului, aerului precum si conditii meteo n intervalul de testare;

- diagramele inregistratoare ale presiunii pe perioada testarii;

- defectiuni constatate (locul si modul de remediere);

- interpretarea diagramelor Tnregistratoare atunci cand sunt Tnregistrate discontinuitati ale
presiunii in timpul testului; mod de operare;

- profilul presiunii in conducta atunci cand sunt diferente de cotd mai mari de 30m;

- procese-verbale de finalizare a testului si confirmarea testului.

Documentele tehnice de finalizare a operatiilor de testare la presiune a conductelor se pastreaza
in anexa la Cartea constructiei.

6.25. Cuplarea conductei noi in conducta existenta

inainte de operatia de cuplare, tronsoanele noi de conducta vor fi supuse testelor de presiune, pe
fiecare tronson n parte.

Cuplarea tronsoanelor de conducte noi in conductele existente se face prin sudura.

La efectuarea operatiunilor de cuplare, se va intocmi un program de lucru intre beneficiarul
conductei, constructor si proiectant. Operatiunea de cuplare si demontare teava veche cuprinde
urmatoarele lucrdri in ordinea data mai jos:

- se pompeaza produsul din conducte cu ajutorul a doua pistoane Tn care se intercaleaza apa,
astfel ca distanta dintre pistoane sa fie mai mare ca distanta dintre doua ventile de sectionare ce vor fi
actionate pentru izolarea zonei;

- se pompeaza pistoanele astfel incat intre ventilele de sectionare sa ramana numai apa, iar
pistoanele sa ramana in afara zonei cuprinsa intre ventile;

- se perforeaza conducta Tn punctul cel mai de jos de pe traseu (dupa ce in prealabil a fost
executata groapa de pozitie izolata cu folii sau in groapa fiind montata o haba, fiind pregatitd pentru
interventie o vidanja pentru scoaterea apei ce mai poate contine titei si mijloace de transport etanse)
si se verifica daca pe tronson a mai ramas titei, in acest caz acesta se evacueaza in butoaie sau
cisterne si se transporta la cea mai apropiata statie CONPET unde este reintrodus in fluxul
tehnologic;

- se golesc de apa portiunile de conducta in care se executa cuplarea;

- se izoleaza Tmbinarile de la cuplare;

- se pune in functiune conducta, reludnd pomparea;
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- se astupa santul;
- se reface terenul la categoria de folosinta initiala;
- se face receptia lucrarilor.

Cuplarea conductei se va face prin sudura, dupa ce Tn prealabil conductele existente au fost
pregatite in mod corespunzator.

imbinadrile se vor controla cu R.P.

Santul nu va fi astupat decat dupa ce beneficiarul va verifica Tnvelirea cu material moale
(pamant) a intregii circumferinte a conductei.

Astuparea santului se va face cat mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat pentru a
se evita distrugerea izolatiei.

Dupa astuparea santului, se va realiza compactarea. Umplutura va depasi usor nivelul solului din
jur. Pentru efectuarea modificarilor de traseu, cét si la cupldri nu se admite deformarea elastica a
conductei. Pentru schimbarile de directie se vor utiliza curbe prefabricate tip CMF conf. art. 10.6.2.
din SREN 14161+A1:2015.

6.26. Demontare conducte vechi

Lucrarile de demontare se vor executa Tn conformitate cu planurile de situatie si prolilele
longitudinale.

Pe culoarul de lucru pamantul fertil ce se decoperteaza, se strange in depozit pentru a nu fi afectat
de lucrari, urmand ca la terminarea lucrarilor ordinea asternerii straturilor de pamant sa fie facuta
invers, ultimul strat asternut (la suprafata terenului) fiind stratul fertil.

Succesiunea operatiilor realizate in perioada de demontare este urmatoarea:

1. Predarea-primirea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant.
2. Trasarea culoarului de lucru.

. Decopertarea stratului vegetal.

. Sédparea santului.

. Scoaterea in totalitate a fluidului din conducta ramas dupa cuplare.

. Spalarea si pistonarea conductei ce se demonteaza.

. Taierea conductei vechi pe tronsoane cu cutit cu role.

. Scoaterea tronsoanelor din sant, cu macara si incarcarea in mijlocul de transport.
. Transportul in depozit provizoriu, iar in final la depozitul Inotesti, jud. Prahova.
10. Astuparea santului in ordine inversa saparii cu compactarea fiecarui strat.

11. Refacerea terenului la categoria initiala.
12. Receptia preliminard a lucrarii.

Traseul conductelor

Traseul conductelor ce se demonteaza este materializat in planurile de situatie si profilele
longitudinale. Trebuie urmarit ca marcajul sa se pastreze pe toata durata demontarii conductei.

Tnainte de Tnceperea sapaturilor, se va proceda la predarea traseului de beneficiar, proiectant si
topograf, constructorului.

Saparca santului

Adancimea santului pentru demontarea conductei este de aproximativ 1,32m de la generatoarea
inferioara la nivelul terenului, iar latimea medie a santului este de 0,90m (pentru conducta in fir
continuu), iar in punctele de tdiere se executd gropi de pozitie de 1,50m x 1,50m x 1,50m. La taierile
de pozitie executate Tn sant se va asigura spatiul necesar de minim 0,25m de jur imprejurul
conductei, astfel incat muncitorul s& poata executa taierea Tn conditii corespunzatoare, in gropile
de pozitie realizate prin sapare in peretii si fundul santului.

In zonele de tdiere a tronsoanelor de conducta se vor amenaja gropi de pozitie etansate cu folii in
care se va colecta lichidul ce nu a putut fi golit, care ar mai putea avea urme de titei sau apa cu
produs, lichide ce vor fi evacuate cu autovidanjele la depozitul CONPET S.A. Ploiesti, unde va
reintra in circuitul tehnologic.

O© oo NO 01 &~ W
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Astuparea santului

Astuparea santului se va executa manual si mecanizat pentru compactare. Astuparea se va face cu
intreaga cantitate de pamant de la sapatura; este obligatorie refacerea terenului si aducerea terenului
la conditiile initiale.

Operatiunile de astupare nu vor incepe decat dupa verificarea cu atentie a santului, astfel incat sa
nu fie urme de material poluator.

Umplerea santului in anotimpul friguros se va face cu pamént neinghetat deoarece tasarea
pamantului inghetat este mult mai accentuata decét cea a pAmantului neinghetat.

Umplerea santului cu materialul rezultat din sdpaturd se va efectua pe zone de 20-30m, avansand
intr-o singura directie (se poate trece de 30m cand temperatura mediului variaza in 8 ore cu mai mult
de 5°C).

Terenul va fi readus prin lucrari de terasamente si lucrdri agricole la categoria de folosinta
initiala, conform operatiilor descrise la cap. Acoperirea santului.

CAP.7. CONTROL DE AUTOR

Orice modificare de solutie fata de cele prezentate in cadrul documentatiei nu se va realiza decat
cu avizul scris prealabil al proiectantului de specialitate.

SEF PROIECT,

Inu. Bobeica lon
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~INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA
TN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 0 123/4"
SI
0 1434" CARTOJANI-PLOIESTI TN VALCEAUA
AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA
SF. GHEORGHE”

PROIECT NR. 360/2018

CAIET DE SARCINI - PROTECTIE CATODICA

FAZA: P.T.+CS. + D.E.
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CAIET DE SARCINI - PROTECTIE CATODICA

1. SCOPUL LUCRARILOR

Protectia impotriva coroziunii exterioare a conductelor ingropate este necesara deoarece:

e asigura exploatarea Tn conditii de siguranta, fara avarii provocate de coroziune, pentru cel
putin 20 de ani, aceasta durata putand fi prelungita cu costuri minime pana la 40 de ani;

» permite operatii de supraveghere - intretinere a starii materialului tubular cu tehnologii si
metode specifice, putin costisitoare.

2. GENERALITATI

Sistemul de protectie anticorosiva utilizat pentru conductele de transport titei 0 1234” si 0 14”
Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se inlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea Sf. Gheorghe) se
compune din:

» Protectie pasiva - izolatia anticorosivd, cu rol de separare a metalului conductei
(tronsoanelor) de contactul cu mediul exterior agresiv.

* Protectie catodica - cu rol de completare a protectiei pasive si careia Ti conferd viteza redusa
de imbadtranire a izolatiei.

3. STANDARDE $I DOCUMENTE CU CARACTER NORMATIV CE TREBUIE
RESPECTATE LA EXECUTIA LUCRARILOR DE PROTECTIE ANTICOROSIVA

STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane.
Pregatirea mecanica a suprafetelor.

SIS 055900-80: Standard de pregétire a supr. metalice in vederea vopsirii.

ISO 8501/1-88: Pregatirea stratului metalic inainte de aplicarea vopselurilor sau a
produselor aferente. Partea 1

ISO 21809-1 -2011: Industria de petrol si gaze. lzolatii externe pentru conductele Tngropate
sau imersate folosite in sistemele de transport. Partea 1. lzolatii de
polietilena si polipropilena extrudata aplicate in 3 strate.

1ISO 21809-3 -2011: Industria de petrol si gaze. lzolatii externe pentru conductele ingropate
sau imersate folosite in sistemele de transport. Partea 3. lzolatii pentru
suduri aplicate in teren.

SR 7335/6-1998: Protectia anticorosiva constructii metalice ingropate. Protejarea
conductelor la subtraversari de drumuri, cai ferate, ape si la trecerile
prin camine.

STAS 7335/7-87: Protectia contra coroziunii. Tmbinari electroizolante

STAS 7335/8-85: Protectia contra coroziunii. Prize de potential

STAS 7335/9-88: Protectia contra coroziunii. Protectia catodica exterioara si legarea la

pamant a conductelor cu anozi reactivi metalici. Prescriptii generale
SR 7335-12/1998: Protectia anticorosiva. Constructii metalice Tngropate.
Protectia catodica a conductelor din otel
SR EN 12068/2008: Protectia catodica. Acoperiri organice exterioare pentru protectia
impotriva coroziunii conductelor de otel Tngropate sau imersate in
conjunctie cu protectia catodica. Benzi si materiale termocontractile.

DIN 30670/1991: I1zolatii de polietilena pentru conducte de otel

DIN 30672/1991: Izolatii cu benzi de protectie contra coroziunii si  materiale
termocontractile pentru conductele operationale la temperaturi pana la
50°C.

Normativ | 14-76: Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice
fngropate.
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* NACERP 0196/1996
« Manual Metodologic Conpet
e Standard de Firma Conpet

4. DESCRIEREA LUCRARILOR

4.1. Protectia anticorosiva pasiva a conductei

4.1.1. Pregatirea suprafetelor metalice pentru izolare

Nota:

Pregatirea suprafetelor metalice pentru izolare se realizeaza in baza pentru conducta preizolata
sau in teren pentru zonele de sudura, zonele de curbe, tubul de protectie, etc.

» Tnainte de aplicarea protectiei anticorosive, suprafata conductei va fi curatata de impuritati
(praf, saruri, rugina, contaminanti organici etc.), de bavuri, scorii, tunder, de stratul de protectie
anticorosiva temporara.

e Toate sudurile si muchiile ascutite ale suprafetei metalice se vor rotunji prin polizare pentru a
permite buna aderentd a primerului si izolatiei.

» Conducta trebuie sa fie uscata.

» Se interzice izolarea atunci cdnd umiditatea atmosfericd este mai mare de 85% 1in spatii
acoperite sau 75% in spatii neacoperite si expuse la intemperii.

e Suprafata conductelor va fi curdtatd, prin sablare pana la gradul SA 2\2 - conform ISO
8501/1-1998 si SIS 055900-80 sau grad de curdtire 2, conform STAS 10166/1-77. Profilul
suprafetei sablate va fi de 25 50 pm.

e Pentru curatirea suprafetelor metalice pe santier, se admite gradul de curatire ST3 conform
ISO 8501/1-1998 si SIS 055900-80 sau grad de curatire 3 conform STAS 10166/1-77 (daca
producdtorul materialelor utilizate la izolare permite acest lucru).

» Dupéa curdtire, de pe suprafetele metalice se Tndeparteaza praful cu aer comprimat curat,
fara ulei.

e Procedura de curatire si pregatire a suprafetelor metalice in vederea aplicdrii izolatiei trebuie
sa corespunda prescriptiilor producétorului materialelor de izolare.

4.1.2. 1zolatia conductei (tronsoanelor)

Izolatia aplicatd conductei (tronsoanelor ce se inlocuiesc) va fi realizata cu polietilena extrudata
in fabrica. La suduri cupoanele de conducta se vor izola cu mansoane de polietilena termocontractila.
Se vor utiliza benzi termocontractile pentru izolarea curbelor, pentru reparatii, etc. Se vor utiliza
benzi de polietilena aplicate la rece cu suprapunere 50% - sistem C 50, cu grosime minima 3mm
pentru izolarea tuburilor de protectie. La zonele de sudura conducta inlocuita/conducta ce nu se
inlocuieste pe partea de conducta ce nu se Tnlocuieste (si care este izolata cu bitum), pe o lungime de
circa 200cm se va izola conducta cu sistem de benzi de polietilena aplicata la rece cu suprapunere
50% - sistem C 50, grosimea minima 3mm.

Izolatia este compusa din:

e primer (grund);

« mastic (pentru nivelarea la suduri si locul de conexiune cabluri);

« polietilena extrudata aplicata in fabrica;

* mansoane termocontractile;

 benzi de polietilena aplicata la cald;

« benzi de polietilena aplicate la rece;

Sistemul de izolatie a fost ales pe baza masuréatorilor de rezistivitale a solului.

Valorile masurate sunt prezentate in memoriul tehnic Protectie Catodica.

Masuratorile au fost executate cu aparat verificat metrologic.
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4.1.3. Structura izolatiei
Izolatia anticorosiva ce se aplica in teren, se va realiza dupa cum urmeaza:
e zonele de sudura ale cupoanelor de conducta se izoleaza anticorosiv cu mansoane
termocontractile;
 zonele de conexiune ale cablurilor se izoleaza anticorosiv cu mastic (pentru nivelarea
suprafetelor) si banda termocontractila. In cazul in care decupajul realizat in izolatia de
polietilena extrudata (pentru a putea suda papucul de conducta fara a fi deteriorata izolatia pe
zonele vecine) este mai mare decat latimea benzii termocontractile folosita la reparatii, banda
termocontractila va avea o suprapunere de 50%. Se va avea in vedere ca suprapunerea benzii
folosite la reizolare peste izolatia existenta pe conducta pe fiecare parte a decupajului sa fie de
minim 150mm.
» curbele se vor izola cu banda termocontractila aplicata la cald cu suprapunere 50%.
* tubul de protectie se va izola cu banda din polietilena aplicata la rece cu suprapunere 50%,
sistem C50, grosime minima 3mm.
* la zonele de sudura conducta inlocuita/conducta ce nu se inlocuieste pe partea de conducta
ce nu se nlocuieste (si care este izolata cu bitum), se va izola conducta cu sistem de benzi de
polietilena aplicata la rece cu suprapunere 50%, sistem C50, grosime minima 3mm.
* reparatiile se realizeaza cu mastic (pentru izolarea suprafetelor) si banda termocontractila.
Se va avea in vedere suprapunerea benzii folosite la reparatie peste izolatia existenta pe conducta
pe fiecare parte a zonei ce se repara sa fie de minim 150mm.
Materialele folosite pentru izolarea si repararea izolatiei in teren vor corespunde foilor de
date anexate.
Nota 1:
Toate materialele necesare realizarii izolatiei in teren se vor achizitiona de la acelasi
producator pentru a se evita situatii de incompatibilitate intre materiale.
Nota 2:
La trecerea de la montaj ingropat la montaj aerian conductele se vor izola cu acelasi tip
de izolatie pana la o inaltime de cel putin 0,3m de la suprafata solului.
4.1.4. Aplicarea izolatiei (mansoane termocontractile sau banda termocontractila) la zonele de
sudura, curbe, tuburi de protectie, etc.
a. Aplicarea primerului (daca este sistem de izolatie ce necesita primer)
» Primerul se aplicd imediat dupa pregatirea suprafetei metalice a conductei.
* Primerul se poate aplica cu dispozitiv de pulverizare, pensuld sau roller, in straturi uniforme,
fard denivelari sau lipsuri si fara incluziuni de aer sau praf.
» Primerul trebuie s& acopere toate micile neregularitati ale suprafetei metalice, acordandu-se
atentie speciald zonelor de sudura.
» Laaplicare, se va tine cont de faptul ca primerul este inflamabil si toxic.
» La aplicarea pe santier, se va acoperi cu primer o suprafatd de lungime egald cu 150mm, din
partea de conducta izolata in fabrica.
» Primerul se considerd uscat atunci cand, la apasarea cu degetul:
« este destul de moale ca sa ramana amprenta pe grund;
» este destul de tare ca sa nu se lipeasca de deget.
* Timpul de uscare relativa trebuie sa fie cel indicat de furnizor.
Aplicarea va respecta indicatiile furnizorului de material.
b. Aplicarea benzii termocontractile
» Se pregateste suprafata metalica conform subcapitol 4.1.1;
e Seincalzeste teava la peste 5°C peste punctul de roud (in cazul conditiilor climatice reci);
» Se infasoara elicoidal banda termocontractila peste suprafata metalica ce se izoleazd cu
suprapunere banda/banda precizata la punctul 4.1.3.;
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» Se incalzeste de la exterior banda termocontractila pana cand aceasta se strange pe conducta,
astfel incat suprafata izolata sa fie uniforma, fara deformadri. La aplicare se va avea in vedere ca o
incalzire excesiva poate determina deteriorarea benzii termocontractile.

Suprapunerea izolatiei realizate cu banda termocontractila peste izolatia de polietilena extrudata
va fi de minim 150mm.

c. Aplicarea benzii la rece

e Se pregateste suprafata metalica conform subcapitol 4.1.1;

» Se incalzeste teava la peste 5°C peste punctul de roud (in cazul conditiilor climatice reci);

» Se infasoara elicoidal banda din polietilena peste suprafata metalica ce se izoleazd cu
suprapunere banda/banda precizata la punctul 4.1.3.;

d. Aplicarea mansoanelor termocontractile

e Se pregateste suprafata metalica conform subcapitol 4.1.1;

e Aplicarea mansoanelor termocontractile se face prin incalzirea cu o lampa portabila pana in
momentul Tn care acestea incep s& se contracte si aderd la conductd. Adezivul care se gaseste la
interiorul mansonului incepe s& se topeasca asigurand si umplerea eventualelor goluri. Se va avea in
vedere ca, la final, mansonul aplicat sa se suprapuna minim 150mm peste izolatia de polietilena
extrudata a conductei;

* In timpul incdlzirii datoritd materialelor din care este alcdtuit mansonul acesta se va mula
perfect pe cordonul de sudura. Trebuie avut In vedere, pe parcursul instalarii mansonului, ca toate
golurile de aer sa dispara prin presarea mansonului cu raclela furnizatd in cadrul kilului de montare;

* Se va acorda o deosebita atentie Tncalzirii mansonului avandu-se in vedere faptul cda orice
supraincalzire poate duce la arderea (deteriorarea) materialelor din care este compus mansonul.

e. Aplicarea masticului (daca este necesar)

e Masticul se aplica pentru a netezi zonele neregulate si pentru a mari razele de racordare.

e Este necesar ca intre mastic si materialul de izolare (mansonul termocontractil, banda
termocontractila sau banda din polietilena) sa nu ramana zone cu aer care, ulterior, ar putea duce la
degradarea izolatiei.

Nota:

- La aplicarea materialelor de izolare se va respecta cu strictetc tehnologia indicata de
producatorul acestora si se vor folosi numai utilaje si materiale agreeate de acesta si omologate
conform legislatiei in vigoare.

4.1.5. Transportul, manipularea si stocarea materialului tubular izolat

a- Transportul tevilor izolate se face pe dispozitive amenajate pe mijloacele de transport care sa
evite deteriorarea izolatiei.

b - Manipularea (incarcarea, descarcarea, lansarea) tevilor izolate n statii fixe, respectiv a
conductei preizolate se face cu macarale sau lansatoare, utilizand chingi sau dispozitive care sa nu
deterioreze izolatia.

¢ - Stocarea tevilor izolate pe traseu, in vederea asamblarii prin sudare a conductei se face pe
teren lipsit de corpuri dure si pe suporturi special construite. Sprijinirea conductelor se face pe
capetele neizolate, astfel incat izolatia aplicata conductei sa nu se taseze sau sa se deterioreze.

d - Deplasarea tevilor izolate de-a lungul santului se face Tn pozitie suspendatd Tn bratul
macaralei sau lansatorului.

e - La livrarea tevilor izolate in instalatii fixe, fiecare lot alcdtuit din 30 de bucéti izolate cu
acelasi tip de izolatie, se Tnsoteste de un document eliberat de statia de izolare care trebuie sa contina:

e numarul lotului;

» data izolarii;

» valoarea medie a rezistentei de trecere a izolatiei;

» tensiunea de incércare a continuitatii cu defectoscopul cu scantei.
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4.2. Pregatirea pentru protectie catodica

4.2.1. Instalarea prizelor de potential

Pentru masurarea parametrilor electrici de protectie catodica de-a lungul conductelor de transport
titei 0 1234” si 0 14” Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se Tnlocuiesc in zona rau valcelei afluente
raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe), dar si pentru urmarirea in timp a functionarii grupurilor de
anozi, se monteaza prize de potential. Amplasarea prizelor de potential se realizeaza conform
planurilor de situatie anexate prezentului memoriu tehnologic pentru fiecare tronson in parte.

Toate prizele care se monteaza sunt prize tip metalic cu stegulet.

La grupurile de anozi de zinc montati pentru egalizarea potentialului intre conducta noua si cea
veche, circuitul conducta - priza de potential si circuitul priza de potential - anozi de zinc vor fi
realizate cu cablu CYY 1x 25mm2. Circuitele priza de potential - tub protector/conducta (circuitele
de masura potential) vor fi realizate cu cablu CYY 1x 6mm2

Contactele din prizele de potential corespunzétoare circuitului electric grupuri anozi de
zinc - conducta se vor lega intre ele prin scurtcircuitoare metalice realizate din platbanda de cupru
15 x 3mm.

Prizele de potential si cablurile utilizate vor trebui sa corespunda foilor de date anexate.

4.2.2. Protectia catodica

Conductele de transport titei 0 1234’ si 0 14” Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se Tnlocuiesc)
se considera a fi protejate catodic cu statii de proiectie catodica (SPC). Pentru a asigura o protectie
eficientd a conductelor (tronsoanelor ce se inlocuiesc) la zona de cuplare conducta veche/conducta
noua Tmpotriva procesului de coroziune exterioara determinat de diferenta de potential care poate
apare intre materialul conductei noi si a celei vechi se va aplica protectie catodica locala prin
intermediul unor grupuri de anozi de zinc legate la conducta prin intermediul prizelor de
potential - mentionate la punctul 4.2.1.

Calculul necesarului de curent a! conductei (tronsoanele ce se *inlocuiesc)

Curentul necesar pentru protectia catodica se calculeaza cu formula:

Itot = J X FexZirrL (1ISO 15589)
unde avem:
J este densitatea de curent de proiectare pentru otel neizolat pe metru patrat;
Fc este un factor de imbatranire a izolatiei, adimensional,
r este raza conductei, exprimata in metrii;
L este lungimea conductei, exprimata in metrii.

Tronson 0 1234’ -L=1455m

Deci avem:
- Pentru conducta 0 1234’:

Lot= 0,4x27rx0,162x 1455 = 592,39 mAmperi.
Tronson 0 14 - L=2070m

Deci avem:
- Pentru conducta 014 Va™:

It = 0,4x27:x0,178x 2070 = 926,01 mAmperi.

Necesarul de curent pentru tronsoanele Tnlocuite (pe 0 1234’ si 0 14) va fi asigurat de statiile de
protectie catodica ce asigura necesarul de curent al intregii conducte.

Egalizarea potentialului intre tronsoanele de conducta veche si cele de conducta noua se va
realiza prin montarea de grupuri de anozi de zinc, conform planurilor de situatie anexate prezentului
memoriu tehnologic.

Grupurile de anozi de sacrificiu de zinc sunt prezentate in planurile de situatie anexate si in
Memoriul Tehnic Protectie Catodica.

Calculul rezistentei de dispersie a! legarilor la pamant

Se va lua in calcul cea mai mare valoare a rezistivitalii solului la zona de montare a anozilor si
anume:
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- rezistivitatea solului - prezintd cea mai mare valoare la adancimea de 2m. respectiv 17,21 0m

Rezistenta de dispersie pentru 1anod de zinc montat vertical se calculeaza cu formula:

Rpv = 0,366 x p/l x 1g21/d x V(4g+31)/(4g+l) - (STAS 12604/5)

Unde avem:

Rpv - rezistenta de dispersie pentru 1anod montat vertical;

p - rezistivitatea solului la zona de montare (cea mai mare valoare masurata pentru toate
adancimile);

1- lungimea anodului;

d - diametrul anodului;

g - adancimea de ingropare a anodului;

Rezulta:

Rpv = 0,366 x17,21/1,28 x Ig 2x1.25/0,11 V(4x3 + 3x1.2)/(4x3 + 1.2);

Rpv = 4,92 xlg 22 x 1,08;

Rpv- 7,13 Q.

Rezistenta de dispersie pentru un numar de 3 anozi zinc se calculeaza cu formula:

Rpvg = Rpv/(uvxn).

Unde avem:

Rpvg - rezistenta de dispersie pentru un grup de anozi;

Rpv - rezistenta de dispersie pentru un anod,;

u - coeficient de corectie (0,8 pentru anod montat vertical);

n - numarul anozilor.

Rezulta:
Rpvg = 7,13/ (0,8x3);
Rpvg = 2,97 Q.

Rezistenta de dispersie este mai mica decat valoarea maxima admisa de 10 ohmi.
Anozii de zinc vor corespunde foii de date anexate.

5. PROBE, INCERCARI, INSPECTII SI TESTE

5.7. Generalitati

5.1.1. Toate componentele instalatiei de protectie catodicd pot face obiectul testdrii din partea
Clientului in orice etapa a executiei cat si la final.

5.1.2. Orice defectiune sau stricaciune aparuta in timpul executiei va fi remediatd pe cheltuiala
Contractorului.

5.1.3. Ansamblul probelor, incercdrilor, testelor si inspectiilor efectuate asupra sistemului de
protectie catodica are rolul de a verifica daca acesta este functional si corect instalat.

5.1.4. Testele si verificarile (capitolul 5.2) instalatiei de protectie catodica trebuie sa fie realizate
de Contractor pentru a demonstra ca sistemul de protectie catodica a fost construit cu respectarea
proiectului, a actelor normative care guverneaza acest tip de lucrari si ca au fost luate toate
masurile de protectie impotriva producerii de accidente sau pagube materiale.

5.1.5. Toate procedurile si echipamentele utilizate vor fi supuse spre aprobare Clientului.

5.1.6. Rezultatele tuturor probelor, incercdrilor, testelor si inspectiilor vor fi completate in scris
pe rapoarte semnate atat de Contractor cat si de Client.

5.1.7. Instrumentele principale pentru efectuarea acestor teste sunt urmatoarele:

 electrod de referintd nepolarizabil Cu/CuSo04;

» multimetru cu rezistentd interna de minim 1 MQ/volt;

» aparat de méasura a rezistivitatii solului si rezistentei de dispersie;
» echipament CIPS (daca este necesar);

» echipament DCVG.

5.1.8. Lista finala a verificarilor si testelor cerute, a procedurilor si a criteriilor de acceptanta va
fi complet definitivata de cétre Client la data inceperii lucrarilor.
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5.2. Testarea elementelor componete

Thainte de Tnceperea punerii Tn functiune a sistemului de protectie catodica, componentele
acestuia trebuie testate corespunzator.

Suplimentar fata de prevederile acestui caiet de sarcini, acolo unde exista cerinte speciale ale
fabricantilor, acestea vor fi incluse Tn operatiunile de testare/verificare.

5.2.1. Testarea cablurilor

Se verificd continuitatea izolatiei cablurilor Tnainte de ngroparea lor.

Se verificd calitatea conexiunilor cablurilor la constructia metalica protejata catodic si la
anozii de sacrificiu.

Se verifica marcajul cablurilor.

Se verificd sectiunea si caracteristicile cablurilor.

5.2.2. Testareaprizelor depotential

Se verifica forma, dimensiunile si aspectul.

Se verifica modul de prindere a cablului Tn prizele de potential.
Se verificd marcajul cablurilor.

Se verifica montajul n interiorul fiecarei prize in parte.

5.2.3. Testareafunctionarii sistemului de protectie catodica

Pentru toate structurile care fac obiectul protectiei catodice, se vor efectua masuratori
structurd/sol pentru toate punctele de masura;

Pentru testarea grupurilor de anozi de sacrificiu (zinc) se vor efectua masuratori de potential
in gol si in sarcina;

Masuratorile se vor efectua cu un electrod nepolarizabil Cu/CuS04 si un aparat
(vollampermetru) cu rezistenta internd mare.

Toate masuratorile se vor Tnregistra n scris in buletine de verificare.

Toate buletinele de verificare trebuie emise de persoane sau firme autorizate Tn acest sens.

5.2.4. Masurarea potentialului natural

nainte de punerea In functiune a sistemului de protectie catodica, se vor efectua masuratori
structura de protejat/sol Tn raport cu electrodul nepolarizabil Cu/CuS04.
Toate masuratorile se vor Tnregistra Tn scris intr-un raport de masuratori.

5.2.5. Masurarea potentialului structura/sol

Dupa ce sistemul de protectie catodica a fost pus in functiune la valorile prevazute in proiect,
se trece la masurarea potentialului structura metalica/sol pentru toate prizele de potential ale
sistemului.

Se vor prevedea masuratori dupa 3 zile de la polarizarea conductei.

Se regleaza din nou parametrii protectiei catodice

Toate masuratorile se vor prezenta clientului Tntr-un raport scris. Se va proceda pe baza
masuratorilor la ridicarea diagramei de potential.

5.3. Punerea in functiune a instalatiei de protectie catodica

Pentru realizarea parametrilor proiectati ai protectiei anticorosive se vor respecta prevederile
actelor normative si instructiunile specificate in prezentul memoriu.

Parametrii necesari la punerea in functiune sunt:

a. Legarile la pamant de pe traseul conductei vor avea:

rezistenta echivalenta de maxim 10 £2;
potentialul grup anozi/sol (P/S) la functionarea in gol de minim - 1V;
potentialul grup anozi/sol (P/S) la functionarea in sarcina de minim - 0,85 V.

b. Potentialul conductd/sol trebuie sa fie cuprins in intervalul - 0,85 —1,20 V, pentru fiecare
punct al traseului conductei (potential “OFF”) avand in vedere ca (,) conductele de transport titei
0 1234’ si 014 Cartojani - Ploiesti sunt protejate catodic cu stafii de protectie catodica (SPC).
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c. Prezenta elementelor de protectie (pozitie si instalare) trebuie sa arate:

» existenta tuturor instalatiilor;

* montajul realizat este conform documentatiei;

» functionalitatea instalatiilor se incadreaza in parametrii ceruti.

Dupa verificarea respectarii tuturor prevederilor specificate, instalatiile de protectie anticorosiva
vor fi puse in exploatare la parametrii proiectati.

Nota:

Este posibil ca pe tronsoanele de conducte ce nu se inlocuiesc sa nu se obtina valori ale
potentialului OFF de minimum - 850mV, dar acest lucru nu inseamna o functionare
defectuoasa a sistemului de protectie catodica proiectat ci inseamna ca izolatia conductei pe
acele tronsoane este compromisa sau sistemul de protectie catodica eu SPC-uri nu
functioneaza. In acest caz se recomanda efectuarea unei investigatii complete referitoare la
starea izolatiei si la starea statiilor de protectie catodica.

6. MARCARE SI IDENTIFICARE

Marcarea si identificarea elementelor protectiei catodice se face in conformitate cu foile de date
din cadrul specificatiilor tehnice. Marcarea trebuie sa cuprinda:

» marca de fabrica a intreprinderii producéatoare;

» anul si seria de fabricatie;

e denumirea materialului;

» alte date daca sunt necesare.

7. MASURI DE APARARE TMPOTRIVA INCENDIILOR

Executia lucrarilor de protectie anticorosiva se va desfasura cu stricta respectare a normelor in
vigoare, privind lucrul cu substante inflamabile.

Se interzice:

e utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la
medii cu risc de explozie;

» prezenta surselor de foc deschis (scantei, flacari, fumat).

Se vor lua masuri de eliminare a electricitatii statice produse Tn cursul vehicularii materialelor de
izolare si vopsire sau al lucrului personalului.

Daca produsele de izolare sau vopsire sunt utilizate Tn spatii Tnchise este obligatorie utilizarea
echipamentelor Tn constructie antiexploziva.

Recipientii utilizati pentru depozitarea materialelor de vopsire vor fi legati la centura de
Tmpamantare.

Se va asigura un sistem de stingere a incendiilor eficient. Materialele utilizate pentru stingerea
incendiilor sunt: CO2, Halon 1211 (BCF), pulbere chimica, nisip. Apa se utilizeazd numai pentru
protectie prin racire.

8. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Activitatile de protectie anticorosiva pasiva si activa se vor desfasura cu inldturarea oricarui risc
de poluare a mediului Tnconjurator.

Toate materialele de bazad, conexe sau ajutdtoare folosite Tn decursul procesului tehnologic,
susceptibile de a polua mediul vor fi colectate, depozitate si distruse conform normelor legale in
vigoare.

9. ORDINEA DE PRECEDENTA
In caz de conflict intre prevederile documentelor normative mentionate, ordinea de precedenta

este urmatoarea:
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» prevederile prezentului document;

» prevederile documentelor normative;

e recomandarile furnizorului de materiale;
» procedurile constructorului.

\ ntocmit,
Ing. Stefani™atOnstantin
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MASURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA,

MASURI PRIVIND SITUATII DE URGENTA.
LEGI, STANDARDE, NORMATIVE
PROTECTIA MEDIULUI

MEMORIU TEHNIC

CAP.l. STANDARDELE, NORMATIVELE SI ALTE PRESCRIPTII CARE TREBUIE
RESPECTATE LA MATERIALE, UTILAJE, CONFECTII, EXECUTIE, MONTAJ, PROBE,
TESTE, VERIFICARI.

Standarde de proiectare

SR EN 14161+A1:2015 - Industriile petrolului si gazelor. Sisteme de transport prin
conducte.

SR EN 13480-3:2017-Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul.

SR EN I1SOI15609-1:2005-Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale
metalice. Specificatia procedurii de sudare. Partea 1-Sudarea cu arc electric.

Acte normative

Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea Tn constructii, cu modificdrile si completarile
ulterioare.
Legea nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare,
retragere si suspendare temporard a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a
Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii - Ministerul Apelor si
Padurilor.
Ordinul nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare si
retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apd, a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii,
precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa
- Ministerul Apelor si Padurilor.
OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completérile ulterioare.
HG nr. 766/1997 Reglementari privind calitatea constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind:

0 activitatea de metrologie in constructii;

0 conducerea si asigurarea calitatii Tn constructii;

0 stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;

0 urmdrirea comportdrii in exploatare, interventiile Tn timp si postutilizare a

constructiilor;

o agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi Tn constructii;

0 autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari In constructii;

o certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite Tn constructii.
Ordin nr. 847/2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitatile de control efectuate
pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curentd si speciald a comportdrii n
exploatare a constructiilor - indicativ PCU 004
C 56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.
C 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a constructiilor si a instalatiilor
aferente.
Legea nr. 50/1991 - Legea privind autorizarea constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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» H.G. nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in
constructii, cu modificérile si completdrile ulterioare.

e H.G. nr. 273/1994 - privind regulamentul de receptie a constructiilor si instalatiilor acestora,
cu modificdrile si completérile ulterioare.

e H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare.

* H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru
constructii, cu modificarile si completérile ulterioare.

CAP.1l. ORDINEA DE EXECUTIE, PROBE, TESTE SI VERIFICARI ALE LUCRARII

Ordinea de executie a lucrérilor se va face conform graficului general de executie a investitiei
anexat.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrarile sa corespunda cu cele prevazute in proiect,
ca amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat sa remedieze pe parcursul executiei orice lucrare sau parte de lucrare
care nu este conforma cu proiectul sau este necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

CAP.IIl. MASURI SI ACTIUNI PENTRU ASIGURAREA SECURITATII SI
SIGURANTEI IN MUNCA; SITUATII DE URGENTA.
Acte normative dc securitatea si sanatatca muncii si situatii de urgenta.

o Legea nr. 319/2006: Legea securitatii si sdnatdtii in munca cu modificdrile si
completarile ulterioare;

e Legea 307/2006: privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 (actualizata) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatdtii in muncd nr. 319/2006, cu
modificdrile si completérile ulterioare

e Hotararea de Guvern nr. 300/2006 (actualizata) privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completdrile
ulterioare;

» Hotararea de Guvern nr. 493/2006 (actualizata) privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

* Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

» Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;

e Hotararea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea
securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat
atmosferelor explozive;

e Hotararea de Guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca;

* Hotararea de Guvern nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

* Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/2005
pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente
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de munca si boli profesionale;

e Ordin nr. 1636/2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind
prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea,
repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneazd in atmosfere potential
explozive”, indicativ NEx 01-06;

e Hotardre nr. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din
domeniul securitatii si sanatatii in munca;

e Hotarare nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze
imbunéatatirea securitdtii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza
unui contract individual de muncd pe duratd determinatd si pentru salariatii temporari
incadrati la agenti de munca temporara

» Hotarare nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Lege nr. 346/2002 (Republicat in Monitorul Oficial, Partea 1nr. 251 din 08 aprilie 2014)
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Generalitati

Conducerea santierului are obligatia sa cunoasca si sa aplice legile si actele normative legate de
securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta si sa faca tuturor salariatilor instructaje
generale si individuale la schimbarea locului de munca si periodice, care sa fie consemnate in fisele
individuale de instructaj. De asemenea trebuie sa semnaleze pe santier locurile periculoase.

La realizarea lucrérilor, conducatorul unitatii de executie, precum si reprezentantii beneficiarului
au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind securitatea si sanatatea ih munca, situatiile de
urgenta, dintre care amintim:

-Legea nr. 319/2006 - Legea privind securitatea si sanatatea Th munca, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 (actualizatd) pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii securitatii si s&natatii in munca nr. 319/2006, (cu modificdrile si completérile
ulterioare);

- Hotarare de Guvern nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice

Guvernului nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiena muncii sunt:

- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitatea muncii;

- realizarea instructajelor de securitate si sanatate a muncii ale Tntregului personal de executie

si consemnarea acestora in fisele individuale;

- controlul aplicarii si respectdrii normelor specifice de catre Tntreg personalul;

- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si masurilor de securitatea

si sanatatea in munca si pentru situatiile de urgenta.
Instructajele de securitatea si sanatatea ih munca si situatiile de urgenta, la executia lucrarilor, se
refera cu prioritate la:

- semnalizarea si supravegherea lucrdrilor;

- transportul materialelor;

- manevrarea materialelor grele cu utilaje de ridicat;

- executarea sapaturilor si umpluturilor;

- obligativitatea folosirii echipamentelor de protectie si de lucru;

folosirea utilajelor de executie.

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre posibilitatea producerii unor
viituri pe cursurile de apa, sau ploi torentiale si se vor lua masurile necesare pentru a asigura punerea
in afara oricarui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa lucrarile.
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In vederea executarii lucrarilor prevazute Tn prezentul proiect se vor respecta cu strictete normele
si normativele de securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta, aflate in vigoare. Seful de
santier, de lot si de punct de lucru trebuie sa cunoascad temeinic prevederile tuturor documentelor,
legilor si actelor normative in vigoare, care se refera la problemele de securitatea si sanatatea in
munca, precum si de situatiile de urgenta.

La executia lucrarilor in apropierea LEA peste 1KV, utilajele de constructii mobile ce pot ajunge
in apropierea partilor sub tensiune vor fi astfel amplasate incét in timpul manevrelor nici o parte a
acestora, a sarcinii sau a altor mijloace folosite la lucrdri sa nu se apropie la distante, fata de
elementele sub tensiune mai mici decét 2,5m pentru LEA péna la 35 KV.

Executarea lucrdrilor mecanizat la distante mai mici decéat cele mentionate se va face numai cu
scoaterea de sub tensiune a LEA.

Executia lucrarilor de constructii din categoria celor mentionate se face numai cu supravegherea
lucrarilor la fata locului de catre un delegat special al unitatii de exploatare a LEA.

La executia acestor lucrari se vor aplica normele de securitatea si sanatatea in munca pentru
instalatii electrice.

Traversarea utilajelor mobile sub conductoarele LEA peste 1KV este interzisa daca intre
gabaritul acestora si conductoare nu raméane o distanta de cel putin:

- 2,5m pentru LEA cu tensiuni intre 25 - 35KV

- 4m pentru LEA cu tensiuni Tntre 35-110KV.

Masuri privind securitatea si sanatatea in munca

Pentru a Tnlatura pericolul producerii accidentelor de munca este necesar sa fie respectate atat de
constructor (in faza de constructii-montaj), cat si de beneficiar (in faza de exploatare a conductei)
normele in vigoare, acte enumerate anterior in acest capitol.

Normele mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putand fi completate, dupa caz, cu norme pe
care constructorul si beneficiarul le considera necesare.

A. Masuri de securitatea si sanatatea in munca, precum si situatiile de urgenta, prevazute
n proiect pentru asigurarea functionarii conductei fara pericole de accidente tehnice si umane.

La lucrarile de construire, exploatare si reparatie a conductei si a obiectivelor aferente acestora,
se vor respecta obligatoriu normele de securitate si sanatate in munca, precum si situatii de urgenta,
pentru:

* instalatii de ridicat;

» lucrdri de constructii, terasamente si montaj;

e alimentari cu apa si canalizari;

e manipulari si transporturi de utilaje si materiale;

« instalatii de telecomunicatii;

* lucréri de sudura metalelor;

» transporturi auto;

* santiere de petrol si gaze;

* igiena industriald;

e norme de securitatea si sanatatea in munca, precum si situatiile de urgenta.

B. Principalele masuri de securitatea si sanatatea in munca, precum si de situatii de urgenta
ce trebuie avute n vedere la construirea conductei sunt:

e manevrarea materialelor la incdrcare, respectiv descarcare, se va face cu grija, cu ajutorul
macaralei si prinderea acestora de ambele capete;

» asezarea materialelor se va face pe teren drept si nivelat pe ramblee din nisip sau pamant
moale;

e sub liniile de tensiune nu se va lucra cu macarale sau excavatoare.
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C. Principalele masuri de securitatea si sanatatea in munca, precum si de situatiile de
urgenta ce trebuie aplicate Tn exploatarea conductei sunt:

» se interzice amplasarea de constructii si executarea de lucrdri in zona de siguranta a
conductelor, de catre terti la distante mai mici decat cele admise Tn normativ;

e se interzice ca in timpul executiei sa fie afectata circulatia pe drumurile din apropierea
lucrarilor;

Masuri ce se iau n cazul avariilor pe conducte:

» oprirea pomparii produsului si reducerea presiunii in conducte;

* blocarea robinetelor si marcarea cu placute avertizoare pentru evitarea deschiderii
accidentale a acestora in timpul lucrului;

» la punctele de manevra si la locul lucrdrii se vor asigura mijloace de telecomunicatie pentru
mentinerea legaturii Tntre membrii echipelor, sediul brigazii, dispeceratul unitatii si mijloacele de
transport pentru eventualele interventii.

MASURI PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA

Respectarea normelor privind situatiile de urgenta, precum si echiparea cu mijloace de
interventie la incendii, pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Tnainte de executarea unor operatii cu foc deschis se face instructajul personalului care realizeaza
aceste operatii avand n vedere prevederile din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Respectarea normelor privind situatiile de urgenta, precum si echiparea cu mijloace de prevenire
si stingere a incendiilor pe toata perioada de executare a lucrarilor.

fnainte de executarea unor operatii cu foc deschis se face instructajul personalului care realizeaza
aceste operatii avand Tn vedere prevederile normativelor privind interventia in situatii de urgenta, pe
durata de executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Dintre masurile ce trebuiesc luate pentru asigurarea conditiilor optime de munca amintim:

natura si specificul lucrdrilor cuprinse Tn aceasta documentatie impune constructorului
multa initiativa, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere, 0 supraveghere atenta la aplicarea
tehnologiilor de executie prevazute in proiect si alegerea timpului optim de lucru;

constructorul va Tntreprinde masuri organizatorice adecvate pentru preintdmpinarea si
evitarea dificultatilor Tn executia lucrarilor si pentru preintampinarea accidentelor de munca;

sapaturile si malurile santurilor vor fi marcate vizibil si amenajate cu mijloace de protectie
pentru prevenirea caderii persoanelor sau mijloacelor de transport, ridicat si utilajelor;

in timpul noptii zonele periculoase vor fi protejate cu surse luminoase de avertizare;

angajatii vor fi dotati cu echipament de protectie necesar respectarii conditiilor de
securitate;

in organizarea de santier si la punctele de lucru se vor respecta normele sanitare de
convietuire;

utilajele, mijloacele de ridicare si transport vor fi utilizate numai de personal calificat;

punctele de depozitare ale materialelor inflamabile vor fi semnalizate cu tablite avertizoare
asupra pericolului de incendiu si dotate corespunzator pentru eventuale interventii de stingere a
incendiului.

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre masurile necesare pentru a
asigura punerea in afara oricarui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa
lucrarile.

Legislatie Tn domeniul situatiilor de urgenta

* Legea nr. 307/2006: privind apararea Tmpotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e O.M.A.l. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor Generale de aparare Tmpotriva
incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
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* H.G. nr. 1058/2006 - cerintele minime pentru Tmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.

e« O.M.A.l. nr. 712/2005, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta (cu modficarile ulterioare);

e O.M.A.l. nr. 786/2005, privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului
Administratiei si Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

e H.G.R. nr. 537/2007, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind
situatiile de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Ordinul nr. 108/2001 - DGPSI - 004, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Ordin nr. 392/2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea
exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea
instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06;

e Prevederile din normativele in vigoare.

Masurile privind situatiile de urgenta din prezentul proiect nu sunt limitative, dupa caz
constructorul si beneficiarul urméand sa ia si alte masuri ce se impun.

Dupa punerea in functiune a constructiei este interzisd executarea de lucrdri, de completédri sau
modificari ale constructiei, lara acordul proiectantului.

De asemenea, se vor aplica si respecta prevederile din ”Primul ajutor in caz dc accidente”, in
cazul producerii de accidente umane n timpul executiilor de montaj sau in timpul exploatarii.

Concomitent cu primul ajutor acordat se va cere si ajutorul organului sanitar din localitatea cea
mai apropiata.

Masuriprivind securitatea si sanatatea in munca

Fisa tehnica de masuri de Securitate si Sanatate Tn Munca si Apadrarea Tmpotriva
incendiilor pentru realizarea si exploatarea conductelor dc transport

A. La proiectare

La elaborarea proiectului s-a avut in vedere aplicarea riguroasa a tuturor standardelor, normelor,
normativelor si instructiunilor tehnice n vigoare specifice, prevazandu-se numai astfel de solutii
incat lucrdrile sa obtind in final caracteristicile stabilite, iar executia sa se desfdasoare in deplind
siguranta pentru personalul de lucru si activitatile conexe din zona lucrarii.

B. In timpul executiei
Lucrdrile de consolidare se vor realiza cu respectarea tuturor conditiilor tehnice de executie si de
securitate si sanatate in munca stabilite n:
- proiectul tehnic;
- caietul de sarcini;
- tehnologia de executie;
- instructiunile de exploatare ale mijloacelor tehnice utilizate;
- legile de aparare impotriva incendiilor pentru operatiunile conexe.
inceperea in teren a oricaror lucréri se va face numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si
in conditiile tuturor avizelor si autorizatiilor eliberate de organele in drept.
Toate lucrarile conform proiect, vor 11 executate numai de formatii specializate i
autorizate sub coordonarea permanenta a unui sef de formatie cu experientda in astfel dc
lucrari, capabil sa ia in orice moment masurile impuse de evolutia lucrarilor.
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inainte de Tnceperea lucrarilor toti membrii formatiei de lucru vor fi instruiti asupra masurilor
necesare de realizat pentru ca ele sa se execute corespunzator cu prevederile proiectului tehnic, iar
muncitorii vor folosi obligatoriu si permanent indiferent de anotimp echipamentul de lucru si de
protectie prevdzut de normativele in vigoare:

Denumire sudor fierar -
Nr.crt. . . . montator sapator obs.

echipament electric  betonist

1 Casca de protectie + + + +

2 Salopeta + + + +

3. Cizme de cauciuc + + + + dupa caz

4. Manusi montator + +

5. Manusi sudor +

6 Sort piele + +

7. Ochelari protectie

8 Mascé sudor +

9. Centura de siguranta + + + dupad caz

Pentru buna pregatire a lucrarilor toate materialele, armaturile, echipamentele, SDV-urile si
utilajele necesare lucrdrilor vor fi organizate corespunzator pe toatd durata de executie pe o platforma
pusd la dispozitie de beneficiar, iar constructorul va lua masuri de asigurare a ordinii, curdteniei si
securitatii acesteia prin paza permanenta.

La lucrdrile executate in zonele cu circulatie pietonald si rutierd se vor lua masuri sporite pentru
cresterea sigurantei atat a circulatiei cat si a personalului de executie si civil prin:

a. atentionarea circulatiei pe pancarde si panouri avertizoare montate incepand cu 50m inainte
si dupa lucrare:

SANTIER IN LUCRU

DRUM INGUSTAT

DRUM DENIVELAT

REDUCETI VITEZA DE CIRCULATIE

VITEZA 5 km/ora
b. montarea de panouri si parapeti care sa delimiteze perimetrele cailor de circulatie respective;
c. dirijarea circulatiei prin montarea de bariere pazite pe drumurile de circulatie intensa;
d. montarea de podete cu balustrada si mana curenta pentru trecerea persoanelor peste santuri;
e. iluminarea pe timp de noapte a zonelor respective in plina circulatie pietonald si rutiera.

In toate locurile de activitate (in lucru sau la lasarea lucrului) toate caile de circulatie rutiere si
pietonale vor fi degajate de orice fel de materiale si mijloace tehnice de executie.

Trecerea utilajelor grele pe senile de pe o parte pe cealaltd a drumurilor asfaltate se va face numai
in locuri amenajate pe podine din dulapi de lemn sau dale carosabile din BA folosite in lucrari
curente de organizare de santier.

Este interzisa trecerea masinilor si utilajelor peste poduri si podete fard verificarea prealabila a
capacitatii portante a acestora si o eventuala Tntarire suplimentara.

La ncetarea lucrului toate dispozitivele si utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curatite
si verificate Tn afara perimetrelor de circulatie Tn locuri stabile si asigurate Tmpotriva deplasarilor si
pornirilor intamplatoare.

inainte de Tnceperea sapaturilor se va lua legatura cu posibilii beneficiari de instalatii subterane
ascunse: conducte de orice fel, cabluri electrice si de telecomunicatii, etc. luandu-se masuri de
protejare a acestora prin sapatura manuald, etc.

La saparea manuald a santurilor si gropilor de pozitie se vor folosi unelte de sapat in perfecta
stare, luandu-se masuri de protectie Timpotriva surparilor.

Toate sdpaturile adanci vor fi asigurate prin sprijiniri.
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Este interzis a se executa lucrdri de sudurd in gropi de pozitie neasigurate Tmpotriva surparii
malurilor.

Se interzic orice lucrari de sudurd sau tdiere cu flacara deschisd, Tn apropierea materialelor
inflamabile.

Generatorul de acetilend va fi instalat in timpul lucrului la o distantd de minim 12-15m de orice
sursa de foc: arcul de sudurd, flacara deschisa, corpuri incandescente, tigari aprinse, etc.

La sfarsitul lucrului, generatorul de acetilena se va goli si spala corespunzator. Se interzice cu
desdvarsire lasarea generatorului incarcat cu carbid si gaz in interior.

Manipularea tuburilor de oxigen si acetilend se va face cu capacele de protectie si inelele de
cauciuc montate, cu mare atentie, evitdnd lovirea si trantirea lor, iar depozitarea la addpost de
radiatiile solare.

Fumatul in apropierea generatorului de acetilena este strict interzis.

Operatiunile de montaj se vor face numai sub supravegherea si la comanda sefului de formatie.

Este interzisa circulatia sau stationarea muncitorilor sub carligul macaralelor sub sarcina ridicata
sau Tn zona de actionare a bratelor acestora.

fnaintea Tnceperii operatiunilor de ridicare sau coborare a sarcinei, conducdtorul instalatiei de
ridicat este obligat sa anunte prin semnale acustice muncitorii din jur pentru a iesi din raza de actiune
a acestora.

Se interzice folosirea macaralelor auto sau pe senile daca:

- starea cablurilor de ridicat este necorespunzatoare;

- frénele de asigurare a sarcinii nu sunt eficiente;

- nu sunt echipate cu chingi de ridicare a sarcinii omologate si in perfecta stare;
- nu sunt calate corespunzator si echipate cu contragreutati.

Pentru operatiunile de ridicare a sarcinii, vor fi utilizate numai dispozitive de legare omologate si
n perfectd stare, care vor corespunde caracteristicilor lucrarilor pentru care au fost destinate.

Este interzis lucrul pe utilaje a persoanelor neautorizate.

Personalul care actioneaza in raza utilajelor actionate electric sau n raza retelelor electrice, va fi
instruit pentru evitarea electrocutarii.

Muncitorii care executa lucrari la Tndltime vor fi asigurati prin centuri de siguranta si funii si vor
purta genti pentru pastrarea sculelor.

In timpul efectudrii probelor de presiune se interzice accesul in zona de lucru a personalului.

Este interzis accesul persoanelor straine in zona lucrérii.

Metodele de lucru cu foc se vor executa cu luarea urméatoarelor méasuri:

- Lucrérile de sudura nu se vor desfasura in apropierea conductei;
- Nici o lucrare cu foc (sudurd, taieri Tn metal, lucrul cu scule care produc scantei, etc) nu va fi
facutd Tn apropierea conductei de transport titei.

Instalatiile si conductele l1anga care urmeaza sa se lucreze, vor fi predate constructorului de cétre
beneficiar, pe baza unui proces verbal in care se va specifica ca ele sunt pregatite conform normelor
de securitate si sandtate in munca si celor de aparare impotriva incendiilor, putandu-se lucra la ele cu
foc deschis si cu scule producéatoare de scantei.

Este interzisd executia lucrdrilor de sudurda sau operatii care ar putea produce scéntei la
instalatiile in functiune, la orice aparate sau conducte in functiune si la instalatiile legate de cele in
functiune.

Este interzisa apropierea cu flacard, lucrul cu scule ce pot produce scantei, sudarea si accesul
utilajelor la o distanta mai mica de 10Om de instalatiile Tn exploatare. In toate cazurile in care existd
pericolul formarii unui amestec exploziv, se vor lua urmatoarele masuri:

> interzicerea strictd a focului;

> evitarea producerii de scantei;

> inchiderea alimentarii conductei;

> aerisirea imediata a conductei.


mailto:snifproiectt@yahoo.com

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA; NR. 53
TARGOVISTE - DAMBOVITA

TEL: 0245 210 170; FAX: 0245-210 170
E-mail: snifproiectt@yahoo.com

Constructorul si beneficiarul vor stabili dupa caz si alte masuri pentru siguranta lucrului.
Cand apar pe santier probleme deosebite se va solicita proiectantul pentru elaborarea de
eventuale prevederi speciale, astfel ca executia sa se desfasoare fara accidente umane sau materiale.
In afara masurilor prevédzute la punctele anterioare, la executia lucrarilor se vor respecta masuri
de Securitate si Sanatate Tn Muncd si Situatii de Urgenta la urmatoarele lucrari:
- Lucrari de incdrcare, descarcare, depozitare;
Saparea si astuparea santului;
- Transportul materialelor si utilajelor;
- Traversari de obstacole naturale si publice;
Exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor si mijloacelor de transport;
Masuri de prim ajutor.
Trecerea cu utilaje si masini peste conductele in functiune si in zona de protectie se va face numai
n locurile amenajate cu dale carosabile din beton armat.

CAP. IV. PROTECTIA MEDIULUI
Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile in vigoare,
referitoare la protectia mediului Tn Romania.
SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
Influenta lucrarilor asupra factorilor dc mediu
In privinta influentei activitatii asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol, subsol in timpul
executiei lucrdrilor de montaj constructorul are urmatoarele obligatii pe care le mentionam:
sa nu polueze solul si apele cu scurgeri de carburanti si lubrefianti in timpul alimentarii si
activitatii;
sa nu arunce gunoaie sau diverse piese schimbate de la utilaje Th cursuri de apa, vai (daca
este cazul) sau pe sol;
sa protejeze lucrarile de orice fel din zona.
Se vor lua masuri de siguranta cum ar fi:

- respectarea regulamentelor de lucru si prevederile actelor de reglementare;

- in vederea evitarii riscului contaminarii apei de suprafata, subterane, a solului, subsolului cu
carburanti sau lubrefianti, scurse accidental de la utilajele folosite, parcarea, alimentarea cu
carburanti, schimburile de ulei si reparatiile curente ale utilajelor se vor face numai n incinte si
platforme special amenajate;

- se va actiona in scopul reducerii noxelor de emisie a motoarelor termice;

nu va fi permisa depozitarea gunoaielor sau a deseurilor decét in locuri special amenajate

sau in lipsa acestora vor fi colectate pe santier si transportate la depozitul de gunoi al beneficiarului.

Dupa terminarea lucrarilor vor fi eliminate din teren si din zona de lucru toate materialele ramase
de la lucrare. Se va dezafecta terenul ocupat cu drumuri de acces si platforme de lucru, daca este
cazul. Prin executia lucrarilor, care fac obiectul prezentei documentatii, dacd este respectatd
tehnologia de executie descrisa, nu se evacueaza in mediul ambiant substante reziduale sau toxice
care sa altereze in vreun fel calitatea solului, aerului, apei de suprafata sau subterana.

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urmatoarele reglementari
aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale

1. Ordonanta dc Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

2. Legea nr. 292/2018 - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului.

B. Factor de mediu aer

1. Legea nr. 104/2011 actualizata privind calitatea aerului Tnconjurator, cu modificarile si
completarile ulterioare;
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C. Factor de mediu apa
1 Lege nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Lege nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996.
3. Lege nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificdrile si completarile
ulterioare.
I). Factor de mediu sol
L Ordinul nr. 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poludrii
mediului (valori de referinta pentru urme de elemente chimice in sol), cu modificarile si completérile
ulterioare;
E. Tratarea si eliminarea deseurilor
1. Lege nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Hotarare nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
F. Substante periculoase
1. Hotarére nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de
baterii si acumulatori, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
2. Hotarare nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prevederi specifice

1 Deseurile rezultate in timpul executiilor lucrarilor vor fi gestionate in mod exclusiv de cétre
executantul lucrarilor.

2. La terminarea lucrarilor, terenul va fi curatat de orice urma de deseuri si adus la categoria de
folosinta initiala.

Prezentele reglemantari nu sunt limitative. Daca la executia lucrarii sau in exploatare apar
probleme legate de protectia mediului, constructorul si beneficiarul vor stabili masuri care sa
respecte legislatia in vigoare si sa preintampine poluarea.

Analiza impactului dc mediu

Amplasamentul lucrdrilor a fost analizat din punct de vedere al protectiei mediului avand in
vedere urmatoarele aspecte:
prevederile legale in Romania privind protectia mediului;

- conditii climatice;
- surse de poluare a solului si zone contaminate;
- alunecari de teren, zone mlastinoase;
- surse de alimentare cu apa pentru populatie;
evitarea afectarii siturilor arheologice, a monumentelor naturii, monumentelor istorice si altor
obiective de interes public;
- accesul in zona si realizarea de drumuri noi sau consolidarea acestora;
- existenta, pentru organizarea de santier, a facilitatilor de alimentare cu apa.

Prin executia lucrarilor, care fac obiectul prezentei documentatii nu se evacueaza ih mediul
ambiant substante reziduale sau toxice care sa altereze n vreun fel calitatea solului, aerului, apei de
suprafata sau subterana, impactul asupra populatiei, faunei, florei, solului, folosintelor, bunurilor
materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei.

La sfarsitul lucrdrii, constructorul va dezafecta zona executiei, sistematizand si refacand terenul.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura riscurile in ceea ce priveste
securitatea si sanatatea muncii si are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica
corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de executie.

descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor - Constructorul are obligatia ca prin
activitatea ce o desfasoara n santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii
zonei de lucru.
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Are obligatia de a instrui personalul pentru respectarea igienei, curateniei si de a lua masuri
pentru prevenirea bolilor hidrice.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.

Resturile menajere vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a localitatii, dupa obtinerea
in prealabil a acordului proprietarului acesteia. Lucrarile se vor executa in timpul zilei, personalul ce
isi va desfasura activitatea fiind transportat la si de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura riscurile in ceea ce priveste
securitatea si sanatatea muncii si are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica
corespunzatoare.

MASURILE PENTRU PROTEJAREA FACTORILOR DE MEDIU

Pe durata executiei lucrarilor, in vederea protejarii factorilor de mediu, se vor respecta
urmatoarele masuri enumerate mai jos:

A. Protectia apelor

0 toate lucrdrile realizate in vederea efectudrii lucrdrilor pe apele de suprafatd se vor
efectua astfel Tncat albia, malurile si/sau digurile s& fie cat mai putin afectate;

0 se interzice efectuarea oricaror lucrari Tn albia raului fara avizul organelor Tn drept;

0 se interzice orice deversare de substante poluante sau deseuri Tn apele de suprafatd sau pe
malurile ori vecinatatea acestora;

0 se interzice spdlarea masinilor si/sau a utilajelor in apele de suprafata.

B. Protectia aerului

0 In vederea diminudrii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri
motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare;

0 La lucrdrile pozate indeosebi Tn soluri prafoase (loessoide), din apropierea localitatilor, se
vor lua masuri de protejare a solului decopertat si depozitat pe marginea santului pentru evitarea
antrendrii particulelor de prafin aer;

0 pe durata executiei lucrarilor la temperaturi de peste 30°C se vor executa platforme udate
pe toata ampriza frontului de lucru in vederea protejarii atmosferice de pulberi si praf.

C. Protectia solului, a florei si a faunei

0 1in ceea ce priveste solul, functie de tipul acestuia, se va decoperta prima datd orizontul
superior, care se va depozita separat de restul paméantului care va fi scos;

o umpluturile se vor realiza Tn final cu refacerea stratului vegetal, acolo unde acesta s-a
decopertat si depozitat separat;

0 nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol si nici nu se vor ingropa
deseuri menajere sau alte tipuri de deseuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru
vopsele etc.); deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilend, metale
etc.) Tn recipienti sau containere destinate colectarii acestora;

0 se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, a slamului de carbid pe sol;

0 se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

0 se interzice depozitarea materialelor ce vor fi puse in opera in afara zonei de lucru.

CAP.V. CONDITII DE RECEPTIE, MASURATORI, ASPECT, CULORI, TOLERANTE.

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor de catre beneficiar se efectueazad conform cu Hotdrarea
Guvernului nr. 343/2017 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile
ulterioare. Comisia de receptie examineaza lucrdrile executate fata de documentatia tehnica aprobata
si de documentatia de control Tntocmita in timpul executiei.

Receptia finala

Receptia va fi in conformitate cu H.G. nr. 343/2017 privind modificarea Hotararii Guvernului
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestor, cu modificarile ulterioare.
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CAP.VI. INSTRUCTIUNI PRIVIND URMARIREA COMPORTARII TN EXPLOATARE
A LUCRARILOR PE INTREAGA DURATA DE EXISTENTA A ACESTORA
COROBORAT CU LUCRARILE DE INTRETINERE SI REPARATII

Urmarirea comportarii in exploatare a apararilor proiectate se face in conformitate cu prescriptiile
legislatiei Tn vigoare, avand la baza prevederile Normativului privind comportarea in timp a
constructiilor, indicativ P 130-1999.

Urmarirea comportdrii in exploatare, interventiile Tn timp si postutilizarea constructiilor sunt
componente ale sistemului calitatii in constructii.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 (cu modificarilesi completarile ulterioare),
H.G. nr. 766/1997 (cu modificarile si completarile ulterioare) si Indicativ P 130-1999, urmarirea
comportarii Tn exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde
ansamblu de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si
masurare specifice, Tn scopul mentinerii cerintelor.

Urmarirea comportarii Tn exploatare se face in vederea depistarii din timp a unor degradari care
conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare.

Comportarea in exploatare a unei constructii reflecta durabilitatea acesteia, respectiv mentinerea
in timp a performantelor sale.

Elaborarea instructiunilor de urmarire in timp a lucrarilor propuse in cadrul obiectivului de
investitii tin cont de urméatoarele elemente:

specificul categoriilor de lucrari propuse;

categoria de importanta a complexului de lucrari;

caracteristicile hidrogeologice ale amplasamentului lucrarilor propuse;

caracteristicile constructive ale lucrarilor;

particularitatile terenului de fundare;

marimea si durata solicitérilor la care sunt supuse lucrarile.
Supravegherea comportarii in exploatare se face prin:

urmarirea curenta, vizual;

urmarirea speciala, pe baza de masuratori cu aparate si dispozitive.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiilor, care
corelata cu activitatea de Tntretinere, are scopul de a mentine proprietatile de exploatare a acestora.

In cadrul urmaririi curente corespunzatoare lucrarilor se efectueaza controlul de aproape, prin
parcurgerea traseului de céatre liniori, fara modificarea programului de exploatare.

Prin observatii directe vizuale sau cu mijloace simple se vor urmari n principal:

functionalitatea si integritatea lucrarilor propuse;
consecintele solicitarilor exceptionale (seisme etc.).
Frecventa observatiilor directe vizuale se face zilnic prin vizionarea amplasamentului.
Aspectele, fenomenele si parametrii care se supun urmaririi curente sunt:
modificdrile tehnice in parametrii de functionare;
precipitatii;
- vibratii;
seisme;
modificari ale caracteristicilor fizico-mecanice ale elementelor constructiei si terenului de
fundare;
- starea lucrarilor si terenului de fundare (fisuri, crapaturi, exfolieri).

factorii care contribuie la deteriorarea lucrarilor propuse Tn cadrul acestei documentatii sunt
aceiasi cu masuri si lucrari planificate;
- masuri si lucrari neplanificate (accidentale - ce se impun in cazul avariilor, calamitatilor
etc.).
Masurile si lucrdrile de intretinere se executa n tot cursul anului.
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Lucrdrile si masurile de Tintretinere si reparatii, dictate de rezultatul urmarii continue a

comportarii Tn exploatarea lucrarilor trebuie sa Tndeplineasca urméatoarele conditii:
sa pastreze in stare de functionare toate lucrarile,
sa pastreze elementele initiale date de executie conform cu proiectul.

Cei care contribuie la declansarea si dezvoltarea proceselor de degradare si anume:

factori naturali;
- factori social-economici.

Masurile si lucrdrile de intretinere si cele de reparatii ce se propun pentru categoriile de lucrari

din cadrul obiectivului dc investitii pot fi grupate astfel:

masuri si lucrari planificate;

masuri si lucrédri neplanificate (accidentale - ce se impun in cazul inundatiilor, seismelor,
alunecdrilor de teren etc.).

Prin interventia beneficiarului cu lucrdri de reparatii imediat dupa deteriordrile aparute, se evita
degradarea Tn continuare a lucrarilor executate si ridicarea nivelului cheltuielilor de intretinere.

Lucrérile de reparatii curente constau din lucrarile de remediere a deformatiilor, a deteriorarilor
de mica importanta.

Toate instructiunile privind urmarirea comportarii in exploatare, precum si lucrarile de intretinere
si reparatii se vor regasi n detaliu in Regulamentul de exploatare comandat de beneficiar, iar
organizarea urmaririi directe a comportarii constructiilor revine 1n sarcina proprietarilor
(beneficiarilor de lucrari), care o executa cu personal si mijloace proprii sau prin intermediul unei
firme abilitata Tn aceasta activitate.

CAP.VII. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR - CALITATEA IN CONSTRUCTII

Calitatea constructiilor este definita prin Legea nr. 10/1995 republicata in 2016 cu modificarile
ulterioare, si este rezultatul totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in
scopul satisfacerii, pe Tntreaga durata de existenta a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.

Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori
prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.

Executantii lucrarilor de interventie asupra constructiilor au obligatia sa respecte prevederile din
proiectele elaborate, ludnd toate masurile pentru asigurarea lucrarilor.

Prezentul proiect contine lucrari de echipamente si instalatii tehnologice (conducte de
transport titei) si conform legislatiei mentionate proiectul a fost verificat de catre verificator de
proiecte atestat M.E.F.

Beneficiarul si constructorul vor dispune de personal de control calificat capabil sa asigure
serviciile de control pentru:

. trasarea lucrarilor pe teren:

. sapaturi pentru lucrari hidrotehnice;

. executia lucrarilor hidrotehnice;

. sapaturi pentru conducte Tngropate;

. montare conducte;

. izolarea conductelor.

VIL.I. Prevederi cu privire la controlul dc calitate pe faze dc executie si urmarirea
comportarii in timp a constructiei

Se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 (republicata in 2016, cu modificarile si
completarile ulterioare) privind calitatea Th constructii si documentelor conexe, cu privire la calitatea
in constructii.

Este obligatoriu a se Tncheia procese-verbale privind corectitudinea si calitatea lucrarilor ascunse.
Urmarirea comportarii Tn timp a constructiilor se face conform normelor tehnice privind Tntocmirea
instructiunilor de urmarire a constructiilor.
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VI11.2. Procedee de investigare, urmarire i masuri

In cadrul proiectului, urmadrirea si supravegherea constructiilor se va efectua conform
Instructiunilor tehnice si a Fiselor de verificare pe parti date de normativul departamental Indicativ
100/1619 RU. Calitatea constructiilor este definita prin Legea nr. 10/1995 (republicata in 2016, cu
modificarile si completarile ulterioare) si este rezultatul totalitatii performantelor de comportare a
acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe Tntreaga durata de existenta a exigentelor
utilizatorilor si colectivitatilor.

Verificarea calitatii, executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori
prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.

Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueazd numai de catre experti tehnici
atestati. Specialistii verificatori de proiecte atestati rdspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

CAP.VIIl. CARTEA TEHNICA

Toate elementele constructive si documentele care se incheie cu ocazia executdrii si punerii in
functiune a lucrdrilor proiectate se ataseaza la cartea tehnica a constructiei.

Cartea Tehnicd a Constructiei este colectia de documentatii tehnice care cuprinde actele de
evidenta a activitatii depuse in vederea realizarii obiectivului de constructie si a verificarilor si
masurilor luate in perioada de proiectare, de executie si Tn cursul exploatarii constructiilor. Scopul
intocmirii Cartii Tehnice a constructiilor este de a pune la dispozitie elementele necesare pentru:

- cunoasterea principalelor caracteristici de calitate;
- normala exploatare si intretinere a constructiei;
stabilirea cauzelor eventualelor deficiente intervenite in comportare;
stabilirea si executarea de reparatii, consolidari si modificéri in conditiile legii;
culegerea de date si informatii necesare Tmbunatatirii prescriptiilor tehnice si cercetarii
tehnice Tn constructii.

Cartea Tehnicd a Constructiei se intocmeste pentru toate obiectivele de constructii definitive,
indiferent de natura fondurilor din care sunt realizate sau natura proprietatii asupra lor.- v. brosura
C.0.C.C. - S.A. Bucuresti din 1997.

CAP.IX. CONTROL DE AUTOR

Proiectantul are dreptul conform legii de a controla calitatea executiei lucrarilor Tn tot timpul
operatiilor de constructii-montaj. Va raspunde la toate solicitarile beneficiarului si constructorului
stipulate Tn «Program privind controlul de calitate pe faze de executie a lucrarilor», parte integranta
din aceasta documentatie. Orice modificare de solutie fata de cele prezentate in cadrul documentatiei
nu se va realiza decat cu avizul scris prealabil al proiectantului de specialitate.

CAP.X . GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
Este anexat prezentului Caiet de Sarcini.

CAP.X1. PROGRAME PE FAZE DETERMINANTE
Conform programelor anexate prezentului Caiet de Sarcini.

SEF PROIECT.


mailto:snifproiectt@vahoo.com

BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI

PROIECT/PROJECT NR. 360/2018

INTOCMIT/I .RED
ING. RADU N

~Inlocuire a unui tronson de conducta in lungime de 3500m cu SEF PROIE ROJECT
diametru de 0 1234msi 0 1434" Cartojani - Ploiesti in valceaua ING. COST!

afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”
Fila 1din 1

1 CONDITII DE LUCRU /OPERATING
Fluidul de lucru / Fluid

Presiunea de proiectare/Design pressure [bar]

Temperatura de lucru/Working lemperature
(min/max) ,°C

DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES
Standard de referinta / Reference standard

Diametru nominal/Nominal diameter

Diametrul exterior x grosimea de perete [mm]

Outside diameter x wall thickness [mm]
Cantitate/Quantity [m]
DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL

Conditii tehnice generale de calitate/Quality

conditions
Executie/Type

Material/Material

- denumire/name

- standard/standard

OBSERVATII/REMARKS

APROBAT/APPROVIfo
ING. BOBEICA 1Q W jl

titei

64

-57 +30°C

SR EN ISO 3183:2013+A1:2018

300

323.9x7.1

1449.0

SR EN ISO 3183:2013+A 1:2018

Teava otel sudata longitudinal tip
SAWL, PSL 2, L 360N - X52

L 360N - X52
SR EN ISO 3183/2013+A 1:2018

Certificat de inspectie tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 - Produse metalice. Tipuri de

documente de inspectie.

Teava va fi preizolata cu polietilena extrudata conform DIN 30670.



INTOCMIT/ PARED

BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU IN

PROIECT/PROJECT NR. 360/2018

~inlocuire a unui tronson de conducta in lungime de 3500m cu SEF PROIECT/ PROJECT
diametru de 0 1234" si 01434" Cartojani - Ploiesti in valceaua ING. COSTCA PAUL
afluenta rului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”

APROBAT/APPROVBD

Fila 1din 1 ING. BOBEICA I("Vjlif

1 .-CONDITIH DE LUCRU /OPERATING
Fluidul de lucru / Fluid titei

Presiunea de proiectare/Design pressure [bar] 64

Temperatura de lucru/Working temperature

. -57 +30°C
(min/max) ,°C
DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES
Standard de referinta / Reference standard SR EN ISO 3183:2013+A 1:2018
Diametru nominal/Nominal diameter 350
Diametrul exterior x grosimea de perete [mm] 355.6x 7.1
Outside diameter x wall thickness [mm]
Cantitate/Quantity [m] 2062.0

DATE DE EXECUTIE /TECHNICAL

Conditii tehnice generale de calitate/Quality SR EN 1SO 3183:2013+A1:2018

conditions

) Teavd otel sudata longitudinal tip
Executie/Type SAWL, PSL 2, L 360N - X52

Material/Material

- denumire/name L360N-X52
- standard/standard SR EN ISO 3183/2013+A1:2018

OBSERVATII/REMARKS
Certificat de inspectie tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 —Produse metalice. Tipuri de

documente de inspectie.
Teava va fi preizolata cu polietilena extrudata conform DIN 30670.



SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU TEVI IZOLATE CU POLIETILENA
EXTRUDATA PENTRU CONDUCTE DE TRANSPORT LICHIDE INFLAMABILE

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

/. Caracteristici generale:
e constructie: conform standard si/sau producator;
« dimensiuni principale: conform standard si/sau producator;
e materiale principale pentru 3 straturi de PE:
o stratul 1- pelicula de rasina epoxidica sau acoperire cu pulbere;
0 stratul 2 - un polimer care asigura aderenta intre stratul 1si stratul 2;
0 stratul 3- izolatia din polietilena.

2. Caracteristici defabricare:
* se aplica pe toate tevile (in fabrica);
* grosimea stratului de izolatie va fi de min. 2,9mm conform DIN 30670.

3. Caracteristici de amplasamentsi de mediu ambiant:
* rezistentd la mediul agresiv in care se monteaza (rezistivitate sol min. 5Qm);

» rezistenta la raze ultraviolete (pentru perioada de depozitare si de montaj, Tnainte de ingropare)

e temperatura de aplicare: 0 45°C;
e temperatura de lucru: +2°C / +45°C;
o dimetrul nominal al tevii: DN 300 si DN 350.

4. Caracteristici tehnologice:
* asigura protectia impotriva coroziunii si protectia mecanica.

5. Conditii speciale:

e se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare prescrise de

firma producatoare.

6. Caracteristici materiale/ sisteme izolare:
e vafide tipul N - v, conform DIN 30670;
e rezistenta la impact: Clasa C50 conform SR EN 12068:2002;
e grosime sistem izolare: min. 2,9mm conform DIN 30670;
» alungire la rupere: > 350%;

» rezistenta de strdpungere: > 10 kV/mm (nu mai putin de 25 kV/mm pentru sistemul izolant);

e temperatura maxima de operare: +45°C pentru PEMD si +40°C pentru PEBD;
» desprinderea sub protectia catodica: max. 10 mm la 23°C.

7. Conditii de calitate
» conform DIN 30670 si certificat de calitate producator.



SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU MATERIALE FOLOSITE LA REPARAREA
IZOLATIEI DE POLIETILENA EXTRUDATA SI MATERIALE
TERMOCONTRACTILE A CONSTRUCTIILOR METALICE INGROPATE

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generate:
» constructie: conform fisei tehnice a producétorului;
» dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producéatorului;
» materiale principale: polietilena termocontractila;
* necesar: conform antemasuratori.
2. Caracteristici de montaj:
* se aplica manual, in teren, conform instructiunilor de aplicare ale firmei furnizoare;
e seaplicain teren;
» se folosesc pentru reizolarea zonelor de conexiune cu cabluri si reizolarea locurilor unde
izolatia de polietilena extrudata a fost deteriorata.
3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
e rezistentd la mediul agresiv in care se monteaza;
» se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta;
e temperatura de aplicare: 0 45°C;
» temperatura de lucru: +2°C / +45°C.
4. Caracteristici tehnologice:
e asigura protectia Tmpotriva coroziunii si protectia mecanica a zonelor de conexiune a
cablurilor si zonelor de refacere a izolatiei de polietilena extrudata.

5. Condifii speciale:
* materialele pentru repararea izolatiei de polietilena extrudata sau materiale termocontractile
a constructiilor metalice ingropate se livreaza sub diferite coduri, functie de producétor,
caracteristicile materialului (diametru conductei pentru care se recomanda folosirea benzii,
latimea benzii, temperatura maxima de regim a conductei la care se utilizeaza, etc.).
e materialele pentru raparatii sunt:
- adeziv (Melt Stick) (dupa caz);
- mastic;
- banda (petic) pentru izolare;
*  materiale pentru repararea izolatiei de polietilena extrudata sau materiale termocontrantile
a constructiilor metalice Tngropate se livreaza sub forma de kit de separare (functie de
necesitati si optiunea furnizorului).
6. Caracteristici materiale /sisteme izolare:
6.1. Adeziv (Melt Stick)
e strapungere dielectrica: 5 kV/mm (DIN 30672);
e penetrare (la 23°C): conform Clasa C (DIN 30672);
6.2. Mastic
» strapungere dielectrica:
- 385V/mil (ASTM D149);
- 14kV/mm (ICE 243);
» rezistenta la impact: confrom Clasa C50 (DIN 30672).
6.3. Banda (petic) pentru reparatii
» rezistenta la rupere: 24Mpa (ASTM D638);
e clongatia la PE sau otel: 700% (ASTM D368);
» aderenta: min 65N/cm (DIN 30672, clasa C);
» absorbtia de apa: max. 0.05% (ASTM D570);
e rezistivitatea de volum; min. 1017f2cm;
e strapungere dielectrica: 27 kV/mm (ASTM D 149);
» desprinderea catodica: max. 17 mm rad. (ASTM G8).
7. Conditii de calitate
« conform DIN 30672 si certificatului de calitate al producatorului.




. INTOCMIT/PIKpARED
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU F L toN
PROIECT/PROJECT NR. 360/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta in lungime de 3500m cu SEF PROIECT//RROJECT
diametru de 0 1234msi 0 1434" Cartojani - Ploiesti Tn valceaua ING. COSTEA PAUL
afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”

Fila 1din 1 APROBAT/APPROVED,
ING. BOBEICA IO N ~ /A~
1  CONDITII DE LUCRU / OPERATING \
Fluidul de lucru / Fluid Aer
Presiunea de lucru / Working pressure [atm] atmosferica
Temperatura de lucru / Working temperature -10 °C/+30 °C

2. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Standard de referinta / Reference standard SREN 1SO 3183/2013+A1:2018
Diametru nominal / Nominal diameter 500
Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete [mm] 508 X 8.0
Outside diameter [mm] x wall thickness [mm]
Cantitate / Quantity [m] 1buc. x 2m;
3. DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL
Conditii tehnice generale de calitate / Quality SR EN ISO 3183/2013+A 1:2018
Executie / Type Teava sudata elicoidal, PSL 1, L 245N
Material / Material
- denumire / name L245N
- standard / standard SR EN ISO 3183/2013+A 1:2018

4  OBSERVATII /| REMARKS

- Se utilizeaza la traversare conducta 0 1234” proiectata conform plansa nr. 11.



BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI

PROIECT/PROJECT NR. 360/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta in lungime de 3500m
cu diametru de 01234" si 0 1434’ Cartojani - Ploiesti in
valceaua afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”

Fila 1din 1

1 CONDITIH DE LUCRU / OPERATING
Fluidul de lucru / Fluid

Presiunea de lucru / Working pressure

Temperatura de lucru / Working temperature
(min/max) [°C]
2.  DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Diametru exterior conducta protectie [mm]
Outside diameter [mm]

Grosimea de perete [mm]
Wall thickness [mm]

Diametrul exterior conducta protejata [mm]
Outside diameter [mm]

Cantitate / Quantity (buc)
Tip / Type

3. DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL
Element etansare / Sealing element

- Tip/ Type

- Material / Material
- Caracteristici

4. OBSERVATII / REMARKS

INTOCMIT/PR
ING. RADUFLI t r

SEF PROIECT/(PROJECT
ING. COSTEA pVWI

APROBAT/APPROVED/i
ING. BOBEICA ION A

Titei brut, gaze si apa injectie

Atmosferica

-20 °C /1 +40 °C

508

8.0

355.6

LS 500

- Tip ,,C”

- EPDM

- Rezistent la acizi, baze, produsi
chimici organici, UV



. INTOCMIT/PREPARED
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU Em to T
PROIECT/PROJECT NR. 360/2018
~Inlocuire a unui tronson de conducta Tn lungime de 3500m SEF PROIECT/PROJECT
cu diametru de 0 1234" si 0 1434" Cartojani - Ploiesti in ING. COSTEA AML
valceaua afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”

Fila 1din 1 APROBAT/APPROVED1
ING. BOBEICA 1O N ~jA
1. CONDITII DE LUCRU / OPERATING v/
Fluidul de lucru / Fluid Titei brut
Presiunea de lucru / Workinu nressure (atmi atmosferica
Temperatura de lucru / Working temperature -20 °C/ +40 °C
2.  DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES
Diametru conducta protectie (mm) / Lungime(m) 508/2.0
Outside diameter (mm) / Length (m) '
Grosimea de perete (mm) / Wall thickness (mm) 8.0
Diametrul exterior conducta protejata (mm) 355.6
Outside diameter (mm) ‘
Cantitate / Quantity (buc) 5
3. DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL
Material / Material
- denumire / name polietilena

- standard / standard

4.  OBSERVATII / REMARKS



intocmit/prApared

BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU EIM AN

PROIECT/PROJECT NR. 360/2018
»inlocuire a unui tronson de conducta in lungime de 3500m cu SEF PROIECTA PROIECT

diametru de 0 1234" si 0 1434mCartojani - Ploiesti In valceaua ING. COSTEA WAUL
afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”

aprobat/approveel

Fila 1din 1 ING. BOBEICA 10 1"JU

1 CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION T

Fluidul de lucru / Fluid Titei brut
Presiunea de proiectare / Design pressure [bar] 64
Temperatura de lucru / Working temperature (min/max) -20 °C/ +40 °C

2. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Standard sau desen de referinta / Reference standard or SREN 14870-1:2011
drawing

Diametru nominal / Nominal diameter 300
Diametrul exterior x grosimea de perete (mm) 323.9x 8.8

Outside diameter x wall thickness (mm)

3. DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL

Conditii tehnice generale de calitate / Quality conditions SREN 10253-2:2008
Material / Material L360N, PSL 2
- cantitate/Quantity [m] 8.0
- standard / standard SREN 10253-2:2008
Bucati / Pieces 45°
4

4.  OBSERVATII / REMARKS

Certificat de inspectie tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 - Produse metalice. Tipuri de
documente de inspectie.

SR EN 10253-2:2008 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oteluri nealiate si oteluri
aliate feritice cu conditii de inspectii specifice.

SR EN ISO 3183/2013+A1:2018 - Industria petrolului si gazelor. Tevi de otel pentru
sisteme de transport prin conducte.



. intocmit/prA arm)
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU EL O AfA
PROIECT/PROJECT NR. 360/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta in lungime de 3500m cu SEF PROIECT/ PROJECT
diametru de 0 1234" si 0 1434" Cartojani - Ploiesti in valceaua ING. COSTe A"PAUL
afluenta rului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”

APROBAT/APPROVED

Fila 1din 1 ING. BOBEICA 10

CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION

Fluidul de lucru / Fluid Titei brut
Presiunea de proiectare / Design pressure [barj 64
Temperatura de lucru / Working temperature (min/max) -20 °C/ +40 °C

DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Standard sau desen de referinta / Reference standard or SR EN 14870-1:2011
drawing

Diametru nominal / Nominal diameter 350
Diametrul exterior X grosimea de perete (mm) 355.6 x 8.8

Outside diameter x wall thickness (mm)

3. DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL

Conditii tehnice generale de calitate / Quality conditions SREN 10253-2:2008
Material / Material L360N, PSL 2
- cantitate/Quantity [m] 11.0
- standard / standard SREN 10253-2:2008
Bucali / Pieces 30° 45°
2 4

OBSERVATII / REMARKS

Certificat de inspectie lip 3.2 conform SR EN 10204:2005 - Produse metalice. Tipuri de
documente de inspectie.

SR EN 10253-2:2008 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oteluri nealiate si oteluri
aliate feritice cu conditii de inspectii specifice.

SR EN ISO 3183/2013+A1:2018 - Industria petrolului si gazelor. Tevi de otel pentru
sisteme de transport prin conducte.



) INTOCMIT/PRE D
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU FL(

PROIECT/PROJECT NR. 360/2018

»inlocuire a unui tronson de conducta in lungime de 3500m cu SEF PROIECT/ PROJECT
diametru de 0 1234"si 0 1434" Cartojani - Ploiesti Tn valceaua ING. COSTEIY SIAJUL
afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe” M]

APROBAT/APPROVED/

Fila 1din 1 ING. BOBEICA 10

1 CONDITII DE LUCRU / OPERATING

Fluidul de lucru / Fluid Titei si apa de zacamant
Presiunea de proiectare / Design pressure [atm] 64
Temperatura de lucru / Working temperature -20 °C/ +30 °C

2.  DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES

Standard de referinta / Reference standard STAS 8804/8- 1992
Diametru nominal / Nominal diameter, [mm] 350/350
Diametrul exterior x grosimea de perete [mm] 374.6 x 10 /

355.6 x 10

Outside diameter x wall thickness [mm]

Cantitate / Quantity (buc) 2

3. DATE DE EXECUTIE/ TECHNICAL
Conditii tehnice generale de calitate / Quality STAS 8804/8 - 1992
Executie / Type STAS 8804/8 - 1992

Material / Material
- denumire / name P 285NH

- standard / standard

4,  OBSERVATII / REMARKS



_ INTOCMIT/PRE
BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI ING. RADU EL

PROIECT/PROJECT NR. 360/2018
~inlocuire a unui tronson de conducta in lungime de 3500m cu SEF PROIECT/ PROJECT

diametru de 0 1234"si 0 1434" Cartojani - Ploiesti in valceaua ing.costel EXul
afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”

APROBAT/APPROVED J

Fila 1din 2 ING. BOBEICA 10 NA-Am A
1. Date tehnice / Tcchnical data V 7
Domeniu lucru / working, ran™e Curatare si analiza conducte

Presiunea de proiectare / Pressure design [atm] -

Temperatura de lucru / Working temperature -5/+30°C
Directie PIG / Pigging direction Bi - directional
Tip / Type PE/SB/2x4C

Disc tip I - Poliuretan dur
Material Disc tip Il - Perii sarma otel inoxidabil
Corp - otel inoxidabil

Raza min. de trecere 3D

Dimensiuni / Dimensions [inch] 0 1234’si014”

2.  OBSERVATII / REMARKS

In functie de necesitati se pot adauga diferite tipuri de discuri: discuri de pasla, perii de
naylon, perii de sarma, discuri din PE etc.



FOAIE DE DATE
CABLU CU IZOLATIE PVC Cyy 1 x 6mm?2

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. Caracteristici generale:

e constructie: conform documentatiei producatorului;
dimensiuni caracteristice: necesar - conform antemasuratori;
materiale principale: cupru litat, izolatie PVC.

. Caracteristici de montaj:

» asigurd, conform proiectului, interconectdrile necesare sistemului de protectie
catodica al conductelor de transport titei 0 1234 si 0 14” Cartojani - Ploiesti,
(tronsoanele ce se inlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea Sf. Gheorghe);

» cand se monteaza Ingropat, se respectd adancimea prescrisa de Tngropare si
semnalizarea corespunzatoare cu benzi PVC marcatoare de cablu;

» realizeaza circuitul de masurd priza de potential - structura metalica (conducta sau

tub de protectie).

. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
se amplaseaza conform proiectului;
se utilizeaza la temperatura mediului ambiant si a solului.

. Caracteristici tehnologice:

Asigurda masurarea parametrilor electrici (prin intermediul prizelor de potential) pentru:

e conductele de transport titei 0 1234’ si 0 14” Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se
inlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea Sf. Gheorghe), alte structuri metalice ingropate - tub
de protectie;

» instalatii pentru protectia catodica a altor structuri metalice ingropate (conducte, etc.) daca
exista.

5. Verificare si testare:

Inspectie vizuala si inspectia izolatiei cablului.

6. Caracteristici produs:

e tensiune nominalda admisa: 0,25 KV;

e curent nominal: 65 A;

e rezistenta de izolatie: 1MO;

» rezistentd specifica (la 20°): 0,44 x 102Q/m.

» culoarea mantalei functie de destinatie si anume:

- culoare neagra de la priza de potential la conducta;
- culoare galbena de la priza de potential la tub protectie, conform Standard Conpet.

7. Documentatie furnizor:

» fisa tehnica;

certificat de conformitate.

8. Marcaje:

indicator de cod;

producatorul cablului;

tipul cablului.
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n




CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1

N

w

n

5

Inspectie vizuala si inspectia izolatiei cablului.

8

FOAIE DE DATE
CABLU CU IZOLATIE PVC Cyy 1x25mm2

. Caracteristici generale:
constructie: conform documentatiei producétorului;
dimensiuni caracteristice: necesar - conform antemasuratori;
materiale principale: cupru litat, izolatie PVC,

. Caracteristici de montaj:

asigura, conform proiectului, interconectarile necesare sistemului de protectie
catodica pentru conductele de transport titei 0 1234’ si 0 14” Cartojani - Ploiesti,
(tronsoanele ce se Tnlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea Sf. Gheorghe);

cand se monteaza Tngropat, se respectd adancimea prescrisa de ingropare si
semnalizarea corespunzatoare cu benzi PVC marcatoare de cablu;

realizeaza circuitul anod de zinc - priza de potential si priza de potential - conducta.

. Caracteristici dc amplasament si de mediu ambiant:
se amplaseaza conform proiectului;
se utilizeaza la temperatura mediului ambiant si a solului.

. Caracteristici tehnologice:

Asigurd masurarea parametrilor electrici pentru:
conductele de transport titei titei 0 1234” si 0 14” Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se
inlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea Sf. Gheorghe);
structuri metalice ingropate (prin intermediul prizelor de potential);
functionarea anozilor de zinc;
instalatii pentru protectia catodicad/legarea la pamant a structurilor metalice ingropate.

. Verificare si testare:

. Caracteristici produs:

tensiune nominald admisa: 1000V;

curent nominal: 190 A;

rezistenta de izolatie: 1 MQ;

rezistenta specifica (la 20°): 0,07 x 10-2 Q/m;

culoarea mantalei functie de destinatie si anume:

- culoare rosie de la fiecare anod de zinc la priza de potential;

culoare negra de la priza de potential la conducta, conform Standard Conpet.

. Documentatie furnizor:

fisa tehnica;

certificat de conformitate.
. Marcaje:

indicator de cod;

producatorul cablului;

tipul cablului.




FOAIE DE DATE
PRIZA DE POTENTIAL METALICA CU STEGULET

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generale:
« constructie: conform standard Conpet, corp metalic si capac cu stegulet metalic;
» dimensiuni caracteristice: conform rubrica 6 (caracteristici produs) si standard Conpet;
» destinatie: element component al sistemului de protectie catodica folosit pentru masurarea
potentialului conductelor/grupurilor de anozi etc.;
e cantitate necesara: conform antemasuratori pentru fiecare tronson in parte care se
inlocuieste atat pe conducta titei 01234” cat si pe conducta titei 0 1434”,
2. Caracteristici de montaj:
Se monteaza:
- de-a lungul conductelor de transport titei 0 1234” si 0 14” Cartojani - Ploiesti,
(tronsoanele ce se inlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea Sf. Gheorghe);
- la distante stabilite prin proiect dupa cum urmeaza:
» laanozii de zinc pentru legare la pamant;
e in locatiile stabilite pentru méasurarea potentialului conductelor si a tubului de
protectie - (a se vedea in planurile anexate memoriului de specialitate).
3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
» se amplaseaza in montaj aerian in fundatie de beton;
» temperatura mediului inconjurator - 35°C  + 60°C.
4. Caracteristici tehnologice:
e ca element component al sistemului de protectie catodica ce se monteazd de-a lungul
conductelor metalice, capacul cu stegulet trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de incuiere care
sa nu permita accesul persoanelor neautorizate.
5. Conditii speciale:
o se livreaza cu o placa de textolit cu un numar de borne ce trebuie sa fie prevazut in proiect
pentru fiecare caz in parte (a se vedea in planurile anexate memoriului de specialitate si in
memoriul tehnic);
e notarea bornelor trebuie sa fie clara pentru a nu se da posibilitatea unor confuzii;
» steguletul montat pe capac trebuie sa aibe inscriptionat CONPET pe una din fete si numarul
prizei de potential pe cealalta fata.
6. Caracteristici produs:
* lungime corp teava metalica otel: 2000mm; - diametru {eava metalica otel: 0 140mm.;
lungime stegulet metalic otel: 700mm;
corpul de teava metalica trebuie sa fie echipat cu o eticheta de 150mm x 150mm care sa
contina informatiile numele conductei, diametrul conductei si fluidul transportat - materialul din
care este confectionata eticheta trebuie sa fie un metal ce nu corodeaza (aluminiu sau inox);
e montarea prizei de potential se va realiza intr-o fundatie de beton cu dimensiunile: H=700mm,
L=500mm si I=500mm;
o corpul prizei trebuie vopsit in culoarea gri deschis, iar steguletul si corpul de fixare al lui in
culoarea rosie;
* durata de viata: durata de viata a sistemului de protectie catodica.
7. Conditii dc calitate:
» performate: conform certificatului de calitate al producatorului.
8. Verificare si testare:
* verificare vizuala;
» verificarea corectitudinii notarii etichetei metalice;
verificarea corectitudinii notarii bornelor de pe placa de textolit.
9. Documentatie furnizor:
- plan produs; - certificat de conformitate.
10. Marcaje:
» producétorul prizei de potential.




FOAIE DE DATE PENTRU ANOD DE ZINC PENTRU
PROTECTIE CATODICA EXTERIOARA SI LEGARE LA PAMANT

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generale:

e constructie: conform Standard Conpet;
e dimensiuni caracteristice;: L = Im, 1= 0,030m, g = 0,050m (masa activa);
e materiale principale: zinc.
2. Caracteristici de montaj:

» amplasarea, numarul de anozi sau a grupurilor formate din mai multi anozi, pozitia de
ingropare, amestecul regulator de coroziune sunt prevazute in memoriul tehnic, planurile de
specialitate si/sau caietul de sarcini ce face parte integranta din proiect;

e pentru conductele de transport titei 0 1234” si 0 14” Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se
inlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea Sf. Gheorghe), pentru ambele tronsoane (0 1234’ si
0 1434’ ) se vor utiliza cate doua grupuri de anozi montati la capetele de cuplare conducta noua -
conducta veche. Toate grupurile de anozi sunt formate din cate 3 anozi de zinc fiecare.

3. Caracteristici dc amplasament si de mediu ambiant:

e temperatura mediului ambiant: -300-H-40°C.
4. Caracteristici tehnologice:

e prin montarea anozilor de zinc se realizeazd formarea unei pile electrice intre metalul
constructiei metalice ingropate si un metal mai electronegativ (anod) in prezenta electrolitului
(sol). In acest proces anodul de zinc se consuma in favoarea metalului de protejat;

e asigura in acelasi timp si o buna legarea la pamant in vederea protejarii personalului lucrarilor
si a instalatiei Tmpotriva descarcarilor atmosferice, a sarcinilor electrostatice provocate de
vehicularea fluidelor precum si a curentilor de dispersie.

5. Conditii speciale:
* se va transporta si manipula cu grija fiind casant;
e anozii de zinc se vor livra gata ambalati in saci de fibre liberiene impreuna cu regulatorul de
coroziune.
6. Caracteristici produs:
e puritate masa activa: zinc 99,99%;
» greutate masa activd: 10 kg + 0,5 Kkg;
e conexiune: bard OL 1750 x 25 x 4mm sau cablu CYY 1x 25m2(5m);
e compozitie:

» fier- max. 0,002%; - cadmiu - max 0,003%; - plumb - max. 0,005%;

e cupru- max. 0,001%; - zinc - rest.
7. Conditii de calitate:

Performate:

» potential fata de sol in gol (masurat cu electrod nepolarizabil Cu/CuS04):
-0,95 s-1,1V;

» potential fata de sol in sarcina (masurat cu electrod nepolarizabil Cu/CuS04):
min.- 0,85V;

e capacitate: 780 Ah/kg;

« eficienta: 95%.
8. Verificare si testare
certificat de calitate;
e compozitie chimica.
9. Documentatie furnizor:

» fisa tehnica;
» certificat de conformitate.
10. Marcaje:

e indicator de cod;
e producdtorul anodul ui.




FOAIE DE DATE
MANSOANE TERMOCONTRACTILE TMBINARI SUDURA

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generale:
» Constructie: conform fisei tehnice a producatorului - tip C50L si standardelor
DIN 30672, 1SO 21809/3 si EN 12068;
» Dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului - in cazul de fata
pentru Tmbinarile la suduri ale tronsoanelor conductelor de transport titei 0 1234” si
0 14” Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se inlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea
Sf. Gheorghe);
» Materiale principale: polietilena termocontractila;
* Necesar: conform antemasuratori.

2. Caracteristici dc montaj:

» se aplicd manual, conform instructiunilor de aplicare ale firmei furnizoare;

e se aplicain teren;

» se folosesc pentru protectia anticorosiva a imbinarilor prin sudura ale tronsoanelor de
conducta preizolate.

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:
» rezistenta la mediul agresiv Tn care se monteaza (rezistivitate sol mai mare de 5 Qm);
» se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta.
4. Caracteristici tehnologice:

» asigura protectia impotriva coroziunii si protectia mecanicd a Tmbindrilor prin sudura ale
conductelor de transport titei 0 1234’ si 0 14” Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se
inlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea Sf. Gheorghe).

5. Conditii speciale:

e se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare
prescrise de firma producétoare;

* mansoanele termocontractile pentru imbinéarile prin sudura ale tronsoanelor de conducta
se produc si livreaza sub diferite coduri, functie de firma producatoare, dar trebuie sa
respecte clasa de izolatie C50L.

6. Caracteristici material:

e rezistenta la rupere: 169kg/cmp;

« alungire la rupere: 580%;

» aderenta la otel, PE si epoxi: 1,42 N/mm:;

* rezistenta la volum: 5x1015Dcm;

» strapungere dielectrica :5 kV/mm + 5 kV.

o toti ceilalti parametrii vor trebui sa respecte prevederile standardelor DIN 30672 ISO
21809/3 si EN 12068.




CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

FOAIE DE DATE
BENZI TERMOCONTRACTILE APLICATE LA CALD

1. Caracteristici generale:

Constructie: conform fisei tehnice a producatorului - tip C50L si standardelor

DIN 30672, 1SO 21809/3 si EN 12068;

Dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului - in cazul de fata
pentru izolarea curbelor, pentru reparatii, etc., pentru conductele de transport titei

0 1234"si 0 14” Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se inlocuiesc in zona rau Neajlov
si padurea Sf. Gheorghe);

Materiale principale: polietilena tcrmocontractila;

Necesar: conform antemasuratori.

2. Caracteristici de montaj:

se aplicd manual, conform instructiunilor de aplicare ale firmei furnizoare;
se aplicad in teren;
se folosesc pentru protectia anticorosiva a curbelor, pentru reparatii, etc.

3. Caracteristici de amplasament si de mediu ambiant:

rezistentd la mediul agresiv in care se monteaza (rezistivitate sol mai mare de 5 Qm);
se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta.

4. Caracteristici tehnologice:

asigura protectia impotriva coroziunii si protectia mecanica a curbelor, pentru reparatii,
etc. pentru conductele de transport titei 0 1234" si 0 14" Cartojani - Ploiesti,
(tronsoanele ce se inlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea Sf. Gheorghe).

5. Conditii speciale:

se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare

prescrise de firma producatoare;

benzile termocontractile se produc si livreaza sub diferite coduri, functie de firma

producatoare,

latimea benzilor termocontractile se alege in funtie de diametrul conductei si anume:

1 pentru diametre cuprinse intre Dn 25mm si Dn 100mm (inclusiv) latimea de
banda este de 50mm;

2. pentru diametre cuprinse intre Dn 125mm si Dn 150mm (inclusiv) latimea
de banda este de 75mm:;

3. pentru diametre cuprinse intre Dn 200mm si Dn 300mm (inclusiv) latimea
de banda este de 100mm;

4. pentru diametre mai mari de Dn 300mm latimea de banda este de 150mm;

6. Caracteristici material:

rezistenta la rupere: 169kg/cmp;

alungire la rupere: 580%;

aderenta la otel, PE si epoxi: 1,42 N/mm:;
rezistenta la volum: 5x1015Gem;

strapungere dielectrica: 5 kV/mm + 5 kV.
toti ceilalti parametrii vor trebui sa respecte prevederile standardelor DIN 30672 1SO

21809/3 si EN 12068.



FOAIE DE DATE
BENZI DE POLIETILENA APLICATE LA RECE
CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Caracteristici generale:

» Constructie: conform fisei tehnice a producétorului - tip C50 si standardelor, ISO 21809/3
si SR EN 12068;

» Dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului - tip C50 - in cazul de
fata pentru izolarea tubului de protectie si zonelor de cuplare ale conductelor de transport
titei 0 1234’ si 0 14" Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se Tnlocuiesc in zona rau Neajlov
si padurea Sf. Gheorghe);

» Componenta:

- grund (primer); - mastic (dupa caz pentru nivelarea suprafetelor); - banda de protectie
anticorosiva; - banda de protectie mecanica;

e grosime: min. 3 mm;

e suprapunere:

» 50% pentru banda de protectie anticorosiva;

» 50% pentru banda de protectie mecanica.

» Necesar: conform antemasuratori.

2. Caracteristici dc montaj:

* se aplicd mecanic sau manual, cu utilaje adecvate agreate de producatorul materialelor de
izolare si omologate conform legislatiei in vigoare;

* se aplicd n teren;

» se folosesc pentru izolarea tubului de protectie si zonelor de cuplare ale conductelor de
transport titei 0 1234’ si 0 14” Cartojani - Ploiesti, (tronsoanele ce se Tnlocuiesc in zona rau
Neajlov si padurea Sf. Gheorghe).

3. Caracteristici dc amplasament si de mediu ambiant:

e rezistentd la mediul agresiv In care se monteaza (rezistivitate sol mai mare de 5 Qm);

e pentru banda de protectie mecanica este necesara si rezistenta la raze ultraviolete (pentru
perioada de depozitare si de montaj, inainte de Tngropare);

e se amplaseaza la temperatura solului in care se monteaza conducta (zona celor 4 puncte la
care se intervine asupra conductei).

4. Caracteristici tehnologice:

» asigura protectia Tmpotriva coroziunii si protectia mecanicd a tubului de protectie si a
zonelor de cuplare ale conductelor de transport titei 0 1234” si 0 14” Cartojani - Ploiesti,
(tronsoanele ce se inlocuiesc in zona rau Neajlov si padurea Sf. Gheorghe).

5. Conditii speciale:

» se vor respecta cu strictete conditiile de transport, depozitare, aplicare si utilizare prescrise
de firma producétoare;

e benzile aplicate la rece se produc si livreaza sub diferite coduri, functie de firma
producdtoare, dar trebuie sa respecte clasa de izolatie C50.

6. Caracteristici material:

e grosime sistem izolare: min. 3mm

» suprapunere bandd/bandd: min. 50% pentru banda de protectie anticorosiva,;

min. 50% pentru banda de protectie mecanica;

e alungire la rupere: > 200%;

e aderenta la otel grunduit (la 23°C): > 15 N/mm (SR EN 12068 );

» aderenta banda/banda (la 23°C): >40 N/mm (SR EN 12068 );

» rezistenta la sfasiere: > 60 N/mm;

e rezistenta la volum: > 108 @2 mm;

« strapungere dielectrica: 5 kV/mm + 5 kV;

* toti ceilalti parametrii vor trebui sa respecte standardele 1SO 21809/3 si SR EN 12068.
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GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
~INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA TN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 0 1234 SI 0 1434" CARTOJANI-
PLOIESTI TN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA
SF. GHEORGHE”

Codul proiectului: 360/2018

ANULI
NR. GRUPA DE OBIECTE/DENUMIREA LUNA 1 1 LUNA 2 LUNA 3 I LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUP<AS:
CRT. OBIECTULUI S s SS S SSs s Ss S5 SSSSs SSSs SSSs SSSs S s
1 2 3 4 1 2 1 1 1 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. MONTAJCONDUCTA
1
1.1. Procurare si transport material tubular
conducte 0 123/4" si 0 14M
1.2. Predare amplasament + Trasare traseu
conducta si culoar de lucru pentru
conducte le 0 123/4,si 0 14"
1.3. Defrisare, curdtire teren pentru conducte
le 0 123/4,si 0 14" 1
1.4, Decoperta culoar de lucru pentru ambele
conducte
1.5. Montaj conducte pe tronsoane, verificare
suduri, intregire izolatie, verificare
izolatie, pentru conducta 0 123/4"
1.6. Montaj conducte pe tronsoane, verificare
suduri, intregire izolatie, verificare
izolatie, pentru conducta 0 14"
1.6. Terasamente sant si gropi pozitie pentru
pentru conductele 0 123/4"si 0 14"
1.7. Formare fir conducta, verificare suduri, i
intregire izolatie, verificare izolatie :
pentru conductele 0 123/4"si 0 14" 1
1.8. Executie traversari izolatie pentru 1

conductele 0 123/4"si 0 14"
1.9. Montare instalatii, verificarea calit. prot.
catodice 0 123/4"si0 14"
1.10. Astupare sant verificare asternere in
straturi+compactare 1
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1.11.
1.12.

1.13

2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4,

3.1.
3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

Probe de presiune - pistonare
Cuplare conducta verificare suduri,
intregire izolatie, verificare izolatie

Refacere teren la starea initiala
PROTECTIE CATODICA

Verificare protectie catodica Tnainte de
punerea in functiune

Verificare protectie catodica dupa
punerea in functiune

Teste de interferenta cu alte conducte
Receptie protectie catodica

DEMONTARE CONDUCTE

Terasamente

Golirea conductei de titei si spalarea
tronsoanelor ce se dezafecteaza

Taierea conductei in cupoane de maxim
12m

Transportul conductei dezafectate la
depozit

Astuparea santului si refacerea terenului
la categoria de folosinta initiala

RECEPTIA LUCRARILOR
Total zile procurare material
Total zile necesare realizarii
lucrarilor de montare-demontare

Total zile necesare realizarii
lucrdrilor constructii-montaj

BENEFICIAR DE INVESTITIE,
S.C. CONPET S.A.
PLOIESTI

10zile

240 zile

PROIECTANT,
S.C. SNIF PROIECT S.A.
TARGOVISTE

CONSTRUCTOR,
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FISA DE INCADRARE A CONSTRUCTIEI
CLASA S| CATEGORIA DE IMPORTANTA
MASURI DE ASIGURARE STABILITE TN PROIECT
Inlocuire a unui tronson de conducta in lungime de 3500m cu diametru de 012 3/4” si 014
3/4” Cartojani - Ploiesti in valceaua afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”

1. CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARILOR

Conform art. 22 din Legea nr. 10/1995 (actualizata) privind calitatea Tn

constructii si art.7 din "Regulamentul privind stabilitatea

categoriei de importanta a constructiilor”, anexa la H.G. nr. 766/1997

(cu modificarile si completdrile ulterioare) CATEGORIA C
stabilirea categoriei de importantd a constructiilor. NORMALA

2. CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARII
Conform SR EN 1990:2004. Principii generale de verificare a CLASA 111
sigurantei constructiilor.

3. VERIFICAREA PROIECTULUI conf OG 95/1999, cu

modificarile ulterioare M.E.F.
exigenta:
4. CATEGORIA CONDUCTEl, CATEGORIA B
5. CLASA DE CALITATE A TMBINARILOR SUDATE
Conform SR EN 14161+AL2015 CLASA |
6. PRESIUNEA MAXIMA DE PROIECTARE 64 bar

anform SR EN 14161+A1:2015, capitolul §.7.3.
7. MASURI DE ASIGURARE STABILITE IN PROIECT
de incadrare si masuri PSI conform Normativ P1 18-99

Clasa de periculozitate a titeiului d.p.d.v al pericolului CLASA P4
de incendiu si al exploziei conf. P 118-99,Tab.6.2.19 periculozitate mare
Clasa de periculozitate a fluidului, conf. Anexa din | 27-82 CATEGORIA 2
> Categoria fluidului conf. SR EN 14161+A1:2015, CATEGORIA B
Fluide inflamabile Distanta dintre obiecte conf. ord. 196
Zone de Protectie cond. Titei Conf. Proiect
> Controlul imbinarilor sudate conf. SREN 14161:2011 (Conf. Date proiect)
* vizual 100%
» control nedistructiv - cu RP a suduri - 25% - pt. cond. in fir curent
-100% - suduri la pozitie si la
traversari
8. Presiuni de probare a conductelor:
* la rezistenta, cu apa timp de min 1lora 80bar
* la etanseitate, cu apa, timp de min 8 ore 70,4bar
9. Model de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001:2015

10. Programul pentru controlul calitatii lucrarilor Caiet de Sarcini
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Nr.

crt.

10.

11.

12.

13.

13.1.
13.1.1.

13.2.

13.3.

14.

15.

PROGRAM

PRIVIND CONTROLUL CALITATII PE FAZE DE EXECUTIE
A LUCRARILOR:
»inlocuire a unui tronson de conducta n lungime dc 3500m cu diametru de 012 3/4" si 014
3/4” Cartojani - Ploiesti Tn valceaua afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”

Faze de lucrdri supuse

obligatoriu controlului

1
Ordin incepre lucréari
Predare amplasament
Trasare fir conducta si
culoar montaj conducta

Decoperta strat fertil

Identificare pe traseu
instalatii conform planuri
avizatori

Procurare material
tubular

Transport tevi izolate in
teren

Stocare tevi izolate in
teren

M anipulare tevi izolatie
in teren

Curatire la interior si
exterior pe portiune de
40mm de o parte si de
alta a rosturilor, cu perii
de sarma

Sudarea conductei pe

tronsoane

Verificare calitate
cordoane de sudura si
emitere certificat de

calitate

lzolatie cu mansoane
termocontraclile, benzi
Pregdtire suprafata
metalica prin curdtire cu
perii de sarma pe
tronsoane

Aplicare izolatie
Verificare cu detectorul a
continuitadtii izolatiei si
completarea lipsurilor
daca este cazul
Verificarea calitatii
izolatiei Tnainte de
lansarea in sant

Saparea santului

M etoda de control

M &dsurdtori topografice si
pichetare traseu conducte
Vizual si prin masurarea -
grosim ii

Topografic, GPS X

Vizual -
M asurare

Vizual (STAS 7335/3- X
86); NT CONPET

STAS 7335/3-86, pct. -
53.NT CONPET

STAS 7335/3-86, pct. -
54.NT CONPET

Suflarea cu aer fara

evacuarea in mediul
fnconjurator ruginii

Procedura de control

nedistructiv -

Control vizual 100% si
nedistructiv 25% in fir X
continuu si 100% la

traversdri obstacole cu

radiatii penetrante,

cf. CR20

Tntregire izolatie anticorosiva ext.
Calitate material izolare

Fisa tehnica producator -

SR EN ISO 8504-1:2002
SR ISO 8503-3:95 X
SR ISO 8503-4:95

Fisa tehnica producéator X
Conform standarde X

Fisa tehnica producator
Conform standarde X

Vizual -
M &dsurdtori directe

Participa la

control

p. C.

4 5

Documentatia ce urmeaza sa
ateste calitatea

P.V. de predare amplasament

P.V. de trasare

P.V.

P.V.

Certificate de calitate de la
furnizori

Certificat de predare-primire la
locul de montaj

P.V. predare primire

P.V. predare primire

Proces-verbal

Proces-verbal de omologare a
tehnologiei de sudare
Certificate de calificare al sudori
Certificate de calitate

fise de urmaérire

a tevilor in teren (la suduri) Tnainte de lansare

Certificat de calitate

Buletin de verificare

Certificat de calitate
Proces verbal de lucrdri ascunse

Buletin de verificare

P.V. de lucrdri ascunse

Proces-verbal
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

B -B eneficiar; C - Executant; P - Proiectant; | - 1.S.C.

Lansarea tronsoanelor in
sant

Asamblare in fir continuu
prin sudare tronsoane

intre ele

Verificare calitate
cordoane de sudura

Tntregirea izolatiei
anticorosive a
conductelor dupd
lansarea Tn sant

Astupare sant firul curent
Proba de rezistenta min.
lora, cu apa la 80bar.
Pentru fiecare conducta

Proba de etanseitate min. 8

ore, cu apa, la 70,4bar.
Pentru flecare cond.
Verificarea calitatii
izolatiei dupd Tngropare
Cuplare inconducte
existente

Executia instalatiilor de
protectie catodica si
legare la pamant
Astupare sant la locurile
de cuplare a conductei
noi si reamenajare teren
Verificarea calitatii
izolatiei si a instalatiilor
de protectie catodica
Pregdtire punere in
functiune a conductei
Verificarea calitatii
izolatiei si a eficientei
catodice la sfarsitul
perioadei de garantie
Verificarea refacerii
terenului la starea initiald
Receptia lucrarilor conf.
H.G.nr.273/1994,
modificata de H.G. nr.

343/2017 (cu modificarile

ulterioare)

Vizual
Vizual
Control nedistructiv

Control nedistructiv
100% cordoane de

sudura

Conform standardelor

Vizual
Diagrama fnregistratoare
presiune timp de 1lore

Diagrama fTnregistratoare

presiune timp de 8 ore

M etoda injectie curent
(D.C.V.G))

Vizual

Control nedistructiv
STAS 7335/9-88

Vizual

STAS 7335/9-88
SR 7335/12-98
Metoda DCVG

1. Curéatire cu pistoane

Metoda DCVG
Standard CONPET

Proces-verbal din care sa rezulte

respectare proiect

Proces-verbal

Certificate de calitate
Indicativ 127-82.

Buletin de verificare

P.V. lucrdri ascunse

Proces-verbal F.D.-i diagrama
inregistratoare presiune. Se preda
beneficiarului si se introduce in CT
Proces-verbaF.D. 1+diagrama
inregistratoare presiune. Se preda
beneficiarului si se introduce in CT
Buletin de verificare eliberat de
laborator autorizat

Proces-verbal

Procese-verbale la faze
determinante conform proiect

Proces-verbal predare-primire la
beneficiar

Buletin de verificare emis de
laborator autorizat

Proces-verbal

Buletin de verificare eliberat de
laborator autorizat
Proces Verbal de receptie

calitativa semnat de proprietari

Proces Verbal
de receptie

NOTA: 1 Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5 zile
Tnaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
2. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la C. C.

BENEFICIAR DE INVESTITIE,

CONPET S.A.
Ploiesti

PROIECTANT,
S.C. SNIF PROIECT S.A.
Targovfete

CONSTRUCTOR,
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PROGRAM
PRIVIND FAZELE DETERMINANTE

DENUMIREA LUCRARII
»inlocuire a unui tronson de conducta n lungime de 3500m cu diametru de 012 3/4" si 014
3/4™ Cartojani - Ploiesti in valeeaua afluenta raului Neajlov si padurea Sf. Gheorghe”

PROIECT NR. 360/2018
FAZA: P.T. +C.S. + D.E.

Denumire faza determinanta Document Participanti O bservatii
C B P 1

Proba de rezistenta a conductei Proces-verbal + diagrama P.V.F.D.
inlocuite cu apa, la 80bar, min. 1 inregistratoare de presiune. C+B+ P+ 1 se introduce in Cartea
ora de la egalizarea presiunii. Se introduce in Cartea tehnica tehnica a constructiei.
Pentru fiecare tronson in parte a constructiei.
Proba de etanseitate cu apa la Proces-verbal + diagrama P.V.F.D.
presiunea maxima de lucru, la inregistratoare de presiune. se introduce in Cartea
70,4bar, timp de 8 ore, cu toate Se introduce in Cartea tehnica C+B+P+1 tehnica a constructiei.
armaturile montate a constructiei.

Pentru fiecare tronson in parte

C - constructor, B - beneficiar, P- proiectant, |- 1.S.C.
P.V.F.D. - proces verbal de faze determinante;
NOTA:
1 Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5 zile
Tnaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
2. Lareceptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.

NOTA: - Probarea se va face pentru fiecare conducta in parte
La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind
calitatea executiei lucrarilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii montaj conform Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind calitatea in constructii.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A.
Ploiesti
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FAZE DE EXECUTIE

determinante pentru controlul calitatii lucrarilor

Obiect: Completarea izolatiei conductelor metalice ihgropate preizolate cu polietilena extrudata la zonele de sudura ale cupoanelor
tronsoanelor. Izolarea in teren a tuburilor metalice protectoare la subtraversari si a constructiilor metalice aferente conductei

Faza

4.1.

Denumirea fazei

1
Verificarea calitatii izolatiei la
cupoanele de conducta preizolata

Curatirea materialului tubular

La capetele cupoanelor (curatire cu
perii mecanice, spalarea conductei
cu toluen,  uscarea/pregatirea
materialului  pentru  masurarea
grosimii de perete)

Masurarea grosimii de perete a
materialului tubular preizolat la
capetele neizolate ale cupoanelor
Verificarea materialelor de izolare
(incercari de  confirmare a
furniturii)

Grund (primer)

Metoda de verificare

2
Conform
DIN 30670-1994

Vizual

Madsurare

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

Executant

3

Importator/Administrator
conducta (prin laborator

autorizat),

Constructor, Beneficiar

Constructor (prin
laborator autorizat),
Beneficiar, Proiectant

Aplicator
izolatie,Constructor
Beneficiar, Proiectant

Parametrii de
acceptanta

4
Conform DIN 30670

Conform memoriu
tehnic

Conform memoriu
tehnologic

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

Document final

5
Certificat de
calitate (care

cuprinde
buletinele de
verifice pentru
fiecare param.
Conf. DIN 30670
Proces verbal

Buletin verificare
(Fisele de
Masurdtori)

Certificat de
calitate
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4.2 Mastic

4.3. Banda pentru protectie
anticorosiva si mecanica

5  Verificarea pregatirii suprafetei

metalice pentru intregirea izolatiei
si/sau izolarea tuburilor metalice
protectoare la subtraversari si a

constructiilor metalice aferente
conductei

5.1. Verificarea calitdtii  degresarii
suprafetei

5.2 Verificarea gradului de pregatire a
suprafetei

5.3  Verificarea rugozitatii suprafetei

6  Verificarea izolatiei executata in
teren

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

Vizual, jet de apa sau
picatura de benzina
conf. SRENISO
8504-1:2002
Comparare vizuala cu
etaloanele fotografice
conf. STAS 10166/1-
77
Comparare vizuala cu
etaloanele sau

masurare cu aparate cu

palpare Conf. SR EN
ISO 8503/3,4:2012

Grosime, aderenta,
rezistenta de trecere,
izotestare

Aplicator
izolatie,Constructor
(prin laborator autorizat),
Beneficiar, Proiectant
Aplicator
izolatie,Constructor
(prin laborator autorizat),
Beneficiar, Proiectant

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

Aplicator izolatie,
Constructor (prin
laborator autorizat),
Beneficiar, Proiectant
Aplicator
izolatie,Constructor
(prin laborator autorizat),
Beneficiar, Proiectant

Suprafetele metalice
trebuie sa fie lipsite de
orice substante grase,

uleiuri, unsori, etc.

Se accepta grad de
curatire "3" conf.

STAS 10166/1-77

Aplicator Amplitudinea
izolatie,Constructor rugozitatii suprafetei 20
(prin laborator autorizat), +' 40 pm.

Beneficiar, Proiectant

Aplicator
izolatie,Constructor (prin
laborator autorizat),
Beneficiar, Proiectant

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

Certificat de
calitate

Certificat de
calitate

Buletin de
verificare

Buletin de
verificare

Buletin de
verificare

Buletin de
verificare
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Verificarea  calitatii izolatiei
conductei,

atuburilor protectoare si a
constructiilor metalice aferente
conductei Tnainte de Tngropare
Verificarea calitatii izolatiei dupa
ingropare, la punerea in functiune
a protectiei catodice

Verificarea calitatii izolatiei la
incheierea perioadei de garantie a
lucrarii

BENEFICIAR DE INVESTITIE,
CONPET S.A.
Ploiesti

<Y
AC

S,
AC

11SO 9001 ISO 14001 |
Grosime, aderenta, Constructor (prin
rezistenta de trecere, laborator autorizat),
izotestare Beneficiar, Proiectant
Masurare potential Constructor (prin

Conducta - sol
Masurare curent

laborator autorizat),
de Beneficiar, Proiectant

protectie conf. Normativ

I.D. 18-72
D.CV.G

Constructor, Proprietar
Conducta
(prin laborator autorizat)

PROIECTANT,
S.C. SNIF PROIECT S.A.
Targoviste

Conform specificatie
tehnica si fisa tehnica
produs

Potential minim:
- 0,850 Vv
(la protectia cu SPC
se masoara
potentialul "OFF")
Lipsa defecte

CONSTRUCTOR,

Buletin de
verificare

Buletin de
verificare

Buletin de
verificare
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AC  AC

1150 9001 11SO 14001 I

FAZELE DE EXECUTIE
pentru controlul calitatii lucrarilor
Obiect: Protectia catodica si/sau legarea la pamant a conductelor cu anozi de zinc

Faza Denumirea fazei Metoda de Executant Parametrii de acceptanta Document
verificare final
0 1 2 3 4 5
1 Verificarea calitatii anozilor de zinc STAS 7335/9-88 Constructor (prin Puritate pentru marca Zn Buletin de
(incercari de confirmare a furniturii) laborator autorizat), 99,99 calitate
Beneficiar, Proiectant Forma conform plan,
specificatie
2. Verificarea calitatii ambalarii in saci cu ~ STAS 7335/9-88 Constructor, Beneficiar. STAS 7335/9-88 Buletin de
back-fill Proiectant (santier) calitate
9 Verificarea conformitétii executiei Masurarea Constructor, Beneficiar, STAS 7335/9-88 P.verbal
instalarii anozilor rezistentei de Proiectant Documentatie, Specificatii  de lucréri
contact tehnice, Planuri ascunse
4. Masurarea rezistenta de dispersie anod - STAS 12604/5-90 Constructor (prin 4 fi sau 10Q, conform Buletin de
sol laborator autorizat), documentatie tehnica verificare
Beneficiar, Proiectant
5. Masurarea potential electric conducta -  STAS 7335/9-88 Constructor (prin -850 mV-- 1100 mV Buletin de
sol laborator autorizat), (electrod nepolarizabil verificare
Beneficiar, Proiectant Cu/CuSCU)
6. Masurarea parametrilor electrici de Conform proiect Constructor (prin -850 mV - - 1100 mV Buletin de
protectie catodica si a legdrilor la laborator autorizat), (electrod nepolarizabil verificare

pamant la expirarea termenului de
garantie a lucrarii

Beneficiar, Proiectant

Cu/CuS049)

BENEFICIAR DE INVESTITIE,
CONPET S.A.

PROIECTANT,
S.C. SNIF PROIECT S.A.
rigoriste/

:@ i S /’
te piHO\i(:T,?)/
v 1]

CONSTRUCTOR.

Ploiesti
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Mociei de Cine raspunde
Nr  Denumirea functiilor principale ale asigurare a
crt.  sistemului de asiurarea a calitatii calii atii
B-Beneficiar
1 2 3 E-Executant
P-Proiectant
1 Responsabilitatea ~ managementului calitati = +« O E
(Manualul calitatii)
2. Analiza contractului « O O B+E
3. Controlul proiectarii e < 0O p+B
4. Controlul documentelor si al datelor (avize + ¢« ¢ ¢  B+P+E
autorizatii legale)
5. Aprovizionarea - O B+E
6. Controlul  produselor furnizate de clienti = ° E+B (utilaje)
(materiale + utilaje)
7. Controlul proceselor privind executia produselor, * ° O E
lucrarilor si serviciilor
8. Inspectii si Tncercari la primiri, in cursul executiei * * ¢ E+B
finale
9.  Stadiul inspectiilor si incercarilor « O O E
10.  Controlul neconformitatilor . . O (P+B)E
11.  Actiunile corective si preventive ° e (P+B)E
12, Manipularea, depozitarea si  conservarea ° 0) E+B (utilaje)
_produselor (materiale + utilajen
13.  Controlul Tnregistrarilor calitatii e * * E
14.  Auditurile interne ale calitatii . o . E
15.  Instruire personal « O O B+E
16.  Service si urmarirea comportarii in exploatare e« +« 0O B+P

C - constructor,

LISTA ORIENTATIVA

privind cerintele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calitatii

B - beneficiar, P - proiectant,

Legenda privind Tndeplinirea cerintelor fata de functiunile sistemului de asigurare a calitatii
e - grad de Tndeplinire obligatoriie
O - grad de implinire partiala

Nota: prezenta lista orientativa s-a Tntocmit potrivit Art 15-20 si 21 din regulamentul privind
conducerea si asigurarea calitatii in constructi H.G. nr. 766/1997, cu modificarile ulterioare.

BENEFICIAR DE INVESTITIE, CONSTRUCTOR,
CONPET S.A.

Ploiesti

PROIECTANT,
S.C.SNIF PROIECT S.A.



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI Nr. Proiect: 360/2018
115/925/2005 Faza: PT + DE

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

L,INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA TN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE
0 123/4” S1 0 1434 CARTOJANI -PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA
RAULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE"

1. INFORMATII

1.1 Amplasament: Lucrédrile ce fac obiectul acestei documentatii, fnlocuire conducta de transport titei de
0 12V4" Cartojani - Ploiesti, sunt situate in zona corn. Crevedia Mare si corn. Roata de Jos, jud. Giurgiu.

1.2 Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI

1.3 Administrator conducte: CONPET S.A. PLOIESTI

1.4 Tipul lucrdrii: Tnlocuire a unui tronson din conducta 0 123/4” Cartojani - Ploiesti, in lungime de cca.
1.457m si a unui tronson din conducta O 143/4” Cartojani - Ploiesti, Tn lungime de cca. 2.073m

1.5 Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste

1.6 Durata de realizare a lucrarii: 81luni (240 de zile)

1.7 Constructor:

2. GENERALITATI

Hotdrarea Guvernului nr. 300/2006, publicata in M.O. nr. 252/martie 2006, cu modificdrile si completadrile ulterioare,
Stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile, respectiv pentru
orice santier in care se desfasoara lucrdri de constructii sau inginerie civila: excavatii, terasamente, constructii, montarea
si demontarea elementelor prefabricate, amenajari sau instalatii, transformari, renovdri, reparatii, daramari, demolari
mentenanta, Tntretinere, lucrari de zugrdveli si curatare, asanari, consolidari, modernizari, reabilitdri, extinderi, restaurari
si demontdri, cu exceptia activitatilor de foraj si extractie din industria extractiva. Coordonarea in materie de securitate si
sanatate trebuie sd fie organizata atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii
lucrarilor.

In cazul lucrdrilor de constructii-montaj aferente lucrarilor de executie pentru obiectivul mentionat mai sus,
santierele pe care se vor desfasura lucrdarile vor fi de tipul - SANTIER TEMPORAR.

Pe toatd durata realizarii lucrdrii angajatorii si lucrdtorii independenti trebuie sa respecte obligatiile generale ce le
revin Tn conformitate cu prevederile din legislatia nationala, H.G. 300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare,
care transpune Directiva 89/391/CEE, Tn special Tn ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului Tn ordine si Tntr-o stare de curadtenie corespunzétoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tindnd seama de conditiile de acces la aceste posturi;

c) stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

d) manipularea Tn conditii de siguranta a diverselor materiale;

e) Tntretinerea, controlul Tnainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca
utilizate, Tn scopul elimindarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sdnatatea lucrdtorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, Tn special a
m aterialelor sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demoldri si
demontari;

i) adaptarea, Tn functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectivd stabilitd pentru diferite tipuri de
lucrdri sau faze de lucru;

j) cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeazd Tn cadrul sau Tn apropierea santierului.

Beneficiarul lucrédrii sau managerul de proiect trebuie sd asigure ca, fnainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit
un plan de securitate si sandtate propriu al antreprenorului, conform art. 54 lit. b).

Planul de securitate si sandtate cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate Tn vederea prevenirii riscurilor care pot
apdrea Tn timpul desfdsurarii activitdtilor pe santier. Planul de securitate si sdndtate trebuie sa fie completat si adaptat, de
cdtre constructor, Tn functie de evolutia santierului si de durata efectivd a lucrédrilor sau a fazelor de executie.

Planul de securitate si sdnatate trebuie sd se afle Tn permanentd pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de
cdtre inspectorii de muncd, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sdndtate Tn munca sau de
reprezentantii lucrdtorilor, cu rdspunderi specifice Tn domeniul securitdtii si sanatatii.

Planul de securitate si sandtate precizeaza:

a) cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

b) riscurile care pot apdrea;

c) masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

d) madsuri specifice privind lucrarile care se Tncadreaza Tn una sau mai multe categorii cuprinse in anexa nr. 2
din HG300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atributiile coordonatorului Tn materie de securitate si sandtate pe durata realizarii lucrarii in conformitate cu
H.G. Nr. 300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate pe durata realizarii lucrdrii, numit in conformitate cu art. 7, are

urm dtoarele atributii:
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice
si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrdri sau faze de lucru care se desfdsoard simultan
ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrdri sau faze de lucru;

b) s& coordoneze punerea Tn aplicare a maéasurilor necesare pentru a se asigura cd angajatorii si, dacad este
cazul, lucrdtorii independenti respectd principiile prevazute la art. 56, Tntr-un mod coerent si responsabil,
si aplica planul de securitate si sdndtate prevdzut la art. 54 lit. b);

c) sa adapteze sau sd solicite sa se realizeze eventuale adaptdri ale planului de securitate si sdndtate si ale
dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. b), Tn functie de evolutia lucrarilor si de
eventualele modificari intervenite;

d) sa organizeze cooperarea fintre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea
activitatilor acestora, privind protectia lucrédtorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale
care pot afecta sdndtatea lucratorilor, informarea reciprocd si informarea lucratorilor si a reprezentantilor
acestora si, dacd este cazul, informarea lucrdtorilor independenti;

e) sd coordoneze activitdtile care urmdresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de securitate a
muncii;

0 sd ia mdsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

g) sa stabileasca, Tn colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile
santierului;

h) satind seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecindtatea acestuia;

i) sa stabileasca, Tmpreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

j) sda efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, Tnainte ca acestia sa
redacteze planul propriu de securitate si sdndtate;

k) sa avizeze planurile de securitate si sandtate elaborate de antreprenori si modificdrile acestora.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sd Tntocmeascd o declaratie prealabild Tn urméatoarele
situatii:

a) durata lucrarilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si pe santier lucreaza simultan mai
mult de 20 de lucratori;

b) volumul de mand de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi.

Declaratia va fi comunicatd inspectoratului teritorial de muncd pe raza cdruia se vor desfasura lucrarile, cu cel putin
30 de zile Tnainte de Tnceperea acestora.
Textul declaratiei prealabile trebuie sd fie afisat pe santier, Tn loc vizibil, Tnainte de Tnceperea lucrdrilor si trebuie
actualizat ori de cate ori au loc schimbari.
LISTA NEEXHAUSTIVA
a lucrédrilor care implica riscuri specifice pentru securitatea si sandtatea lucrdtorilor

1. Lucrdri care expun lucrdtorii la riscul de a fi Tngropati sub alunecari de teren, Tnghititi de terenuri
mocirloase/mldstinoase ori de a cddea de la Tnaltime, datoritd naturii activitadtii desfdsurate, procedeelor folosite sau
mediului fnconjurdtor al locului de munca

2. Lucrdri Tn care expunerea la substante chimice sau biologice prezintd un risc particular pentru securitatea si
sandatatea lucratorilor ori pentru care supravegherea sandtatii lucratorilor este o cerintd legala

4. Lucrdri Tn apropierea liniilor electrice de Tnaltd tensiune

5. Lucrédri care expun larisc de Tnec
7. Lucréri cu tuburi cu aer comprimat
9

Lucrdri de montare si demontare a elementelor prefabricate grele.

CONTINUTUL DECLARATIEI PREALABILE
1 Data comunicarii

2 Adresa exactd a santierului

3 Beneficiarul (beneficiarii) lucréarii (numele si adresele)

4. Tipul lucrarii

5 M anagerul (managerii) de proiect (numele si adresa)

6 Coordonatorul (coordonatorii) Tn materie de securitate si sandtate pe durata elabordrii proiectului lucrarii

(numele si adresa)

7. Coordonatorul (coordonatorii) Tn materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrédrii (numele si adresa)
8. Data prevazutd pentru Tnceperea lucrarii
9. Durata estimativa a lucrarilor pe santier

10. Numdrul maxim estimat de lucrdtori pe santier
11. Numdérul de antreprenori/subantreprenori si de lucrdtori independenti prevazut pe santier
12. Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor si/sau lucrédtorilor independenti deja selectionati.

3.CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU SANTIERE

Observatii preliminare
Obligatiile prevdzute Tn prezenta anexd se aplicd de fiecare datd cand caracteristicile santierului ori ale activitatii,

circumstantele sau un risc o cer.
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in sensul prezentei anexe, termenul Tncdperi Tnseamnd, printre altele, bardci.

3,I.Cerintc minime generale pentru locurile de munca din santiere

1. Stabilitate si soliditate

2. Instalatii de distributie a

energiei

3.Cdéile si iesirile de urgenta

4. Delectarea si stingerea

incendiilor

5. Expunerea la riscuri

particulare

6. Temperatura

7. lluminatul natural si
artificial al posturilor de
lucru, Tncaperilor si cdilor
de circulatie de pe santier

a. M aterialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare,
poate afecta securitatea si sdndtatea lucrdtorilor, trebuie fixate Tntr-un mod sigur. Accesul
pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficientd nu este permis decat daca
se folosesc echipamente sau mijloace corespunzdtoare, astfel Tncat lucrul sd se desfdsoare
in conditii de siguranta.
a. Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel Tncat sa nu prezinte pericol de
incendiu sau explozie, iar lucradtorii s& fie protejati corespunzator contra riscurilor de
electrocutare prin atingere directd ori indirecta.
b. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie
sd se tind seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influentd externe
si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.
a. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sd& conduca in modul cel
mai direct posibil Tntr-o zond de securitate.Vor fi respectate caile de acces si iesire
existente.
b. Tn caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie s& poata fi evacuate rapid si Tn conditii
de securitate maximad pentru lucratori.
c. Numdrul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgentd se determina fn
functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale Tncaperilor,
precum si de numaéarul maxim de persoane care pot fi prezente.
d. Caile si iesirile de urgentd trebuie semnalizate Tn conformitate cu prevederile HG
971/2006 , cu modificarile si completdrile ulterioare.

Panourile de semnalizare trebuie sd fie realizate dintr-un material suficient de rezistent
si sa fie amplasate Tn locuri corespunzatoare.
e. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fdrd dificultate, caile si iesirile de urgenta,
precum si cdile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu
obiecte.
f. Caile si iesirile de urgentd care necesitd iluminare trebuie prevazute cu iluminare de
sigurantd, de intensitate suficientd Tn caz de pand de curent.
a. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia Tncdperilor, de
echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale
m aterialelor prezente, precum si de numé&rul maxim de persoane care pot fi prezente, este
necesar sa fie prevdzute un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru
stingerea incendiilor, precum si, daca este cazul, un numar suficient de detectoare de
incendiu si de sisteme de alarma.
b. Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de alarma
trebuie fTntretinute si verificate in mod periodic. La intervale periodice trebuie sa se
efectueze Tncercdri si exercitii adecvate.
c. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor
de manipulat.
d. Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor din legislatia nationala care
transpune Directiva 92/58/CEE (H.G .971/2006),cu modificdrile si completdrile ulterioare.
a. Lucrdtorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente
exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
b. Atunci cand lucratorii trebuie sd patrunda Tntr-o zona a carei atmosferd este susceptibild
sd contind o substantd toxicd sau nocivd, sd aibd un continut insuficient de oxigen sau s&
fie inflamabild, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate masuri
corespunzdatoare pentru a preveni orice pericol.
c. intr-un spatiu Tnchis un lucrator nu poate fi Tn nici un caz expus la o atmosferd cu risc
ridicat.

Lucratorul trebuie cel putin s& fie supravegheatin permanentd din exterior si trebuie luate
toate masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat.
a. in timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvatd organismului uman,
tindndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitdrile fizice la care sunt supusi
lucratorii.
a. Posturile de lucru, Tncdperile si cdile de circulatie trebuie sd dispund, Tn masura Tn care
este posibil, de suficienta lumind naturald.

Atunci cand lumina zilei nu este suficientd si, de asemenea, pe timpul noptii locurile de
muncad trebuie sa fie prevdzute cu lumina artificiald corespunzatoare si suficienta.

b. Instalatiile de iluminat ale Tncédperilor, posturilor de lucru si ale cdilor de circulatie
trebuie amplasate astfel Tncat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucrdtori,
c. incdperile, posturile de lucru si cdile de circulatie Tn care lucrdtorii sunt expusi la riscuri
fn cazul Tntreruperii functiondrii iluminatului artificial, trebuie sda fie prevdzute cu

iluminat de sigurantd de o intensitate suficienta.
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8. Usi si porti a. Usile si portile situate de-a lungul cailor de sigurantd trebuie sda fie semnalizate
corespunzator.
in vecindtatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa existe usi
pentru pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate Tn mod vizibil si trebuie s& fie mentinute
libere Tn permanenta.
b. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze farda sda prezinte pericol de accidentare
pentru lucratori.
c. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgentd, accesibile si usor
de identificat, cu exceptia celor care se deschid automat in caz de pand de energie, si
trebuie s& poatd fi deschise manual.
9. Cai de circulatie - zone a. Cdile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe trebuie sd fie calculate, plasate si
periculoase amenajate, pentru a fi accesibile astfel Tncat s& poatd fi utilizate usor, Tn deplind securitate
si Tn conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati Tn vecindtatea acestor cdi de
circulatie sa nu fie expusi nici unui risc.
b. Céaile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au
loc operatiile de fTncdrcare sau descarcare trebuie sd fie dimensionate Tn functie de
numarul potential de utilizatori si de tipul de activitate.
In cadrul santierului vor fi folosite drumurile existente, acestea asigurand accesul in
orice punct al santierului.
c. Cdile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel Tncat sd existe o
distantd suficientd fatd de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.
d. Dacd santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sd fie prevazute cu
dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor fdara atributii de serviciu Tn zonele
respective.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucrdtorii abilitati sa pdatrunda in
zonele periculoase.

10. Spatiu pentru libertatea a. Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilitd, Tn functie de echipamentul si materialul
de miscare la postul de necesar, astfel Tncat lucradtorii sa dispund de suficientda libertate de miscare pentru
lucru activitdtile lor.

11. Primul ajutor a. Angajatorul trebuie sa se asigure cd acordarea primului ajutor se poate face Tn orice

moment, trebuind sa dispuna de personal pregdtit in acest scop.
Trebuie luate mdsuri pentru a asigura evacuarea, pentru Tngrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei Tmbolndviri neasteptate.
b. Trebuie prevdzute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile
santierului sau de tipurile de activitati.
c. incdperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale
indispensabile primului ajutor si trebuie sd permitd accesul cu brancarde.
d. Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din HG 971/2006, cu
modificarile si completdrile ulterioare.
e. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor Tn toate locurile unde conditiile de munca o
cer, in conformitate cu Ord. M.S.F. Nr. 427/2002.
12. Cabine de W C-uri si a. Tn apropierea posturilor de lucru, a Tncaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de
chiuvete dusuri lucrdtorii trebuie sa dispund de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de
W C-uri si de chiuvete, utilitdti care sd asigure nepoluarea mediului Tnconjurédtor, de reguld
ecologice. Trebuie prevazute cabine de W C-uri separate pentru barbati si femei.
13. incaperi pentru odihna a. Lucratorii trebuie sa dispund de Tncdperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile,
si/sau cazare atunci cand securitatea ori sandtatea lor o impun, Tn special datorita tipului activitatii,
numarului mare de lucratori sau distantei fatd de santier.
b. Tn Tncaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie s& se ia masuri corespunzdtoare pentru
protectia nefumadtorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun.
14. Dispozitii diverse a. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sd fie semnalizate astfel Tncat sd fie vizibile si
identificabile Tn mod clar.
b. Lucrdtorii trebuie sd dispund de apd potabilda pe santier, Tn cantitdti suficiente, atat in
incdperile pe care le ocupd, catsi in vecindtatea posturilor de lucru.
d. Lucratorii trebuie sa dispund de conditii pentru a lua masa in mod corespunzdtor si de
locuri pentru a-si pregati masa Tn conditii corespunzédtoare.

4.CERINTE MINIME SPECIFICE PENTRU POSTURILE DE LUCRU DIN SANTIERE
Observatii preliminare
Atunci cand situatii particulare o cer, clasificarea cerintelor minime Tn doua sectiuni, asa cum sunt prezentate mai

jos, nu trebuie sa fie considerata obligatorie.
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4.1. Posturi de lucru din santiere, Tn interiorul incaperilor

1. Stabilitate si soliditate
2. Usi de siguranta

3. Detectarea si prevenirea

incendiilor

4. Ventilatie

5. Temperatura

6. lluminatul natural si

artificial

7. Cdile de circulatie

8. Vestiare si dulapuri
pentru Tmbrdcaminte

9. Cabine de W C-uri si
chiuvete

10. Tncdaperi pentru
acordarea primului ajutor

incdperile trebuie sd aibd o structurd si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.
Usile de sigurantad trebuie sa se deschida cdtre exterior si nu trebuie sa fie fncuiate, astfel
fncat s& poatd fi deschise usor si imediat de cdtre orice persoand care are nevoie sa le
utilizeze Tn caz de urgenta.

Este interzisad utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.

a) Tn functie de dimensiunile si destinatia clddirilor, de echipamentele pe care acestea le
contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim
potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevdzute cu dispozitive
corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, dacd este cazul, cu detectoare de incendii
si sisteme de alarma.

b) Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si
simplu de manevrat.

Acestea trebuie sa fie semnalizate Tn conformitate cu prevederile Hotdrarii Guvernului nr.
971/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Aceste semnalizdri trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate Tn locuri
corespunzédtoare.

Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanicd, acestea trebuie
sd functioneze astfel Tncat lucrdtorii sd nu fie expusi curentilor de aer.

Temperatura in Tncdperile de odihnd, Tncdperile pentru personalul de serviciu permanent,
incaperile sanitare, cantine si Tncaperile de prim ajutor trebuie s& corespunda destinatiei
specifice acestor Tncaperi.

Locurile de muncd trebuie, pe cat posibil, sd dispund de lumind naturald suficientd si sa
fie echipate cu dispozitive care sa permitd un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja
securitatea si sanatatea lucrdatorilor.

Traseele cédilor de circulatie trebuie sd fie puse Tn evidenta, Tn madasura Tn care utilizarea
incaperilor si echipamentul din dotare necesitd acest lucru, pentru asigurarea protectiei
lucrdtorilor.

a) Lucrétorilor trebuie sa li se pund la dispozitie vestiare corespunzdtoare daca acestia
trebuie sa poarte Tmbrdcaminte de lucru speciald si dacd, din motive de sandtate sau de
decenta, nu li se poate cere sa se schimbe Tntr-un alt spatiu. Vestiarele trebuie sa fie usor
accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie prevdzute cu scaune.

b) Vestiarele trebuie sa aibd@ dimensiuni suficiente si sa aibd dotdri care sa permita
fiecdrui lucrator sa isi incuie Tmbrdcdmintea Tn timpul programului de lucru. Dacd este
cazul (de exemplu, existenta substantelor periculoase, umiditate, murddrie), dulapurile
pentru Tmbrdcamintea de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru vestimentatia si
efectele personale.

in apropierea posturilor de lucru, aincadperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de
dusuri sau chiuvete, lucrdtorii trebuie sa dispund de locuri speciale, dotate cu un numéar
suficient de W C-uri si de chiuvete.

a) in functie de dimensiunile spatiilor de lucru, de tipul de activitate desfasurata si de
frecventa accidentelor, trebuie sa fie asigurate una sau mai multe Tncdperi pentru acordarea
primului ajutor.

b) incéperile pentru acordarea primului ajutor trebuie echipate cu instalatii si dispozitive
indispensabile pentru primul ajutor si trebuie sa permitd accesul cu brancarde. Acestea trebuie
sa fie semnalizate Tn conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006, cu

modificarile si completarile ulterioare.

4.2. Posturi de lucru din santiere, Tn exteriorul incaperilor

1. Stabilitate si soliditate

2. Instalatii de distributie a
energiei

Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la Tndltime sau in adancime, trebuie sd fie solide
si stabile, tindndu-se seama de:

a) numadrul de lucrdtori care le ocupa;

b) Tncdrcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;

c) influentele externe la care pot fi supuse.

Dacd suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate
intrinsecd, trebuie sd se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzétoare si
sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntard a ansamblului ori a
partilor acestor posturi de lucru.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzdtor, Tn special dupa orice
modificare de Tndltime sau adancime a postului de lucru.

Instalatiile de distributie a energiei care se afld pe santier, Tn special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic, fntretinute corespunzdtor si asigurate
impotriva accesului personalului neautorizat.

Instalatiile existente Tnainte de deschiderea santierului trebuie s& fie identificate, verificate

si semnalizate Tn mod clar.



3. Locuri de munca Tn aer

liber (dispozitii speciale)

4. Céderi de obiecte

5. Schele si scéri

6. Instalatii de ridicat

7. Vehicule si masini
pentru excavatii si

manipularea materialelor

8. Instalatii, masini,
echipamente

9. Excavatii

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

Daca existd linii electrice aeriene, de fiecare datd cand este posibil acestea trebuie sa fie
deviate Tn afara suprafetei santierului sau trebuie s& fie scoase de sub tensiune.
Dacd acest lucru nu este posibil, trebuie prevdzute bariere sau indicatoare de avertizare,
pentru ca vehiculele sa fie tinute la distanta fatd de instalatii.
in cazul Tn care vehiculele de santier trebuie sa treacd pe sub aceste linii, trebuie
prevadzute indicatoare de restrictie corespunzatoare si o protectie suspendatd.
cand lucrdtorii sunt angajati la posturi de lucru Tn aer liber, astfel de posturi de lucru
trebuie sa fie amenajate pe cat posibil astfel Tncat acestia:
a) sa fie protejati Tmpotriva conditiilor meteorologice nefavorabile si, dacd este necesar,
impotriva cdderii obiectelor;
b) sa nu fie expusi unui nivel de zgomot ddunéator, nici unor influente exterioare
vatam atoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;
c) sa isi poatd pdrdsi posturile de lucru rapid in eventualitatea unui pericol sau sa poatd
primi rapid asistenta;
d) sa nu poatd aluneca sau cddea.
Lucratorii trebuie sa fie protejati Tmpotriva cdderilor de obiecte, de fiecare datd cand
aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectivd, sau in caz contrar, prin
echipament individual de protectie.
M aterialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel Tncat sd se evite
rdsturnarea ori cdderea lor.
in caz de necesitate, trebuie sd fie prevdzute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul
in zonele periculoase.
Platformele de lucru, pasarelele si scdrile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate,
protejate si utilizate astfel Tncat persoanele sda nu cadd sau sa fie expuse cdaderilor de
obiecte.
Scarile trebuie sda aibd o rezistentd suficientd si sa fie corect Tntretinute.
Acestea trebuie sd fie corect utilizate, in locuri corespunzdtoare si conform destinatiei lor.
Schelele mobile trebuie sa fie asigurate Tmpotriva deplasarilor involuntare.
Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie s& fie:
a) bine proiectate si construite si sd aibda o rezistentd suficientd pentru utilizarea cdareia Ti
sunt destinate;
b) corect instalate si utilizate;
c) Tntretinute Tn stare buna de functionare;
d) verificate si supuse Tncercdrilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale
n vigoare;
e) manevrate de cdtre lucratori calificati care au pregadtirea corespunzatoare.
Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sd aiba marcatd in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime admise si a datei expirarii verificarilor periodice.
Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate Tn alte scopuri decat cele
pentru care sunt destinate.
Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie s& fie:
a) bine concepute si construite, tindndu-se seama, Tn masura Tn care este posibil, de
principiile ergonomice;
b) mentinute Tn stare bund de functionare;
c) utilizate Tn mod corect si numai de cdtre personal instruit/autorizat.
Conducdtorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea
m aterialelor trebuie sda aibd pregatirea necesara desfdsurdrii acestor activitati.
Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita cdderea Tn excavatii sau Tn apd a
vehiculelor si a masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor.
cand este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie
echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducdtorul Tmpotriva strivirii
in cazul rasturnarii masinii si al cdderii de obiecte.
Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mand, cu sau fara motor,
trebuie sd fie:
a) bine proiectate si construite, tinandu-se seama, Tn madasura Tn care este posibil, de
principiile ergonomice;
b) mentinute Tn stare bund de functionare;
c) folosite exclusiv pentru lucrdrile pentru care au fost proiectate;
d) manevrate de cdtre lucrdtori avand pregdtirea corespunzéatoare.
Instalatiile si aparatele electrice sau sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse
incercédrilor si controlului periodic.
in cazul excavatiilor la fundatii, trebuie luate masuri corespunzatoare:
a) pentru a preveni riscurile de Tngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor
sprijine, taluzdri sau altor mijloace corespunzétoare;
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10. Lucrari de demolare

11. Constructii metalice
sau din beton

Faza: PT + DE
PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor,
de iruperea apei;

c) pentru a asigura o ventilatie suficientda tuturor posturilor de lucru, astfel Tncat sa se
realizeze o atmosferd respirabild care sa nu fie periculoasd sau nociva pentru sdndtate;

d) pentru a permite evacuarea lucrdtorilor sau adédpostirea Tntr-un loc sigur, in caz de
incendiu sau cadere a materialelor.
fnainte de Tnceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum
pericolele datorate instalatiilor sau altor lucrari subterane.
Trebuie prevdzute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii.
Grdamezile de pamant, materialele si vehiculele Tn miscare trebuie tinute in afara zonei de
lucru , fiind interzisa depozitarea pe maluri sau in apropierea sdpdturii;
Ccand demolarea unei cladiri sau a unei lucrari poate sa prezinte pericole:

a) se vor adopta mdasuri de prevenire, precum s$i metode si proceduri corespunzdatoare;

b) lucrarile trebuie sa fie planificate si executate sub supravegherea unei persoane
competente.
Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate
sau suporturile temporare si schelele trebuie montate sau demontate numai sub
supravegherea unei persoane competente.
Trebuie prevdzute masuri de prevenire corespunzdatoare pentru a proteja lucrétorii
impotriva pericolelor datorate nesigurantei si instabilitdtii temporare a lucrarii.
Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate

si Tntretinute astfel Tncat sd poatd suporta, fard risc, sarcinile la care sunt supuse.

5. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI
PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR:

51 FACTORI DE RISC DATORATI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

5.1.1 FACTORI DE RISC MECANIC

. Lovirea de cdtre mijloacele de transport in interiorul santierului.

a
b. Mijloace de transport cu deficiente la sistemele de franare, directie, semnalizare, iluminat (in cazul conducerii
m

ijloacelor de transport sau utilajelor).

a o

. Prindere, antrenare de catre organele de masini in miscare - lipsa dispozitivelor de protectie etc.
. Explozii sau incendii la conductele sau rezervoarele cu hidrocarburi.

e. Cédere de obiecte componente ele instalatiilor de sapat si transportat.

f. Surparea malurilor sdpdturilor.

g. Contactul cu obiecte, scule, parti ale echipamentelor tehnice cu suprafete intepatoare, taioase sau abrazive.
5.1.2 FACTORI DE RISC TERMIC
a. Temperatura coboratd a unor suprafete metalice atinse Tn anotimpul rece pe santier.

b. Flacari, flame care pot apdrea in urma producerii unui scurtcircuit electric la tabloul pentru distributia energiei

electrice - pericol de incendiu.

c. Flacari, care pot aparea in urma producerii unui incendiu la conducte sau instalatiile aferente conductelor.
5.1.3 FACTORI DE RISC ELECTRIC
a. Electrocutare prin atingere directa, indirectd - cabluri electrice cu izolatie fara continuitate.

b. Efectuarea de reparatii de Tntretinere in instalatiile electrice din dotarea birourilor sau instalatiilor electrice

exterioare, sau efectuarea de interventii de cdtre personal neautorizat.

c. Existenta pe teritoriul santierului a instalatiilor electrice improvizate sau a tablourilor electrice neasigurate

impotriva accesului personalului neautorizat.

5.1.4 FACTORI DE RISC BIOLOGIC

Nu s-au identificat.

52 FACTORI DE RISC DATORAT! MEDIULUI DE MUNCA
5.2.1 FACTORI DE RISC FlIzZIC

. Temperaturd scdzutd a aerului in anotimpul rece la lucrérile din santier.

a
b. Temperaturd ridicatad a aerului in anotimpul cald

o

. Intemperii specifice: inghet, ploaie, caniculd, grindina etc.

d. Calamitati naturale - surprinderea de seism, trdsnet etc.
e. Agresiune fizica - in cazul in patrunderii in incinta santierului a rdufdcatorilor, animalelor sdlbatice etc.
5.2.2 FACTORI DE RISC CHIMIC
a. Gaze, vapori, aerosoli toxici in atmosfera locului de munca.
52.3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
a. Tmbolnadvire datorata muscdturii animalelor bolnave / rabie, serpilor veninosi sau consumului de plante

periculoase (ciuperci otravitoare) / toxiinfectii alimentare etc.
5.3 FACTORI DE RISC DATORAT! SARCINII DE MUNCA
53.1 SUPRASOLICITARE FIZICA
a. Pozitii de lucru fortate pe fondul nerespectarii normelor de ergonomie a locului dc munca.

b. Neprotejarea ochilor la operatiile de sudura.
5.3.2 SUPRASOLICITARE PSIHICA
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a. Suprasolicitarea atentiei Tn timpul executiei lucrérilor.
b. Ritm mare de munca Tn unele zile.
c. Efectuarea unor operatii repetitive.

d. Stari conflictuale/stres datorate ritmului mare de munca, diferente sociale/culturale/etnice.
54 FACTORI DE RISC DATORATI EXECUTANTULUI
54.1 ACTIUNI GRESITE
a. Stationarea in zone periculoase, in cazul prezentei in spatiile de lucru ale santierului.
b. Nesincronizari de operatii.
c. Nerespectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice in cazul conducerii mijloacelor de transport ale
firmei.
d. Executarea de operatii neprevdzute Tn sarcina de munca sau de o alta maniera decat prevederile tehnice de
lucru.
e. Céddere la acelasi nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin impiedicare.
f. Céddere in santuri, sapaturi, camine ventile, goluri tehnologice etc.
g. Prezentarea la serviciu in stare incompatibila cu realizarea sarcinilor de serviciu.
h. Consumul de b&uturi alcoolice in incinta santierului.
5.4.2 OMISIUNI
a. Omiterea voluntara sau involuntara a unor operatii care Ti asigura propria securitate.
b. Electrocutare prin atingere directa, indirectd - cabluri electrice subterane neevidentiate in planuri.
c. Neutilizarea echipamentului individual de protectie din dotare.
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6. FACTORI DE RISC SI MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURI.
MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

FORMULAR B IDENTIFICARE RISCURI
CONTRACTOR/EXECUTANT

RISCURI
IDENTIFICATE

Lovirea de catre mijloacele
de transport in interiorul
santierului.

Mijloace de transport cu
deficiente la sistemele de
franare.directie. semnalizare,
iluminat (in cazul conducerii
mijloacelor de transport sau
utilajelor.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 49/2006
OUG 195/2002
Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Legea 49/2006
OUG 195/2002
(Legislatie
modificata si

actualizata conf.

Punct 7. Masuri
S.S.M.)

CONTRACT

LUCRAREA:

NIVELUL
RISCULUI

1-25

MASURI PROPUSE

LOCATIE SANTIER

DATA

NIVEL DE RISC
REZIDUAL

1-25

1. FACTORI DE RISC DATORATI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

4(A)

7(A)

11 FACTORI DE RISC MECANIC
Masuri tehnice:
- amenajarea corespunzdtoare a cailor de
acces;
-marcarea/semnalizarea corespunzitoare a
cailor de acces;
Masuri organizatorice:

instruirea  personalului  referitor la
circulatia pe drumurile publice si caile
interioare de acces.

respectarea  prevederilor  legislatiei
referitoare la circulatia pe drumurile publice;
- marcarea zonelor de lucru, in conformitate
cu prevederile legale si instructiunile proprii
de SSM.

Masuri tehnice:
- efectuarea verificarilor zilnice obligatorii
inainte de plecarea in deplasare;
- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la
termenele legale;
Masuri organizatorice:

respectarea  prevederilor  legislatiei
referitoare la circulatia pe drumurile publice;

24(L)

24(L)

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier

Conducatori loc munca

Lucratori

Responsabil activitate
transport / Conducétor
auto

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii

Periodic

Permanent

Tnainte de
plecarea in
cursa
Periodic

Permanent
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RISCURI MASURI DE NIVELUL MASURI PROPUSE NIVEL DE RISC RESPONSABIL TERMEN
IDENTIFICATE CONTROL RISCULUI REZIDUAL MASURI MASURI
EXISTENTE 1-25 1-25
(legislatie)
Masuri tehnice:
Legea 319/2006 - repararea si montarea tuturor dispozitivelor
H.G. 1425/2006 de protectie;
H.G. 955/2010 - realizarea programelor de mentenanta
H.G. 971/2006 periodica a sculelor/ utilajelor;
H.G. 1146/2006 - marcarea potrivit reglementarilor in
H.G. 1091/2006 vigoare, a tuturor zonelor periculoase in care
se poate manifesta riscul de prindere,
(Legislatie antrenare, strivire, lovire etc. de cdtre organe
modificata si de masini in miscare sau de cdtre
actualizata conf. subansamble mobile: Coordonator santier Tnainte de
Punct 7.Masuri - verificarea stérii fizice a elementelor active inceperea
S.S.M)) ale echipamentelor Tnainte de Tnceperea activitatii
Prindere, antrenare de catre lucrului:
organele de magsini in 8(A) Masuri organizatorice: 23(L) Conducdtori loc munca  Periodic
miscare - lipsa dispozitivelor - interzicerea Tndepdrtarii dispozitivelor
de protectie etc. de protectie;
- interzicerea Tinceperii sau continudrii
lucrului daca se constata lipsa, deteriorarea Lucratori Permanent
sau amplasarea incorecta a dispozitivelor de
protectie;

- instruirea lucratorilor si verificarea
modului in care se respecta regulile de
securitate;

- instruire suplimentara la lucrarile in care
pot aparea riscuri noi:

-demonstratii practice de montare/demontare
a mecanismelor si subansamblelor la care
pot aparea situatii de lovire, prindere etc.

- instruirea lucratorilor cu privire la masurile
de acordare a primului ajutor.
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RISCURI
IDENTIFICATE

Explozii sau incendii la
conductele sau rezervoarele
cu hidrocarburi.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI
EXISTENTE 1-25
(legislatie)
Legea 319/2006

H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 1058/2006
Ord. MEF-MMFES
nr. 1636-392/2007
Ord Ml nr. 108/2001

(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

2(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice

efectuarea determinarilor de gaze/vapori
inflamabili/explozivi in atmosfera, inainte de
inceperea lucrului;

realizarea programelor de inspectie periodica a
echipamentelor ce functioneaza in mediu potential
exploziv;
- realizarea legaturilor de impamantare si
echipotentializare a tuturor elementelor metalice ale
instalatiilor;

verificarea periodica a instalatiilor de
impamantare, conform normativelor in vigoare;
- legarea in scurtcircuit si la impamantare a
tuturor cablurilor dezafectate aflate in zone Ex.
- semnalizarea zonelor Ex conform planului de
zonare;

purtarea obligatorie a echipamentului de
protectie
- efectuarea de determinari ale prezentei
substantelor inflamabile in atmosfera.
- utilizarea de scule antiscantei, atunci cand
situatia o impune;
utilizarea instalatiilor si a mijloacelor portabile de
iluminat in constructie antiexploziva in zonele Ex.
M asuri organizatorice:
- implementarea unui sistem de permise pentru
lucrul in mediu potential exploziv;
- utilizarea aparaturii in constructie normala, in
zonele cu pericol de explozie, se va face numai in
baza unor dispozitii scrise, semnate de
conducdtorul tehnic al unitatii, conform legislatiei
in vigoare
- autorizarea personalului ce lucreazd in mediu
Ex, conform legislatiei in vigoare;
- dotarea lucratorilor cu EIP antistatic;

instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea
corecta a EIP;
- dotarea lucratorilor cu echipamente de munca
adecvate lucrului in mediu Ex. cf. planului de
zonare;

instruirea personalului din santier referitor la
obligativitatea de a nu actiona partilor
componente ale instalatiilor beneficiarului
conductei;
- lucrarile se vor planifica si executa sub
supravegherea unei persoane autorizate pentru
acest gen de lucrari;
SE COMPLETEAZA PERMIS DE LUCRU -
FORMULAR E'!

NIVEL DE RISC
REZIDUAL
1-25

23(L)

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

RESPONSABIL
MASURI

Lucratori

Coordonator santier /
Conducdtor loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului

Permanent
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RISCURI
IDENTIFICATE

Cddere de obiecte
componente ale instalatiilor
de sapat si transportat.

Surparea malurilor
sapaturilor.

MASURI DE

CONTROL

EXISTENTE

(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 305/2017
H.G. 809/2005
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M))

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7.Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI

1-25

7(A)

4(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice
- purtarea obligatorie a echipamentului de
protectie
- efectuarea verificdrilor zilnice obligatorii
Tnainte de Tnceperea lucrului:

- utilizarea de echipamente corespunzatoare,
cu suport de asigurare a sculelor utilizate,
Tmpotriva caderii;

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la
termenele legale:

- montarea de ingradiri care sa Tmpiedice
accesul altor lucratori in zona de lucru:

Masuri organizatorice:

- intezicerea accesului personalului ce nu are
atributii, in zona de lucru;

-delimitarea si semnalizarea corespunzatoare
a zonelor de lucru;

- instruirea personalului si supravegherea
directa de catre seful de lucrari / formatie.
Masuri tehnice

- amenajarea de cdi sigure pentru a intra si
iesi din zona de excavatii;

- pentru a preveni riscurile de Tngropare prin
surparea terenului, se vor utiliza, sprijine
taluzari sau alte mijloace corespunzatoare;

- gramezile de paméant, materialele si
vehiculele Tn miscare trebuie tinute in afara
zonei de lucru, fiind interzisa depozitarea
pamantului pe maluri sau in apropierea
sapaturii;

- semnalizarea corespunzétoare a zonelor de
lucru.

Masuri organizatorice:

- intezicerea accesului personalului ce nu are
atributii, in zona de lucru;

- lucrdrile se vor planifica si executa sub
supravegherea unei persoane competente:

SE COMPLETEAZA PERMIS DE LUCRU
- FORMULAR D!

NT. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI

1-25
Lucratori

23(L) Responsabil
mentenanta
Coordonator santier /
Conducator loc munca

23(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Permanent

Conform
legislatiei

Permanent

Tnainte de
nceperea
lucrului/

Pe perioada
desfasurarii
lucrdrilor
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RISCURI
IDENTIFICATE

Contactul cu obiecte, scule,
parti ale echipamentelor
tehnice cu suprafete
intepatoare, taioase sau
abrazive.

Temperatura coborata a unor
suprafete metalice atinse Tn
anotimpul rece pe santier.

MASURI DE

CONTROL

EXISTENTE

(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

13(H)

13(H)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:

- realizarea programelor de mentenanta
periodica a tuturor instalatiilor tehnologice;

- verificarea inainte de fiecare utilizare a
integritatii dispozitivelor de protectie ale
sculelor si utilajelor;

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor
rezultate in urma activitatilor tehnologice.

- Tnlocuirea sculelor care nu mai corespund
conditiilor de utilizare.

Masuri organizatorice:

- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca si conditiilor in care isi desfasoara
activitatea;

1.2 FACTORI DE RISC TERMIC
Masuri organizatorice:
- acordarea de EIP corespunzator sarcinii de
munca si riscurilor evaluate;
- instruirea lucratorilor privind utilizarea
corecta a EIP;
- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii, locului de
munca si conditiilor in care isi desfasoara
activitatea, precum si cu privire la
consecintele nerespectarii restrictiilor de
securitate - neutilizarea sau utilizarea
incompleta a EIP;
- conditionarea accesului la locul de munca
de purtarea intregului sortiment de EIP
corespunzator sarcinii de munca.

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
24(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
23(L) Coordonator santier /

Conductor loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului

Tnainte de
nceperea
lucrului
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RISCURI
IDENTIFICATE

Flacari, flame care pot
aparea in urma producerii
unui scurtcircuit electric la
tabloul  pentru distributia
energiei electrice - pericol
de incendiu.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 1091/2006
Legea 307/2006
O.M.A.l. 712/2005
O.M.A.l. 163/2007
O.M.A.l. 211/2010
Normative tehnice 7(A)

(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Maésuri tehnice:

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la
termenele legale;

- utilizarea instalatiilor
improvizatii;

- asigurarea tablourilor electrice impotriva
accesului personalului neautorizat;

- asigurarea mijloacelor adecvate pentru
stingerea incendiilor;

- Tnlocuirea stingatoarelor de incendiu care
nu corespund conditiilor de utilizare.

Masuri organizatorice:

- instruirea personalului din santier cu
privire la modul de actiune Tn caz de
incendiu si cu privire lamodul de anuntare a
unui incendiu;

- afisarea 1n interiorul baracilor a numerelor
de telefon la care se anuntd un incendiu;

- interzicerea depozitdrii de materiale textile
la o distantd mai mica de 2 metri fata de
tabloul de distributie a energiei electrice;

- interzicerea depozitdrii de materiale textile
si din PVC 1in apropierea prizelor si
Tntrerupatoarelor electrice:

electrice fara

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
23(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTEJ15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Flacari, care pot aparea in
urma producerii unui
incendiu la conducte sau
instalatiile aferente
conductelor.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI

EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 1058/2006
Ord. MEF-MMFES
nr. 1636-392/2007
Ord MI nr. 108/2001
Legea 307/2006
O.M.A.l. 712/2005
O.M.A.l. 163/2007
O.M.A.l. 211/2010
(Legislatie
modificata si 7(A)
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice

efectuarea  determindrilor de  gaze/vapori
inflamabili/explozivi in atmosfera, inainte de
inceperea lucrului;
- realizarea programelor de inspectie periodica a
echipamentelor ce functioneazd in mediu potential
exploziv;
- realizarea legaturilor de impamantare i
echipotentializare a tuturor elementelor metalice ale
instalatiilor;

verificarea periodica a instalatiilor de
impamantare, conform normativelor in vigoare;
- legarea in scurtcircuit si la impamantare a
tuturor cablurilor dezafectate aflate in zone Ex.
- semnalizarea zonelor Ex conform planului de
zonare;
- purtarea obligatorie a echipamentului de
protectie
- efectuarea de determindri ale prezentei
substantelor inflamabile in atmosfera.
- utilizarea de scule antiscantei, atunci cand
situatia o impune;
utilizarea instalatiilor si a mijloacelor portabile de
iluminat in constructie antiexploziva in zonele Ex.
Masuri organizatorice:
- implementarea unui sistem de permise pentru
lucrul in mediu potential exploziv;
- utilizarea aparaturii in constructie normala, in
zonele cu pericol de explozie, se va face numai in
baza unor dispozitii scrise, semnate de
conducétorul tehnic al unitatii, conform legislatiei
in vigoare
- autorizarea personalului ce lucreazd in mediu
Ex, conform legislatiei in vigoare;
- dotarea lucratorilor cu EIP antistatic;
- instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea
corecta a EIP;
- dotarea lucratorilor cu echipamente de munca
adecvate lucrului in mediu Ex, cf. planului de
zonare;
- instruirea personalului din santier referitor la
obligativitatea de a nu actiona partilor
componente ale instalagiilor  beneficiarului
conductei;
- lucrérile se vor planifica si executa sub
supravegherea unei persoane autorizate pentru
acest gen de lucrari;
SE COMPLETEAZA PERMIS DE LUCRU-
FORMULAR E!

NIVEL DE RISC
REZIDUAL
1-25

23(L)

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier /
Conducétor loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului/

Pe perioada
executarii
lucrarilor



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J 15-925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Electrocutare prin atingere
directa, indirectd - cabluri
electrice cu izolatie fara
continuitate.

Efectuarea de reparatii de
intretinere in instalatiile
electrice din dotarea
birourilor sau instalatiilor
electrice exterioare, sau
efectuarea de interventii de
catre personal neautorizat.

Existenta pe teritoriul
santierului a instalatiilor
electrice improvizate sau a
tablourilor electrice
neasigurate Tmpotriva
accesului personalului
neautorizat.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI

EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 1091/2006
Normative tehnice

(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)
7(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

1.3 FACTORI DE RISC ELECTRIC

Maésuri tehnice:
- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la termenele
legale;
- utilizarea instalatiilor electrice fara improvizatii;
- asigurarea tablourilor electrice impotriva accesului
personalului neautorizat;
- asigurarea mijloacelor adecvate pentru acordarea
primului ajutor;
- semnalizarea corespunzétoare a pericolului de
electrocutare si a interdictiei accesului personalului
neautorizat.
Masuri organizatorice:
- instruirea personalului din santier cu privire la modul de
acordare a primului ajutor in caz de electrocutare;
- afisarea in instalatii a schemelor tehnologice;
- afisarea la locurile de munca a instructiunilor specifice;
- realizarea lucrdrilor in instalatiile electrice numai dupa
ce au fost luate toate masurile tehnice'organizatorice
pentru evitarea accidentelor:

= stabilirea formatiei de lucru;
instruirea cu privire la executarea lucrdrii si
atribuirea cat mai exacta a sarcinilor pe fiecare
lucrator,;
emiterea autorizatiilor de lucru, a foii de manevra
etc.
intreruperea tensiunii  (inclusiv la instalatiile
invecinate neingradite si care se afla la o distanta
mai mica decat distanta de vecinatate) si separarea
vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie la care
urmeaza a se lucra (inchiderea CLP);
blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de
actionare a aparatelor de comutatie prin care s-a
realizat separarea vizibila si aplicarea indicatoarelor
de securitate cu caracter de interzicere pe aceste
dispozitive;
identificarea instalatiei sau a partii de instalatie la
care urmeaza a se lucra, urmata de verificarea lipsei
tensiunii si legarea imediata la pamant si in
scurtcircuit;
delimitarea materiala a zonei de lucru;
asigurarea impotriva accidentelor de
neelectrica;
verificarea obligatorie a executdrii lucrdrii si a
indepartarii tuturor surselor de pericol de catre
conducdtorul formatiei (admitent) inainte de
repunerea instalatiei sub tensiune.
- verificarea vizuala a integritatii instalatiei de legare la
pamant;
- verificarea periodica a echipamentelor electroizolante.

natura

NIVEL DE RISC
REZIDUAL
1-25

23(L)

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier /
Conducdtor loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
nceperea
lucrului /
Pe perioada
executarii
lucrarilor



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE ] 15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Temperaturd scazuta a
aerului in anotimpul rece la
lucrdrile din santier.

Temperatura ridicatd a
aerului Tn anotimpul cald.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
H.G. 580/2000
0.U.G. 99/2000
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
H.G. 580/2000
0.U.G. 99/2000
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI

1-25

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

NIVEL DE RISC
REZIDUAL
1-25

2. FACTORI DE RISC DATORATI MEDIULUI DE MUNCA

6(A)

6(A)

2.1 FACTORI DE RISC FIZIC

Masuri tehnice:
- purtarea echipamentului de protectie
adecvat conditiilor meteorologice;
Masuri organizatorice:
- acordarea de ceai cald in conditiile unui
microclimat  necorespunzator.  conform
0.U.G. 99/ 2000.
- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca si conditiilor in care isi desfasoara
activitatea;

evitarea  expunerii
temperaturi scazute;
- reducerea programului de lucru, conform
prevederilor legale.
Masuri tehnice:
- purtarea echipamentului de protectie
adecvat conditiilor meteorologice:
Masuri organizatorice:
- acordarea de apa minerala in conditiile
unui microclimat necorespunzator, conform
0.U.G. 99/2000.
- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca si conditiilor in care isi desfasoara
activitatea;
- evitarea expunerii prelungite la temperaturi
ridicate si la radiatiile solare;
- reducerea programului de lucru, conform
prevederilor legale.

prelungite la

20(M)

20(M)

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier /
Conducator loc munca

Coordonator santier /
Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
nceperea
lucrului

Tnainte de
inceperea
lucrului



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTEJ15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Intemperii specifice: Tnghet,

ploaie, caniculd, grindina etc.

Calamitati naturale-
surprinderea de seism,
trasnet etc.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI
EXISTENTE 1-25
(legislatie)
Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 305/2017

H.G. 1048/2006 6(A)
H.G. 1091/2006

H.G. 580/2000

0.U.G. 99/2000

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010

H.G. 1091/2006
Legea 481/2004
Legea 446/2006
O.M.A.l. 1259/2006
Ordinul nr 89/2013
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

11(H)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:

- purtarea echipamentului de protectie
adecvat conditiilor meteorologice;

Masuri organizatorice:

- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca si conditiilor in care isi desfasoara
activitatea;

Masuri tehnice:

- efectuarea de aplicatii si simulari privind
modul de alarmare si de interventie in caz de
calamitati naturale:

- verificarea si intretinerea corespunzatoare
a mijloacelor de alarmare;

- verificarea si intretinerea corespunzatoare
a mijloacelor de interventie;

- marcarea, semnalizarea si intretinerea
corespunzatoare a cailor de acces / evacuare
si a iesirilor de salvare;

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la
termenele legale, pentru instalatiile de
paratraznet, conform normativului 17;

- Tntocmirea de instructiuni privind modul de
acordare a primului ajutor in caz de
accidentare;

Masuri organizatorice:

- elaborarea planului de interventie in caz de
calamitati / plan de management la dezastre
si instruirea lucratorilor cu privire la
sarcinile ce le revin in cadrul acestor planuri,
precum si a comportamentului de adoptat in
situatii deosebite;

- instruirea personalului din santier cu
privire la modul de alarmare, precum si la
semnalele de instiintare, alarmare etc;

- organizarea/instruirea/dotarea echipelor de
salvatori, conform normativelor in vigoare:

- dotarea cu mijloace de interventie si
instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea
acestora.

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
20(M) Coordonator santier /
Conducator loc munca
20(M) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
lucrului

Tnainte de

inceperea

activitatii /
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J 15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Agresiune fizica - in cazul
patrunderii in incinta
santierului a raufacatorilor,
animalelor salbatice etc.

Gaze, vapori, aerosoli toxici
in atmosfera locului de
munca.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 1091/2006
0O.M.S.F. 427/2002
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
Legea 122/2002
Legea 360/2003
Legea nr 59/2016
H.G. nr 539/2011
H.G. nr 662/2011
Legea nr 278/2013
0.U.G. 145/2008
H.G. 355/2007
H.G. 37/2008
H.G. 1/2012

NIVELUL
RISCULUI
1-25

4(A)

7(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri organizatorice:

asigurarea  iluminatului  perimetral
corespunzator;
- instruirea lucratorilor cu privire la
comportamentul de adoptat in situatii
deosebite;
- organizarea corespunzatoare a pazei
santierului;

- colaborarea cu autoritatile locale in acest
sens si aplicarea tuturor masurilor dispuse de
acestea;
- amenajarea si dotarea corespunzatoare a
postului de prim ajutor:
- instruirea lucratorilor cu privire la masurile
de acordare a primului ajutor.

2.2 FACTORI DE RISC CHIMIC

Masuri tehnice:

- efectuarea determindrilor de noxe;

Masuri organizatorice:

- obtinerea fiselor tehnice de securitate pentru
substantele chimice periculoase utilizate;

- instruirea lucratorilor privind fisele tehnice
de securitate pentru substantele chimice
periculoase utilizate;

- evidenta si raportarea tipurilor si cantitatilor
de substante chimice periculoase, conform
prevederilor legale;

- dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator
activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, precum
si zonelor cu gaze, vapori, aerosoli toxici
(masca / semimasca cu cartus filtrant sau
aductiune de aer etc);

- semnalizarea corespunzdtoare a zonelor
periculoase;

- instruirea lucratorilor privind utilizarea
corespunzatoare a EIP;

- instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii  restrictiilor de securitate -
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie;

- supravegherea starii de sanatate a lucratorilor
expusi la substante toxice;

- acordarea de alimentatie de protectie/antidot.

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
24(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
24(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii /
Pe durata
functionarii
santierului

Tnainte de

inceperea

activitatii /
periodic



Proiectant: S.C. SN1F PROIECT S.A. TARGOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Tmbolndvire datorata
muscaturii animalelor
bolnave/rabie, serpilor
veninosi sau consumului de
plante periculoase (ciuperci
otravitoare)/toxiinfectii
alimentare etc.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 1091/2006
0.M.S.F. 427/2002
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

7(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

2.3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
Masuri organizatorice:

asigurarea  iluminatului  perimetral
corespunzator:
- instruirea lucratorilor cu privire la
comportamentul de adoptat in situatii
deosebite;

- amenajarea si dotarea corespunzatoare a
postului de prim ajutor:

asigurarea  conditiilor  de
corespunzatoare pentru toti lucratorii:
-asigurarea materialelor igienico - sanitare;
- asigurarea apei potabile de calitate
corespunzatoare si in cantitati suficiente:
- asigurarea spatiilor de pastrare a
alimentelor in conditii corespunzatoare:
- asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru
servirea mesei;
- instruirea lucratorilor cu privire la masurile
de acordare a primului ajutor;
- transportarea imediata la cea mai apropiata
unitate  spitaliceasca a lucratorilor
susceptibili de a fi venit in contact cu
animale bolnave sau care prezinta simptome
de intoxicatii etc.

igiena

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
25(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii /
Pe durata
functionarii
santierului



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOV1STE ] 15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Pozitii de lucru fortate pe
fondul nerespectarii
normelor de ergonomie a
locului de munca.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
H.G. 355/2007
H.G. 37/2008
H.G. 1/2012
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.SM.)

NIVELUL
RISCULUI

1-25

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

NIVEL DE RISC
REZIDUAL
1-25

3. FACTORI DE RISC DATORATI SARCINII DE MUNCA

13(H)

3.1 SUPRASOLICITARE FIZICA

Masuri tehnice:

acordarea de echipament individual de
protectie adecvat mediului si sarcinii de
munca:
-amenajarea corespunzdtoare a locurilor de
munca;
Masuri organizatorice:
- respectarea criteriilor ergonomice privind
proiectarea locurilor de munca:
- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca, a conditiilor in care isi desfasoara
activitatea precum si cu privire la modul
optim de realizare a sarcinii de munca:
- conditionarea accesului lucratorilor pe
santier, dc utilizarea echipamentului de
protectie;
- evitarea pe cat posibil a pozitiilor de lucru
fortate, in caz contrar procedandu-se la
alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru
reducerea suprasolicitdrilor;
- rotirea lucratorilor pe posturile de lucru
daca aceasta masura este posibila:
- supravegherea stdrii de sanatate a
lucratorilor potrivit reglementarilor legale

24(L)

Nr. Proiect: 360 2018
Faza: PT + DE

RESPONSABIL
MASURI

Coordonator santier /
Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
nceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE ] 15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Neprotejarea ochilor la
operatiile de sudura.

Suprasolicitarea atentiei Tn
timpul executiei lucrarilor.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1146/2006
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006

(Legislatie

modificata si 5(A)
actualizata conf.

Punct 7. Masuri

S.S.M)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

(Legislatie

modificata si

actualizata conf. 13(H)
Punct 7. Masuri

S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:

- acordarea de echipament individual de
protectie adecvat mediului si sarcinii de
munca:

- Tmprejmuirea locurilor dc munca unde se
sudeaza cu panouri de protectie;

Masuri organizatorice:

- instruirea personalului din santier referitor
la obligativitatea de a purta echipamentul de
protectie specific activitatii si locului de
munca, a conditiilor in care isi desfasoara
activitatea precum si cu privire la modul
optim de realizare a sarcinii de munca;

- instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate -
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie;

- verificarea compatibilitatii diverselor
categorii de EIP precum si asigurarea ca
utilizarea simultana a diferitelor categorii de
EIP nu introduce riscuri suplimentare;

- conditionarea accesului lucratorilor pe
santier, de utilizarea echipamentului de
protectie;

3.2 SUPRASOLICITARE PSIHICA
Masuri organizatorice:

afisarea in instalatii a schemelor
tehnologice;
- afisarea la locurile de munca a

instructiunilor specifice;

- marcarea corespunzatoare a instalatiilor
tehnologice;

- repartizarea judicioasa a atributiilor si
ritmului de lucru al lucratorilor;

- evitarea pe cat posibil a suprasolicitarilor
sau operatiilor repetitive, in caz contrar
procedandu-se la alternarea timpilor de lucru
cu pauze, pentru reducerea efectelor
acestora;

- rotirea lucratorilor pe posturile de lucru
daca aceasta masura este posibila.

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
24(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
25(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
Tnceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
nceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrérilor/
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOV1STE J 15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Ritm mare de munca in
unele zile.

Efectuarea unor operatii
repetitive.

MASURI DE

CONTROL

EXISTENTE

(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

6(A)

6(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri organizatorice:

- afisarea in instalatii a schemelor
tehnologice:

- afisarea la locurile de munca a
instructiunilor specifice:

- marcarea corespunzatoare a instalatiilor
tehnologice;

- repartizarea judicioasa a atributiilor si
ritmului de lucru al lucratorilor:

- evitarea pe cat posibil a operatiilor
repetitive, in caz contrar procedandu-se la
alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru
reducerea efectelor acestora;

- rotirea lucratorilor pe posturile de lucru
daca aceasta masura este posibila.

Masuri organizatorice:

- afisarea in instalatii a schemelor
tehnologice;

- afisarea la locurile de munca a
instructiunilor specifice:

- marcarea corespunzdtoare a instalatiilor
tehnologice:

- repartizarea judicioasa a atributiilor si
ritmului de lucru al lucratorilor:

- evitarea pe cat posibil a suprasolicitarilor
sau operatiilor repetitive, in caz contrar
procedandu-se la alternarea timpilor de lucru
cu pauze, pentru reducerea efectelor
acestora;

- rotirea lucratorilor pe posturile de lucru
daca aceasta masura este posibila.

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
25(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
25(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J 15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Stari conflictuale/stres
datorate ritmului mare de
munca, diferente
sociale/culturale/etnice.

Stationarea in zone
periculoase, in cazul
prezentei in spatiile de lucru
ale santierului.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE
(legislatie)

Legea 49/2006

OUG 195/2002
H.G. 971/2006
(Legislatie
modificata si
actualizata conf.
Punct 7. Masuri
S.S.M.)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

7(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri organizatorice:

- repartizarea echilibrata a
lucratorilor;

- organizarea cand este posibil si de
asemenea. Tncurajarea lucrului in echipa;

- formarea echipelor de lucru pe baza
afinitatilor membrilor componenti, in
madsura in care acest lucru este posibil:

- evitarea pe cat posibil a suprasolicitarilor,
in caz contrar procedandu-se la alternarea
timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea
efectelor acestora;

- rotirea lucratorilor pe posturile de lucru
daca aceasta masura este posibila;

- organizarea in afara programului de lucru,
de activitati recreative care sa
indrume/incurajeze colaborarea intre
lucratori si sa dezamorseze eventualele stdri
conflictuale.

sarcinilor

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT - DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

4. FACTORI DE RISC DATORATI EXECUTANTULUI

7(A)

41 ACTIUNI GRESITE

Masuri tehnice:
- amenajarea corespunzdtoare a cailor de
acces;
- marcarea/semnalizarea corespunzatoare a
cailor de acces;
Masuri organizatorice:
- instruirea  personalului referitor la
circulatia pe drumurile publice si caile
interioare de acces.

respectarea  prevederilor  legislatiei
referitoare la circulatia pe drumurile publice;
- delimitarea fizica si semnalizarea corecta si
vizibila a zonei de lucru.
- utilizarea de EIP de Tnalta vizibilitate.

REZIDUAL MASURI
1-25
23 (L) Coordonator santier /
Conducétor loc munca
24(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executdrii
lucrarilor /
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOV1STE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Nesincronizari de operatii.

Nerespectarea regulilor de
circulatie pe drumurile
publice in cazul conducerii
mijloacelor de transport ale
firmei.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI
EXISTENTE 1-25
(legislatie)
Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 971/2006

H.G. 1146/2006
Legislatie cu
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.

. Mésuri privind 7(A)
securitatea si
sanatatea in munca)

Legea 49/2006-
Rectificata in 2006

OUG 195/2002

H.G. 971/2006

(Legislatie

modificata si 4(A)
actualizata conf.

Punct 7. Masuri

S.S.M.)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

.Masuri organizatorice:

- elaborarea instructiunilor de lucru;

- elaborarea instructiunilor proprii in
domeniul SSM;

- afisarea ininstructiunilor de lucru si SSM
la locurile de munca;

- elaborarea tematicilor de instruire conform
legislatiei in vigoare;

- instruirea lucratorilor inclusiv cu privire la
gesturile codificate utilizabile, conform
legislatiei in vigoare, efectuarea de aplicatii
practice in cadrul instruirilor;

- testarea periodica a lucratorilor;

- instruirea/autorizarea legatorilor de sarcina
etc;

- instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate -
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie,
efectuerea de operatii care nu sunt trecute in
fisa postului etc;

- supravegherea permanenta din partea
sefului formatiei si/sau controlul prin sondaj
din partea sefilor ierarhici superiori.

Masuri tehnice:
- amenajarea corespunzatoare a cailor de
acces;

degajarea.  marcarea/  semnalizarea
corespunzatoare a cailor de acces;
- utilizarea de EIP de inalta vizibilitate.
- delimitarea fizica si semnalizarea corecta si
vizibila a zonelor de lucru.
Masuri organizatorice:

instruirea  personalului  referitor la
circulatia pe drumurile publice, a restrictiilor
legate de zonele de circulatie feroviara si pe
caile interioare de acces;

respectarea  prevederilor  legislatiei
referitoare la circulatia pe drumurile publice.

Nr. Proiect: 360 2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1- 25
25(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
24(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
nceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrdrilor /
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J 15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Executarea de operatii
neprevdzute Tn sarcina de
munca sau de o alta maniera
decét prevederile tehnice de
lucru.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI
EXISTENTE 1-25
(legislatie)
Legea 319/2006

H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006

(Legislatie cu

modificarile si

completdrile

ulterioare, conform

date de la Punct 7.

.Mésuri privind 4A)
securitatea si

sanatatea in munca)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:

- acordarea de echipament individual de
protectie adecvat mediului si sarcinii de
munca:

Masuri organizatorice:

- elaborarea fiselor de post cu atributii clare
si explicite stabilite in concordanta cu
nivelul de pregatire al lucratorului;

- elaborarea instructiunilor de lucru;

- elaborarea instructiunilor  proprii in
domeniul SSM;

- afisarea vizibila a instructiunilor de lucru
si SSM la locurile de munca:

- afisarea schemelor tehnologice la locurile
de munca;

- marcarea corespunzatoare a
instalatiilor/echipamentelor, pentru a putea
fi identificate (cabluri electrice, conducte,
ventile etc.);

- elaborarea  tematicilor  de
conform legislatiei in vigoare;

- instruirea lucratorilor conform legislatiei
in vigoare, efectuarea de aplicatii practice in
cadrul instruirilor;

- instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate -
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie,
efectuarea de operatii care nu sunt trecute in
fisa postului etc;

- instruirea lucratorilor privind utilizarea
corecta a EIP;

- supravegherea permanenta din partea
sefului  formatiei si/sau verificarea prin
sondaj din partea sefilor ierarhic superiori.

instruire

Nr. Proiect: 360 2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL TERMEN
REZIDUAL MASURI MASURI
1-25
nainte de
inceperea
24(L) Coordonator santier / activitatii / pe
Conducator loc munca  durata executarii
lucrdrilor /
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Cadere la acelasi nivel: prin
dezechilibrare, prin
alunecare, prin Tmpiedicare.

Cadere in santuri, sapaturi,
camine ventile, goluri
tehnologice etc.

MASURI DE
CONTROL

EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 971/2006
(Legislatie cu 13(H)
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea si
sanatatea in munca)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 971/2006
(Legislatie cu
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
LMésuri privind 4(A)
securitatea si
sanatatea in munca)

NIVELUL
RISCULUI

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:
- amenajarea corespunzatoare a cailor de
acces;
degajarea, marcarea/semnalizarea

corespunzatoare a cailor dc acces;
- utilizarea incaltamintei de protectie cu
talpa antiderapanta:
Masuri organizatorice:

instruirea  personalului  referitor la
circulatia pe drumurile publice si caile
interioare de acces.
- delimitarea fizica si semnalizarea corecta si
vizibila a zonelor de lucru.

Masuri tehnice

- amenajarea de cai sigure pentru a intra si
iesi din zona de excavatii;

- pentru a preveni riscurile de Tngropare
prin surparea terenului, se vor utiliza,
sprijine  taluzari sau alte mijloace
corespunzatoare:

- gramezile de pamant, materialele si
vehiculele Tn migscare trebuie tinute in afara
zonei de lucru, fiind interzisa depozitarea
pamantului pe maluri sau in apropierea
sapaturii;

- montarea de balustrade, ingradiri
/semnalizarea corespunzatoare a zonelor de
lucru, sdpaturilor, golurilor tehnologice etc;

Masuri organizatorice:

- intezicerea accesului personalului ce nu
are atributii, in zona de lucru;

- lucrarile se vor planifica si executa sub
supravegherea unei persoane competente;

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
24(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
24(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executdrii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J 15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Prezentarea la serviciu in
stare incompatibila cu
realizarea sarcinilor de
serviciu.

Consumul de bauturi
alcoolice in incinta
santierului.

MASURI DE NIVELUL
CONTROL RISCULUI

EXISTENTE 1-25
(legislatie)

Legea 319/2006
H.G.1425/2006

H.G. 955/2010
(Legislatie cu
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea si
sanatatea in munca)

12(H)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010
(Legislatie cu
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea si
sanatatea in munca)

12(H)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri organizatorice:

- intezicerea accesului pe santier a
personalului in stare de oboseala, bolnav sau
in orice alta stare incompatibila cu realizarea
sarcinilor;

- instruirea Tntregului personal cu privire la
interdictia consumului de alcool sau
substante interzise in timpul programului de
lucru si in incinta santierului

- supravegherea si controlul lucratorilor
pentru evitarea/prevenirea consumului de
alcool sau substante interzise;

Masuri organizatorice:

- intezicerea accesului pe santier a
personalului in stare incompatibila cu
realizarea sarcinilor;

- instruirea intregului personal cu privire la
interdictia consumului de alcool in timpul
programului de lucru si in incinta santierului
- supravegherea si controlul lucratorilor
pentru evitarea/prevenirea consumului de
alcool;

Nr. Proiect: 36CP2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
25(L) Coordonator santier /
Conducator loc munca
25(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de
nceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic

Tnainte de
inceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE ] 15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

MASURI DE
CONTROL

(legislatie)

Legea 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. 955/2010

H.G. 971/2006

H.G. 305/2017

H.G. 1048/2006
H.G. 1091/2006
(Legislatie cu 7(A)
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea si
sanatatea in munca)

Omiterea voluntara sau
involuntara a unor operatii
care Ti asigura propria
securitate.

NIVELUL
RISCULUI
EXISTENTE 1-25

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

4.2 OMISIUNI
Masuri tehnice:
- acordarea de echipament individual de
protectie adecvat mediului si sarcinii de
munca:
Masuri organizatorice:
- elaborarea instructiunilor de lucru;
- elaborarea instructiunilor proprii in
domeniul SSM;
- afisarea vizibila a instructiunilor de lucru
si SSM la locurile de munca;
- afisarea schemelor tehnologice la locurile
de munca;
- marcarea corespunzatoare a instalatiilor/
echipamentelor, pentru a putea fi
identificate (cabluri electrice, conducte,
ventile etc.);
- elaborarea tematicilor de instruire conform
legislatiei in vigoare;
- instruirea lucratorilor conform legislatiei
in vigoare, efectuarea de aplicatii practice in
cadrul instruirilor;
- instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate -
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie,
efectuarea de operatii care nu sunt trecute in
fisa postului etc;
- instruirea lucratorilor privind utilizarea
corecta a EIP;
responsabilizarea lucratorilor/supravegherea
permanenta din partea sefului formatiei
si/sau verificarea prin sondaj din partea
sefilor ierarhic superiori.

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL TERMEN
REZIDUAL MASURI MASURI
1-25
Tnainte de
inceperea
24(L) Coordonator santier / activitatii / pe
Conducator loc munca  durata executdrii
lucrarilor/
periodic



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE J 15/925/2005

RISCURI
IDENTIFICATE

Electrocutare prin atingere
directa, indirecta - cabluri
electrice subterane
neevidentiate in planuri.

Neutilizarea echipamentului
individual de protectie din
dotare.

MASURI DE

CONTROL

EXISTENTE

(legislatie)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006
H.G. 1091/2006
Normative tehnice
(Legislatie cu
modificarile
ulterioare, conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
S.S.M.)

Legea 319/2006
H.G. 1425/2006
H.G. 955/2010
H.G. 971/2006

Ord Ml nr. 108/2001
H.G. 305/2017
H.G. 1048/2006

(Legislatie cu
modificarile

ulterioare,  conform
date de la Punct 7.
»Masuri privind
securitatea Si

sanatatea in munca)

NIVELUL
RISCULUI
1-25

7(A)

2(A)

Beneficiar CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

MASURI PROPUSE

Masuri tehnice:

- respectarea planurilor de amplasare a
instalatiilor subterane;

- marcarea traseelor instalatiilor subterane:
- asigurarea mijloacelor adecvate pentru
acordarea primului ajutor.

Masuri organizatorice:

- obtinerea planurilor tuturor instalatiilor

subterane din zona de lucru inainte de
nceperea lucrarilor;
- instruirea personalului din santier cu

privire la modul de acordare a primului
ajutor;
Masuri tehnice:
- acordarea de echipament individual de
protectie adecvat mediului si sarcinii de
muncs;
Masuri organizatorice:

instruirea  personalului  din  santier
referitor la obligativitatea de a purta
echipamentul de protectie specific activitatii
si locului de munca, a conditiilor in care isi
desfasoara activitatea;

instruirea lucratorilor cu privire la
utilizarea corecta a EIP:
""" diverselor
categorii de EIP. precum si asigurarea ca
utilizarea simultana a diverselor sortimente
de EIP nu introduce riscuri suplimentare
pentru lucratori;

inlocuirea EIP  deteriorat conform
prevederilor legale;
instruirea lucratorilor privind

consecintele nerespectarii  restrictiilor de
securitate - neutilizarea sau utilizarea
incompleta sau incorecta a mijloacelor de
protectie;

conditionarea accesului lucratorilor pe
santier, de utilizarea echipamentului de
protectie.

Nr. Proiect: 360 2018
Faza: PT - DE

NIVEL DE RISC RESPONSABIL

REZIDUAL MASURI
1-25
24(L) Antrepenor general /
Coordonator santier
23(L) Coordonator santier /

Conducator loc munca

TERMEN
MASURI

Tnainte de

Tnceperea
lucrdrilor

Tnainte de
Tnceperea
activitatii / pe
durata executarii
lucrarilor /
periodic



Proiectant: S C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI Nr. Proiect: 360/2018
J15/925/2005 Faza: PT t DDE
PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

GRILA DE EVALUARE A RISCURILOR

Aceasta grila va fi utilizata pentru identificarea si evaluarea riscurilor, lacompletarea Formularului B si/sau Formularului F.

PROBABILITATEA  CONSECINTE cat de grav poate fi ranit cineva daca se intampla?
Cat de probabil este sa se

ntample? NESEMNIFICATIV MINOR MODERAI’ MAJOR MAXIM
(Leziuni superficiale, (Leziuni minore fara (ITM 3-180 zile, (Invaliditate, pagube (Deces, eliberare de
pagube meteriale ITM pagube meteriale pagube meteriale materiale majore) substante toxice)
nesermificative) minore) medii)
DeggFEeF:)tgtﬁrT sEitu?a;IiiGnl(JJr?mle ]|'_|5 ]l'_? 2 2\ i
PROBABIL 19 14 9 5 2
Va loc, probabil,
edorfaten SREgcr M H H A A
Va avea IZSIZ ﬁ IrTanant dat 25 Ill\%l ]l-‘|3 i i
IMPROBAIBIIL 24 21 17 12 7
% .
sttt L IM M H A
RAR 25 23 20 16 1u
Se I 1t
P ceptorele L L M H H
NIVEL ACTIUNI
1-8

} ] ; . . ; . ] ] .
A - Maxim (Acute) ACTIONATI ACUM Necesita masuri organizatorice si tehnice imediate!!!
9- 16

H - Mare (High) Se impun in primul rdnd masuri organizatorice

17-21

M - Moderat (Medium) Se impun in primul rand masuri tehnice

22-25

L - Redus (Low) Se evidentiazd si se iau masuri cat de curand este posibil



Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
J15/925/2005

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT + DDE

Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

FORMULAR 1)

Permis excavatie

Acest permis isi incctcaza validitatea la declansarea alarmei generale.
(Pentru ca lucrarea sa continue, dupa incetarea alarmei permisul va fi revalidat)

1 Descrierea sarcinii de lucru
Locatia (atasare schita):
Sarcina:

Echipament O mecanic O hidraulic O manual
folosit 0O altele
Data incepcrii: ...  ocvreieene Ora incepcrii:

Nr. comenzii de lucru

2. Riscuri asociate sarcinii si zonei de lucru
O cabluri

O conducte

O deniveldri

O apa freatica

O desene ale utilitatilor subterane atasate

altele:

Imediat se informeaza seful locului dc munca daca apar evenimente sau conditii
neasteptate, in timpul desfasurarii sarcinii

3. Masuri luate de Autoritatea emitenta
Precautiuni speciale:

4. Echipament de protectie suplimentar fata de cel obligatoriu
(casca, ochelari protectie, salopeta, inealtamintc de protectie)

O manusi O echipament antiacid O cizme dc cauciuc
O ochelari O masca contra prafului O protectie auditiva
O viziera O suflanta de aer O ham de siguranta

O combinezon [0 masca cu cartus
de unica folosinta O aparat dc respirat
altele:

0O legatura radio

5. Masuri luate de Autoritatea executanta

O unelte antiex O minimum 2 persoane

O verificare echipamente precizati rolul celei dc-a doua persoane
inainte de Tnceperea lucrului

O numai scule pneumatice O impamantarea echipamentelor de lucru
sau hidraulice O oprirea echipamentului

O zonade lucru umeda O ingradirea si semnalizarea zonei dc lucru

altele: O semnale in caz de pericol

precizare...

Membrii echipei ce au fost instruiti cu privire la conditiile de lucru:

Nume si prenume

a b wWwN

PERMIS DE EXCAVATIE

6. Permise si documente suplimentare
O permis de lucru in spatii Tnchise
O certificat izolare electric..................
O permis intrare vehicule
|
|
7.

permise asociate .
desene asoCiate.......cooveervneneiriiiennns

Emitent

Autoritatea emitenta:

Dupé ce s-a constatat indeplinirea celor de mai sus lucrul poate
incepe in siguranta:

Delaora...... pana laora.............. un numarde.......... ore.
S-a inspectat zona de lucru /echipamentul si declar ca zona este
sigura si se pot desfasura activitatile specificate

NUME (IN CIAT) ottt
SeMNEUIE. .o data...cereennne (o] : FUSRRPRT
Observatii:

Autoritatea executanta:

Am citit si am inteles conditiile si precautiunile de mai sus, declar
ca accept responsabilitatea pentru executarea lucrdrii specificate
in acest permis si nu se va executa nici o alta activitate. Permisul
se va returna dupd terminarea lucrarii.

Nume (in clar).

SemMNAtUrd......ccooevvinviciinnne

NUME CONTACTON™ ...
Observatii:

O instruire initiala si verificare echipamente
SeMNAUrd.....ccoovvvevveniricinns data....cocovviene (o] 7- VOV

*sc va completa dupd caz, la lucrdrile cu terii
8. Prelungire (max. 2 schimburiinclusiv cel in care s-a eliberat)
Data Nume (in clar) Semnatura (sef pet lucru)

9. Finalizare

Autoritatea executanta:

Declar ca lucrarea pentru care a fost eliberat acest permis s-a
finalizat. Personalul a fost retras, echipamentul la care s-a lucrat a
fost lasat in stare de siguranta si curatenie.

O lucrarea este terminata O lucrarea este neterminata

SEMNALUTE...coiieerreierrinnens data...ceoeeirnennnn (o] - TOUUTNRINN
Sefpunct de lucru:
S-a inspectat echipamcntul/zona de lucru pentru care s-a eliberat
permisul. Toate uneltele / echipamnetele au fost Tndepartate si
instalatia / echipamentul au fost lasate curate si in siguranta.
O lucrarea este terminata O lucrarea este neterminata
O echipamentul poate fi repus in functiune

Observatii:

Semnatura.. .data .ora.

Semnadtura
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

FORMULAR E AUTORIZAT IE PENTRU LUCRUL IN ZONE EX
AUTORIZATIE PENTRU LUCRUL IN ZONE
N, POTENTIAL EXPLOZIVE,

1 Numarul comenzii de lucru asociate:

Seful de TUCTare.....cccoovevrciccc e

cu echipa formatd din................
Numele si prenumele: 1) ..

2.
3) "
4) .
5) "
6) .
7 \
8) "

2.este autorizat sa execute

n instalatiile

3. cu respectarea urmatoarelor conditii:
Zona protejata va 1l semnalizatd vizibil prin

Zona protejatd va CoNtiNe.......coceveevecieeieeeienes zone de lucru si anume:

Masuri suplimentare necesare

Maésurile dispuse se asigura de catre

............. Tmpreund

semnatura.
semnatura.
semnatura.
semnatura.
semnatura.
semnatura.
semnatura.

semnatura.

Lucrdrile vor incepe dupd primirea aprobarii de la Coordonator santier/Rcsponsabil zona de lucru,

4. ADMITEREA LA LUCRU:

SUDSEMNALUL ..o e
confirm cd n vederea executdrii lucrarilor prevazute in
autorizatia de lucru, au fost luate toate masurile de

securitate ce privesc zona potential exploziva, de catre:

Aprobarea de Tncepere a lucrarii s-a dat sefului de

lucrare...

ncredintandu-se autorizatia, buletinul de analiza al continutului dc gazc/

vapori inflamabili/explozivi in atmosfera si dupd caz, schemele tehnologice.

Semnaturd........cceeene.

5. LUCRAREA A FOST FINALIZATA: n Da a Nu

SUDSEMNALUL. ..o avand
Autorizatie INSEMEX nr... ....sefde lucrare, declar
urmadtoarele:

a) cunosc continutul lucrdrii de executat si conditiile prevazute in
prezenta autorizatie;

b) am fost instruit si cunosc normele privind securitatea

si sdnatatea Tn munca si instructiunile specifice, pe care le voi
respecta n totalitate la executarea lucrdrilor;

c) masurile tehnice si organizatorice complete de protectie in zona
de lucru se vor lua prin grija exclusiva a subsemnatului;

d) am primit buletinul de analiza al continutului de gaze/vapori
inflamabili/explozivi in atmosfera zonei de lucru;

c) abrobarea de Tncepere a lucrdrii am primit-o la ora

f) echipa este formata din......... membri, care au fost
instruiti si cunosc normele privind securitatea si
sanatatea Tn munca si instructiunile specifice, pe care Ic vor
respecta intocmai.

SeMNALUrE.......coovrrecinnee
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Coordonator santier/Responsabil zona de lucru, Executant,

INSTRUCTIUNI SUPLIIMENTARE/OBSERVATII- acest formular se va utiliza pentru orice lucrare executata in incinta santierului

Semnatura antrepenor general

Semnaturd coordonator santier Data:

Am fost instruit si mi-au fost prezentate toate masurile ce trebuiesc respectate pentru aceasta lucrare.

Nume Responsabil zona de lucru:

Semnaturd Responsabil zona de lucru: Data:
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CHECKLIST PERMISE DE LUCRU
Neconform

REMEDI \fi IMI DI VI \( ESIE VSPEC 11!

Nu au fost Tntocmite permisele de lucru conform legislatiei o

aplicabile

Nu au fost identificate activitati cu nivel mare de risc si ¢

nici nu au fost propuse masuri de control pentru riscuri

Masurile de control pentru reducerea nivelului de risc o

prevazute, sunt lasate la latitudinea lucratorilor

Coordonatorul/Responsabilul zonei de lucru
lucratorilor sa inceapa lucrdri de mare risc. fard permise de
lucru

Permisele de lucru sunt completate generic si nu sunt o

modificate sau revizuite la fiecare noua lucrare/punct de

lucru o

Permisele de lucru nu au fost revizuite imediat dupa aparitia

de noi riscuri pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate o

Masurile din permisele de lucru sunt generice si greu de

urmat/ monitorizat o

Coordonatorul/Responsabilul zonei de lucru nu s-a asigurat
ca flecare persoana afectata de actualizarea permisului de

lucru este informata cu privire modificérile acestuia o

Nu sunt completate/urmarite  permise de lucru pentru

activitatile cu grad mare de risc a

Permisele de lucru nu sunt pastrate cu Planul de Securitate

si Sanatate O

Au fost identificate si alte activitati cu nivel mare de risc ce
impun intocmirea si a altor permise de lucru, dar acestea
nu au fost inca elaborate si nici implementate

permite o

Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

Au fost intocmite permisele de lucru conform legislatiei
aplicabile

Au fost identificate activitati cu nivel mare de risc si au
fost propuse masuri de control pentru riscuri

Lucratorii au o implicare limitata in stabilirea/propunerea
masurilor pentru reducerea nivelului de risc

Antreprenorul principal/Coordonatorul santierului
monitorizeaza partial emiterea permiselor de lucru pentru
lucrdrile de mare risc

Sistemul permiselor de lucru exista dar se respecta partial

Permisele de lucru sunt completate, modificate la fiecare
noua lucrare, dar nu sunt revizuite riscurile specifice

Masurile din permisele de lucru sunt explicite dar greu de
urmat /monitorizat

Coordonatorul/Responsabilul zonei de lucru s-a asigurat
ca fiecare conducator al echipelor de lucru este informat
cu privire la modificdrile esentiale ale acestuia

Permisele de lucru pentru activitatile cu grad mare de risc
nu sunt completate./ urmdrite zilnic

Exista permise de lucru pastrate cu Planul de Securitate si
Sanatate

Au fost identificate si alte activitati cu nivel mare de risc
ce impun intocmirea si a altor permise de lucru, acestea
au fost elaborate, dar inca nu au fost implementate

Nr. Proiect: 360/2018
Faza: PT - DE

Conform

DF. ACI M ACTIONEAZA PENTRI IMBI NATATIRE
CONTINUA
Sunt utilizate si monitorizate permisele de lucru conform

legislatiei aplicabile

Au fost identificate toate activitatile cu nivel mare de risc si
au fost implementate masuri de control pentru toate riscurile

Lucratorii sunt implicati in stabilirea/propunerea masurilor
pentru reducerea nivelului de risc

Antreprenorul principal/Coordonatorul santierului
monitorizeaza strict emiterea permiselor de lucru pentru
lucrdrile de mare risc

Sistemul permiselor de lucru este implementat si mentinut
acestea fiind revizuite si modificate ori de cate ori este necesar

Permisele de lucru sunt actualizate pentru pericolele specifice
fiecdrui nou loc de munca

M asurile din permisele de lucru sunt explicite si usor de urmat/'
monitorizat

Coordonatorul/Responsabilul zonei de lucru s-a asigurat ca
fiecare persoana afectatd de actualizarea permisului de lucru
este informata cu privire latoate modificarle acestuia in detaliu

Permisele de lucru sunt completate, modificate la fiecare noua
lucrare, fiind revizuite si riscurile specifice

Permisele de lucru sunt pastrate cu Planul de Securitate si
Sanatate. fiind disponibile pentru inspectii

Au fost identificate toate celelalte activitati cu nivel mare de
risc ce impun intocmirea si a altor permise de lucru, acestea
au fost elaborate, implementate fiind monitorizate permanent
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J15/925/2005 Faza: PT + DE
PLAN DF. SECURITATE SI SANATATE

MASURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Pentru a Tnldtura pericolul producerii accidentelor de munca este necesar sda fie respectate atdt de constructor (in faza de

constructii - montaj), cat si de beneficiar (in faza de exploatare a constructiei) normele Tn vigoare, respectiv:

Legea 319/2006: Legea securitatii si sdndtdtii in muncd cu modificarile si completdrile ulterioare;

Legea 307/2006: privind apdrarea Tmpotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizatd) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii securitatii si sandtatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completédrile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 300/02 martie 2006 (actualizatd) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, cu modificdrile si completarile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 493/12 aprilie 2006 (actualizata) privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
Hotararea de Guvern nr. 971/26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de muncd, cu modificarile si completdrile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 1048/09 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
cdtre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

Hotararea de Guvern nr. 1058/09 august 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitdtii si protectia
sandatdtii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

Hotararea de Guvern nr. 1091/16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;

Hotararea de Guvern nr. 1876/22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 186/16 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea
si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

Ordin nr. 1.636 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea
exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor
tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06;

Hotdrare nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitdtii
si sandtatii in munca;

Hotdrare nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si
sanatatii la locul de muncad pentru salariatii Tncadrati in baza unui contract individual de muncd pe durata
determinata si pentru salariatii temporari Tncadrati la agenti de muncd temporara;

HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sandtdtii lucratorilor, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

Hotdrarea nr. 352/2017 pentru abrogarea Hotdrarii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si
serviciilor care pot pune Tn pericol viata, sandtatea, securitatea muncii si protectia mediului;

LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (Republicat in Monitorul Oficial, Partea | nr. 251 din 08 aprilie 2014) privind
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

Hotdradrea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate Tn munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor Tmpotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu modificarile si
completadrile ulterioare

Ordinul M.I. nr. 108/2001- pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu
generate de Tncdrcdri electrostatice - D.G.P.S.1.-004, cu modificarile si completdrile ulterioare

Ordinul M.E.F./M.M.F.E.S. nr.1636 din 25.04.2007, privind aprobarea reglementdrii tehnice Normativ privind
prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si fTntretinerea
instalatiilor tehnice care functioneazd Tn atmosfere potential explozive, indicativ NEx 01-06;

Ordonantd de Urgentd Nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate Tn perioadele cu temperaturi extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in muncd, cu modificarile si completdrile ulterioare;

Ordinul Ministerului Sandatatii si Familiei Nr. 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului
de materiale, ce intrd Tn dotarea posturilor de prim ajutor fdrd cadre medicale.

Normele mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putdnd fi completate, dupd caz, cu instructiuni pe care

constructorul si beneficiarul le considerd necesare.

M asuri de sanatate si securitate a muncii suplimentare, ce trebuie avute in vedere la executie sunt:
manevrarea materialelor (gabioanelor, elementelor prefabricate metalice) la Tncarcare, respectiv descdrcare, se va
face cu grija, cu ajutorul macaralei;
asezarea gabioanelor sicelorlalte materiale se va face pe teren drept si nivelat in afara zonei de lucru;
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. sub liniile de tensiune nu se va lucra cu macarale decat respectdnd normele de protectia muncii referitoare la

limitele de distanta pana la liniile electrice;

7.2. Masuri de sanatate si securitate a muncii prevazute Tn proiect pentru asigurarea functiondrii fara pericole de
accidente tehnice si umane:
La lucrdrile de construire, exploatare si reparatie a conductelor si a obiectivelor aferente acestora, se vor respecta
obligatoriu méasurile de sanatate si securitate a muncii pentru:
. instalatii de ridicat;
. lucrari de constructii, terasamente si montaj;

. alimentdri cu apd si canalizari;

. manipuldri si transporturi de utilaje si materiale;
. instalatii de telecomunicatii;
. lucrédri de sudura metalelor;

. transporturi auto;
. santiere de petrol si gaze;

. norme de prevenirea si stingerea incendiilor.

7.3. Principalele masuri de sanatate si securitate a muncii ce trebuie aplicate in exploatarea constructiei sunt:

. se raporteaza de urgentd pe cale ierarhicd toate situatiile de functionare anormaléd si care reduc securitatea Tn

exploatare si in special aparitia de spargeri etc., zone de alunecdri de teren ce afecteaza stabilitatea;

. se interzice amplasarea de constructii si executarea de lucrdri Tn zona de sigurantd a constructiei, de catre terti la

distante mai mici decat cele admise;

Dintre masurile ce trebuiesc luate pentru asigurarea conditiilor optime de munca amintim:

- natura si specificul lucrdrilor impune constructorului multa initiativa, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere, 0
supraveghere atenta la aplicarea tehnologiilor de executie prevdzute Tn proiect, personal autorizat si alegerea timpului optim de
lucru;

- constructorul va fTntreprinde masuri organizatorice adecvate pentru preintdmpinarea si evitarea dificultatilor n
executia lucrarilor si pentru preintampinarea accidentelor de munca;

- sapaturile si malurile santurilor vor fi marcate vizibil si amenajate cu mijloace de protectie pentru prevenirea céaderii
persoanelor sau mijloacelor de transport, ridicat si utilajelor;

-Tn timpul noptii zonele periculoase vor fi protejate cu surse luminoase de avertizare;

- angajatii vor fi dotati cu echipament de protectie necesar respectdrii conditiilor de securitate;

-Tn organizarea de santier si la punctele de lucru se vor respecta normele sanitare de convietuire;

- utilajele, mijloacele de ridicare si transport vor fi utilizate numai de personal calificat;

- punctele de depozitare ale materialelor inflamabile vor fi semnalizate cu tablite avertizoare asupra pericolului de
incendiu si dotate corespunzator pentru eventuale interventii de stingere a incendiului.

Conducdtorul punctului de lucru se va informa din timp despre masurile necesare pentru a asigura punerea fn afara

oricarui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa lucrarile.

7.4. Mdsuri cc se iau Tn cazul avariilor pe conductele de transport:
Remedierea defectelor, montarea armaturilor, se executd fdra presiune de fluid, tindnd cont de urmatoarele:
* oprirea pomparii;
e blocarea robinetilor si marcarea cu placute avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a acestora Tn timpul
lucrului;
« controlul prezentei eventualelor pierderi de fluide;
. la punctele de manevrd si la locul lucrarii se vor asigura mijloace de telecomunicatii pentru mentinerea legdturii
intre membrii echipelor, sediul brigazii, dispeceratul wunitdtii si mijloacele de transport pentru eventualele

interventii.

8. MASURI ORGANIZATORICE SI INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

. Trusele si posturile de prim ajutor vor fi dotate cu materialele si medicamentele necesare in conformitate cu
haremurile stabilite prin legislatia in vigoare.

. Trusele si posturile de prim ajutor vor fi deservite de cdtre lucratori care vor fi in prealabil instruiti de catre
personalul tnedico-sanitar asupra notiunilor de prim ajutor, a instrumentarului ce se poate utiliza in fiecare tip de
accident, precum si asupra efectudrii corecte a manevrelor ce se impun.

. La posturile de prim ajutor se afiseaza instructiunile pentru acordarea primului ajutor si numele persoanelor care
fac parte din echipa de prim ajutor. Mijloacele cu care se asigura primul ajutor, medicamentele, instrumentele si
carnetul pentru evidenta utilizdrii mijloacelor de prim ajutor se vor pastrd in trusele sanitare.

. Fiecare trusa va fi data in grija unei persoane, care are locul de munca permanent, cat mai aproape si care in
cadrul sarcinilor sale de serviciu, va urmari completarea sistematica a mijloacelor de prim ajutor utilizate.
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8.1. Primul ajutor in traumatisme
Dupa rdniri sau traum atisme, solicitati asistenta medicala de urgenta daca:

« Victima nu reactioneazi, nu respira si nu se misca. Incepeti resuscitarea cardio-respiratorie (RCR) daca nu
percepeti respiratie sau batai cardiace.

e Apare sangerare masiva.

e Apare durere la miscare sau apasare usoara.
e Zona traumatizata este deformata.

e Osul aperforat pielea.

. Extrem itatea membrului superior sau inferior afectat (degetele) este amortita sau de culoare albastra.

Plagi taiate si cscoriatii
Taieturile si zgarieturile mici nu necesita de obicei asistenta medicala de urgenta, totusi trebuie Tngrijite corespunzator

pentru evitarea infectdrii sau a altor complicatii.

e Sangerarea in plagile mici se opreste de obicei de la sine. In caz contrar, aplicati o presiune usoara cu un bandaj curat.
M entineti presiunea continua timp de 20-30 minute. Dacd hemoragia continua, solicitati asistenta medicala.

« Clatiti plaga cu apa curata, fara sapun. Dacd raman impuritati in plaga dupa clatire, mergeti la doctor. Pentru a curata
zona din jurul plagii, folositi un burete imbibat in apa cu sadpun.

e Expunerea la aer grabeste vindecarea, dar bandajele mentin plaga curata si neinfectata. Schimbati bandajul cel putin o

data pe zi si de cate ori se uda sau se murddreste.

« Plédgile adanci pot necesita sutura. Supravegheati aparitia semnelor de infectie. Consultati doctorul dacd plaga nu se
vindeca sau observati roseata, secretie, caldurd locala sau tumefiere.

e Dacé plaga este adanca sau murdara si nu ati fost vaccinat antitetanic in ultimii 5 ani, este necesar rapel antitetanic in

termen de 48 de ore de la rénire.

Fracturi
Solicitati asistenta medicala de urgenta daca:

e Zona traumatizata este deform ata.
« Apare durere la miscare sau apasare usoara.
e Osul a perforat pielea.

« Extremitatea membrului superior sau inferior afectat (degetele) este amortita sau de culoare albastra.
In asteptarea asistentei medicale calificate, luati imediat urm atoarele masuri:

. Opriti sangerarea. Daca exista sangerare, asezati un bandaj steril sau o bucata curata de panza direct pe rana.

Apasati pand se opreste sangerarea.

. Imobilizati zona. Trebuie imobilizate articulatiile de deasupra si de dedesubtul fracturii. Nu Tncercati sa puneti
osul la loc. Imobilizati zona cu ajutorul atelelor, care Tmpiedica miscarile ce pot agrava leziunile tesuturilor din
jur. Ca atela, puteti folosi un material rigid - lemn, plastic sau metal. Atela trebuie sa fie mai lunga decat osul
fracturat. Captusiti, daca e posibil, atela cu fasa. Fixati atela cu fasa sau fasii de panza, sau chiar cu o curea,
Tfncepeti infasurarea dinspre extremitate spre trunchi. Fixati bandajul suficient pentru a Tmpiedica miscarea, dar nu
prea strans, pentru a nu opri fluxul de sange.

Atela pentru antebrat: Legati ziare sau reviste rulate in jurul antebratului. Prindeti antebratul intr-o esarfa legata in jurul
gatului; legati esarfa cu o fasa pentru a mentine cotul imobilizat.

Atela pentru gamba: Plasati doua atele de o parte si de alta a membrului inferior, pe toata lungimea lui. Dacad nu exista
atele, puteti folosi membrul inferior sdnédtos ca atela pentru cel fracturat. Dacd fractura se afla la nivelul femurului, imobilizati
soldul prin asezarea victimei, cu grija, pe o suprafata rigida - tdblie de masa sau usa. Tratati socul. Daca victima e inconstienta
sau prezinta dispnee, poate fi in stare de soc. Intindeti victima, cu capul putin mai jos decat trunchiul si picioarele in pozitie
ridicata.

Fractura cefei e extrem de periculoasa. Fragmentele de os pot leza sau sectiona maduva spinarii.

Daca victima nu trebuie transportata Tnaintea interventiei personalului medical calificat:

Atrageti atentia victimei sa nu se miste. Miscarea poate cauza leziuni ireversibile sau moarte.

Lasati victima in pozitia in care a fost gasitd. Dacd gatul si capul se afla Tntr-o pozitie anormala, imobilizati-le imediat.
Dacd victima se afla cu fata in sus, ridicati usor umerii, tindnd capul nemigscat, si introduceti un sul de panza sub ceafa. Sulul
trebuie sa fie suficient de gros pentru a arcui usor ceafa victimei, fdrd a ridica partea posterioara a capului de pe parnant. Nu
puneti nici un sul, daca victima se afla cu fata in jos, nu finclinati capul victimei in fata. Nu ridicati si nu rdsuciti capul.
Imobilizati capul victimei cu ajutorul unor obiecte grele - pietre sau ghetele victimei umplute cu parnant, nisip, pietre si bine
legate - plasate de o parte si de alta a capului.

Daca victima trebuie pregatitd pentru transport Tnaintea sosirii personalului medical calificat:

Este nevoie de cel putin doua persoane, care sa deplaseze simultan capul si trunchiul victimei.

Plasati langé victima o placa rigida, larga, care sa depaseasca cu cel putin 10cm capul si picioarele victimei.
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Daca victima se afla cu fata in sus, salvatorul nr. 1 fixeaza cu mainile capul si gatul victimei. In acelasi timp, salvatorul nr.
2 aseaza un picior si un genunchi langa placa, pentru ca aceasta sa nu alunece. Apoi prinde victima de sub umeri si de sub
solduri si o aseaza cu grija (prin alunecare) pe placa.

Dacd victima se afla cu fata in jos, salvatorul nr. 1se fixeaza cu mainile capul si gatul victimei, in timp ce salvatorul nr. 2
rdsuceste cu grija victima pe placa si, ridicand putin umerii victimei, plaseaza un sul sub ceafa si imobilizeaza capul.
Suporturile improvizate pentru cap se fixeaza <cu o cravata sau o fasie de panza trecuta peste fruntea victimei si legata
dedesubtul placii.

Pentru transportul victimei, placa va fi ridicata pe targa sau pe o patura.

8.2. Primul ajutor in hemoragia masiva

Intindeti victima, cu capul putin mai jos decat trunchiul sau picioarele in pozitie ridicata.

Daca este posibil, zona sangerarii trebuie pusa in pozitie ridicata, indepartati orice impuritati superficiale din plaga, nu
indepartati obiecte mari sau incastrate in plaga, apasati direct pe plaga cu ajutorul unui bandaj steril sau unei panze curate. In
lipsa lor, apasati cu mana, mentineti presiunea pana se opreste hemoragia, apoi bandajati strans plaga cu fasa sau panza curata
si leucoplast. Nu Tncercati sa puneti la loc organe deplasate. Daca plaga este abdominala si unele organe au fost deplasate,
lasati-le asa si acoperiti plaga cu pansament. Nu indepartati bandajul sau fasa. Dacd sangerarea continua si Tmbiba bandajul,
adaugati material absorbant deasupra bandajului. La nevoie, presati artera principala, punctele de presiune pentru brat se afla
pe partea interna, deasupra cotului si sub axila. Pentru membrul inferior, punctele de presiune se afla in spatele genunchiului si
in inghine. Presati arterele din aceste zone pe suprafata osoasa, cu degetele intinse, iar cu cealalta mana apasati chiar pe rana.
Imobilizati zona afectata dupd oprirea hemoragiei, lasati bandajele pe loc si solicitati asistenta medicala de urgenta. Daca
suspectati hemoragie interna, solicitati asistenta medicala de urgenta.

Semnele hemoragiei interne pot fi: sangerare din cavitatile corpului (urechi, nas, rect, vagin), sdnge eliminat prin varsatura
sau tuse, echimoze pe gat, piept sau abdomen, pldgi penetrante in craniu, torace sau abdomen, sensibilitate/durere abdominala,
eventual insotita de rigiditate sau contractura musculara abdominala, fracturi, soc indicat de sldbiciune, neliniste, sete sau piele

rece.

8.3. Primul ajutor in pierderea de cunostinta

Pierderea de cunostinta (lesinul) apare cand fluxul de sdnge cdtre creier este inadecvat. In unele cazuri, lesinul nu are
semnificatie medicala. Exista Tnsa cazuri in care cauza pierderii de cunostinta este foarte grava. De aceea toate cazurile de
pierdere de cunostinta tebuie tratate ca urgente medicale, pana la aflarea cauzei. Dacd cineva isi pierde cunostinta, intindeti
persoana pe spate, cu picioarele ridicate deasupra nivelului inimii, supravegheati cu grija caile aeriene: pot aparea
vdrsaturi,verificati respiratia, puneti urechea pe gura persoanei ca sa percepeti zgomotul respiratiei. Dacd respiratia s-a oprit,
initiati resusciitarea cardio-respiratorie si solicitati asistenta medicala de urgenta.

Pentru reluarea fluxului sanguin, dacd persoana respira, ridicati-i picioarele deasupra nivelului capului, desfaceti centuri,
curele, gulere sau alte articole de Tmbracdminte stranse. Dacd persoana nu-si revine in 1-2 minute, solicitati asistenta medicala
de urgenta. Dacd persoana s-a lovit in cdadere, tratati leziunile in mod corespunzator: opriti hemoragia prin presiune directa

asupra plagii.

8.4. Primul ajutor in caz de electrocutare

Accidentul prin electrocutare se manifesta prin paralizarea functiilor respiratorii si/sau circulatorii, respectiv aparitia
stopului respirator si/sau a stopului cardiac, ori deces prin fibrilatie ventriculara. Urmdrile intarziate (ore, zile) se manifesta
printr-o sldbire a fortei musculare, amorteli, chiar in cazul in care accidentatul se afla in stare de repaus; la reluarea activitatii
pot aparea tulburari care influenteazd centrul generator de excitatii al inimii.

Prima operatie in succesiunea actiunii de acordare a primului ajutor in caz de accidentare prin electrocutare este scoaterea
accidentatului de sub actiunea sau influenta curentului electric.

Pentru a scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric din instalatiile cu tensiunea sub 1000V sprijiniti
accidentatul cu proptele izolante, sau organizati atenuarea caderii prin prinderea victimei ori prin plasarea pe sol a unor
suporturi groase la locul eventualei cdderi- paie, materiale textile, crengi, etc. Actionati pentru Tntreruperea tensiunii prin
deschiderea Tntrerupatorului de alimentare, in lipsa acestuia, prin deschiderea separatorului, scoaterea sigurantelor, scoaterea
din priza, de la caz la caz.

Daca scoaterea de sub tensiune a instalatiei necesita timp defavorizand operativitatea interventiei, scoateti accidentatul de
sub tensiune prin utilizarea oricaror materiale sau echipamente electroizolante care sunt la indemana, astfel incat sa se
reuseasca indepartarea accidentatului de zona in pericol.

Deconectarea instalatiei (scoaterea de sub tensiune) o poate face numai o persoana care cunoaste bine instalatia, iar
scoaterea accidentatului din instalatii aflate sub tensiune este permisa numai dupd deconectare.

Scoaterea accidentatului din instalatia aflata sub tensiune este permisa numai in statiile electrice, unde operatia se executa
de catre personalul special instruit in acest sens si care utilizeaza mijloacele de protectie electroizolante (cizme si manusi de
inalta tensiune, prédjina electroizolanta, corespunzatoare tensiunii nominale a instalatiei).

8.5. Prim ajutor in caz de insolatie, soc caloric si de intoxicatie cu oxid de carbon

In caz de insolatie sau de soc caloric, manifestate prin stare de slabiciune, durere de cap, mers nesigur, sldbirea pulsului,
etc., accidentalul va fi dus imediat la aer curat si umbra, dezbrdcat, culcat si stropit cu apa rece pe fata si pe piept.

La oprirea sau tulburarea brusca a respiratiei, i se va face respiratie artificiala.
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Intoxicarea cu oxid de carbon se produce in mod lent (oxidul de carbon nu are miros) si se manifesta prin dureri de cap,
batai la tample si inima, stare de sldbiciune generala, ameteli, greata, pierderea cunostintei.

La aparitia simptomelor, victima trebuie sa fie scoasa afara la aer curat si daca este posibil, sa i se dea un balon de oxigen
din care sa respire.

Cei care acorda primul ajutor, la pdtrunderea in incaperea cu oxid de carbon, vor fi echipati obligatoriu cu masti de
protectie contra gazelor cu aductie de aer proaspat sau aparat de respirat autonom.

Pentru acordarea primului ajutor se va acorda ca in cazul pierderii cunostintei: in caz de respiratie sacadata sau de

intrerupere a respiratiei, se va efectua respiratie artificiala.

8.6. Reguli ce trebuiesc respectate la transportul accidentatilor

La ridicarea si transportul accidentatului, se vor lua masurile necesare pentru a nu i se pricinui dureri, zguduiri si pozitii
incomode sau periculoase.

Se recomanda ca accidentatul sa nu fie transportat la brancarda, ci aceasta sa fie impinsa sub corpul ridicat al
accidentatului, ridicat de ceilalti operatori.

In cazul fracturarii coloanei vertebrale sau a oaselor maxilarului inferior, daca brancarda este moale, accidentalul va fi

asezat pe aceasta cu fata in jos.

8.7. Resuscitarea cardio-respiratorie

Resuscitarea cardio-respiratorie (RCR) cuprinde urmatoarele elemente: evaluare initiala, mentinerea permeabilitatii cailor
aeriene respiratie asistata, masaj cardiac.

Resuscitarea cardio-respiratorie elementara nu implica nici o aparatura.

Scopul RCR este mentinerea respiratiei si circulatiei pand la tratarea cauzei stopului cardio-respirator, desi uneori RCR
insasi poate sa Tnldture cauza si sa asigure recuperarea totala.

Oprirea circulatiei timp de 3-4 minute conduce la leziuni cerebrale ireversibile.

Trebuie deci pus accent pe instituirea rapida a CRC de catre salvator, cu respectarea algoritmului. Asigurati conditii de
siguranta pentru salvator si victima.

Verificati daca victima reactioneaza, scuturati usor umerii victimei si intrebati cu glas tare: “Va simtiti bine?”. Daca
victima raspunde sau se misca, lasali-o in pozitia in care ati gasit-o (cu conditia sa nu mai existe nici un pericol), verificati in
ce stare se afla si solicitati asistenta, la nevoie. Reevaluati periodic starea victimei. Daca nu reactioneaza, strigati dupd ajutor,
intoarceti victima pe spate si deschideti-i gura, inclinali-i spre spate capul, dezobstructionati-i gura, ridicati-i barbia pentru
deschiderea caii aeriene, Tncercati sa evitati Tnclinarea capului pe spate daca suspectati un traumatism al cefei.

Cu gura deschisa, evaluati daca victima respira:

1. Daca respira normal, puneti victima in pozitia de recuperare. Trimiteti sau mergeti dupd ajutor. Verificati
continuitatea respiratiei.
2. Dacd nu respira, trimiteti sau mergeti dupd ajutor si intoarceti-va. Asezati victima pe spate

Efectuati 2 manevre lente, eficiente, de respiratie artificiala.

Dacad apar dificultdti in manevrele de respiratie asistata, verificati lipsa oricdror obstacole din gura victimei, verificati
pozitia capului si a barbiei, efectuati pand la 5 Tncercdri de respiratie artificiala. Chiar daca nu ati reusit, Tncepeti evaluarea
circulatiei.

Evaluati prezenta semnelor de circulatie:

Priviti, ascultati si palpati pentru a depista respiratie normala, tuse sau miscare din partea victimei. Numai daca ati fost
instruit, verificati pulsul la carotida. Nu pierdeti mai mult de 10 secunde pentru aceasta evaluare. Daca ati detectat semne ale
circulatiei, continuati respiratia asistata pand cand victima respira singura. La fiecare 10 respiratii verificati din nou semnele
circulatiei, nu mai mult de 10 secunde. Daca victima incepe sa respire normal dar este inconstienta, asezati-o in pozitia de
recuperare. Daca nu exista semne ale circulatiei, Tncepeti masajul cardiac extern. Combinati respiratia artificiala cu masajul
cardiac extern: dupd 15 compresii, inclinati capul, ridicati barbia si efectuati 2 respiratii eficiente.

Continuati resuscitarea pand cand soseste personalul medical calificat sau victima da semne de viata sau sunteti epuizat.

8.8. Pozitia de recuperare

ingenuncheati langa victima si asigurati-va ca ambele membre inferioare sunt Tntinse. Asezati bratul de langa dvs. in unghi
drept cu trunchiul, cu cotul flectat si palma in sus. Aduceti celalalt brat peste piept si asezati partea dorsala a mainii pe obrazul
de langd dvs. al victimei. Cu cealalta mana, prindeti coapsa de partea celalata a victimei si flectati-o, mentinand calcaiul pe
pamant. Tindnd mana victimei presata pe obraz, trageti de membrul inferior pentru a rdsuci victima pe o parte, cu fata cdtre
dvs.

Asezati coapsa in unghi drept cu trunchiul, iar gamba in unghi drept cu coapsa inclinati-i capul pe spate pentru ca gura sa-i
ramana deschisa. Aranjati mana victimei sub obraz, pentru a-i mentine capul in pozitie inclinata. Verificati periodic respiratia.
Dacda victima trebuie mentinutd in pozitia de recuperare mai mult de 30 de minute, trebuie sa o Tntoarceti pe partea cealalta.

8.9. Masuri telinico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare
Obligatiile angajatorului:
e stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii Tmpotriva incendiilor, dezastrelor etc. si
stabilirea responsabilitdtilor lucratorilor;

. identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu;
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« intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si mediu, a mijloacelor de
protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

« elaborarea si afisarea vizibila a planurilor de evacuare, a instructiunilor de aparare Tmpotriva incendiilor,
dezastrelor etc, stabilirea sarcinilor lucratorilor si instruirea acestora;

e stabilirea lucratorilor cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de aparare Tmpotriva
incendiilor;

e asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si pregdtirii personalului necesar interventiei in caz de incendiu;

e amenajarea, Tntretinerea si semnalizarea corespunzdtoare a cailor de evacuare;

e instruirea lucratorilor cu privire la modalitatile de evacuare, codurile de alarmare etc.

Obligatiile lucratorilor:

* respectarea regulilor si masurilor de aparare Tmpotriva incendiilor;

e« utilizarea corespunzdtoare a substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP;

e« comunicarea cdtre conducerea societdtii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune la sistemele de
protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor, precum si a oricdrei situatii de natura sa puna in pericol
sanatatea sau integritatea lucratorilor sau a bunurilor materiale;

e cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare Tmpotriva incendiilor;

e acordarea primului ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol;

¢« amenajarea semnalizarea si Tntretinerea corespunzatoare a cailor de evacuare.

9. AMENAJAREA $SI ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR-
SANITARE, MODALITATI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR
DE MUNCA PREVAZUTE DE ANTREPRENORI SI SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA
LUCRARILOR PROPRII

9.1 Depozitarea/manipularea materialelor

In functie de natura lucrarilor ce se vor executa, constructorul va asigura protejarea lucrdrilor pentru a nu 11 deteriorate de
factori naturali (ploi, vant, inghet, etc).

De asemenea, materialele ce concura la realizarea obiectivului vor fi protejate pana la punerea acestora in opera.

Toate masurile luate pentru protejarea lucrarilor si a materialelor revin constructorului.

Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care
acest lucru nu este posibil, materialele se vor aseza in grdmezi, avand forma unui trunchi de piramida cu Tnclinarea fetelor
laterale dupd unghiul taluzului natural al materialului respectiv.

Pentru stivuire se folosesc:

- suporti palier - pe platforma de izolare si in zonele de stivuire temporara. Este interzis ca acestia sa aiba cuie, bolturi
sau proeminente si muchii tdietoare;

- suporti tip sa - vor fi folositi in bazele de stocarea conductelor;

-suporti de nisip/pamant - vor fi utilizati pentru stivuirea conductelor izolate.

Zonele de depozitare trebuie sa Tndeplineascd urmatoarele cerinte:

- se va pastrd o distanta de cel putin 30m, in plan orizontal fata de orice linie electrica;

- in toata zona nu trebuie sa existe vegetatie sau posibilitdti de propagare a focului;

-sanu fie acoperite de alte corpuri;

- conductele trebuie stocate in asa fel incat apa de ploaie sau orice alta apa sa nu se poata acumula in interiorul
conductei (nu se vor scoate capacele de protectie decat in momentul realizarii operatiilor de montaj).

Descarcarea materialelor in vrac trebuie fdcutd Tncepand de la partea superioara a gramezii. Este interzisa descarcarea
acestor materiale prin sapare la baza grdmezilor.

La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, cdnd acestea se arunca cu lopata, se va evita stationarea oamenilor in
zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrdri in apropierea locului respectiv.

In cazul in care pentru incarcarea si descdrcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exista o
instalatie de ridicat corespunzatoare, aceste operatii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri Tnclinate dimensionate
corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Planurile Tnclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depdsi
nivelul platformelor mijlocului de transport.

Se interzice stationarea lucratorilor in dreptul materialelor care se descarcd, precum si oprirea materialelor cu picioarele,
cu ranga sau cu alte scule. Lucratorii trebuie sa stationeze lateral in timpul descéarcarii.

Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul fnclinat si numai la semnalul dat de cdtre
conducdtorul locului de munca.

M anipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan Tnclinat se va face de catre cel putin doua persoane, prin utilizarea
unor funii, lucratorii stand la partea superioara, se va manipula cate un singur colet sau obiect.

Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti lucratorii se aseaza pe aceeasi parte a piesei. Coborarea in vederea
depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda
conducdtorului locului de munca. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas, in cadenta comandata.

Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera.
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In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat, incarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau
voluminoase, se vor executa de cdtre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri:

- terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele strdine ce impiedica
deplasarea;

- in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe dulapi sau pe
grinzi;

- in cazul deplasdrii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei insa nu mai
mult de 300mm;

- se interzice Tndepdrtarea manuala a rolelor de sub Tncarcaturd; indepdrtarea acestora se va face numai dupd ce rolele
se vor elibera complet de Tncdrcdturéd;

- in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi Tmpinse numai din partea opusa sensului de
deplasare (spate) folosind rangi; in cazul cadnd este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare, se vor
folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1,5 ori lungimea cablului); de asemenea, ei vor pdstra
o distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi, in cazul unei deplasdri sau cdderi accidentale a acesteia.

M ijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai
pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate.

fnainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistandu-se asupra
platformei pe care se aseaza sarcina.

Tnainte de descdrcare se vor examina ambalajele materialelor de cdtre conducdtorul formatiei de lucru. Pentru evitarea
rdnirilor la maini, cuiele iesite si capetele paranielor trebuie sa fie indoite. Nu se vor incarca materialele ale cdaror ambalaje sunt
deteriorate.

fnainte de Tnceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat
contra deplasdrii necomandate, prin franare cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism
propriu de franare si cu saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de
incarcare sau descdrcare.

Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, va fi
stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile
m aterialelor manipulate, de conditiile terenului ele. Astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice, se va face numai pe cai de circulatie si
acces special amenajate in acest scop.

Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul
circulatiei (intr- un sens sau in ambele sensuri), natura si dimensiunile materialelor transportate.

Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate.

Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile ,Regulamentului de circulatie pe
drumurile publice”.

Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi
semnalizate prin lumini de culoare rosie.

cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport, sau se vor stabili posturi de
supraveghere si dirijare a circulatiei.

Caile de circulatie si acces trebuie intretinute in permanenta, astfel incat sa nu prezinte deniveldri care sa afecteze siguranta
circulatiei.

Pe timp de noapte, caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator.

Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate si asigurate Tmpotriva pericolului de alunecare si derapare.

Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite si astfel limitate, incat sa fie
asigurata securitatea circulatiei.

La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica, coboréarea pantelor se va face fara oprirea motorului si
in mod obligatoriu cu frana de motor.

Coborarea pantelor trebuie facutda cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. Tncrucisdrile cailor de circulatie a pietonilor cu
cele ale autovehiculelor se vor reduce la minim. In locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare, etc.

cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulatie, in directia lor de mers.

Traversarea cailor de circulatie de cdtre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci
cand acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce, in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descdrcare a mijloacelor de transport auto trebuie prevazute cu cai de
acces amenajate corespunzdator si spatii de Tntoarcere cu o raza de curbura care sa permitd o manevrare nepericuloasa. Pe timp
de iarna, caile de acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip, zgura, etc. Pe timp de noapte, aceste locuri
trebuie sa fie bine luminate.

Operatiile de incarcare - descdrcare trebuie executate numai sub supravegherea permanenta a conducdtorului formatiei de
lucru, instruit special in acest scop, care va stabili procedeul de lucru, nepericulos. In lipsa conducdatorului, operatia trebuie
condusa de ajutorul acestuia.

Daca formatia de lucru se Tmparte in doua sau trei echipe, fiecare dintre ele trebuie condusa de cdtre un responsabil numit

dintre lucratorii cu experienta.
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fnainte de fTnceperea operatiilor de incarcare-descarcare, conducdtorul formatiei va intocmi un plan de lucru si de
repartizare a sarcinilor pe lucratori, aratandu-i detaliat fiecdruia, locul si obligatiile ce ii revin, verificand totodatd functionarea
corecta a utilajelor, dispozitivelor si sculelor ce se vor utiliza.

In cazul executdrii unor operatii deosebite, explicatiile asupra modului de lucru, trebuie insotite de demonstrarea practica a
metodelor ce urmeaza a fi aplicate.

Lucrarile trebuie Tncepute numai dupa ce conducdtorul formatiei de lucru s-a convins ca toti lucratorii au inteles si si-au
insusit obligatiile ce le revin.

Daca in timpul lucrului apar modificdri privind conditiile de manipulare, conducatorul formatiei de lucru trebuie sa
instruiascd personalul din formatie asupra noilor conditii de lucru.

Tnainte de Tnceperea dezlegdrii Tncarcaturii, conducatorul mijlocului de transport trebuie sa se convingd personal ca nu se
alia persoane in zona potential periculoasa.

Incarcarea sau descdrcarea pieselor si materialelor grele, voluminoase sau greu de manipulat, in/sau din mijloacele de
transport (vagoane, autocamioane, trailere, remorci, etc) la locurile de depozitare neprevdzute cu rampe, trebuie sa se faca cu
mijloace mecanizate.

In timpul operatiilor de incarcare sau descarcare cu ajutorul mijloacelor mecanizate (translatoare, stivuitoare, macarale, etc)
se interzice prezenta lucratorilor in raza de actiune a acestor utilaje. Lucratorii trebuie sa dirijeze sarcina de pe sol, cu ajutorul
levierelor, cablurilor sau franghiilor, pana la asezarea acesteia in pozitia definitiva si stabila.

La incarcarea-descarcarea mecanizata a mijloacelor de transport auto, vor fi respectate urmatoarele reguli:

- autovehiculele goale trebuie sa astepte randul in afara razei de actiune a instalatiei de incarcare, autovehiculul putand
fi adus la incarcare numai dupd ce a primit semnalul dat de conducdatorul utilajului de incarcare sau conducéatorul formatiei de
lucru;

- inainte de Tnceperea operatiei de incarcare-descarcare, autovehiculele trebuie asigurate contra deplasérii prin sistemul
de franare de ajutor;

- este interzisa stationarea conducatorului autovehicului sau a altor persoane in cabina, pe platforma, sau in zona de
actionare a utilajelor de incarcare-descarcare.

La ridicarea materialelor cu ajutorul diverselor mijloace de ridicat (cricuri, trolii, macarale, etc) trebuie utilizate numai
acelea cu o sarcina de ridicare egala sau superioara sarcinilor de ridicat.

Toate organele de legare utilizate la incarcarea sau descdrcarea mijloacelor de transport, trebuie sa fie prevdzute cu sisteme
de marcare sigure si nedeteriorabile pe care se va scrie in mod vizibil sarcina maxima admisa. Se vor folosi numai organe de
legare dintr-o bucata, neinnadite.

Verificarea si scoaterea din uz a organelor de legare se face obligatoriu la fiecare schimb, in conformitate cu prescriptiile
ISCIR.

Incarcarea cu ajutorul troliilor si macaralelor montate pe vehicule, trebuie sa se faca numai de cdtre conducdtorul mijlocului
de transport autorizat pentru operatii de acest fel.

Sarcinile macaragiului inainte de Tnceperea lucrului:

-sanuseurce pe macara in stare de oboseala sau ebrietate;

- sa verifice starea caii de rulare si rigiditatea opritoarelor dc la capete;

sa instaleze (caleze) corespunzator automacaralele;

la urcarea pe scara de acces sa aiba ambele maini libere si sa nu poarte incaltaminte cu talpa alunecoasa;

sa verifice ca pe macara sa nu se afle obiecte asezate liber, ce pot cadea provocéand accidente;

- sa verifice starea, infasurarea si fixarea cablurilor sau lanturilor pe tamburi, role si ocheti;

sa verifice carligul si starea rulmentului axial;

- sa verifice functionarea elementelor de semnalizare;

-sa verifice, la macaralele cu brat variabil, buna functionare a indicatorului sarcinii maxime admise corespunzéator
deschiderii bratului;

- sa verifice daca mecanismele de actionare ale macaralei functioneazd in mod sigur, lin si fara vibratii accentuate;

- sa verifice partile componente ale macaralei, dispozitivele de siguranta si indeosebi limitatoarele de cursa si franele
mecanismelor;

- este strict interzis lucrul cu macaralele in imediata apropiere a liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune, sau in
zona lor de infuenta;

- este strict interzisa depdsirea sarcinii maxime admise a macaralei;

- este strict interzis lucrul cu macaraua necalata;

- in cazul in care constata un defect pe care nu-1 poate remedia singur, nu va pune in functiune macaraua sub nici o
forma si va anunta seful santierului;

- inainte de punerea in functiune a macaralei va semnaliza prin dispozitivul de semnalizare acustic.

Se interzice transportul de persoane cu mijloace destinate transportului de materiale. Fac exceptie mijloacele de transport
prevazute cu locuri special amenajate, conform prevederilor regulamentului de circulatie pe drumurile publice.
Tncédrcétorii si descarcatorii de materiale pe autovehicule care cildtoresc in spatele cabinei, intr-un loc special amenajat,

sunt obligati:

- sa nu stea pe Tncarcdtura;

-sa nu fumeze;

-sa nu se ridice in picioare pe durata transportului;

-sa nu deplaseze Tncédrcaturd dintr-un loc in altul;
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-sa observe eventualele deplasdri, sldbiri sau deteriordri ale legaturilor incarcaturii, sesizdnd imediat conducatorul
mijlocului, in vederea ludrii masurilor corespunzéatoare;
-sa nu slabesca incuietorile, sau sa deschidd obloanele;
-sa nu se aseze pe obloane.
Este interzisa prezenta persoanelor in caroseriile autovehiculelor, chiar in locuri special amenajate, daca se transporta
produse care pot sa-si modifice pozitia in timpul mersului (busteni, material granular, butoaie, etc ).
Parcarea mijloacelor auto se face in locuri destinate acestui scop. Se interzice parcarea pe caile de acces din incinta, precum
si sub liniile electrice aeriene.
Locurile destinate parcdrii autovehiculelor trebuie alese astfel incat sa permitd evacuarea rapida a acestora in caz de
incendiu.
Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezintd scurgeri de combustibil. Se interzice utilizarea focului

deschis pentru pornirea motoarelor autovehiculelor.

9.2 Montaj - sudare / taiere
Lucrarile de sudare pot fi executate numai de persoane avand varsta peste 18 ani, care cunosc instalatiile, aparatura si
procedeele de lucru si care au calificarea necesara.
Lucrédrile de sudare se executa numai cu aprobarea conducatorului locului de munca, dupa efectuarea instruirii cu privire la
securitatea muncii.
fnainte de Tnceperea lucrului, persoana insarcinata cu supravegherea operatiilor va verifica daca au fost luate toate masurile
de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si Tmbolnavirilor.
La amplasarea echipamentelor de munca se va tine cont de cerintele de ordin ergonom ie.
Furtunurile din circuitele de alimentare cu aer comprimat, cu agenti hidraulici, cu acetilena, gaze combustibile, apa si
cablurile de alimentare cu energie electrica vor fi protejate Tmpotriva actiunilor mecanice si termice.
Locurile in care urmeaza a se executa lucrdri de sudare sau taiere se vor curate de materiale inflamabile;
In cazul in care se sudeaza sau se taie piese acoperite cu vopsea, care prin ardere produc gaze nocive, Tnaintea Tnceperii
operatiei respective, stratul de vopsea se va Tndepartd pe o ldtime de cel putin IOOmm de fiecare parte a tdieturii sau cusaturii.
Se interzice sudarea instalatiilor aflate sub tensiune sirecipientelor aflate sub presiune.
Recipientele butelie, folosite pentru gaze comprimate, vor fi verificate dupd instructiunile in vigoare.
Recipientele butelie pentru oxigen se folosesc si in pozitie culcata cu conditia ca robinetul cu ventil sa se gaseasca cu cel
putin 40cm mai sus. Recipientele butelie pentru acetilena se folosesc numai in pozitie verticala.
Nu se admite exploatarea recipentelor butelie la care:
- lipsesc inscriptionarile si poansonarile reglementare;
- se constata defectiuni sau deformari ale ventilului/filetelor etc;
- se constata deteriorari vizibile pe corp;
- lipsesc suporturile de baza sau sunt montate stramb sau deteriorate;
- lipsesc capacele de protectie si inelele de cauciuc trase pe corp.
Este interzis a se fuma in incinta statiilor, depozitelor, parcurilor de rezervoare, precum si Tmprejurul acestora. In acest
scop se vor planta la locuri vizibile tablite avertizoare cu inscriptia ,FUMATUL OPRIT - PERICOL DE INCENDIU”.
Accesul persoanelor in alte scopuri decat in interes de serviciu in stafiile de pompare, depozite sau parcuri de rezervoare,

este strict interzis.

9.3 Sapdturda manuala sau mecanizata
Tnainte de Tnceperea lucrédrilor de sapaturd de orice fel, seful de lucrdri va preda sefului de echipa o schita de plan, care va
contine toate datele privind existenta unor instalatii ca: fundatii, conducte, canale de cabluri, etc.
Sapdturd va fi executata numai dupd obtinerea acordurilor si autorizatiilor cerute din partea autoritatilor.
Sdpatura se va executa corelat cu fluxul general al lucrdarilor de montaj, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de
mentinere deschisa a sapdturii, in vederea evitdrii surparilor, umplerea cu apa etc.
Lucrarile de sdapdtura vor incepe numai dupd identificarea traseelor existente. Stratul vegetal se va depozita separat pentru
a fi refacut terenul la conformatia initiala la terminarea lucrarilor.
fnainte de Tnceperea lucrdrilor se vor anunta toti furnizorii de utilitati (ELECTRICA, ROMTELECOM, DISTRIGAZ etc.)
pentru a trimite reprezentantii lor in vederea identificarii traseelor de cabluri electrice, telefonice, conducte subterane din
zonele afectate de lucrdri (daca exista).
Tot Tnainte de Tnceperea sdpdaturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru identificarea obiectivelor
existente, in vederea evitdrii deteriordrii lor.
In cazul excavatiilor si terasamentelor se vor asigura masuri corespunzétoare:
a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau altor mijloace
corespunzatoare;
b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;
c) pentru a asigura o ventilatie suficientd tuturor posturilor de lucru, astfel Tncat sa se realizeze o atmosfera respirabila
care sa nu fie periculoasd sau nociva pentru sdndatate;
d) pentru a permite lucrdtorilor de a se adaposti Tntr-un loc sigur, Tn caz de incendiu, irupere a apei sau cdadere a
m aterialelor.
e) Tnainte de Tnceperea terasamentelor se vor lua mdsuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor

subterane si altor sisteme de distributie;
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Se vor prevedea cdi sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii;

Gramezile de pamant, materialele si vehiculele Tn miscare trebuie tinute la o distantd suficientd fatd de excavatii; eventual,
se vor construi bariere corespunzatoare;

In cazul Tn care Tn timpul lucrului se evidentiaza constructii si/sau instalatii subterane, care nu au fost cunoscute dinainte,
se vor intrerupe imediat lucrarile si se va evacua personalul lucrator pana la identificarea instalatiilor descoperite. Numai dupa
asigurarea masurilor de protectie necesare se va putea continua lucru;

Se va interzice executarea sapaturilor in apropierea cablurilor electrice subterane, dacd nu au fost scoase de sub tensiune,
in cazuri deosebite, cand fintreruperea curentului nu se poate face, lucrdrile se executd numai cu luarea de mdsuri care s&
asigure securitatea lucrdtorilor. Tn acest caz se interzice folosirea rdngilor, tarndcoapelor si a penelor metalice. Sdparea
pamantului Tn apropierea cablurilor electrice sub tensiune se face cu deosebita atentie, fara a se practica lovituri bruste si num ai
sub supraveghere;

In cazul Tn care se constatd o emanatie de gaze toxice sau inflamabile, se vor opri lucrdrile si se va evacua personalul
lucrator din zona sapaturilor. Lucrérile se vor relua numai dupa eliminarea completd a gazelor din zon& si numai dupd luarea
unor masuri sigure Tmpotriva unor emanatii ulterioare;

In cazul Tn care se Tntampina dificultdti la evacuarea completa a gazelor din zona sapaturii, lucratorii vor fi dotati cu
echipament de respiratie autonom

Pamantul rezultat din sdpdturi va fi pozitionat Tn partea opusa celei pe care vor fi aduse materialele, la distantd de
minimum 0,70m de la marginea santului/excavatiei, iar in cazul santurilor adéanci, la o distantd de minimum Im;

La adancimi de santuri mai mari de I,50m se va face Tn mod obligatoriu sprijinirea malurilor, prevdazandu-se un numar
adecvat scdri, care sd permitd evacuarea rapida a lucrdtorilor in caz de pericol;

Traversarea santurilor se face numai pe podete prevdzute cu balustrade;

Apa provenita din infiltratii, avarii sau precipitatii va fi evacuatd Tnainte de Tnceperea lucrului;

Sapdturile Tn apropierea carora se circuld, vor fi Tngradite, semnalizate si amenajate cu mijloace adecvate pentru
prevenirea caderii persoanelor. in timpul noptii vor fi semnalizate cu ldmpi avertizoare.

In cazul Tn care se descoperd munitii neexplodate, toate lucrédrile de excavatii mecanice sau manuale se executd respectand
cu strictete urmatoarele:

a) sistarea imediatd a lucrdrilor si evacuarea personalului din zona respectivé;

b) anuntarea imediatd la numdrul unic de urgenta 112;

c) continuarea lucrdrilor numai Tn portiunile de teren cercetate, detectate si curatate de eventualele munitii rdamase
neexplodate si numai Tn baza unui proces verbal intocmit cu echipa pirotehnicd, in care se mentioneaza Tn mod expres cd se pot
continua/efectua lucrari de sdpdturi.

La executarea tuturor sapaturilor se vor prevedea urmdtoarele conditii minime de securitate a muncii:

-nu va fi permisa formarea de taluze a iesindurilor in consola;

- starea de echilibru a terenurilor si a sustinerilor va fi tinuta in permanenta sub supraveghere;

-vor fi indepéartate de pe taluze bucadtile de roca ce tind sa se desprinda;

- lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie corespunzdtor;

- este obligatorie asigurarea cu mijloace necesare unei evacudri a infiltratiilor de apa;

- in cazul cand sapaturile se fac in teren mlastinos, sau in apa, se va folosi echipamentul individual de protectie
corespunzdtor (cisme scurte sau lungi, pelerine, manusi, etc.);

- la executarea sdpaturilor in lungime, lucratorii vor fi astfel plasati incat intre ei sa fie o distanta egala cu cel putin de
doua ori lungimea cozilor uneltelor folosite, sau cel putin trei metri;

- sapdturile mai adanci de Im, vor fi prevdzute cu scdri pentru evacuarea rapida a personalului.

Portiunea de conducta se va marca pe teren, credand o zona de siguranta pe o raza de cca |IOOm injurul careia se vor monta
placute avertizoare.

Daca reparatia se executa in zona drumurilor publice sau a cailor ferate, se vor anunta autoritatile competente (politie,
ISU, etc.), pentru a lua masuri privind restrictionarea traficului.

De asemeni, daca reparatia se executa in zona drumurilor publice sau a cailor ferate, se vor lua masuri de restrictionare a

circulatiei si de interzicerea accesului cu foc deschis (tigdri) Tmpreuna cu autoritatile competente.

9.4 Lucrdri in conditii speciale
Spatiu Tnchis este locul de muncd cu intrarea si/sau iesirea ,necorespunzdatoare™” care prezintd, Tn plus, cel putin una dintre
urm atoarele particularitati:
a) exista sau poate aparea Tn acesta:
-0 concentratie de oxigen Tn atmosferda, exprimatd in procente de volum, sub 20% ori peste 22% ;
-0 atmosfera exploziva;
-un agentchimic periculos (fie toxic, fie nociv, fie coroziv, fie iritant);
-un microclimat cald (peste 30° C) ori rece (sub 5°C);
-0 temperaturd extrema a oricadrei suprafete care intrd in contact cu lucrdtorul, sau
- deversare de lichid ori de material Tn vrac granulat ori pulverulent care genereaza o situatie periculoasa;
b) este posibild surparea ori prabusirea partiald / integrald a unui perete sau a tavanului acestuia ori a unei materii sau

m aterial lipite de acestea;
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c¢) dimensiunile interioare reduse ale acestuia limiteazd posibilitatile de miscare ale lucrdtorului sau 7l obligda la
adoptarea unei pozitii de lucru incomode/fortate;
d) se afla Tn interiorul unui echipament tehnic si poate deveni zona periculoasa Tn cazul pornirii neasteptate a acestuia.

Intrarea si/sau iesirea este consideratd ,necorespunzdatoare™ atunci cand:

a) este dificila traversarea acesteia de catre lucrator, datoritd, de exemplu, configuratiei complicate, dimensiunilor
reduse etc, sau

b) nu comunica direct cu o zona lipsitd de pericol, sau este situatd la o diferentd de nivel de peste I,5m fatd de o zond
lipsitd de pericol.

Activitatea Tntr-un spatiu Tnchis se desfasoara numai sub supraveghere din afard, de catre cel putin un lucrdtor, denum it in
continuare ,supraveghetor” sau de catre un inlocuitor al acestuia.

Supraveghetorul sau Tnlocuitorul acestuia sunt desemnati de catre conducatorul locului de muncéa respectiv si sunt instruiti
de acesta asupra responsabilitdtilor pe care le au pe toata durata lucrarii.

Supraveghetorul trebuie sd cunoascd Tn permanentd numarul lucrdtorilor aflati in interiorul spatiului Tnchis.

In jurul zonei de siguranta, se vor monta panouri avertizoare cu inscriptii de genul : «<ATENTIE, ZONA DE GAZE»,
« FUMATUL INTERZIS», «xPERICOL DE EXPLOZIE », etc.

Se va asigura executarea operatiunilor de lucru, utilizandu-se numai scule antiscantei, eventual marcandu-se zona de lucru
si imprejmuind-o cu banda avertizoare.

Este interzis a se lucra cu foc fara a fi luate in prealabil toate masurile necesare prevenirii incendiilor si asigurandu-se
totodatd si mijloacele necesare stingerii incendiilor.

Lucrarile la puturi, santuri, cdmine, cutii de ventile, vor incepe numai dupda aerisirea sau ventilarea acestora. Echipa va fi
formata din minim 3 lucratori, din care numai unul va cobori, echipat cu masca cu aductie de aer prin furtun, centura de
siguranta legata cu franghie al cdrei capat va fi tinut de cdtre cei ramasi afara si va fi supravegheat tot timpul.

Este interzisa suflarea cu aer a conductelor.

Bumbacul prevenit din stergerea mainilor sau utilajului se va pdstrd in lazi metalice inchise.

La parasirca terenului ocupat de o instalatie, gropile, batalele, santurile si orice fel de sapaturi vor fi umplute cu pamant,

nivelate si dupd caz, redate circuitului agricol.

9.5 Iluminat
Illuminatul se va face numai cu corpuri de iluminat omologate, cu grad de protectie adecvat conditiilor de utilizare, iar in
zonele cu pericol de formare a atmosferei explozive, acestea vor fi exclusiv in constructie antiex.

9.6 Spatiile si facilitatilc destinate organizarii de santier
Organizarea santierului temporar trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si de igiena in munca. Amplasarea pe
teritoriul santierului a constructiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descarcare, a drumurilor de acces, a
instalatiilor si a grupurilor sociale pentru lucratori trebuie sa fie in conformitate cu toate normele care sa asigure sanatatea si
securitatea in munca, situatii de urgenta si protectia mediului.
Vor fi asigurate spatiile pentru activitatiile administrative (birourile) cal si cele pentru cazarea temporara (containere-
daca este cazul).
Dotarea social-sanitara se va face corespunzdtor astfel:
-0 toaleta pentru un numar maxim de 25 persoane de acelasi sex;
- vestiar pentru schimbarea hainelor si depozitarea echipamentului individual de protectie (EIP);
- dusuri si chiuvete.
Furnizarea apei potabile precum si a celorlalte utilitati vor fi fadcute in mod corespunzdtor pentru uzul lucratorilor.

9.7 Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de curatenie:

- Toate deseurile rezultate din activitatea santierului vor fi sortate direct la sursa (la locul de producere) si depozitate pe
tipuri si categorii in recipientii/containerele asigurate prin grija constructorului;

- Deseurile provenite din activitati menajere vor fi colectate si depozitate in ecopubele;

- Sunt interzise cu desavarsire nesortarea deseurilor si depozitarea acestora in alte locuri sau alte recipiente decat cele
mentionate;

- De asemenea se interzic deversdrile de uleiuri, vopsele, combustibili, diluanti, precum si activitati care au impact
asupra mediului;

- Amplasarea ecopubelelor sau a altor mijloace de colectare temporara autorizate se va face in locuri sathilite de comun
acord intre beneficiar si constructor astfel incat acestea sa nu impiedice libera circulatie pietonala, a autovehiculelor de
transport si utilajelor de lucru si a mijloacelor auto de interventie;

- Se vaurmarii totodata si accesul liber la containere in vederea ridicdrii acestora cu mijloace auto adecvate;

- Recipientele trebuie sa nu prezinte defecte (ruperi, fisurdri etc);

- Evacuarea deseurilor generate pe santier se va face prin grija executantului si numai cu firme autorizate.

9.8 Instruirea si supravegherea
In interiorul santierului va fi amenajat un loc special pentru instruirea de securitate si sanatate in munca. Locul va fi
dotat cu biblioteca si documentatie adecvata (brosuri, regulamente etc), afise si regulamente interne. Aici personalul va

primi instructajul cu privire la procedurile de securitate si sanatate in munca.
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Toate documentele privitoare la instruirea de SSM vor fi pédstrate pe santier de catre coordonatorul de securitate si
sanatate, pe toata durata deruldrii proiectului.

Documentele privitoare la instruirile lucratorilor subcontractorilor vor fi disponibile la biroul subcontractorilor.

Coordonatorul de securitate si sanatate va controla periodic completarea lor corecta.

M anagerii, supraveghetorii si subcontractorii vor oferi lucratorilor si personalului de care sunt responsabili instructiuni
cat mai clare referitoare la lucrari, astfel incat sa se asigure ca toate operatiile sunt executate in conditii de siguranta, iar
riscurile ce pun in pericol sanatatea sunt minime.

Instructiunile vor include descrierea obiectivului, succesiunea operatiilor, riscurile ce implicia asemenea operatii

precum si masurile de prevenire ce trebuie luate.

9.9 Raportarea accidentelor si incidentelor

In cazul rdnirii unei persoane sau in cazul unui accident cu urmdri serioase sau fatale asupra lucratorilor sau lucrarii,
supraveghetorul responsabil pentru persoana sau operatia respectiva va informa imediat coordonatorul de securitate si sanatate
sau managerul de proiect. Raportarea catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) a accidentelor de munca sau incidentelor
periculoase, se va face conform prevederilor legale.

Daca vor fi identificate noi riscuri, se va revizui tabelul de identificare a riscurilor si vor fi stabilite si implementate
masuri corespunzatoare de securitate si sanatate in munca. Coordonatorul se va asigura ca noile masuri de SSM vor fi aplicate
pe santier.

10. MODAL ITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI LUCRATORII
INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Generalitati

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizdrii lucrdrii poate fi orice persoana fizica sau juridica
competenta, desemnata de catre beneficiarul lucrdrii si/sau de cdtre managerul de proiect pe durata relizarii lucrarii.

Beneficiarul si/sau managerul de proiect desemneazad un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrdrii atunci cand la realizarea lucrdrii participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi
lucratori independenti.

Beneficiarul (investitorul) poate fi orice persoana fizica sau juridica pentru care se executa lucrarea si care asigura
fondurile necesare realizdrii acesteia.

Beneficiarul lucrdrii sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un
plan de securitate si sanatate.

Daca beneficiarul si/sau managerul de proiect desemneaza un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrdrii, altul decat cel desemnat pe perioada elabordrii proiectului, desemnarea se va face inainte de Tnceperea
lucrdrii.

10.1. Modalitdti de cooperare Tntre managerul de proiect, antreprenorul general, subantreprenori, lucratorii
independenti (cf. HG 1425/2006 cu modificarile si completédrile ulterioare).

Dupd aprobarea planului general de securitate si sdnatate la nivelul lucrdrii de cdatre managerul de proiect, fiecare
subantreprenor este obligat sd& elaboreze planul propiu de securitate si sadndtate pentru lucrdrile executate Tn santier, sa-I
prezinte coordonatorului Tn materie de securitate si sandtate la nivelul antreprenorului general si s numeascd o persoand
responsabild cu securitatea si sdndtatea in munca pe durata executarii lucrarilor in cadrul santierului.

Fiecare subantreprenor va aduce la cunostinta intregului personal de executie planul propriu de securitate si sdndtate si va
asigura instruirea personalului sdu Tn materie de securitate si sandtate Tn muncd in conform itate cu prevederile legale.

Coordonatorul Tn materie de securitate si sandtate la nivelul lucrdrii are dreptul de a verifica dacd un subantreprenor si-a
Tnstruit corespunzétor personalul Tn materie de securitate si sdnatate in munca.

Coordonatorul Tn materie de securitate si sdndtate la nivelul lucrarii va semnala managerului de proiect orice nereguli
constatate, acesta avand dreptul de a stabili sanctiuni conform prevederilor contractuale si legale Tn vigoare.

Lucrdtorii independenti sau persoanele angajate temporar vor respecta madsurile generale de securitate la nivelul
proiectului si se vor supune regulilor de disciplind impuse de conducerea santierului prin intermediul coordonatorului Tn
materie de securitate si sdnatate al antreprenorului general. In caz contrar se va interzice accesul acestora Tn santier.

fnaintea Tnceperii activitatii Tn santier, lucrdtorii independenti vor fi informati asupra:

e disciplinei din santier;

e riscurilor specifice si masurilor de acordare a primului ajutor;

« regulilor de igiena si curdtenie;

« spatiilor de cazare si servire a mesei;

« echipamentului individual de protectie obligatoriu Tn santier;

e cailor de acces pe care trebuie sda le urmeze;

« modul de comunicare a oricdrui accident sau incident suferit sau a oricdrei situatii periculoase;
* locul unde se poate acorda primul ajutor;

* locurile unde se afld pichetele PS1.

Orice interferenta de lucradri se va semnala managerului de proiect. Acesta se va consulta cu coordonatorul pe linie de
securitate si sandtate al antreprenorului general si cu responabilii cu securitatea si sandatatea Tn munca ai subantreprenorilor si
va lua decizii prin care s& se asigure:
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« amenajarea si intretinerea corespunzdtoare a zonelor de acces
¢« iluminarea corespunzatoare a zonelor comune de circulatie
Se vor analiza:
« modul de suprapunere a lucrarilor (orar);
« cine face protectiile colective;
« dacd o activitate desfdsuratd de o societate impune demontarea protectiilor colective, cine si cand va asigura
remontarea acestora;
« modul de utilizare a echipamentelor si dispozitivelor puse la dispozitie Tn comun pentru rezolvarea operativa a

anumitor operatiuni (de exemplu : manipuldri de materiale, demontare/montare utilaje etc.).

10.2. Zona de lucru

Zona de lucru este amplasata in albia raului. Lucrdrile se vor executa numai in perioade cu debite mici. Constructorul va
tine legadturd permanent cu adm inistratiile bazinale de apa pe raza carora se desfasoara lucrdrile, solicitdnd debitele pe cursul de
apa si posibilitdti de viituri. Zilnic, la terminarea programului de lucru, utilajele se vor scoate din albie si se vor gara in zone

fara risc.

10.3. Zone de interdictie
Daca exista zone din santier unde personalul executantului are interdictie (nu are voie sa intre sau sa-si desfasoare
activitatea), acestea vor fi semnalizate corespunzator si vor fi precizate in planul propriu de securitate si sanatate al

executantului

10.4. Cai de acces si mijloace de transport rutiere
- Intrarea la punctul de lucru se va face pe drumurile de acces existente;
- Deplasarea personalului si a mijloacelor de transport in santier se va face exclusiv pe traseele stabilite, fara abateri de
la acestea;
- Mijloacele de transport proprii vor respecta cu strictete regulile de circulatie referitoare la viteza maxima de deplasare
stabilita prin indicatoarele de circulatie;
- Mijloacele de transport proprii vor fi conduse numai de personal autorizat corespunzator si vor fi in permanenta
asigurate Tmpotriva utilizarii de cdtre personal necalificat;
-Nu se vor desfasura activitati de incarcare/descarcare cu motorul pornit al mijlocului de transport;
Toate caile de circulatie comune trebuie sd respecte regulile de baz& privind circulatia n sigurantd a tuturor persoanelor

din cadrul santierului.

10.5. Identificarea personalului
- ldentificarea personalului se face in scopul de a recunoaste orice persoana care isi desfasoara activitatea pe santier
precum si societatea care o reprezinta si are caracter de obligativitate;
- Identificarea se face prin: salopete personalizate si dupd caz ecusoane, casti, etc.- in cazul identificarii pe casti se
specifica si culoarea acestora si functia utilizatorului (de executie, de conducere, lucrator desemnat SSM, vizitatori, etc daca

este cazul conform prevederilor contractuale).

10.6. Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier, stabilirea sarcinii de munca, organizarea activitatii, controlul
medical si psihologic al executantilor lucrarilor, autorizarea personalului executant si instruirea acestei categorii de personal,
sunt obligatii legale ale constructorului.

BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
CONPETSA S.C.SNIF PROIECT S.A.

Ploiesti Targoviste



