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GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
»INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI F1 8*®" TICLENI - BARBATESTI, iN PUNCTUL DRUM
ACCES REZERVOR APA PRIMARIA BARBATESTI, APROXIMATIV 200M”
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1. MONTAJ CONDUCTA
1.1. | Procurare si transport materiale
1.2. | Predare amplasament + Trasare traseu conducta si
culoar de lucru
1.3. | Mobilizare utilaje terasiere, utilaje si echipamente foraj | |
1.3. | Decoperta culoar de lucru |
1.4 | Amenajare platforme balastate- organiarea executiei,
pentru foraj, gropi foraj
1.5. | Terasamente sant si gropi pozitie si identificare instalatii
1.6. | Montaj conducta montata in sant deschis, verificare
suduri, intregire izolatie, verificare suduri si izolatie
1.7. | Montaj instalatie foraj pe pozitie
1.8. | Formare fir de conducta pentru traversare prin F.O.D. —
Verificare suduri, izolare suduri, izolare cu rasini
epoxidice si verificare izolatie
1.9. | Probe de presiune la etanseitate inainte de tragere
1.10. | Executie F.O.D. si tragere conducta
1.11. | Verificare izolatie
1.12. | Cuplare conducta montata prin FOD in firul conductei,
verificarea sudurilor, izolare imbinari si verificare
1.13. | Montare instalatii PP+anozi+legaturi, borne directie,
verificarea calitatii izolatiei
1.14. | Astupare sant verificare asternere in straturi +
compactare
1.15. | Probe de presiune pe lungimea totala a conductei —
rezistenta si etanseitate, pistonare
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1.16. | Cuplare conducta in conducta existenta, verificare
suduri, intregire izolatie, verificare izolatie
1.17. | Refacere teren la starea initiala
2. PROTECTIE CATODICA
2.1. | Verificare protectie catodica inainte de punerea in
functiune
2.2. | Verificare protectie catodica dupa punerea in functiune
2.3. | Teste de interferenta cu alte conducte
2.4. | Receptie protectie catodica
3. DEMONTARE CONDUCTA VECHE
3.1. | Terasamente
3.2. | Golirea conductei de titei si spalarea tronsoanelor ce se
dezafecteaza
3.3. | Taierea conductei in cupoane de maxim 12m
3.4. | Transportul conductei dezafectate la depozit
3.5. | Astuparea santului si refacerea terenului la categoria de
folosinta initiala
4, RECEPTIA LUCRARILOR
4.1. | Receptia la terminarea lucrarilor
Total zile procurare material 60 zile
Total zile necesare realizarii “
lucrarilor de constructii - montaj 150 zile
Total zile necesare realizarii 30 zile Il
lucrarilor de constructii - demontare conducta
Total zile executie 180 zile I]
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