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GRAFIC DE EXECUTIE 
pentru 

Punerea în siguranță a conductelor de 12” și 14” Cartojani-Ploiești la traversarea pârâului Cricovul 
Dulce 

Nr. 
crt. Etapa Luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Start proiect           

1 Procurare materiale           

Terasamente           

2 Amenajare teren           

3 Amenajare platforme de lucru           

Executie conducte si cuplari           

4 Transport material tubular la si de la statia 
de izolat (protectie mecanica) 

          

5 Izolare ţeavă cu răşini epoxidice, protectie 
mecanică (in statie) 

          

6 Izolare ţeavă cu răşini epoxidice, protectie 
mecanică (in santier) 

          

7 Montare conducte           

8 
Probe 
de 
presiune 

- probe de rezistenţă           

- probe de etanşeitate           

9 Lucrari de pregatire pentru cuplare           

10 Cuplari           

Subtraversari prin FOD           

11 Mobilizare - demobilizare instalaţie de foraj 
şi anexe 

          

12 Executie foraj orizontal dirijat           

Protectie catodica           

13 Montare prize de potential si anozi de Zn           

Refacere amplasament           

14 Refacere amplasament           

Final proiect 
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