

Nr. înreg.: 30357 / 31.07.2018**Referință: clarificări 2 – procedură simplificată achiziție lucrări de înlocuire conductă țitei Ø 10 3/4" F1 Orlești-Poiana Lacului, L=295 m, zona Islaz Negrea – Poiana Lacului, județ Argeș**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Conform Fisei de date a achiziției:

-cap. II.3), termenul de execuție a lucrărilor este de 90 de zile de la data predării amplasamentului;

-cap. IV.3.6.) perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta este de 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

Conform contract:

-cap. 4.2.(1) termenul de execuție a lucrărilor este de 90 de zile de la data predării amplasamentului;

-cap. 4.2.(2) predarea amplasamentului se face în maxim 5 zile de la constituirea garanției de bună execuție;

- cap. 9, oricare dintre variante, garanția de bună execuție se constituie în maxim 10 zile de la sdata semnării contractului

Având în vedere:

-cantitatea mica de teava prevazută în proiect (Dn 250-296m preizolată),

-calitatea si tehnologia de elaborare prevăzute în proiect pentru țeavă (material L360N PSL2, țeavă fără sudură) – calitate și tehnologie care nu sunt uzuale;

-că astfel de cantități/calități se găsesc destul de rar pe stocurile furnizorilor/producătorilor de țeavă;

- că producătorii de țeavă își planifică producția pe termen lung și nu sunt dispuși să-și modifice planificările făcute în funcție de eventualele comenzi care includ cantități mici,

- că producătorii de izolații își planifică producția pe termen lung și nu sunt dispuși să-și modifice planificările făcute în funcție de eventualele comenzi care includ cantități mici,

vă rugăm să aprobați majorarea termenului de aprovizionare a țevii izolate cu cel puțin 30 de zile și/sau introducerea unui articol în contract care să prevadă că execuția efectivă a lucrărilor să înceapă având la bază un Ordin de începere a lucrărilor, distinct de comunicarea privind predarea amplasamentului, ordin care se va emite după aprovizionarea țevii.

Răspuns: Se acceptă suplimentarea termenului de execuție cu maxim 30 de zile, astfel termenul total de execuție a lucrărilor devine 120 de zile de la data predării amplasamentului.

2. Întrebare: În adresa nr. 29885/27.07.2018 răspunsul la întrebările 2.1 și 2.2 se precizează că este responsabilitatea operatorului economic viitor contractant să asigure conform dispozițiilor legale în materie, calitatea execuției lucrărilor de construcții, prin personal certificat/autorizat.

În conformitate cu prevederile art. 22 lit. a) din Legea 10/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare, investitorul are obligația de a stabili nivelul calitativ ce trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice pentru toate obiectele din cadrul obiectivului/obiectivelor de investiție.

Conform art. 23 lit. b) din Legea 10/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare proiectantul trebuie să asigure prin proiect și detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor.

Executanții au obligația respectării proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor, în conformitate cu prevederile art. 25 lit. g) din Legea 10/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care executantul constată neconformități și/sau neconcordanțe în proiecte sau lipsa unor standarde acesta are obligația conform art 25 lit. a) din Legea 10/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare de a sesiza investitorul în vederea soluționării. Investitorul la rândul său, conform art 22 lit. e) din aceeași lege are obligația de a acționa în vederea rezolvării neconformităților sesizate solicitând proiectantului stabilirea modului de tratare a acestora.

Având în vedere că răspunsul dvs. nu soluționează neconformitățile constatate, vă solicităm un răspuns clar și complet privind standardele aplicabile pentru execuția controlului vizual și precizarea certificărilor / autorizărilor pe care trebuie să le dețină personalului care va efectua controlul vizual, respectiv responsabilul tehnic cu execuția.

Răspuns: Ne menținem răspunsul transmis prin adresa nr. 29885/27.07.2018.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ, MEDIU ȘI
ADMINISTRATIV
Jr. Anamaria DUMITRACHE**



**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU**



**Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU**

