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Prezentul proiect s-a intocmit in conformitate cu prevederile art. 22, litera C din legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu prevederile HGR 272/1994 art.5, litera B, alineatul 7 si
conform Codului NE 012-99, anexa V1.2, in vederea asigurarii controlului calitatii in constructii.

Participanti la derularea programului:

BENEFICIAR: CONPET S.A.

Reprezentant prin:

PROIECTANT: S.C. ELLIS’92 S.R.L.

Reprezentant prin:

EXECUTANT:

Reprezentant prin:

Nota:

In spiritul HGR 272/1994, inainte de inceperea lucririlor, investitorul va trimite un exemplar din
prezentul Program de Control al Calitatii la I.S.C. Giurgiu, care va decide fazele determinante la
care va participa.

Conform art.14 din HGR 272/1994, prin grija investitorului si a constructorului, proiectantul va
fi anuntat 1n scris, cu minimum 2 zile inainte de realizarea stadiului fizic indicat in program, privind
faza determinanta ceruta de acesta pentru a participa la verificarea calitatii lucrarilor de constructii si
vor fi create conditiile necesare efectuarii controlului de calitate.

Faza determinanta reprezintd stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odata ajunsa, nu mai
poate continua fara acceptul scris al investitorului, proiectantului si executantului, inclusiv al
reprezentantului I.S.C. Giurgiu.

La receptia lucrdrilor, un exemplar din acest Program de Control al Calitatii, nsotit de toate
documentele indicate in el (proiectul, buletine de analizd care sd ateste calitatea materialelor,
procese-verbale de receptie calitative, note de santier etc.) se anexeaza la Cartea Constructiei.

Legenda:

P.V. Proces-verbal

P.V.R.C. Proces-verbal de receptie calitativa

P.V.R.A. Proces-verbal de receptie a amplasamentului

F.D. Faza determinanta

B Beneficiar

E Executant
P Proiectant
G

Geotehnician
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T Topograf
Document de
. .. . Metoda de . . la baza Document
Nr. | Faza de executie a obiectivului Participanti ... care se
control atestarii . 3
s incheie
calitatii
Verificarea furniturilor sosite pe | cf. certificate E P.V.receptie
1 santier de calitate calitativa
5 Verificarea si insusirea | Conf. proiect E/B Proiect Nota observ.
documentatiei de montaj
3 Verificare amplasare si cote de | Conf. proiect E/B Proiect P.V.de
nivel racorduri control
Verificarea vizuala imbinari | Cf. Anexa 1 E Buletine de
4 | sudate examinare
Verificarea  tehnologiilor  de | Verificare E/B/P WPAR WPAR (fisa
5 sudare omologate conf. SR EN | conform norme procedeu
ISO 15616-1:2005. in vigoare. sudura
omologat
Verificare montaj  racorduri | Vizual E/B
6 (distante, cote nivel, pante, etc ) | ruleta, subler -
cf.proiect
7 Verificare suduri racorduri, fund | Cf. Anexa 1 E WPAR Buletine de
rezervor examinare
Verificare suduri manta : cf. C220-85 E WPAR Buletine de
examinare,
- imbinarile circulare : MT 55 filme pt.

- imbinarile verticale : cate o
radiografie in primii trei metri de
sudura finita la fiecare tip de
imbinare ;

- virolele I si II - 50% din numarul
de cusaturi / virola, 50% din
lungime

- virolele III, IV, V- 50% din
numarul de cusaturi / virola, 25%
din lungime

- Virola VI, VII- 25% din numarul

verificare RT
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de cusaturi, 25% din lungime
Verificari dimensionale C220-285 E Fise de
- circularitate manta masuratori
Vizual
- panta fund
4pct
s |- abateri la diametru
3pct.mas x 8 puncte x 6 = 144
pct
- abateri verticalitate manta
2 gen x 4 puncte = 8 pct
- abateri inaltime manta
8 gen x Ipct.mas = 8 pct
Incercarea hidrostatica de cf. C 220 - 85 E/B/P P.V.de
9 rezistenta si etanseitate a si 125 - 84 proba
mantalei si a fundului
rezervorului
Verificare pregatiri suprafete cf.STAS E P.V.de
10 | inaintea aplicarii protectiei 10166/1-77 control
anticorozive. modif. 1
11 Verificarea lucrarilor de Cf.STAS E P.V.de
protectie anticorosiva 10702/2-80 control
Receptia lucrarii cf.documentatie | E/B/P P.V de
receptie

BENEFICIAR ‘ CONSTRUCTOR ‘ PROIECTANT
CONPET S.A. ‘ ‘ S.C.ELLIS’92 S.R.L.




