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Ca urmare a clarificdilor solicitate de una dintre firmele care au examinat documentatia de atibuire
pentru procedura referitd de pe site-ul www.conpet.ro., vd comunicdm urmetoarele:

Solicitarea nr. 1:_,,....., solicitdm ca durata in zile sd fie 150 zile de la predarea amplasamentului, iar
termenul la etapa I sa fie 120 zile de la predarea amplasamentului, pentru fiecare proiect.

Argumentul solicitarii este ca Lotul are 18 tronsoane, situate la distanld unele de altele, la care trebuie
proiectate qi cdile de acces a cdror lungime depa$e$te in unele cazuri lungimea tronsonului.

Acest aspect necesitd timp suplimentar pentru topografie, identificare proprietai, formalitdli de terenui,
proiectare, etc."

Rispans; Se modificd durata totald de executie la 120 zile de la data preddrii amplasmentului pentru
proiectare. Astfel,

Punctul ,,11.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE" din Figa de date
a achizilie se va modifica astfel:

Durata in zile: 120 de zile de la data preddrii amplasamentului pentru proiectare, consemnaE prin
p roce s-v e rb a l, et a p iz at :

a) Proiectare Etapa l: intocmire documentalie pentru oblinerea Ceftificatului de uitanism, studii de
referintd (topo, geotehnic, hidrologic, dupd caz), documentalii formalitdli teren/obtinere acorduri de principiu
si documentalii pentru oblinere avize, acordui, autoizatii solicitate pnn CU sau de oice altd autoitate
menlionatd in C.U.: 90 de zile de la data preddrii amplasamentului;

b) Proiectare Etapa a ll-a: intocmire documentalie tehnico-economica de executie (MT+CS+VE+DDE+
Mapd planuri): 20 de zile de la data finalizdrii etapei I ,i in conformitate cu Notele de la finalul cap.
4.2.2. din Caietul de sarcini,

Documentalia tehnico-economicd de execulie - Proiect Tehnic - Memoriu Tehnic (MT), Caiete de
sarcini (CS), Volum economic (Deviz general - CantitSli de lucrdi + Antemdsuraton detaliate),
Documentatie Detalii de Execulie (DDE), Mape planui (piese desenate), se va supune, prin gr1a
Beneficiarului, verificdrii de cAte verilicator de proiect autoizat, in conformitate cu Regulamentul de
verificare si expertizd tehnicd de calitate a proiectelor, a execuliei lucreibr $i a construc{iilor, aprobat pin
HG 925/1995, cu modificdile gi completdile ulterioare.

c) Proiectare Etapa a lll-a: Proiect pentru autoizarea executarii lucrdrilor de construire (P.A.C.)
/Proiect pentru autoizarea executdii lucrdrilor de desfiintare (P.A.D.), in regim normal sau in regim de
urgen,td, dupd caz: 10 zile de la data avizdrii Proiectului tehnic in CTE CONPET,

Menliondm cd ofefta dumneavoadre va fi elaboratd linend cont de indicaliile precizate mai sus gl
restul ceinlelor din documentalia de atribuire rdmAn neschimbate.

Vd multumim.
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Referinfa: procedura simplificatd organizatd de CONPET SA, in vederea atribuiii contractului
avend ca obiect sevicii de proiectare pentru executia lucreibr de ,,lnlocuire conducd lilei O 14' Cdtdreli -
PiteSti, rezulb6 in urma godevildii inteligente in lungime de 2,1 km (Cd6reli - Mavrodin) si de 4,1 km
(Mavrodin - Pte$ti)":


