VIZAT
1.S.C. TELEORMAN

PROIECT : C-06/2015 FAZA P.T.+C.S. +D.E.

INLOCUIRE CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI O 10 ¥%” GHERCESTI-
ICOANA-CARTOJANI PE TRONSOANELE: SPC BIRLA, COM. BIRLA JUD.
ARGES, CCA. 850M, TERENURI AGRICOLE BIRLA -MIROSI, JUD. ARGES,
CCA. 2400M SI TERENURI AGRICOLE SAT NEGRENI-CLANITA, JUD.
TELEORMAN, CCA. 1500M, TOTAL CCA. 4750M

PROGRAM
PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE PE FAZE DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Nr.| Fazade lucru Operatii necesare Participa | Documente ce | Observatii
Crt. supusa pentru control P1 B C | atesta calitatea
controlului
0 1 2 3 4 5
Registru de santier |Se vor
Aprovizionarea cu |-verificarea certificatelor Certificate de incheia PV
1 echipamente si  |de calitate a materialelor si B C calitate cu
materiale echipamentelor PV de receptie constatarile
facute
-masuratori cote si Registru de santier | py, predare-
2 Predare distante p B c |Detalii de executie primire
amplasament
amplasament
-pichetare traseu Registru de santier
. PV trasare
3 |Trasare lucrari P C lucrari
- verificare geometrie si Registru de santier _
4 |Sapare sant cote sant B c |Detalii de executie | PV lucrari
ascunse
-verificari cote montaj Registru de santier
-executie confectii Detalii de executie .
. . S . PV lucrari
-verificari pante montaj Instructiuni tehnice ASCUNSE
5 |Montaj conducta -verificari curatiri B C CONPET .
L PV receptii
interioare o
. . calitative
-verificare suduri
- control calitate lucrari
-verificare izolatie Detalii de executie P;gg:jﬁgz”
5 Executie izolatie existenta B C Detalii tip PV recentii
anticoroziva -verificare executie Certificate de recep
. . . . calitative
izolatie la suduri calitate




-verificari parametrii de Registru de santier
incercare proba de Detalii de executie
‘ ; L . | Proces verbal
7 |Probe de presiune rezistenta si proba de PBC I Instructiuni tehnice orobe de
etanseitate (durata de CONPET :
. . presiune
mentinere si valoare
presiune de incercare)
- acoperire sant dupa
. probele de presiune lasand Registru de santier | PV lucrari
8 | Acoperire sant gropi de pozitie pentru B C Detalii de executie ascunse
efectuarea cuplarilor
- cuplare conducta Registru de santier
9 |Cuplare conducta B C Detalii de executie PV
Buletin de
Verificarea calitatii verificare
10 |izolatiei dupa - DCGV B C Registru de santier | eliberat de
ingropare laborator
autorizat
Predare traseu -pichetare traseu Registru de santier | PV predare-
11 |conducta care se PBC primire
demonteaza amplasament
-spalare conducta - Registru de santier
Demontare conducta | sapare sant - PV lucrari
12 . ) B C
existenta taiere conduct - ascunse
incarcare in masini
Transport conducta -transport si predare _ Registru de santier PV predare -
13 conducta la baza Inotesti- B C -
demontata primire
Prahova
- acoperire sant dupa
. probele de presiune Registru de santier | PV lucrari
14 | Acoperire sant - refacere teren la forma B C " .
e ; - Detalii de executie ascunse
initiala si redare n
circuitul agricol
-verificarea in totalitate a P B C |Proiecttehnic PV terminare
15 Receptie la lucrarilor efectuate Comisie |Detalii de executie lucrari
terminarea lucrarilor |conform proiectului si a receptie |Dispozitii santier | PV punere in
dispozitiilor de santier functiune

Fazele determinante vor fi anuntate de constructor si unitatea de montaj, factorilor interesanti, cu

minimum 7 zile inainte.

BENEFICIAR,(B) CONSTRUCTOR,(C) PROIECTANT,(P)

CONPET SA e DIMONU I.R. RADU
ALEXANDRU I.1.
ING. oo, INg. oo INg. oo,

Nota: procesele verbale de controlul calititii vor fi anexate la cartea tehnica a constructiei pentru a

fi puse la dispozitia comisiei de receptie.



VIZAT
1.S.C. TELEORMAN

PROIECT : C-06/2015 FAZA P.T.+C.S. +D.E.

INLOCUIRE CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI 0 10 %” GHERCESTI-
ICOANA-CARTOJANI PE TRONSOANELE: SPC BIRLA, COM. BIRLA JUD.
ARGES, CCA. 850M, TERENURI AGRICOLE BIRLA -MIROSI, JUD. ARGES,
CCA. 2400M SI TERENURI AGRICOLE SAT NEGRENI-CLANITA, JUD.
TELEORMAN, CCA. 1500M, TOTAL CCA. 4750M

PROGRAM

PRIVIND CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PE FAZE DETERMINANTE LA
EXECUTIA LUCRARII

Denumire Document Participanti Observatii
faza determinanta
1. Efectuarea probei de *
presiune de etanseitate * *
) e . Proces-verbal
(hidraulica) la presiunea Diagrama de Tnregistrare a presiunii o
de 71 bar timp de 8 ore g g P
SR EN 14161/2011
2. Efectuarea probei de *
presiune de rezistenta Proces-verbal . %
(hidraulica) la presiunea de | Diagrama de Tnregistrare a presiunii I

80 bar timp de 1 ore
SR EN 14161/2011

* Constructor ** Beneficiar ***  Proiectant

Nota : La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind
calitatea executiei lucrarilor prevazute in programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
montaj conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

Convocarea partilor se va face cu minim 5 zile inainte de data intalnirii, in scris, cu confirmare.

BENEFICIAR, CONSTRUCTOR, PROIECTANT,



