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P R O G R A M 

DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 

PROIECT NR. 313/1/2017 

 

“Lucrari hidrotehnice de punere ìn siguranta a traversarii aeriene a râului Prahova cu 

conductele de transport titei apartinand S.C. CONPET S.A.”  
 

Obiect: ETAPA 3 PARTE A PROIECTULUI COMPLEX RECOMANDAT DE EXPERT 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea operaţiunilor care se verifică, 

controlează, recepţionează şi care se certifică 

prin formulare specifice 

Tipul 

formu-

larului 

Cine semnează: 
Faze deter-

minante  (FD) 

1. Ordin de începere a lucrărilor FP B - 

2. Predare-primire amplasament PV B+E+P  -  

3. Trasare lucrări PV B+E+P  -  

4. 

 
Verificarea calităţii materialelor utilizate pe 

baza certificatelor de calitate/ conformitate  

- piatra de cariera   

PV+CC  E+B 

 

 

 

5. 

 

Verificarea modului de realizare a şanţului de 

fundare  - dimensiuni şanţ, sectiune, pantă 
PVLA E+B 

 (control prin 

sondaje) 

6. 

 
Lucrari hidrotehnice din anrocamente-Verificare 

cote fundare. 

 

 

PVFD 

 

 

 

 

E + B + P  

 

  

Verificare 

topo 

7. Controlul calităţii pietrei şi a montării în 

vederea evitării formării golurilor 
PVLA B+E 

 

8. Verificarea refacerii albiei si teren in sectiunea 

lucrarilor. 
PVRC B+E 

 

9. Recepţia lucrărilor conform H.G.nr. 273/1994 

cu modificarile ulterioare                  
P.V.R. B +E+P  

 

 

NOTĂ: E - Executant; B – Beneficiarul lucrarii; P -  Proiectant;   

NOTA : La verificarea fazelor se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea executiei 

lucrarilor prevazute ìn programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - montaj 

conform Legii 10/1995 republicata in 2016, privind calitatea ìn constructii, a Regulamentului 

privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu H.G. 272/1994 şi conform cu 

Ordinul nr. 1369/2014 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al 

calitaţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie - indicativ PCE 

001.   
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            CONPET S.A.                     S.C. SNIF PROIECT S.A. 
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PROGRAM 

PENTRU CONTROLUL CALITATII PE FAZE DE EXECUTIE 

 

PROIECT NR. 313/1/2017 

“Lucrari hidrotehnice de punere ìn siguranta a traversarii aeriene a râului Prahova cu 

conductele de transport titei apartinand S.C. CONPET S.A.”  

 
Obiect: ETAPA 3 PARTE A PROIECTULUI COMPLEX RECOMANDAT DE EXPERT 

 

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, republicata in 2016, privind calitatea in constructii, H.G. 

766/1997, cu modificarile ulterioare si H.G. nr.343/2017 privind modificarea H.G. nr. 273/1994 

pentru aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente 

acestora, cu modificarile ulterioare, STAS-urile si normativele tehnice, stabilesc de comun 

acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor: 

 

Nr. 

Crt. 

Faza de lucru supusa 

controlului. 

Metoda de 

lucru. 

Documente 

scrise care 

se ìncheie. 

 

Cine 

ìntocmeste 

si semneaza  

 

Nr. si 

data 

actului 

ìncheiat 

Faza 

determinanta 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

Trasarea axului 

pentru: 

-  deversor nr. 2 prag; 

- risberma; 

- aparare mal drept. 

Topografic P .V. 
B+P+C 

 

  

2. 

 

Verificare cote de 

fundare pentru:  

- deversor 2;  

- risberma;  

- aparare mal drept. 

Topografic 

 

 

P.V.L.A. 

P.V.R.C. 

 

 B+P+C 

 

  

  
(control prin 

sondaje, cote 

teren fundare) 

3. 

Verificare cote 

coronament, sectiuni, 

taluz pentru: 

- deversor 2;  

- aparare mal drept. 

Topografic P.V.R.C. B+C 

  

4. 

Verificare executie 

bazin disipator 1 si 2 

- cote fundare, 

montaj anrocamente  

Topografic 

 

P.V.L.A. 

P.V.R.C. 

 

B+C 

  

5. Receptia lucrarilor 
Comisia 

de receptie 
P.V.R. B+P+C 

  

 
P.V.L.A. – proces-verbal de lucrari ascunse, P.V.F.D. – proces-verbal de faza determinanta, 

P.V.R. – proces-verbal de receptie, P.V.R.C. – proces-verbal de receptie calitativa, P.V. – 

proces-verbal. 

I-Inspectorat de Stat, B-Beneficiar, C-Constructor, P-Proiectant. 

 

NOTA : 

1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 3 

zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea. 

2. La receptia lucrarilor se vor avea in vedere atât prevederile documentatiei cât si 

prescriptiile tehnice in domeniu, in vigoare la data respectiva. 
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3. Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate de comisie (copii dupa 

certificatele de calitate, ridicari topografice, probe de laborator etc.) se vor anexa la 

procesele verbale respective. 

4. Un exemplar din prezentul program, completat cu coloana 5 si procesele verbale 

anexate, se vor anexa la cartea constructiei, ce se va prezenta la receptia preliminara si 

finala a lucrarii. 

5. Prezentul program de inspectie pe faze de executie nu exclude respectarea conditiilor 

prezentate ìn caietul de sarcini si documentatia de executie 

 

 

BENEFICIAR,                 PROIECTANT,                  CONSTRUCTOR,  

            CONPET S.A.                    S.C. SNIF PROIECT S.A. 

               PLOIESTI                               TARGOVISTE 
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P R O G R A M 

PRIVIND FAZELE DETERMINANTE 

 

PROIECT NR. 313/1/2017 

“Lucrari hidrotehnice de punere ìn siguranta a traversarii aeriene a râului Prahova cu 

conductele de transport titei apartinand S.C. CONPET S.A.”  

 
Obiect: ETAPA 3 PARTE A PROIECTULUI COMPLEX RECOMANDAT DE EXPERT 

 

 FAZA : P.T. + C.S. + D.E. 

 

Denumire faza 

determinanta 

Document Participanti Observatii 

I C B P 

Verificarea cotelor de 

fundare la lucrarile din 

anrocamente 

Proces-verbal   

P.V.F.D. 

 

I + C + B + P 

Se introduce ìn 

Cartea tehnica a 

constructiei. 

 

I – I.S.C., C – constructor, B – beneficiar, P – proiectant 

NOTA : La verificarea fazelor determinante se pun la dispozitie toate documentele privind 

calitatea executiei lucrarilor prevazute ìn programul pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii - montaj conform Legii 10/1995 republicata in 2016, privind calitatea ìn constructii, 

a Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu H.G. 272 / 1994 

şi conform cu Ordinul nr. 1369/2014 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea 

controlului de stat al calitaţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de 

execuţie - indicativ PCE 001.  

 

 

 

BENEFICIAR,                 PROIECTANT,                  CONSTRUCTOR,  

            CONPET S.A.                    S.C. SNIF PROIECT S.A. 

               PLOIESTI                               TARGOVISTE 
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PROGRAM 

PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR ASCUNSE 

 

PROIECT NR. 313/1/2017 

“Lucrari hidrotehnice de punere ìn siguranta a traversarii aeriene a râului Prahova cu 

conductele de transport titei apartinand S.C. CONPET S.A.”  

 
Obiect: ETAPA 3 PARTE A PROIECTULUI COMPLEX RECOMANDAT DE EXPERT 

 

Nr. 

crt. 

Lucrari supuse controlului 

calitatii 

Document de 

ìntocmit 

Cine 

ìntocmeste si 

semneaza 

Nr. si data 

document 

1. 

Cota de fundare pentru: 

- deversor 2; 

-bazine disipatoare; 

- risberma; 

- aparare de mal drept. 

Proces verbal 

de lucrari 

ascunse 

Constructor 

Beneficiar 

Proiectant  

 

2. 

Montat anrocamente pentru 

aparari de mal, prag de fund - 

cote coronament. 

Proces verbal 

de lucrari 

ascunse 

Constructor 

Beneficiar 

  

 

3. 

Executare prism din 

anrocamente la aparare; 

panta, dimensiuni. 

Proces verbal 

de lucrari 

ascunse 

Constructor 

Beneficiar 

 

 

4. 

Executare pereu din 

anrocamente la aparare; 

panta, dimensiuni. 

Proces verbal 

de lucrari 

ascunse 

Constructor 

Beneficiar 

 

 

5. 

Executare prag din 

anrocamente; 

sectiuni, panta, dimensiuni. 

Proces verbal 

de lucrari 

ascunse 

Constructor 

Beneficiar 

 

 

5. 

Executie umplutura intre 

aparare de mal drept si mal 

Amanajare albie amonte si aval 

de pragul din anrocamente 

Proces verbal 

de lucrari 

ascunse 

Constructor 

Beneficiar 

 

 

6. Receptia lucrarilor 
Proces verbal 

de receptie 

Constructor 

Beneficiar 

Proiectant  

 

 

NOTA : La verificare se pun la dispozitie toate documentele privind calitatea executiei 

lucrarilor prevazute ìn programul pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - montaj 

conform Legii 10/1995 republicata in 2016, privind calitatea ìn constructii,  

 

BENEFICIAR,                 PROIECTANT,                  CONSTRUCTOR,  

            CONPET S.A.                     S.C. SNIF PROIECT S.A. 

               PLOIESTI                               TARGOVISTE 
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PROGRAM PENTRU URMARIREA 

COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR HIDROTEHNICE 

 

PROIECT NR. 313/1/2017 

“Lucrari hidrotehnice de punere ìn siguranta a traversarii aeriene a râului Prahova cu 

conductele de transport titei apartinand S.C. CONPET S.A.”  
 

Obiect: ETAPA 3 PARTE A PROIECTULUI COMPLEX RECOMANDAT DE EXPERT 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

obiectivului 

Ce se urmareste Interval de timp 

1. 

Aparari de mal drept 

din anrocamente. 

Prag din 

anrocamente. 

Stabilitatea lucrarii: 

- cote deversor 

- cote coronament aparare 

- panta taluz 

-deformari in corpul obiectelor 

ce formeaza lucrarea 

 

 

Verificare materiale: 

- stabilitatea pietrei de cariera 

in lucrari 

- integritatea pietrei pe taluz 

-aparitia de goluri in corpul 

obiectelor ce formeaza lucrarea 

-coborarea talvegului aval de 

rizberma 

-deformarea lucrarilor 

 

 

Lunar ìn primul 

an, dupa care 

trimestrial 

Obligatoriu dupa 

viituri 

 

  

 

 

Trimestrial si 

obligatoriu dupa 

viituri 

 

In conformitate cu prevederile Legii 10/95 (republicata in 2016), HG 766/1997 (cu modificarile 

ulterioare) si Indicativ P 130-1999, urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face 

pe toata durata de existenta a acestora. 

 

 

 

BENEFICIAR,                 PROIECTANT,                  CONSTRUCTOR,  

            CONPET S.A.                     S.C. SNIF PROIECT S.A. 

               PLOIESTI                               TARGOVISTE 

 

 

 

  


