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consultanto fehnica

Specialitate: INSTALATII ELECTRICE — -
Contract: Verificat | Ing. N. Ninca
Beneficiar: CONPET S.A. ROMANIA Aorobat | Ina. M. Dod
Faza de proiectare: DDE (Detalii de executie) proba ng. M. Dodon

Nr. < . Participanti Tip document Nr./data
crt. Faza de lucrare supusa controlului Metoda de control 5 = = . document
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Predare / primire front de lucru - - Da Da PV
: T Verificare conformitate cu Conform cu
2 Contractare materiale, servicii si utilaje necesare oroiectul - Da Da PV LG08/2001
o . Verificare conformitate cu Conform cu
3 Receptie si verificare materiale oroiectul - Da Da PV LG08/2001
4 Instalare tablou electric Vizual + masuratori - Da Da PV
Montare echipamente ale instalatiilor electrice interioare | Verificare conformitate cu
6 O ’ . - Da Da PVC
aferente cladirilor proiectul
Stabilire/ldentificare trasee cabluri electrice + montare pat PV + PV de
7 cabluyl + sapatura sant pentru instalare subterana cabluri Vizual + masuratori - Da Da lucrari ascunse
electrice
Masurare rezistenta de
8 Montare cabluri electrice izolatie + continuitate - Da Da BV
electrica
9 Conectarea cablurilor la echipamente Verificari specifice - Da Da PV
10 Executie priza de pimant — FAZA DETERMINANTA Vizual si prin masuratori Da Da Da Pvaggulrlll;éan
Conectarea echipamentelor la priza de pamant si
11 masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant la Vizual si prin masuratori Da Da Da BV
eclisele de separatie — FAZA DETERMINANTA
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Nr

. < . Participanti Tip document Nr./data
cCrt. Faza de lucrare supusa controlului Metoda de control 5 = . . document
0 1 2 3 4 5 6 7
Probe de punere sub tensiune si control functionare — - : .
12 FAZA DETERMINANTA Masuratori specifice Da Da Da PVC
. ) - < Vizual, verificari avand ca
Receptia la terminarea lucrarilor —- FAZA C 0 .
13 DETERMINANTA refqunta documentatia de Da Da Da PVR
proiectare
ABREVIERI:

1.

2.

P = Proiectant; B = Beneficiar; C = Constructor;
PV = Proces verbal, BV = Buletin de verificare; PVC = Proces verbal de control; PVR = Proces verbal de receptie

NOTE:

Prin grija Beneficiarului si a Constructorului, Proiectantul va fi convocat in scris cu minimum doud zile inaintea fiecarei faze, pentru a participa la
Controlul de Calitate;

Procesele Verbale de Control de Calitate se vor anexa la Cartea Constructiei Lucrarii pentru a fi puse la dispozitia comisiilor de receptie (HG
51/05.02.1996).

3. Beneficiarul va trimite Proiectantului o copie a Programului avand semnaturile corespunzatoare.

PROIECTANT
S.C. Damproiect S.R.L.
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EXECUTANT / CONSTRUCTOR

BENEFICIAR
CONPET S.A. ROMANIA



