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ANEXA1
PROGRAM

PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
PROIECT NR. 160/5869 Etapa 2 - FAZA PT

"PROIECTARE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE MODERNIZARE CANALIZARE
TEHNOLOGICA LA REZERVOARELE DE TITEI R2 $I R3 — STATIE BAICOI"

S.C. CONPET S.A. PLOIESTI,

Si

in calitate de beneficiar,

reprezentatda prin:

S.C. PETROSTAR S.A. Ploiesti, in calitate de proiectant, reprezentata prin: Proiectant de
specialitate — Ing. Nedelcu Mihai

reprezentat prin

In conformitate cu Legea nr.10/1995 a Parlamentului Romaniei,
normativele tehnice in vigoare stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul
calitatii lucrarilor.

in calitate de executant,

instructiunile si

Nr. Lucrari ce se controleaza, Documentul scris Cine Nr. si data
crt. se verifica calitativ pentru care se incheie: intocmeste si | contractului
care trebuie intocmite PVLA -Proces - Verbal semneaza incheiat
documente scrise Lucrari Ascunse. I-ISC
(faza controlata) PVRC - Proces - B-Beneficiar
Verbal Receptie E-Executant
Calitativa. P-Proiectant
PV - Proces - Verbal
0. 1. 2, 3. 4,
1. | Predare amplasament P.V. B.E.
2. | Verificare cote fundare, natura P.V.R. B.E.
teren fundare (geotehnician)
3. | Verificare grad compactare P.V.LA. B.E.
fundatie din balast
4. | Verificare grad compactare strat P.V.R.C B.E.
baza beton asfaltic AB 31.5
baza 50/70
5. | Verificare grad compactare strat P.V.R.C B.E.
legatura beton asfaltic BAD 22.4
leg 50/70
6. | Verificare grad compactare strat P.V.R.C B.E.
uzura beton asfaltic BA 16 rul
50/70
7. | Receptie la terminarea P.V.R.C I.B.E.P.
lucrarilor
NOTA :

1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
2. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile
inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
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La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.

* Verificarea calitativa impune:

a) Verificarea aspectului

b) Verificarea dimensiunilor

c) Verificarea cotelor de fundare pentru lucrarile ascunse

d) Verificarea gradului de compactare la umpluturile de pamaéant, pat platforma (drum),
straturi sistem rutier;

e) Certificate de calitate pentru materialele folosite, prefabricate si semifabricate

BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
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