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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII FUND METALIC

Prezentul proiect s-a intocmit in conformitate cu prevederile art. 22, litera C din legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu prevederile HGR 272/1994 art.5, litera B, alineatul 7 si conform
Codului NE 012-99, anexa V1.2, in vederea asigurarii controlului calitatii in constructii.

Participanti la derularea programului:

BENEFICIAR: S.C. CONPET S.A.

Reprezentant prin:

PROIECTANT: S.C. ELLIS’92 S.R.L.

Reprezentant prin:

EXECUTANT:

Reprezentant prin:

Nota:

In spiritul HGR 272/1994, inainte de inceperea lucrarilor, investitorul prin intermediul executantului
va trimite un exemplar din prezentul Program de Control al Calitatii la 1.S.C. PRAHOVA, care va
decide fazele determinante la care va participa. Conform art.14 din HGR 272/1994, prin grija
investitorului si a constructorului, proiectantul va fi anuntat in scris, cu minimum 2 zile Tnainte de
realizarea stadiului fizic indicat Tn program, privind faza determinanta ceruta de acesta pentru a participa
la verificarea calitatii lucrarilor de constructii si vor fi create conditiile necesare efectuarii controlului de
calitate.

Faza determinanta reprezinta stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odata ajunsa, nu mai poate
continua fara acceptul scris al investitorului, proiectantului si executantului, inclusiv al reprezentantului
I.C. PRAHOVA.

La receptia lucrdrilor, un exemplar din acest Program de Control al Calitatii, nsotit de toate
documentele indicate in el (proiectul, buletine de analiza care sa ateste calitatea materialelor, procese-
verbale de receptie calitative, note de santier etc.) se anexeaza la Cartea constructiei.

Legenda:

P.V. Proces-verbal

P.V.R.C. Proces-verbal de receptie calitativa

P.V.R.A. Proces-verbal de receptie a amplasamentului

F.D. Faza determinanta

B Beneficiar
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E Executant
P Proiectant
G Geotehnician
T Topograf
Document de
Metoda de la baza Document
Nr. | Faza de executie a obiectivului Participanti C . care se
control atestarii - .
e incheie
calitatii
Verificarea furniturilor sosite pe | cf. certificate E P.V.receptie
1| santier de calitate calitativa
Verificarea Si insusirea | Conf. proiect E/B Proiect P.V.de
2 documentatiei de montaj avizare a
documentatiei
(proiectului)
Verificarea tehnologiilor de | Verificare E/B/P WPAR WPAR (fisa
3 sudare omologate conf. SR EN | conform norme procedeu
ISO 15616-1:2005. in vigoare. sudura
omologat
4 Verificarea imbinarilor sudate Cf. Anexa 1 E Buletine de | P.V.de
examinare | control
5 Masuratori fund- panta fund C220-85 E Fise de
8pct masuratori
Incercarea hidrostatica de cf.C220-85 E/B/P P.V. de proba
5 rezistenta si etanseitate a si 125 - 84
mantalei si a fundului
rezervorului
7% Remedieri defecte constatate in | Conform P.V.
urma incercarii hidrostatice tehnologiei reparatii
Verificarea imbinarilor sudate | Cf. Anexa 1 E Buletine de | P.V. de
8* | remediate B analiza control
Verificare pregatiri suprafete cf.STAS E P.V.de
9 | inaintea aplicarii protectiei 10166/1-77 control
anticorozive. modif. 1
10 Verificarea lucrarilor de Cf.STAS E P.V.de
protectie anticorosiva 10702/2-80 control
11 Receptia lucrarii cf.documentatie | E/B/P P.V de_:
receptie
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII FUND METALIC

NOTA:

1. Definitivarea prezentului program dintre beneficiar si proiectant, se va face in maxim 15 zile
de la primirea lui pe santier. Daca in cadrul acestui termen nu va fi invitat proiectantul pe santier pentru
definitivare, acest program se va considera insusit si semnat de constructor si beneficiar.

2. Executantul va anunta in scris si ceilalti factori interesati, cu minim 5 zile inaintea datei la
care urmeaza sa se faca verificarea si va pune la dispozitie instrumente de control si echipament de
protectie.

3. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului respectiv. In cazul in care spatiul din
coloana 4 nu este suficient se va intocmi 0 anexa.

4. Beneficiarul va trimite proiectantului o copie a programului cu semnaturile respective.

Etapele notate cu *) se vor parcurge in situatia in care se constata neconformitati in urma
realizarii probei hidrostatice de rezistenta si etanseitate si remedierea acestora.

BENEFICIAR ‘ CONSTRUCTOR ‘ PROIECTANT




