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PLAN DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR CIVILE

VIZAT I.S.C.

INVESTITIA:

INLOCUIREA GRUP DE POMPARE TITEI DEPOZIT SATCHINEZ
JUDETUL TIMIS

SC. CONPET S.A.

in calitate de beneficiar, reprezentata prin:

in calitate de executant, reprezentata prin:

S.C. ROENGG CONSULTING S.R.L.

in calitate de proiectant lucrari civile,
reprezentata prin:

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, H.G. 272/1994, normativele si instructiunile tehnice in vigoare, partile enumerate mai sus stabilesc de
comun acord prezentul program pentru controlul calitatilor pe durata executiei pentru: INLOCUIREA GRUP DE POMPARE TITEI DEPOZIT
SATCHINEZ JUDETUL TIMIS

Lucrari care se controleaza,
se verifica sau se . ;
Nr. | receptioneaza pentru care se . . o Documentul scris ce se | . Sl . AGE] dqta
. : Obiectul controlului Metoda de verificare : . intocmeste si actului
crt. | intocmesc documentele scrise incheie . .
; " semneaza incheiat
in momentul efectuarii
controlului
Identificarea reperelor
) . . Proces verbal de predare
1. Predare amplasament de nivelment si a Vizual B+E
. amplasament
bornelor topografice
.. Verificarea pichetarii . .
2. Trasarea fundatiilor axelgr Masuratori topografice Proces verbal trasare B+E
Verificarea sapaturii si a cotei | Verificarea planului de .
3. P P Masuratori PVLA B+E
de fundare sapatura
Verificarea naturii terenului nfirmar lor .
4. erificarea naturii terenului de Qo area dateq Vizual PEMTE B+E+G
fundare din studiul geotehnic
Verificare gradului de Verificarea realizarii
5. compactare a fundului gradului de Buletine de analiza PVR B+E
sapaturii compactare
Turnar nului Realizar ratului si Vizual / Buletin
6. u aeapeto ului de ea agastatuus uq/ uet'ede PVLA B+E
egalizare marcii de beton incercari
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Verificarea pozitionarii
si a diametrelor
7. Armarea fundatiei armaturii; Vizual / masuratori PVLA B+E
Verificarea pozitionarii
elementelor inglobate
9. Cofrarea fundatiilor Verificarea cofrarii Vizual / Masuratori PVLA B+E
10. Pregatirea pentru betonarea Verificaea_calitatii Vizual / Ve_rificare_a PVED B+E+P+ISC
fundatiilor lucrarilor documentatiei tehnice
11 Verificqrea aspectului Confirmareg calitatii Vizual PVAB B+E
betonului dupa decofrare lucrarilor
Controlul
12. Receptia fundatiei documentelor de carte Vizual PVR B+E+P
tehnica
13. Receptia sfcructl_JriIor metalice Verifig_area structurii_ Si documgr?tr:aﬁgllélle carte PVR B+E+P
in uzina detaliilor de executie .
tehnica
: . . Receprionarea Controlul
14. | Receptia structurilor metalice structurii documemﬁlqr de carte PVFD B+E+P+ISC
tehnica
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LEGENDA:
PVLA Proces verbal de lucrari ascunse;
PVR Proces verbal de receptie calitativa;
PVFED Proces verbal de control faza determinanta;
PVAB Proces verbal aspect beton;
B Beneficiar
E Executant
P Proiectant
ISC Inspectia De Stat In Constructii
G Geotehnician
NOTA:
) Faza determinanta reprezinta stadiul fizic la care o lucrare de constructii odata ajunsa, nu mai poate continua
fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului si al reprezentantului Inspectiei de Stat in Constructii;
) Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul va inainta un exemplar din programul de control Inspectiei de Stat
in Constructii pentru avizare;
o Executantul are obligatia de a comunica factorilor interesanti, cu cel putin 3 zile inainte de data realizarii
stadiului fizic supus controlului;
o Data convocarii se va stabilii in functie de stadiul lucrarii si pregatirea documentelor necesare, cu acordul
prealabil al partilor interesate;
o Lucrarile de executie electrice si mecanice nu fac obiectul prevederilor din Legea nr. 10/1995 in ceea ce
priveste Programul Pentru Controlul Calitatii Lucrarilor De Constructii
PROIECTANT EXECUTANT BENEFICIAR
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