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GRAFIC DE EXECUTIE

pentru
Punerea in siguranta a conductelor de 12” si 14” Cartojani-Ploiesti la traversarea paraului Cricovul
Dulice
Nr. E Luna
crt, | Etapa 23 [4]5]6 8 | 9 [ 10
Start proiect
1 | Procurare materiale
Terasamente
2 | Amenajare teren

3

Amenajare platforme de lucru

Executie conducte si cuplari

Transport material tubular la si de la statia

4 de izolat (protectie mecanica)

5 Izolare teava cu rasini epoxidice, protectie
mecanica (in statie)

6 Izolare teava cu rasini epoxidice, protectie
mecanica (in santier)

7 | Montare conducte
Probe - probe de rezistenta

8 | de - probe de etanseitate
presiune

9 | Lucrari de pregatire pentru cuplare

10 | Cuplari

Subtraversari prin FOD

11

Mobilizare - demobilizare instalatie de foraj

Si anexe

12

Executie foraj orizontal dirijat

Protectie catodica

13 ‘ Montare prize de potential si anozi de Zn

Refacere amplasament

14 ‘ Refacere amplasament

Final proiect
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