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PROIECT TEHNIC

CON-006-2022

VOLUMUL A6 - GRAFIC DE EXECUTIE CON-006-2022-GE

BENEFICIAR: S.C. CONPET S.A.

NR. CONTRACT: S-CA90/09.05.2022

EXEMPLAR Nr.:

PREZENTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETATEA IAT ENGINEERING & DESIGN
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FARA APROBAREA SCRISA A EMITENTULUI
ESTE INTERZISA, CONFORM LEGII 8/1996 CU MODIFICARILE S| COMPLETARILE LEGII 74/2018
- Document controlat —
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LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

PROIECTANT GENERAL \-“.\ L
S.C.IAT ENGINEERING & DESIGN S.R.L. ( | Li CJ/,____,,
Dr.ing. lon-Antonio TACHE — director proiect

Ing. Liviu Nicolae ANDREI — inginerie de proces ' _ I*I‘]'\.

Dr. Ing. Carmen TACHE - inginerie mecanica
Ing. Victor DINITA — inginerie mecanica
Ing. Bogdan Gheorghe TAVARU - topografie si formalitati terenuri - "\,

Ing. Alberto DUMITRU - calitate, mediu si SSM
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PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME

Volumul A1 - Memoriu tehnic general CON-006-2022-MTG

e Anexa 1 - Studiu geotehnic
Volumul A2 - Memorii tehnice pe specialitati CON-006-2022-MTS

- Memoriu tehnic de specialitate - Lucrari Tehnologice - CON-
006-2022-MTS-LT

- Memoriu tehnic de specialitate - Sistemul de protectie
anticoroziva - CON-006-2022-MTS-PA

- Instructiuni privind urmarirea comportarii in exploatare a
lucrarilor pe intreaga durata de existenta a acestora coroborat
cu lucrarile de intretinere si reparatii

Volumul A3 - Breviare de calcul CON-006-2022-BC

Volumul A4 - Caiete de sarcini CON-006-2022-CS

e Anexa 2 - Echipare conducte colector
e Anexa 3 - Program control calitate si faze determinante
e Anexa 4 - Fise tehnice

e Anexa 5 - Cantitati de lucrari

Volumul A5 - Documentatie economica CON-006-2022-DE
Volumul A6 - Grafic de executie CON-006-2022-GE
Volumul A7 - Cerinte privind protectia mediului, sanatate si securitate in munca,

protectia impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta

e Anexa 6 - Plan de securitate si sanatate
e Anexa 7 — Plan de eliminare a deseurilor

Volumul A8 - Bibliografie
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A GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Inlocuire colectoare si robineti punct de lucru CONPET S.A. — Depozit OIL TERMINAL Constanta

Nr. Luna
crt. | Etapa 1 2 3 4 5 6 7
Start proiect N

Procurare materiale — 3 luni inainte de

1

inceperea lucrarilor

Lucrari tehnologice si cuplari

2 |Etapa 1 — Inlocuire colector 28”
21 Subtraversari drumuri de acces in instalatie prin
" |sant deschis
3 |Etapa 2 — Inlocuire colector 32” Borzesti
3.1 Subtraversari drumuri de acces in instalatie prin
" |sant deschis
4 |Etapa 3 — Inlocuirea colectorului 32" Midia
4.1 Subtraversari drumuri de acces in instalatie prin
" |sant deschis
Etapa 5 - Executia racordurilor 20" intre
5 |rezervoare si colectoarele de 28, 32” Borzesti si
32" Midia
5.1 Etapa 5.1 — Executia racordurilor 20" pentru
" lrezervoarele 29, 30 si 31
59 Etapa 5.2 — Executia racordurilor 20" pentru
"~ lrezervoarele 32, 33, 34 si 35
6 Probe de | - probe de rezistentd
presiune - probe de etanseitate
7 | Cuplari

Protectie catodica

8 |

Montare prize de potential si anozi de Zn

Final proiect
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